



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PÚBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL



JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

1

Montevideo,

17 DIC. 2014

Acta Nº 107
Res. Nº 8
Exp. Nº 1-6684/14
Trámite
PAEMFE/CT/mht

VISTO: El Plan Operativo Anual elevado por el Programa PAEMFE para el año 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula 6.02 del Contrato de Préstamo.

CONSIDERANDO: Que el mismo se ajusta a los lineamientos establecidos por esta Administración en lo relativo a la realización de acciones en el marco de los objetivos oportunamente fijados.

ATENTO: A lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA,

RESUELVE: Aprobar el Plan Operativo Anual del 2015 del Programa PAEMFE (Programa de Apoyo a la Educación Media, Técnica y a la Formación en Educación), el cual se adjunta y forma parte de esta resolución.

Comuníquese a los Consejos de Educación Secundaria, Técnico Profesional y de Formación en Educación. Publíquese en la página web de la ANEP. Cumplido vuelva al Programa PAEMFE a todos sus efectos.

Esc. Ma. Beatriz DOS SANTOS YAMGOTCHIAN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ANEP - CODICEN

Prof. Wilson Nello Monturel
Presidente
Consejo Directivo Central
Administración Nacional de Educación Pública

ANEP – BID

**Programa de Apoyo a la Educación Media y
Técnica y a la Formación en Educación
(PAEMFE – 2480/OC-UR)**

Plan Operativo Anual – Año 2015

8 de diciembre de 2014

CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Plan de ejecución	4
3. Plan de adquisiciones	9
4. Proyecciones de solicitudes de desembolsos financiamiento BID	12
5. Plan de obras	12

1. Resumen ejecutivo

Este documento contiene la planificación de la ejecución de las acciones a desarrollar durante el año 2015 por el Programa PAEMFE (Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación). Se cumple así con la cláusula 6.02 del Contrato de Préstamo N° 2480/OC-UR con el BID, referida a los instrumentos de programación y supervisión de la ejecución del Programa.

El Artículo 678 de la Ley N° 18.719¹ autoriza a la ANEP a desarrollar el Programa correspondiente al préstamo del BID “Programa de Apoyo a la Educación Media y Técnica y a la Formación en Educación”. El Contrato de Préstamo BID N° 2480/OC-UR prevé su desarrollo en el lapso de 5 años y por un monto total de US\$ 114,5 millones (US\$ 66,5 millones contraparte local y US\$ 48 millones endeudamiento externo).

Cabe destacar que el objetivo general del Programa es contribuir a la política de acceso y retención en la educación media, y a la formación en educación. El Programa se organiza en cuatro componentes orientados a contribuir a los siguientes objetivos:

- i) Mejorar el desempeño docente a través del apoyo a la política de promoción y profesionalización de la formación en educación;
- ii) Mejorar la retención en la educación media;
- iii) Aumentar el acceso a la educación media;
- iv) Mejorar los procesos de gestión del sistema educativo.

En términos de ejecución, el Contrato de Préstamo establece que el Organismo Ejecutor es la ANEP, la cual tendrá la responsabilidad técnica del Programa; mientras que la responsabilidad operativa y administrativa corresponde a una Unidad Coordinadora (UCP) dependiente del CODICEN a través de su Presidente. Por otra parte, existen grupos de trabajo por línea de acción que integran a personal de la UCP y a personal del o de los Consejos que correspondan.

Un aspecto a resaltar es el hecho que el Programa está institucionalizado dentro de la ANEP. Ello implica que tanto su diseño general como los Planes Operativos surgen como resultado de los intercambios y acuerdos entre los distintos Consejos y que, para cada línea de acción, se instaló la práctica del trabajo conjunto con los equipos del o de los subsistemas que correspondan.

A los efectos de lograr un funcionamiento fluido, transparente y organizado, el Programa desarrolla las siguientes prácticas que prevé continuar:

- a) Revisión de los términos del Programa, planificación anual y quinquenal de éste con la participación de los representantes de todos los Consejos. Al respecto interesa destacar que las planificaciones anuales son elaboradas en coordinación con estos Consejos;
- b) Reuniones de coordinación y seguimiento semanales entre los representantes de cada una de las unidades de la UCP, además de coordinaciones y seguimientos a su interior;

¹ Ley de Presupuesto Quinquenal, publicada el 5 de enero de 2011.

2. Plan de ejecución

El Plan Operativo Anual del Programa correspondiente al año 2015 se presenta en los cuadros que se incluyen a continuación. Estos contienen los presupuestos estimados para las diferentes acciones de cada componente y subcomponente del Programa por fuente de financiamiento. Además, incluye el estado de avance de cada acción, indicando si se trata de acciones que continúan o profundizan las realizadas desde el año 2011 o si son actividades que comenzarían en el marco del Programa a partir de 2015.

Cabe señalar que la planificación realizada implica ejecutar el 100% de la asignación presupuestal que dispone el Programa para el año 2015: \$U 188.419.200 de endeudamiento externo y \$U 268.052.019 de contraparte local. Se prevé también contar con recursos adicionales correspondientes a actividades no previstas en el contrato original de préstamo, recursos cuya asignación al Programa fue acordada. El siguiente cuadro de fuentes y usos de fondos refleja lo anterior.

Cuadro de Fuentes y Usos de fondos (en \$U) – POA 2015 del Programa PAEMFE			
Fuentes y Usos de fondos	Total	BID	Local
1. Crédito presupuestal (Fuentes de fondos)	456.471.219	188.419.200	268.052.019
1.a. Recursos del Contrato del préstamo	444.658.300	188.419.200	256.239.100
1.b. Recursos por trasposiciones	6.000.000	0	6.000.000
1.b.i. Trasposición por UREP ene-feb 2015	2.000.000	0	2.000.000
1.b.ii. Trasposición por UREP mar-dic 2015	4.000.000	0	4.000.000
1.c. Ajuste Rubro 0 en Apertura de Crédito	5.812.920	0	5.812.920
2. Planificación (Uso de fondos)	456.471.219	188.419.200	268.052.019
Obra edilicia	212.419.282	164.089.137	48.330.145
Recursos humanos - asesores y supervisores	8.646.245	4.199.442	4.446.803
Recursos humanos	116.717.051	1.500.000	115.217.051
Equipamiento mobiliario	17.857.269	9.504.313	8.352.956
Actividades del CFE	8.120.000	1.560.000	6.560.000
Actividades del CES	15.580.346	0	15.580.346
Actividades del CETP	2.719.942	0	2.719.942
Actividades del 789	2.453.990	1.551.390	902.600
Gestión y sistemas TI	11.081.065	3.310.000	7.771.065
Partidas descentralizadas a los centros	53.648.687	2.704.918	50.943.769
Gastos de funcionamiento	7.227.344	0	7.227.344

El tipo de cambio utilizado a los efectos de estimar los recursos en dólares estadounidenses fue 24,00 \$U/US\$ (en la Ley de Presupuesto Quinquenal fue 19,627 \$U/US\$). Además, se resalta que aquellas adquisiciones que se informan como financiadas en su totalidad con endeudamiento, no incluyen los montos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a pagar con certificados

de crédito de la Dirección General de Impositiva (DGI), debido a que de acuerdo a la regulación nacional estos pagos no utilizan crédito presupuestal del Programa.²

Corresponde realizar algunas apreciaciones respecto a la planificación para el año 2015 en relación a la prevista originalmente en el Informe Inicial del Programa:

- El CFE solicitó financiar desde ese Consejo de Educación el equipo de docentes de apoyo a la experiencia de 7º, 8º y 9º rurales. El financiamiento correspondiente será deducido de la apertura de crédito presupuestal del Programa. (Componente 1.2.1)
- El CETP solicitó un financiamiento adicional para las Unidades Regionales de Educación Permanente (UREP's). Este financiamiento adicional que se incluye en el POA permite cubrir a parte de los integrantes de las UREP's, mientras que el resto será financiado por otras fuentes. (Componente 1.2.2)
- Los montos estimados en el POA para las obras de las Residencias de Florida y Rivera, los Liceos de Empalme Olmos y Aparicio Saravia (precios de oficina), requieren ser ajustados en el primer semestre de 2015 cuando se adjudiquen esas obras. (Componentes 1.3.1, 3.1.1 y 3.1.2)
- La obra correspondiente a la Escuela Técnica de Piedras Blancas registró en 2013 y 2014 avances menores a los previstos en los cronogramas de obras presentados por la empresa, por lo cual se incrementó la programación 2015 referida a sus montos de ejecución. (Componente 3.1.1). Es de señalar que se mantuvieron varias reuniones con la empresa adjudicataria, la que se comprometió a acelerar los procesos de avance.
- Se prevé la realización de diseños de obras a ser ejecutadas por otras Unidades Ejecutoras, para lo cual se incluye la contratación de asesores en infraestructura (ingenieros sanitarios, eléctricos, civiles, agrimensores, entre otros). (Componentes 3.1.1 y 3.1.2)

² El Programa tiene la autorización de la Dirección General de Impositiva para la emisión de certificados de créditos nominativos, correspondientes al reintegro del IVA. En los estados financieros del Programa los montos vinculados a estos certificados de crédito aparecerán como parte de la contraparte local.

Actividades 2015		Año 2015 según POA			Estado de avance	Referente de la actividad
		US\$ 2015	% BID	% Local		
Programa de Apoyo a la Educación Media y Terciaria						
		19.019.634	7.612.511	11.407.123		
1. Fortalecimiento de la formación en educació						
		3.535.753	2.207.830	1.327.923		
1.1. Formación inicial: mejora en la permanencia e ingresos						
		246.667	65.000	181.667		
1.1.1. Apoyo a la formación docente						
Profesorado Semipresencial		130.000	50%	50%	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2014	E. Moraes y A. Durquet
Modalidades de apoyo a través de becas a estudiantes		95.833	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar adquisición en dic-2014	Edith Moraes
Docente itinerante y tutorías		20.833	0%	100%	A iniciar en jul-2015	Edith Moraes
1.2. Apoyo al desarrollo profesional permanente						
		819.974	127.141	692.833		
1.2.1. Formación de docentes en servicio						
Instancias con docentes, directores e inspectores en diferentes temáticas		207.859	22%	78%	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014	E. Moraes, C. Puentes y E. Davydt
Promoción de eventos académicos, extensión e investigación		16.667	0%	100%	Continuidad desde 2013. A iniciar a partir de mar-2015	E. Moraes y A. Alaniz
Apoyo a experiencia de 78999 rurales		157.948	51%	49%	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de feb-2015	G. Almirón y V. Sans
1.2.2. Unidades regionales de formación permanente (ampliación de la experiencia)						
Equipo de trabajo, reuniones y evaluación		437.500	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de feb-2015	R. Ferrari y M. Ubal
1.3. Apoyo a la institucionalidad del IUDE						
		2.469.112	2.015.688	453.423		
1.3.1. Adaptación y adecuación de centros de formación en educación						
OBRAS						
Reparaciones depósito Programa		288.281			En ejecución y a iniciar trámite licitatorio en feb-2015	PAEMFE
Otras obras (bomberos IPA)		26.061	0%	100%	A iniciar trámite licitatorio en dic-2014	Edith Moraes
Residencia estudiantil de Florida		57.994	0%	100%	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en feb-2015	Edith Moraes
Residencia estudiantil de Rivera		192.140	100%	0%	En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en feb-2015	Edith Moraes
DISEÑO Y ASESORES DE OBRA						
Diseño, medición y presupuesto, asesores y supervisión de obras		161.786	18%	82%	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014	PAEMFE
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO						
Arrastre de licitaciones 2014		0	0%	0%	En ejecución	PAEMFE
Licitaciones a iniciar		78.087	100%	0%	A iniciar trámite licitatorio en dic-2014	PAEMFE
1.3.2. Construcción del IUDE						
Edificio Sede del IUDE		1.604.070	100%	0%	En ejecución	Edith Moraes
1.3.3. Apoyo a la inversión y centralización de centros de formación en educación						
Partidas de inversión descentralizada		137.500	82%	18%	Continuidad de acción realizada en 2011. A iniciar en abr-2015	Edith Moraes
1.3.4. Sistemas de gestión y digitalización de la información						
Sistema de gestión y digitalización de la información		153.555	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en abr-2015	Edith Moraes
1.3.5. Apoyo a la infraestructura, sistemas, planes, programas, proyectos institucionales						
Diseño del IUDE, integración carrera de educador social		45.833	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en feb-2015	S. Arriaga y A. Alaniz

Actividades 2015	Año 2015 según POA				Estado de avance	Referente de la actividad
	US\$ 2015	% BID	% Local			
2. Apoyo a la mejora del desempeño de la Edu	1.389.671	0	1.389.671			
2.1. Fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional	70.625	0	70.625			
2.1.1. Desarrollo del Programa "Rumbo"						
2.1.1.2. Observatorio "Transición de la escuela al trabajo"						R. Ferrad y M. Ubal
Equipo de trabajo, plataforma y publicación	70.625	0%	100%		Continuidad desde 2011. A iniciar en mar-2015	
2.2. Apoyo a los proyectos "Liceos abiertos" e "Interfase"	1.319.046	0	1.319.046			
Apoyo a encuentros y proyectos de participación juvenil	106.375	0%	100%		Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014	Celsa Puentes
Proyecto Interfase (experiencia de CB a BID)	305.086	0%	100%		Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014	Celsa Puentes
Apoyo para promover permanencia estudiantes CB	907.585	0%	100%		Continuidad desde 2013. A iniciar a partir de dic-2014	Celsa Puentes
3. Mejora de la infraestructura educativa	10.569.808	5.329.265	5.240.543			
3.1. Construcción y equipamiento de centros educativos	8.409.446	5.266.765	3.142.681			
3.1.1. Construcción y equipamiento de centros educativos de Educación Media						
OBRAS	3.865.521	1.896.134	1.969.386			
Liceo Nº7 Montevideo	481.117	100%	0%		En ejecución	Celsa Puentes
Liceo Nº6 Maldonado	1.258.758	100%	0%		En ejecución	Celsa Puentes
Liceo Nº 1 de Durazno	293.163	0%	100%		En ejecución	Celsa Puentes
Liceo Nº 1 de Paso de los Toros	1.449.320	0%	100%		En ejecución	Celsa Puentes
Liceo IEM Apartado Saravá - Punta Rieles	158.259	100%	0%		En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en may-2015	Celsa Puentes
Liceo de Empalme Olmos	0	100%	0%		En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en may-2015	Celsa Puentes
Otras obras (Mdeo Nº3, Mdeo Nº73)	153.868	0%	100%		En ejecución y a iniciar trámite licitatorio en feb-2015	Javier Landoni
Reparaciones depósito Programa	73.035	0%	100%		En ejecución	PAEMFE
DISEÑO Y ASESORES DE OBRA	493.769	146.290	347.479			
Diseño, metraje y presupuesto, asesores y supervisión de obras	431.269	34%	66%		Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014	PAEMFE
Asesores de obras DSI-CND	62.500	0%	100%		Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014	Maria Nela Camacho
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	468.521	317.926	150.595			
Arrastre de licitaciones 2014	0	0%	0%		En ejecución	PAEMFE
Licitaciones a iniciar	468.521	68%	32%		A iniciar trámite licitatorio en dic-2014	PAEMFE
3.1.2. Construcción y equipamiento de centros educativos de Educación Técnico Profesional						
OBRAS	3.092.932	2.906.414	186.518			
Esc. Montevideo de Piedras Blancas	448.945	100%	0%		En ejecución	Eduardo Davyt
Esc. Téc. de Colón	863.221	100%	0%		En ejecución	Eduardo Davyt
Esc. Agraria de Tacuarembó	1.594.248	100%	0%		En ejecución	Eduardo Davyt
Otras obras (Esc. Gastr. Hot. y Turismo)	141.667	0%	100%		En plan de diseño. A iniciar trámite licitatorio en mar-2015	Eduardo Davyt
Reparaciones depósito Programa	44.851	0%	100%		En ejecución y a iniciar trámite licitatorio en feb-2015	PAEMFE
DISEÑO Y ASESORES DE OBRA	291.258	0	291.258			
Diseño, metraje y presupuesto, asesores y supervisión de obras	249.592	0%	100%		Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014	PAEMFE
Asesores de obras DSI-CND	41.667	0%	100%		Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014	Maria Nela Camacho
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	197.445	0	197.445			
Arrastre de licitaciones 2014	0	0%	0%		En ejecución	PAEMFE
Licitaciones a iniciar	197.445	0%	100%		A iniciar trámite licitatorio en dic-2014	PAEMFE

Actividades 2015		Año 2015 según POA			Estado de avance		Referente de la actividad
		US\$ 2015	% BID	% Local			
3.3.2. Fortalecimiento de las estrategias de descentralización							
Partidas de inversión descentralizada centros del CES		2.097.862	0	2.097.862			
Partidas de inversión descentralizada centros del CETP		1.581.979	0%	100%	Continuidad de acción realizada en 2011. A iniciar en abr-2015		Celsa Puente
		515.883	0%	100%	Continuidad de acción realizada en 2011. A iniciar en abr-2015		Eduardo Davyt
3.3.3. Fortalecimiento de las estrategias de enseñanza en TI							
Equipamiento para instalación de aulas de Informática		62.500	100%	0	Continuidad desde 2011. A iniciar trámite licitatorio en feb-2015		PAEMFE
4. Apoyo a la implementación de la política edil							
		1.974.033	75.417	1.899.016			
4.1. Apoyo a la gestión de la ANEP							
		1.776.587	0	1.776.587			
4.1.1. Apoyo a la gestión de recursos humanos							
Sistema de liquidación de sueldos		236.815	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014		E. Moraes y E. Davyt
Sistema de RRHH		231.825	0%	100%	Continuidad desde 2012. A iniciar a partir de dic-2014		Eduardo Davyt
RRHH para implementación de mejoras en CES		576.970	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2014		Celsa Puente
RRHH para implementación de mejoras en CETP		171.411	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2014		Eduardo Davyt
RRHH para implementación de mejoras en CFE		66.095	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2014		Edith Moraes
RRHH para implementación de mejoras en CODICEN		240.245	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2014		Wilson Netto
4.1.2. Apoyo a la implementación de procesos							
Sistema de gestión de expedientes		166.297	0%	100%	Continuidad desde 2012. A iniciar a partir de dic-2014		W. Netto y E. Moraes
Materiales y gastos de instalación de aulas		45.833	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en feb-2015		PAEMFE
4.1.3. Apoyo a la gestión de recursos físicos							
4.1.4. Apoyo a las unidades de Investigación y Estudios							
Estudios e investigaciones		41.094	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2014		A. Perly y A. Retamoso
4.2. Evaluación y monitoreo							
		192.846	75.517	122.049			
Evaluaciones e investigaciones específicas		50.587	30%	70%	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014		PAEMFE
Monitoreo y seguimiento continuo del programa		87.260	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2014		PAEMFE
Evaluación Final del Programa		60.000	100%	0%	A iniciar trámite licitatorio en jul-2015		PAEMFE
5. Unidad de administración del Programa							
		1.549.970	0	1.549.970			
Gastos de funcionamiento de la Unidad		301.139	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar a partir de dic-2014		PAEMFE
Recursos humanos de la Unidad		1.248.830	0%	100%	Continuidad desde 2011. A iniciar en dic-2014		PAEMFE

3. Plan de adquisiciones

La tabla que se presenta a continuación contiene el Plan de adquisiciones para los próximos 12 meses de ejecución, con referencia a las líneas presupuestales a las que corresponde cada adquisición o contratación prevista.

Plan de adquisiciones – Año 2015

Nº Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ³	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje	Fecha estimada de Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Status (pendiente, En proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
I. BIENES								
1.1	Becas de alimentación a estudiantes del CFE	95.833	LPN	Ex - post	0	100	1º semestre	Pendiente
1.2	Equipamiento mobiliario	744.053	LPN/CP	Ex - post	53	47	1º semestre	En proceso
1.3	Equipamiento informático: PC	62.500	LPN	Ex - post	100	0	1º semestre	Pendiente
	Sub total	902.386						
II. OBRAS								
2.1	Obra nueva: Liceo Empalme Olmos	3.395.833	LPN	Ex - post	100	0	1º semestre	Pendiente
2.2	Obra nueva: Liceo Aparicio Saravia (Punta de Rieles)	2.541.667	LPN	Ex - post	100	0	1º semestre	Pendiente
2.3	Adecuación (cercado perimetral): Liceo Nº 73	131.535	LPN	Ex - post	0	100	1º semestre	En proceso
2.4	Adecuación (eléctrica): Depósito PAEMFE	42.137	LPN	Ex - post	0	100	1º semestre	Pendiente
2.5	Adecuación (albañilería): Depósito PAEMFE	208.333	LPN	Ex - post	0	100	1º semestre	Pendiente
2.6	Reparaciones menores: Escuela de Gast. Hotelería y Tur.	141.667	LPN	Ex - post	0	100	1º semestre	En proceso
2.7	Obra nueva: Residencia estudiantil de Rivera (CFE)	1.458.333	LPN	Ex - post	0	100	1º semestre	En proceso
2.8	Adecuación: Residencia estudiantil de Florida (CFE)	250.000	LPN	Ex - post	100	0	1º semestre	Pendiente
2.9	Adecuación (Bomberos): Instituto de Profesores Artigas	61.985	LPN	Ex - post	0	100	1º semestre	Pendiente
	Sub total	8.231.490						
III. SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORIA								
3.1	Publicación de Consejos de participación liceal	6.250	CP	Ex - post	100	0	1º semestre	Pendiente
3.2	Publicación estudio de la exp. de Articulación CES-CETP	8.333	CP	Ex - post	100	0	1º semestre	Pendiente

³ Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermedarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación-transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional; CC: Comparación de Calificaciones. N/C: No corresponde

Plan de adquisiciones – Año 2015

Nº. Ref.	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición ³	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje	Fecha estimada de Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Status (pendiente, En proceso., adjudicado, cancelado)	Comentarios
	Sub total	14.583						
IV.	SERVICIOS DE CONSULTORIA							
4.1	Sistema de Bedelías del CFE	50.000	LPN/CP	Ex - post	0	100	Pendiente	Firma consultora
4.2	Migración y digitalización de información del CFE	50.000	LPN/CP	Ex - post	0	100	Pendiente	Firma consultora
4.3	Sistema de Liquidación de sueldos - Interfaz SIAP GRP	20.000	LPN	Ex - post	0	100	Pendiente	Firma consultora
4.4	Sistema de Recursos Humanos - Calidad de datos CETP	100.000	LPN	Ex - post	0	100	Pendiente	Firma consultora
4.5	Sistema de Expedientes - Carga y migración de datos CFE	50.000	LPN/CP	Ex - post	0	100	Pendiente	Firma consultora
4.6	Digitalización de herramienta de monitoreo de Interfase	625	CP	Ex - post	0	100	Pendiente	Firma consultora
4.7	Evaluación Final del Programa 1	60.000	LPN	Ex - post	100	0	Pendiente	Firma consultora: 50% en 2015
4.8	Evaluación Final del Programa 2	60.000	LPN	Ex - post	100	0	Pendiente	Firma consultora: 50% en 2015
	Sub total	390.625						
	Total	9.539.084						

Nota: Los montos de los procedimientos de adquisiciones que se informan con el 100% de financiamiento BID, no incluyen impuestos. Al respecto, conviene señalar que el Programa tiene ante el Ministerio de Economía y Finanzas (DGI) la autorización para la emisión de certificados de créditos nominativos, correspondientes al reintegro del Impuesto del Valor Agregado.

4. Proyecciones de solicitudes de desembolsos financiamiento BID

A continuación se presentan las proyecciones de desembolsos de fondos a solicitar al BID (en miles de US\$), de acuerdo al Plan Operativo Anual 2015.

2014 al 31/12	2015					2016	Total
	1 ^{er} trim.	2 ^o trim.	3 ^{er} trim.	4 ^o trim.	Total		
37.553	--	3.985	--	1.985	5.970	4.477	48.000

La ejecución prevista para el ejercicio 2015 correspondiente a fondos de endeudamiento externo es \$U 188.419.200, de acuerdo al crédito asignado en la Ley de Presupuesto Quinquenal.

5. Plan de obras

El Plan de obras del Programa, programado y acordado con las autoridades de los Consejos de la ANEP, se presenta a continuación reflejando los avances estimados para cada obra para el plazo restante del Contrato de Préstamo.

Plan de diseño y ejecución de obras 2015-2016 - Programa PAEMFE

Obras	Financiamiento	Año 2015						Año 2016					
		ene	mar	may	jul	set	nov	ene	mar	may	jul	set	nov
Depósito del Programa (eléctrica)	PAEMFE	ejecución											
Liceo N° 1 de Durazno	PAEMFE	ejecución											
Liceo N° 7 de Montevideo	PAEMFE	ejecución											
Liceo N° 1 de Paso de los Toros	PAEMFE	ejecución											
Liceo N° 6 de Maldonado	PAEMFE	ejecución											
Esc. Técnica de Piedras Blancas	PAEMFE	ejecución											
Esc. Técnica de Colón	PAEMFE	ejecución											
IUDE	PAEMFE	ejecución											
Esc. Agraria de Tacuarembó	PAEMFE	ejecución											
Liceo N° 73 de Montevideo (cercado)	PAEMFE	ejecución											
Instituto Profesores Artigas (bocas de incendio)	PAEMFE	ejecución											
Esc. de Gastr. Hotelería y Turismo (eléctrica)	PAEMFE	diseño			ejecución								
Depósito del Programa (albañilería)	PAEMFE	diseño			ejecución								
Depósito del Programa (bocas de incendio)	PAEMFE	diseño			ejecución								
Residencia masculina de Florida	PAEMFE				ejecución								
Liceo de Aparicio Saravia (Punta Rieles)	PAEMFE	diseño						ejecución					
Liceo de Empalme Olmos	PAEMFE	diseño						ejecución					
Residencia masculina de Rivera	PAEMFE	diseño						ejecución					
Esc. Técnica de Fraile Muerto	--			diseño									
Liceos junto a Escuelas N° 330 y N° 255	--			diseño									
Esc. de Gastr. Hotelería y Turismo (bocas de incendio)	--				diseño								
Liceo N° 2 de Tacuarembó (impermeabilización)	--					diseño							
Proyecto adicional a definir	--				diseño								
Proyecto adicional a definir	--				diseño								
Proyecto adicional a definir	--					diseño							
Proyecto adicional a definir	--					diseño							
Proyecto adicional a definir	--					diseño							
Proyecto adicional a definir	--					diseño							
Proyecto adicional a definir	--					diseño							

