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Resumen Ejecutivo 

Antecedentes 

Esta Evaluación Ambiental y Social Estratégica 

(EASE) y Plan de Gestión Ambiental y Social 

Estratégico (PGASE), en adelante EASE/PGASE, 

se desarrolla en el marco de la preparación del 

Programa de Apoyo a la Ampliación del 

Tiempo Educativo (UR-L1216), en adelante “el 

Programa”.  

El objetivo general del Programa es contribuir 

a mejorar los niveles de permanencia, 

progresión y egreso de la educación media 

(EM), con foco en los estudiantes en situación 

de mayor vulnerabilidad. 

Los componentes del Programa incluyen: 

Componente 1: Fortalecimiento y Ampliación 

de Modelos de ATE (US$17.5M: 10M BID + 

7.5M Local). Componente 2: Ampliación y 

Mejora de la Infraestructura Escolar para la 

ATE (US$31.5M: 30M BID + 1.5M 

Local). Componente 3: Fortalecimiento de 

Sistemas de Gestión y de Protección de 

Trayectorias Educativas (US$ 8M: 5M BID + 3 

Local). Componente 4: Implementación de 

Iniciativas de Formación Docente 

Permanente (US$3M: 2M BID + 1M 

Local). Administración de Programa (US$5M: 

3M BID + US$2M Local).  

El Organismo Ejecutor del Programa será la 

Administración Nacional de Educación 

Pública (ANEP). 

Alcance de la Evaluación 

Ambiental y Social Estratégica 

Este documento resume el proceso de 

Evaluación Ambiental y Social a nivel 

estratégico para el Programa UR-L1216.  

Si bien algunas de las obras a financiar pueden 

no requerir la preparación de un Estudio de 

Impacto Ambiental y Social por normativa 

local, se prepara esta Evaluación Ambiental y 

Social Estratégica a fin de cumplimentar con 

los requerimientos establecidos en el Marco 

de Política Ambiental y Social del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Organismo 

financiador. 

El análisis incluye: (i) descripción del Programa 

y de las tipologías de proyectos a financiarse; 

(ii) reseña del marco legal e institucional en el 

que se desarrolla el Programa; (iii) descripción 

de la línea de base del medio físico, biológico y 

socioeconómico; (iv) identificación y 

valorización de los potenciales impactos y 

riesgos ambientales y sociales del Programa; 

(v) identificación de medidas de mitigación 

para los impactos analizados; y (vi) 

lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y 

Social Estratégico, que identifica las medidas 

de mitigación para los principales impactos y 

riesgos ambientales y sociales previstos.  

Adicionalmente, se elaboró como documento 

independiente el Plan de Participación de las 

Partes Interesadas del Programa (PPPI), a ser 

implementado durante el ciclo de vida de los 

proyectos a financiarse. 

Descripción del Programa 

El Programa contempla intervenciones en un 

total de ocho (8) centros educativos, 

incluyendo la construcción de cinco (5) centros 

educativos (CE) nuevos, la ampliación y 

reforma de tres (3) centros educativos, que 

contempla intervenciones sobre edificios 

existentes incorporando aularios u otras 

superficies necesarias para su funcionamiento. 

A continuación, se presenta un listado de los 

centros a intervenir y su ubicación. No 

obstante, es importante señalar que las 

ubicaciones podrán verse modificadas en 

función del avance del Programa y 

delimitación final de las obras que lo 

componen. 

Nuevos CE: 
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• Escuela Técnica Superior Chuy, Chuy. 

• Liceo de Colonia Lavalleja (Migliaro), 

Colonia Lavalleja. 

• Liceo Las Piedras, Canelones.  

• Liceo de Colonia, Colonia del 

Sacramento. 

Ampliación y reforma CE: 

• Aulario DGES/DGETP Castillos, 

Castillos.  

• Aulario Escuela Técnica de Rocha, 

Rocha.  

• Aulario Liceo de Vichadero, Vichadero.  

Marco Legal 

El marco legal se describe en función de los 

convenios internacionales y leyes ambientales 

nacionales uruguayas relativas a temas socio 

ambientales, y de seguridad y salud 

ocupacional. 

Dado que la fuente de financiamiento es el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es 

necesario garantizar el cumplimiento de los 

estándares y guías de buenas prácticas 

internacionales, y las Normas de Desempeño 

Ambiental y Social establecidas en el Marco de 

Política Ambiental y Social del BID.  

El detalle del marco normativo nacional e 

internacional se encuentra en el Capítulo 3 de 

esta EASE. 

Resumen de los Principales 

Temas y Resultados 

Línea de Base Ambiental y Social 

El Capítulo 4 se define el Área de Influencia 

Directa (AID) e Indirecta (AII) de los proyectos 

del Programa, y se detallan aspectos salientes 

de los medios físico, biológico y 

socioeconómico a nivel nacional y a nivel de 

departamento. 

Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales 

El proceso de evaluación de impactos y riesgos 

ambientales y sociales se dividió en dos etapas: 

1. Identificación de Impactos: determinar 

qué podría ocurrir en los factores o 

componentes del medio, como 

consecuencia de la ejecución de las 

intervenciones y sus actividades e 

instalaciones asociadas. 

2. Evaluación de Impactos: evaluar la 

significancia de los impactos y riesgos, 

considerando su magnitud y probabilidad 

de ocurrencia, y la sensibilidad, valor e 

importancia del factor o componente del 

medio impactado. 

En el Capítulo 5 se presenta la identificación de 

los impactos y riesgos ambientales y sociales 

que se ha realizado para las etapas de 

Construcción, Operación y Mantenimiento. 

El Programa involucra infraestructura que se 

considera de larga vida útil. Por este motivo, el 

análisis de la fase de desactivación y abandono 

no ha sido incluido en este análisis. 

Se identificaron, por un lado, las acciones que 

requieren los proyectos a ejecutarse en sus 

etapas constructiva, operativa y de cierre, y 

por otro, los factores ambientales y sociales 

susceptibles de ser impactados.  

Para la valoración de impactos, se analizaron 

las interacciones entre las acciones del 

proyecto y los factores ambientales y sociales. 

Como síntesis gráfica y representativa de este 

proceso, se construyó una matriz de impactos. 

En cada casilla de la matriz se realizó una 

calificación del impacto de acuerdo con su 

signo y magnitud. 

Luego, en la memoria de la matriz, se expandió 

en la evaluación de otros atributos de los 

impactos, como el alcance (restringido al área 

operativa área de influencia, o fuera de ella); 

duración (transitorio o permanente); 

probabilidad de ocurrencia; y acumulación. 
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Para la fase constructiva, los principales 

impactos identificados incluyeron: (i) 

ocurrencia de accidentes (ocupacionales, 

viales, comunitarios); (ii) molestias por ruido y 

vibraciones; (iii) contaminación del aire por 

emisiones de maquinaria, vehículos y 

actividades de construcción; (iv) interrupción 

temporal de servicios públicos; y (v) 

contaminación de suelos por derrames 

accidentales o mala gestión de residuos sólidos 

de la obra. 

Para la fase operativa, los principales impactos 

negativos identificados incluyen: (i) consumo 

de agua, energía, y generación de residuos por 

la operación de los nuevos centros educativos; 

y (ii) impactos en los patrones de flujo vial y 

peatonal en el entorno de los nuevos centros 

educativos por el funcionamiento de éstos. 

Como impactos positivos de esta fase, se 

destacan los beneficios sociales derivados de la 

mejora en el acceso educativo por la 

infraestructura a construir, ampliar y/o 

reformar. 

El Capítulo 6 de este Estudio incluye la 

identificación de medidas de mitigación para 

cada impacto identificado, y el cálculo del 

impacto residual, asumiendo una 

implementación apropiada de dichas medidas 

de mitigación. Luego de este ejercicio, el 

Proyecto no presenta impactos ambientales y 

sociales significativos. 

Plan de Gestión Ambiental y 

Social Estratégico 

El Plan de Gestión Ambiental y Social 

Estratégico (PGASE) se plantea como 

herramienta metodológica que define la 

articulación e implementación de las medidas 

de mitigación propuestas para los impactos y 

riesgos ambientales y sociales identificados del 

Proyecto. 

Tiene como objetivo asegurar la utilización de 

buenas prácticas ambientales y sociales, 

garantizar el cumplimiento de las metas 

propuestas en esas áreas, y definir acciones 

para corregir cualquier desviación que 

implique un riesgo o impacto ambiental o 

social. 

PGAS para la Fase Constructiva 

El PGAS constructivo está constituido por una 

serie de programas, que incluyen: 

1. Plan de Monitoreo ambiental. 

2. Cumplimiento legal, permisos y 

habilitaciones.  

3. Plan de instalación de obras. 

4. Manejo de pasivos ambientales y 

sociales.  

5. Desmovilización y restauración. Cierre 

de campamentos de obra.  

6. Plan de Control de Erosión y 

Sedimentación. 

7. Plan de Control de Emisiones, Ruido y 

Vibraciones. 

8. Manejo de flora, áreas verdes y fauna  

9. Plan de Manejo de Aguas Residuales y 

Calidad de los Efluentes Domésticos y 

No-Domésticos. 

10. Plan de Manejo de Escombros y 

Residuos Sólidos No Peligrosos y 

Peligrosos. 

11. Plan de Uso Eficiente y Protección de 

Recursos (Agua, aire, suelo). 

12. Plan de Gestión de Riesgos de 

Desastres y Cambio Climático. 

13. Gestión de movimientos de suelos y 

excavaciones.  

14. Control de Plagas y Vectores.  

15. Plan de Manejo de Materiales 

Peligrosos. 

16. Manejo de demoliciones. 

17. Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

y Comunitaria. 

18. Plan de Seguridad Vial y Manejo de 

Tránsito. 

19. Código de Conducta y Procedimiento 

de Gestión de Empleo. 

20. Plan de capacitación, educación y 

concientización ambiental y social a la 

comunidad aledaña al proyecto. 

21. Plan de Prevención y Respuesta ante 

Emergencias. 
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22. Plan de información y participación 

comunitaria /Consulta y Disponibilidad 

de Información. 

23. Programa de contratación de mano de 

obra local. 

24. Coordinación con proveedores de 

servicios por red.  

25. Procedimiento en caso de 

descubrimientos fortuitos y 

Protección al Patrimonio Cultural. 

Los lineamientos y contenidos mínimos de 

estos programas se encuentran desarrollados 

en el Capítulo 7. El PGAS a nivel constructivo 

será desarrollado por la firma contratista de la 

obra, en base a dichos lineamientos de planes 

y programas y al índice orientativo de 

contenidos propuestos. 

PGAS para la Fase Operativa 

En el Capítulo 7 se detallan los programas que 

debe implementar la ANEP en la fase operativa 

del Proyecto. Se incluyen los lineamientos 

mínimos de dichos programas. 

Consulta Pública 

El Programa, clasificado como Categoría B, 

requiere de la realización de un proceso de 

Consulta Pública Significativa con las partes 

interesadas.  

En este contexto, en el marco de la 

preparación del Programa, se elaboró como 

documento independiente el Plan de 

Participación de las Partes Interesadas (PPPI), 

a ser implementado durante el ciclo de vida de 

los proyectos a financiarse. 

Mecanismo de Gestión de Reclamos y 

Participación 

El Programa contará con un Mecanismo de 

Gestión de Quejas y Reclamos (MGQR), 

diseñado para recibir, registrar, gestionar y 

resolver oportunamente las inquietudes, 

reclamos o sugerencias de las partes 

interesadas.  

Este mecanismo estará activo durante todo el 

ciclo de vida del Programa, y tiene como 

objetivo prevenir y mitigar conflictos sociales, 

promoviendo la negociación y la resolución 

participativa. El procedimiento para su 

implementación, seguimiento y cierre 

documentado se encuentra descrito en el PPPI 

(documento publicado separadamente). 

Conclusión y Viabilidad 

Socioambiental del Programa 

Esta EASE evaluó los impactos y riesgos 

ambientales y sociales asociados a la ejecución 

del Programa de Apoyo a la Ampliación del 

Tiempo Educativo (UR-L1216). 

Como es habitual en obras de estas 

características, existen potenciales impactos y 

riesgos, principalmente en la fase constructiva, 

tales como impactos negativos por ocurrencia 

de accidentes (ocupacionales, viales, 

comunitarios); molestias por emisiones, ruido 

y vibraciones; interrupción temporal de 

servicios públicos; contaminación por mala 

gestión de residuos; y contaminación de suelos 

por derrames accidentales. 

Estos impactos negativos de la fase 

constructiva son acotados en el tiempo 

(ocurren durante el período de obra), y sólo 

afectan al área de influencia directa de los 

proyectos.  

Para ello, se prevé la aplicación de medidas de 

mitigación adecuadas, detalladas en los 

Capítulos 6 y 7, y de buenas prácticas 

constructivas, que garanticen el cumplimiento 

de la normativa nacional y local, y del Marco de 

Política Ambiental y Social del BID. 

En su fase operativa, el Programa generará un 

impacto social positivo a través del 

incremento en el acceso a la oferta educativa, 

y las mejores condiciones edilicias derivadas 

de las obras de rehabilitación y construcción 

de Centros Educativos. 
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Por lo expuesto, los impactos y riesgos 

negativos de la fase constructiva de los 

proyectos a ejecutarse se consideran 

mitigables y aceptables. Los impactos 

positivos, por su parte, se materializarán a lo 

largo de la vida útil de la infraestructura.  

Se concluye que la operación es viable, sin 

riesgos o impactos socioambientales 

negativos significativos no mitigables. 
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1. Introducción 

Esta Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y Plan de Gestión Ambiental y Social 

Estratégico (PGASE), en adelante EASE/PGASE, se desarrolla en el marco de la preparación del 

Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216), en adelante “el Programa”.  

1.1 Reseña del Programa Evaluado 

El Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) será financiado por el BID 

en el marco de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), de alcance 

nacional.  

El Programa tiene por objetivo general mejorar los niveles de permanencia, progresión y egreso de la 

educación media (EM), con foco en los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad.  

El costo total es de US$65 millones, de los cuales 50 millones serán financiado por el BID (con fondos 

de Capital Ordinario), y lo restante por la contrapartida local.  

El Organismo Ejecutor (OE) del Programa es la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 

ente autónomo con personería jurídica creado por la Ley N.º 15.739 del 28 de marzo de 1985. La ANEP 

es el organismo estatal responsable de la planificación, gestión y administración del Sistema Educativo 

Público en sus niveles de educación Inicial, Primaria, Media, Técnico–tecnológica (Media y Terciaria) 

y Formación en Educación en todo el territorio uruguayo. 

1.2 Objetivos de la EASE 

El propósito de esta EASE es proveer un análisis del contexto socio ambiental del área de influencia 

del Programa, identificando las principales características ecológicas, socioeconómicas y culturales, 

así como los riesgos e impactos potenciales asociados a su implementación.  

Además, la EASE busca maximizar la distribución de los beneficios ambientales y sociales, asegurando 

que las decisiones sean sostenibles y alineadas con las buenas prácticas internacionales, y las Normas 

de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) del BID. 

La EASE tiene la capacidad de identificar previamente impactos acumulativos indirectos e irreversibles 

con un alcance temporal y espacial más amplio, facilitando así evaluaciones útiles para los tomadores 

de decisiones en el ámbito del desarrollo. 

En este sentido, la EASE se entiende como un análisis complementario y global a las Evaluaciones o 

Estudios Ambientales y Sociales (EAS) que se elaboren para cada proyecto a ser financiado bajo el 

Programa.  

1.3 Alcance de la EASE 

Este documento resume el proceso de Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) para el 

Programa, a fin de asegurar que los proyectos que se financien bajo esta operación se encuentren en 

cumplimiento con el Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS) del BID. 

La EASE, que busca identificar, evaluar y mitigar los impactos ambientales y sociales de políticas, 

planes y programas, comparte objetivos y metodologías con el Plan de Gestión Ambiental y Social 
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Estratégico (PGASE), el cual establece directrices para la gestión efectiva de los aspectos ambientales 

y sociales, a lo largo del ciclo de vida del Programa.  

La estructura de este estudio se detalla en la tabla a continuación. 

Tabla 1 - Contenidos de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica 

Capítulo Título Contenido 

Resumen Ejecutivo 
Resumen de los capítulos que conforman la Evaluación Ambiental 
y Social Estratégica. 

1 Introducción 
Describe el desarrollo y la estructura de la EASE, incluidos el 
contexto y objetivos. 

2 
Descripción 

del Programa 
Proporciona una descripción del Programa y la tipología de obras 
a ejecutarse. 

3 
Marco Legal e 
Institucional 

Contiene el marco legal e institucional dentro del cual se realizó el 
proceso de EASE, incluyendo las Normas de Desempeño Ambiental 
y Social del BID. 

4 
Línea de Base 
Ambiental y 

Social 

En este capítulo, se resume la información básica disponible acerca 
del medio físico, biológico y socioeconómico dentro de la zona de 
intervención del Programa. 

5 

Impactos y 
Riesgos 

Ambientales y 
Sociales 

Resume la metodología utilizada para evaluar los potenciales 
impactos de los proyectos a ejecutarse en el ambiente físico, 
biológico y socioeconómico, y los resultados de dicho análisis. 

6 
Medidas de 
Mitigación 

Se describen las medidas generales y específicas de mitigación 
para evitar, eliminar, disminuir, o compensar los impactos 
negativos sobre los receptores ambientales y sociales, así como 
potenciar los impactos positivos. 

8 

Plan de 
Gestión 

Ambiental y 
Social 

Estratégico 

Identifica las medidas de mitigación a implementar para los 
impactos y riesgos ambientales y sociales previstos, y los 
procedimientos para una adecuada gestión ambiental y social, 
incluyendo la definición de roles institucionales y 
responsabilidades para la implementación. 

9 Conclusión 
Se resumen las conclusiones y viabilidad ambiental y social del 
Programa. 

Referencias 
Se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas durante el 
transcurso de la evaluación. 

Anexos 
Se incluyen anexos técnicos con modelo de informes relativos al 
proceso de categorización ambiental, modelos de informes de 
seguimiento, ETAS, etc. 
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1.4 Metodología de la EASE 

A continuación, se detallan las distintas etapas que componen este ciclo metodológico y las 

consideraciones de escala aplicadas. 

• Descripción del marco regulatorio e institucional en el que se inserta el Programa. 

• Descripción del Programa y de las tipologías de obras que lo componen. 

• Descripción de las condiciones ambientales y sociales actuales (línea de base) a nivel nacional 

y departamental para los proyectos que se encuentra definidos. 

• Identificación y evaluación de los impactos y riesgos ambientales y sociales potencialmente 

generados en las diferentes etapas de los Proyectos del Programa, considerando los impactos 

acumulativos. 

• Evaluación de riesgo de desastres y cambio climático para la tipología de proyectos abarcada 

por el Programa. 

• Propuesta de medidas de gestión ambiental con la finalidad de evitar, mitigar, restaurar o 

compensar los impactos y riesgos ambientales potenciales de las Obras del Programa, 

organizadas en Planes y Programas de Gestión Ambiental. 

 

Figura 1 – Esquema metodológico de la EASE 
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2. Descripción del Programa 

2.1 Contexto 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mantiene una cooperación sostenida con la República 

Oriental del Uruguay en el sector de la Educación Media (EM).  

En octubre de 2016 se aprobó la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), 

Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación en Educación (UR-O1551), por US$200 

millones, con el objetivo de contribuir a mejorar el acceso y la calidad de la EM. Bajo esta Línea se 

ejecutaron operaciones sucesivas, entre ellas el préstamo ¨Educación para la Transformación: 

Finalización de Ciclos y Nueva Oferta Educativa» (UR-L1176)¨.  

La presente operación, Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216), 

profundiza la política de ampliación y enriquecimiento del tiempo educativo en la EM. A diferencia de 

operaciones anteriores, ejecutadas bajo las antiguas Políticas Operacionales de salvaguardas, esta 

operación se diseña bajo el nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID y sus diez 

Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS). 

2.2 Justificación 

En las últimas décadas Uruguay logró importantes avances en cobertura y egreso en la educación 

primaria, con índices de finalización superiores al 99 %. Sin embargo, el sistema educativo enfrenta 

grandes desafíos para generar trayectorias continuas, completas y exitosas en la Educación Media, 

donde se detectan problemas de eficiencia interna, deserción, calidad y gestión. La culminación de la 

educación secundaria en jóvenes de 18 años y más se ubicaba, al 2024, en torno al 46,8 %, con 

diferencias significativas según sexo, quintil de ingreso y región.  

Uno de los principales desafíos es la baja progresión académica y el alto rezago escolar. El rezago 

acumulado, que muchas veces se manifiesta desde los primeros años de la Educación Media Básica, 

se vincula con factores estructurales del sistema y con condiciones sociales de los estudiantes; la 

sobreedad, producto de repitencias o interrupciones, es uno de los principales factores de riesgo de 

abandono. Persisten, además, profundas desigualdades socioeconómicas, de género y de etnicidad 

que condicionan el acceso equitativo y, especialmente, la finalización de los estudios, afectando de 

forma particular a varones y a estudiantes afrouruguayos. 

La deserción escolar y la baja tasa de egreso, particularmente en la Educación Media Superior, reflejan 

una acumulación de obstáculos en las trayectorias. A ello se suma el alto ausentismo, especialmente 

en contextos vulnerables, asociado a barreras económicas, desmotivación, experiencias escolares 

poco significativas y la necesidad de ingresar tempranamente al mundo laboral.  

Asimismo, muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad no acceden a una oferta educativa relevante 

que responda a sus necesidades, intereses y contextos, factor que también contribuye a la deserción 

escolar y a la baja tasa de egreso.. 

En este sentido, los modelos de Jornada Escolar Extendida (JEE), cuando están bien implementados, 

han demostrado ser una estrategia eficaz para mejorar la permanencia, fortalecer el vínculo con la 

escuela, y brindar mayores oportunidades de desarrollo personal y académico. 
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Estos modelos, que integran actividades culturales, deportivas, de refuerzo académico y 

acompañamiento socioemocional, resultan especialmente beneficiosos en contextos de 

vulnerabilidad. Sin embargo, su cobertura sigue siendo limitada. Además, la incorporación de servicios 

como la alimentación escolar en la Educación Media es vista como una medida clave para garantizar 

el derecho a la educación con equidad, al aliviar cargas económicas y favorecer la asistencia regular. 

Finalmente, otras dimensiones que inciden en las trayectorias educativas incluyen la calidad de la 

formación docente, la segmentación en la distribución de docentes más capacitados, y la necesidad 

de una renovación curricular que haga de la experiencia escolar una propuesta más pertinente, 

inclusiva y atractiva para los adolescentes. 

2.3 Objetivos 

El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar los niveles de permanencia, progresión y 

egreso de la educación media (EM), con foco en los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad. 

Los objetivos específicos son:  

(i) Incrementar el acceso a modelos de tiempo educativo ampliado (TEA) pertinentes 

para EM. 

(ii) Fortalecer las capacidades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) 

en gestión escolar, formación docente y monitoreo para sostener la ATE.  

2.4 Componentes y Costos 

El Programa incluye los siguientes componentes: 

• Componente 1. Fortalecimiento y Ampliación de Modelos de ATE (US$17.5M: 10M BID + 

7.5M Local). Relacionado al primer objetivo específico, este componente financiará: (1.2) 

Fortalecimiento de la gestión  escolar en centros educativos de ATE (RRHH + capacitación de 

equipos en el uso de datos para el monitoreo y planificación); (1.2) Fortalecimiento de las 

propuestas curriculares de modelos de ATE (asistencia técnica); (1.3) Apoyo a la 

implementación de las propuestas de ATE existentes (equipamiento, transporte, gastos 

operativos); y (1.4) Expansión de la oferta de estrategias de ATE  (con convenios con 

organismos e instituciones del Estado, y fondos para la implementación de actividades de 

ATE). 

• Componente 2. Ampliación y Mejora de la Infraestructura Escolar para la ATE (US$31.5M: 

30M BID + 1.5M Local). Relacionado al primer objetivo específico, este componente 

financiará: (2.1) Centros nuevos de EM y (2.2) Ampliación de centros existentes (aularios + 

comedores). 

• Componente 3. Fortalecimiento de Sistemas de Gestión y de Protección de Trayectorias 

Educativas (US$ 8M: 5M BID + 3 Local). Relacionado al segundo objetivo específico, este 

componente financiará: (3.1) Revisión y mejora de procesos (planificación, gestión y 

monitoreo) y sistemas para la gestión estratégica; (3.2) Fortalecimiento de Módulos de 

Gestión l SPTE de gestión de la preinscripción, alerta temprana y gestión de casos, y (3) el 

fortalecimiento del sistema de Bedelía para la mejora de los procesos de inscripción, 

reinscripción y cambio de centro en EM. 
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• Componente 4. Implementación de Iniciativas de Formación Docente 

Permanente (US$3M: 2M BID + 1M Local). Relacionado al segundo objetivo específico, este 

componente financiará: (4.1) Apoyo al diseño y puesta en marcha del Sistema de Formación 

Permanente de Equipos Técnicos y Docentes y (4.2) Formación continua de docentes y no 

docentes (cursos). 

• Administración de Programa (US$5M: 3M BID + US$2M Local).   

2.5 Arreglos de Implementación 

El Organismo Ejecutor (OE) será la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La ANEP 

actúa a través del Consejo Directivo Central (CODICEN) y de sus direcciones generales 

desconcentradas. 

La Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) será el Programa de Apoyo a la Educación Media y 

Técnica y a la Formación en Educación (PAEMFE), el cual está subordinado a la ANEP y por lo tanto al 

Consejo Directivo Central (CODICEN). Dentro de la UCP se definirá un Coordinador Técnico específico 

para esta operación.  

A continuación, se presenta el organigrama actual de la ANEP y de la UCP. 
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Figura 2 – Organigrama de la ANEP. Fuente: Sitio web ANEP, 2026. 
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Figura 3 – Organigrama de la UCP. Fuente: Sitio web ANEP, 2026. 

2.6 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del Programa serán los estudiantes de Educación Media, en particular 

aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, que accederán a centros con ampliación del tiempo 

educativo, a una oferta enriquecida de actividades e infraestructura mejorada. También serán 

beneficiarios directos los equipos directivos, docentes y no docentes que participarán de los procesos 

de fortalecimiento de la gestión y de formación permanente.  

Entre los beneficiarios indirectos se encuentran las familias, las comunidades educativas y la 

ciudadanía en general. 

2.7 Resultados e Impactos Esperados 

El Programa busca contribuir a mejorar los niveles de permanencia, progresión y egreso de la 

educación media (EM), con foco en los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad.  

Como resultados esperados se identifican: 

i. Estudiantes que asisten a centros con propuestas de ATE. 

ii. Estudiantes matriculados en modalidades de ATE. 

iii. Centros Educativos que implementan o fortalecen propuestas integrales y contextualizadas 

de ATE. 

iv. Estudiantes de EM que asisten a CE con mejoras integrales en su condición edilicia. 

v. Personal docente y no docente de EM que acceden a propuestas de formación permanente. 
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vi. Procesos y sistemas de gestión calificados como establecido en la escala SIGED. 

Para el seguimiento, se utilizarán indicadores de permanencia, progresión y egreso en la EM, 

desagregados por quintil de ingreso, así como indicadores de cobertura de la ATE y de fortalecimiento 

de la gestión y de las trayectorias educativas. 

2.8 Delimitación de Proyectos de Infraestructura 

Dentro del Componente 2 se financiará la construcción y la ampliación/reforma de infraestructura 

educativa habilitante para la ATE.  

Las obras se organizan según dos tipologías de intervención: 

• Tipología I: Construcción de nuevos CE. Incluye la edificación de nuevos centros educativos 

en predios nuevos o disponibles. 

• Tipología II: Ampliación y reforma de CE. Comprende la intervención sobre edificios 

existentes mediante la incorporación de aularios u otras superficies y/o la reforma de las 

existentes, incluyendo en su caso demoliciones parciales. 

El Programa prevé la construcción de 5 nuevos centros educativos y 3 ampliaciones, conforme al 

resumen de las Tabla 2 y Tabla 3. 

Tabla 2 - Detalle de Obras a Financiar 

 Tipología I 

(Construcción) 

Tipología II 

(Ampliación y reforma) 
Total 

N° de CE a intervenir 4 3 7 

N° de CE a definir - - 1 

Total - - 8 

La Tabla 3 presenta la lista de los predios identificados, su ubicación y la superficie a intervenir. 

Tabla 3 – Lista de centros educativos contemplados  

 Proyecto Departamento Tipología 

Sup. a 

Construir/ 

Ampliar 

Sup. a 

Reformar 

Sup. Total a 

Interv. (m²) 

1 
Escuela Técnica 

Superior Chuy 
Rocha Construcción 1.821 - 1.821 

2 
Liceo de Colonia 

Lavalleja (Migliaro) 
Salto Construcción 1.667 - 1.667 

3 Liceo Las Piedras Canelones Construcción 1.350 - 1.350 

4 Liceo de Colonia Colonia Construcción 1.350 - 1.350 

Sup. Total a Intervenir 

(m2) 
- - 6.188 - 6.188 
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 Proyecto Departamento Tipología 

Sup. a 

Construir/ 

Ampliar 

Sup. a 

Reformar 

Sup. Total a 

Interv. (m²) 

5 

Aulario 

DGES/DGETP 

Castillos 

Rocha 
Ampliación y 

Reforma 
1.100 2.477 3.577 

6 
Aulario Escuela 

Técnica de Rocha 
Rocha Ampliación  625 0 625 

7 
Aulario Liceo de 

Vichadero 
Rivera Ampliación  625 0 625 

Sup. Total a intervenir 

(m2) 
- - 2.350 2.477 4.827 

8 A definir A definir A definir   A definir 

 

La figura a continuación presenta la ubicación de los centros educativos preliminarmente identificados 

a intervenir bajo el Programa.  

 

Figura 4 – Ubicación de los centros educativos a Intervenir (UR-L1216) 
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3. Marco Legal e Institucional 

A continuación, se describe el marco institucional y legal del Programa, considerando las áreas 

ambientales, sociales, de seguridad y salud ocupacional vinculadas directamente con las 

intervenciones a ejecutarse, agrupados por nivel jurisdiccional. 

Se incluye una revisión del marco normativo nacional aplicable al Programa y los convenios 

internacionales ratificados por el gobierno. Asimismo, considerando que el Banco Interamericano de 

Desarrollo es el organismo financiador, se incorporan los estándares y guías de buenas prácticas 

internacionales y las Normas de Desempeño Ambiental y Social establecidas en el Marco de Política 

Ambiental y Social de este. 

3.1 Marco Normativo Nacional 

En esta sección se presenta un resumen del marco jurídico ambiental y social aplicable a nivel nacional 

y local. Dada la cantidad de normativa existente, a fin de facilitar la comprensión y referencia 

posterior, se presenta una tabla resumen agrupada por temática con las principales leyes, decretos y 

resoluciones. 

Permisos y Autorizaciones Ambientales 

Tabla 4 – Normativa referida a permisos y autorizaciones ambientales  

Legislación Nacional  

Constitución de la 
República  

En el Artículo 47 establece que “La protección del ambiente es de 
interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que 
cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio 
ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever 
sanciones para los transgresores”.  

Ley N.º 16.466/94.  

Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental  

Declara de interés general la protección del medio ambiente contra 
cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación, y plantea 
la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental para ciertas 
actividades o construcciones.   

El Artículo 6 propone un listado de actividades, construcciones u obras 
que quedan sometidas a la realización previa de un estudio de impacto 
ambiental, el cual es reglamentado y modificado por Decreto 349/005.  

Ley N.º 17.283/00.  

Ley General de Protección 
del Medio Ambiente 

Declara de interés general la protección del ambiente, de la calidad del 
aire, del agua, del suelo y del paisaje; la conservación de la diversidad 
biológica y de la configuración y estructura de la costa; la reducción y 
el adecuado manejo de las sustancias tóxicas o peligrosas y de los 
desechos cualquiera sea su tipo; la prevención, eliminación, mitigación 
y la compensación de los impactos ambientales negativos, la 
formulación, instrumentación y aplicación de la política nacional 
ambiental y de desarrollo sostenible, entre otros aspectos.  

Artículo 7º: Constituyen instrumentos de gestión ambiental los 
siguientes: 

E) Las declaraciones juradas, la evaluación del impacto ambiental 
previa convocatoria de audiencia pública con arreglo y en los casos 
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establecidos por los artículos 13 y 14 de la Ley N.º 16.466, de 19 de 
enero de 1994, y los procesos de autorización correspondientes. 

Decreto N.º 349/005  

Reglamenta la Ley 16.466. Dispone el Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales. En el Artículo 2 
establece el ámbito de aplicación y los proyectos que requieren de una 
Autorización Ambiental Previa, y dentro de ellos, los que requieren de 
la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental. El 
procedimiento para el dictado de la Autorización Ambiental Previa 
constará de:  

a) Comunicación del proyecto;  

b) clasificación del proyecto;  

c) solicitud de la Autorización Ambiental Previa;  

d) Puesta de manifiesto;  

e) audiencia pública; y  

f) Resolución.  

En el Artículo 5 establece que todos los proyectos deberán ser 
clasificado en alguna de las categorías siguientes: 

a) Categoría "A": incluye aquellos proyectos de actividades, 
construcciones u obras, cuya ejecución sólo presentaría impactos    
ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y        
previsto por las normas vigentes. 

b) Categoría "B": incluye aquellos proyectos de actividades, 
construcciones u obras, cuya ejecución pueda tener impactos        
ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos   
pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de 
medidas bien conocidas y fácilmente aplicables. 

En estos casos, deberá realizarse un estudio de impacto ambiental     
sectorial. 

c) Categoría "C": incluye aquellos proyectos de actividades, 
construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos 
ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas 
medidas de prevención o mitigación. 

Dichos proyectos requerirán un estudio de impacto ambiental 
completo. 

En el Artículo 6 se establece el plazo que tiene la Autoridad Ambiental 
para ratificar o rectificar la clasificación propuesta por el proponente 
del proyecto. Estipula las actividades, construcciones u obras, públicas 
o privadas que deberán tramitar una autorización ambiental previo al 
inicio de la ejecución de las actividades, construcciones u obras. 

En el Artículo 12 señala las partes y el contenido mínimo que debe tener 
el Estudio de Impacto Ambiental.  

Decreto N.º 416/013  
Establece modificaciones del Artículo 4 y Artículo 6 del Decreto N.º 
349/05 sobre el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y 
Autorizaciones Ambientales.  

Decreto N.º. 222/019  

Reglamenta la Ley No. 
17.283. Aprobación del 

Plan Nacional Ambiental 

Decreto reglamentario de la Ley 17.283. Aprueba el Plan Nacional 
Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en el marco de profundizar la 
aplicación de la política nacional ambiental.   
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para el Desarrollo 
Sostenible 

Ley N.º 19.889/20.   

Ley de Urgente 
Consideración. Luc. Ley 

de urgencia  

En la Sección V - Eficiencia del Estado, Artículo 291, crea el Ministerio 
de Ambiente.  Refiere a la conducción de la política nacional ambiental, 
de ordenamiento ambiental y de desarrollo sostenible y de 
conservación y uso de los recursos naturales las que ejecutará a través 
del Ministerio de Ambiente (Artículo 292), y describe las competencias 
atribuidas a dicho Ministerio (Artículo 293). En el Artículo 296 - F 
establece Ejercer la competencia atribuida por la ley a la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y a la Dirección Nacional de 
Aguas (DINAGUA), y las competencias en materia ambiental, de 
desarrollo sostenible, cambio climático, preservación, conservación y 
uso de los recursos   naturales y ordenamiento ambiental, que las leyes 
le hayan atribuido al (anterior) Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). Tendrá competencia en 
general sobre toda la materia ambiental prevista en el artículo 47 de la 
Constitución de la República.  

Educación 

Tabla 5 – Normativa referida a Educación 

Legislación Nacional 

Constitución de la 

República 

Establece que son de carácter obligatorio la enseñanza primaria y la 

enseñanza media, agraria o industrial. El Estado propenderá al 

desarrollo de la investigación científica y de la enseñanza técnica.  

Declara de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, 

media, superior, industrial y artística y de la educación física; la creación 

de becas de perfeccionamiento y especialización cultural, científica y 

obrera, y el establecimiento de bibliotecas populares. En todas las 

instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del 

carácter moral y cívico de los alumnos. 

En el Artículo 202, señala que la Enseñanza Pública Superior, Secundaria, 

Primaria, Normal, Industrial y Artística, serán regidas por uno o más 

Consejos Directivos Autónomos. Los demás servicios docentes del 

Estado también estarán a cargo de Consejos Directivos Autónomos. 

Ley N.º 18.104/07. 

Ley de igualdad de 

derechos y 

oportunidades entre 

hombres y mujeres 

Encomienda al Estado el deber de adoptar políticas públicas que 

integren la perspectiva de género. Pone a cargo del Instituto Nacional 

de las Mujeres el diseño del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 

y Derechos que dé cumplimiento a los compromisos contraídos por el 

país en los instrumentos ratificados o firmados en el ámbito 

internacional de las Naciones Unidas, Organización de los Estados 

Americanos y Mercado Común del Sur, relativos a la no discriminación 

de las personas por razones de género.  

Ley N.º 18.418/08. 
Ratifica la Convención Internacional sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. En el Artículo 24 enumera una serie de aspectos a ser 

considerados por los Estados Parte, reconociendo el derecho de las 
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Legislación Nacional 

Derechos de las 

personas con 

discapacidad 

personas con discapacidad a acceder a un sistema educativo sin 

discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. 

Ley N.º 18.437/09. 

Ley General de 

Educación 

Establece definiciones, fines y orientaciones generales de la política 

educativa nacional. El objetivo fundamental de la Ley es que todos los 

habitantes del país logren aprendizajes de calidad a lo largo de toda su 

vida, mediante acciones educativas de carácter formal y no formal. 

Declara de interés general la promoción y el efectivo ejercicio del 

derecho a la educación, como un derecho humano fundamental, a lo 

largo de toda la vida de los habitantes del Estado, facilitando la 

continuidad educativa. 

Establece como uno de los fines, que la educación deberá contemplar 

los diferentes contextos, necesidades e intereses, para que todas las 

personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos de la cultura 

local, nacional, regional y mundial. 

El Artículo 8 refiere a la diversidad e inclusión educativa, y en el artículo 

33 indica que se tendrá especial consideración a la educación en el 

medio rural, la educación de personas jóvenes y adultas y la educación 

de personas con discapacidades, promoviendo la inclusión de éstas en 

los ámbitos de la educación formal. 

Ley N.º 18.651/10. 

Ley de Protección 

Integral de las personas 

con discapacidad 

Establece la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad, desde la educación inicial en adelante.  

Se persigue garantizar el acceso a la educación en todos los niveles del 

sistema educativo nacional con los apoyos necesarios, para lo cual se 

asegurará la flexibilización curricular de los mecanismos de evaluación y 

la accesibilidad física y comunicacional. 

 

Salud, Seguridad e Higiene ocupacional  

Tabla 6 – Normativa referida a Salud, Seguridad e Higiene en el trabajo  

Convenios Internacionales  

Convenio Internacional del 
Trabajo N.º 162 relativo a 
la utilización del asbesto 

en condiciones de 
seguridad 

Describe todas las actividades en las que los trabajadores pueden 
estar expuestos al asbesto en el curso de su trabajo. 

La legislación nacional adoptada de conformidad con el artículo 3 del 
presente Convenio deberá disponer la prevención o control de la 
exposición al asbesto mediante medidas técnicas de prevención y 
prácticas de trabajo adecuadas, incluida la higiene en el lugar de 
trabajo. 

Convenio Internacional de 
Trabajo N.º 148, N.º 155 y 
N.º 161 sobre seguridad y 
salud de los trabajadores 

(1985)  

Describe las expresiones: a) "contaminación del aire" comprende el 
aire contaminado por substancias que, cualquiera que sea su estado 
físico, sean nocivas para la salud o entrañen cualquier otro tipo de 
peligro; b) "ruido" comprende cualquier sonido que pueda provocar 
una pérdida de audición o ser nocivo para la salud o entrañar 
cualquier otro tipo de peligro; c) "vibraciones" comprende toda 
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vibración transmitida al organismo humano por estructuras sólidas 
que sea nociva para la salud o entrañe cualquier otro tipo de peligro. 
Establece que “La legislación nacional deberá disponer la adopción de 
medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos”.  

Legislación Nacional  

Ley N.º 5.032/1914.  

Accidentes de trabajo. 
Medidas de Prevención  

Con carácter general para todas las ramas de la actividad, la ley 
establece para los patrones, directores de construcciones, de 
establecimientos industriales o cualquier otro trabajo en donde exista 
peligro para los operarios, la obligación de tomar las medidas de 
seguridad correspondientes para el personal, a fin de evitar 
accidentes del trabajo.  

Decreto N.º 680/1977.  

Inspección General del 
Trabajo y la Seguridad 

Social. Seguridad Laboral. 
Higiene Ocupacional  

  

En este decreto se establecen las competencias de la Inspección 
General del Trabajo y de la Seguridad Social para la protección de la 
vida, la salud y la moralidad de los trabajadores, por medio de 
información, divulgación, asesoramiento formación y control del 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, con intervención directa 
en los lugares de trabajo, pudiendo llegar a la clausura preventiva de 
locales o sectores afectados o de determinadas máquinas, artefactos 
o equipos que ofrezcan peligros para la vida o integridad física del 
trabajador.  

 Decreto-Ley N.º 
14.976/79  

Regula los riesgos profesionales causados por las substancias o 
agentes cancerígenos, adoptado por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo.  

Ley N.º 15.965/88  

Aprueba los Convenios Internacionales en materia de seguridad, 
higiene y salud en el trabajo. El Convenio Internacional N.º 148 
relativo al medio ambiente de trabajo; el Convenio Internacional N.º 
55 sobre la seguridad y salud de los trabajadores; y el Convenio 
Internacional N.º 161, relativo a los servicios de salud en el trabajo.  

Decreto N.º 406/88  

Reglamento de Seguridad 
e Higiene Ocupacional  

Reglamenta la Ley N.º 5.032. En este decreto se reglamenta la 
condición de trabajo bajo medidas de resguardo y seguridad para el 
personal de trabajo, a efecto de evitar los accidentes originados en la 
utilización de máquinas, engranajes, etc., así como para deficiencias 
en las instalaciones en general.   

Ley N.º 16.074/89.  

Seguros sobre Accidentes 
del Trabajo y 

Enfermedades 
Profesionales.  

Declara la obligatoriedad del seguro sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, que regula todo lo referente a siniestros 
en actividad, indemnizaciones y rentas permanentes.  

Decreto N.º 283/96.  

Registro de obras y 
presentación del Estudio y 

Plan de Seguridad e 
Higiene  

Establece la obligación de presentar ante la Inspección General del 
Trabajo y Seguridad Social un Estudio y Plan de Seguridad e Higiene 
de las distintas etapas de la obra, donde consten las medidas de 
prevención de los riesgos identificados en el Estudio.  En el Artículo 2 
expone la documentación a presentar. En el Artículo 5 indica que 
aquellas obras donde se ejecuten trabajos a menos de 8 metros de 
altura o excavaciones con una profundidad menor de 1,50 metros, o 
aquellas obras que según la naturaleza y entidad de estas y según 
constancia de Arquitecto o Ingeniero no merezcan un Estudio de 
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Seguridad e Higiene, quedan exceptuadas de las disposiciones del 
presente Decreto. La referida constancia deberá ser presentada ante 
la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social.  

Decreto N.º 103/996.  

Salud, Seguridad e Higiene 
laboral. Normas UNIT  

Define que los equipos de protección personal y las maquinarias 
industriales deberán ajustarse y cumplir con las normas técnicas UNIT 
elaboradas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, con el 
propósito de asegurar estándares de calidad para los equipos de 
protección personal con los que se pretende preservar la salud, 
seguridad e higiene en el trabajo.  

Decreto No. 169/2004 

Modificación del Código 
Nacional sobre 

enfermedades y eventos 
sanitarios de notificación 

obligatoria 

Establece la notificación obligatoria de los accidentes y enfermedades 
profesionales a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 
Social (IGTSS). 

Decreto N.º 291/007  

Reglamenta el Convenio Internacional de Trabajo N°155 sobre 
Prevención y Protección contra riesgos derivados de cualquier 
actividad. Establece las disposiciones mínimas obligatorias para la 
gestión de la prevención y protección contra los riesgos derivados, o 
que puedan derivarse de cualquier actividad, sea cual fuera la 
naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio de esta y tenga o 
no finalidad de lucro, tanto en el ámbito público como privado. Los 
empleadores deberán garantizar, en los términos previstos por el 
convenio que se reglamenta, la salud y seguridad de los trabajadores 
en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  

Decreto N.º 481/009  

Reglamentación de los 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 de la Ley N.º 
18.362 en lo relativo a la implementación y funcionamiento del 
“Registro Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad”. En el 
Artículo 1 define como obra de construcción “cualquier obra pública 
o privada en las que se efectúan trabajos de construcción o ingeniería 
civil. Quedan comprendidas en las disposiciones del presente todas 
las obras de construcción, de arquitectura, de ingeniería civil y todas 
sus derivaciones, públicas y privadas que tengan una duración que 
supere los treinta jornales de ejecución”.  

Decreto N.º 307/009.  

Protección contra riesgos 
relacionados con los 

agentes químicos durante 
el trabajo  

Reglamenta la Ley N.º 5.032 para la protección de la Seguridad y la 
salud de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. Aplica a toda actividad que comprenda la 
producción, manipulación, transporte y almacenamiento de 
productos químicos. Así como, la eliminación y tratamiento de los 
residuos, efluentes y emisiones, resultantes del trabajo. Comprende 
también actividades de mantenimiento, reparación y limpieza de 
equipos y recipientes utilizados para los productos y sustancias 
químicas.  

Ley N.º 18.516/09  

Distribución del trabajo de 
personal no especializado  

Regula la distribución del trabajo de peones y obreros no 
especializados en obras del Estado. El objetivo de la Ley es satisfacer 
con mano de obra local la demanda de personal no permanente, 
peones prácticos y/u obreros no especializados, que el Estado o las 
empresas que éste contrate, o subcontrate, puedan requerir por un 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18362-2008/358
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18362-2008/359
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18362-2008/360
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18362-2008/361
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https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18362-2008/363
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mínimo de siete jornadas de trabajo efectivo en la ejecución de las 
obras públicas, cuando su personal permanente sea insuficiente.  

Decreto N.º 255/010  
Reglamenta la Ley 18.516/09. Establece disposiciones generales, 
funcionamiento de las Comisiones de Trabajo, registro de aspirantes, 
sorteos, impugnaciones y sanciones.  

Decreto N.º 143/012  

Fija medidas de prevención técnica, eliminación o reducción de la 
intensidad de la presión sonora (ruido) para evitar consecuencias 
perjudiciales en la salud de los trabajadores. Reglamenta que, a nivel 
ocupacional, a partir de 80 dBA es obligatorio el uso de protección 
auditiva personal, y en el Artículo 3 deroga el Artículo 12 del Cap. III 
del Título IV del Decreto N.º 406/988.   

Ley N.º 19.196/14.  

Ley de Responsabilidad 
Penal Empresarial  

Esta ley le asigna la responsabilidad penal al empleador, o en su caso, 
quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección 
en la empresa, no adoptare los medios de resguardo y seguridad 
laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan 
en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del 
trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión 
(Artículo 1).  

Decreto No. 127/14 

Reglamentación del 
Convenio Internacional de 
Trabajo 161 relativo a los 
servicios de prevención y 

salud en el trabajo 
ratificado por la ley 15.965 

Con el objeto de promover la seguridad y salud de los trabajadores en 
los lugares de trabajo, es obligatoria la implementación de los 
Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo en las condiciones que 
se establecen en la reglamentación en cuestión.  

Decreto N.º 125/014.  

Seguridad e Higiene en la 
Industria de la 
Construcción  

Aplica para todas las actividades, privadas o públicas, realizadas por 
Entes u Organismos del Estado, por contratistas, subcontratistas, o 
propietarios que realicen obras. En el Artículo 2 detalla los tipos de 
obra alcanzados por el Decreto, entre ellos, obras de infraestructura 
para energía eléctrica, comunicaciones, obras de mantenimiento, 
obras de construcción del sector público o privado, edificios, 
carreteras. Expone requerimientos ambientales generales de trabajo, 
de bienestar, servicios sanitarios, vestuario, comedor, botiquín, 
provisión de agua para uso humano, instalación del obrador, orden y 
limpieza de las obras, entre otros aspectos vinculados a la seguridad e 
higiene en la industria de la construcción.   

En el Artículo 426 indica la derogación de los Decretos N.º 89/995, N.º 
53/996, N.º 76/996, N.º 82/996 y N.º 179/001.   

Decreto No. 244/16 

Reglamentación del 
Convenio Internacional del 

Trabajo No. 155 sobre 
Prevención y Protección 
contra Riesgos derivados 

de cualquier actividad 

Sustituye el literal d) del artículo 5° del Decreto No. 291/007, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"d) Promover y colaborar en la planificación de la capacitación 
dirigida, a empresarios y trabajadores para prevención de riesgos 
laborales. Los planes de capacitación, así como los temas a desarrollar 
serán consensuados." 

Ley 19.530 

y su Decreto 
Reglamentario Nº 234/018 

Establece los requisitos relativos a la instalación de salas de lactancia 
materna. En particular, el Artículo 5 del Decreto aplica a la 
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implementación de salas de lactancia en instituciones educativas de 
enseñanza secundaria o técnica. 

Ordenanza N.º 271/2022  
La Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública 
aprueba las recomendaciones sanitarias caratuladas “Actualización de 
criterios para el testeo, vigilancia y control de COVID-19”.  

Decreto No. 371/22 

Reglamentación de Leyes 
sobre Competencia y 
Procedimiento de la 

Inspección General del 
Trabajo y de la Seguridad 

Social 

La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (I.G.T.S.S.) 
tiene a su cargo la protección legal de los trabajadores en el empleo, 
y en general velar por el cumplimiento de la normativa laboral en 
materia de condiciones de trabajo, de seguridad social, de seguridad 
y salud y medio ambiente en el que se desarrolla toda forma de 
trabajo.   

Decreto No. 246/24 

Reglamentación de las 
Leyes 5.032, 15.965, 

16.074 y 19.849, relativo a 
la fijación de una política 
nacional de seguridad y 

salud laboral, prevención 
de riesgos laborales, 

conforme a lo establecido 
por la OIT 

El objetivo de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo 
está orientado a la reducción de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades relacionadas con el trabajo, así como a la promoción 
de la salud y el bienestar de los trabajadores en sus ocupaciones, 
mediante la prevención de los riesgos laborales y el desarrollo de 
condiciones y entornos de trabajos seguros y saludables para todos.  

 

Ruidos 

Tabla 7 – Normativa referida a ruidos 

Legislación Nacional  

 Ley N.º 17.852/04 

Prevención, vigilancia y 
corrección de las 

situaciones de 
contaminación acústica 

Tiene por objeto la prevención, vigilancia y corrección de las situaciones 
de contaminación acústica, con miras a asegurar la debida protección a 
la población, otros seres vivos, así como el ambiente contra la exposición 
al ruido. Los artículos 2º y 3º contienen las definiciones de ruido y 
contaminación acústica respectivamente. 

Decreto N.º 143/12 

Fijación de Medidas 
para evitar las 
consecuencias 

perjudiciales en la salud 
de los trabajadores, por 

la intensidad de la 
presión sonora (Ruido) 

A efectos de evitar las consecuencias perjudiciales en la salud de los 
trabajadores por la intensidad de la presión sonora (ruido), deberán 
tomarse las medidas de prevención técnica, eliminación o reducción de 
su intensidad, en su fuente de origen o control de su propagación al 
medio ambiente, salvo que las mismas sean de muy difícil aplicación o 
ejecución, debidamente demostrado ante la Inspección General del 
Trabajo y la Seguridad Social. También y en caso de ser necesario 
deberán tomarse medidas administrativas tendientes a generar la 
reducción del periodo de exposición al riesgo. Sin perjuicio de lo 
establecido en el inciso anterior, se requerirá el uso obligatorio de 
medios de protección personal auditiva cuando el nivel de intensidad 
sonora del puesto de trabajo considerado sea superior a 80 dBA. 

Resolución N.º 
09217/17 

Delega en el Director General de Higiene y Medio Ambiente la materia 
relativa a Ruidos Molestos. 
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Gestión de Residuos  

Tabla 8 – Normativa referida a Gestión de Residuos  

Legislación Nacional  

Ley N.º 9.515/35 

Ley Orgánica Municipal  

Ley Orgánica Municipal (Artículo 35, núm. 24, lit. e) Residuos 
domiciliarios y residuos urbanos. Le otorga a los Gobiernos 
Departamentales la potestad de la gestión de los residuos urbanos.   

Ley N.º 17.849/04. 

Ley de Reciclaje de 
Envases 

Establece obligatoria la inscripción en un registro nacional a 
envasadores y productos envasados, y contar con un Plan de Gestión. 
También las obligaciones de los comerciantes e intermediarios de 
recibir y aceptar la devolución y retorno de los envases. Quedan 
comprendidos también todos los envases puestos en el mercado y 
residuos, incluyendo los envases de venta o primarios, colectivos o 
secundarios y los de transporte o terciarios. Quedan excluidos los 
envases y residuos de envases industriales o comerciales, que sean de 
uso y consumo exclusivo en actividades industriales, comerciales o 
agropecuarias. 

Decreto N.º 260/007. 

Reglamento de la Ley de 
Envases 

Reglamenta la Ley 17.489 sobre Reciclaje de Envases, estableciendo 
tres tipos de productos envasados. Determina obligaciones de los 
importadores o propietarios de marcas, así como de los fabricantes. 
Establece disposiciones sobre los planes de gestión.  

Decreto N.º 315/010. 

Envases en compras del 
estado. 

Establece que en las compras que realice el Estado de productos 
comprendidos en el Decreto 260/007 (Envases), así como en las 
compras directas, se deberá incluir la exigencia a los proveedores de 
estar inscriptos en el registro que lleva la DINAMA y contar o adherir a 
un plan de gestión de residuos de envases aprobado, ya se trate de 
productos nacionales o importados. 

Ley N.º 19.829/19 

Aprobación de normas 
para la Gestión Integral 

de Residuos  

Establece la prevención y reducción de los impactos negativos de la 
generación, el manejo y todas las etapas de gestión de los residuos y el 
reconocimiento de sus posibilidades de generar valor y empleo de 
calidad. Quedan comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, 
todos los residuos sólidos y semisólidos cualquiera sea su tipo y su 
origen, a excepción de los residuos radiactivos y de los residuos 
generados en la actividad minera. Los tipos de residuos establecidos 
por esta ley son: A) Domiciliarios, B) De limpieza de espacios públicos, 
C) De actividades económico-productivas, D) Sanitarios, E) De obras de 
construcción, F) Suelo Contaminado, G) Sedimentos, H) Especiales.  

Resolución N.º 272/21 

Reducción de generación 
de residuos plásticos 

Busca promover la reducción de generación de residuos plásticos, 
priorizando el uso y consumo sustentable de productos reutilizables, 
desestimulando productos plásticos de un solo uso, innecesarios y de 
muy baja vida útil. En ese sentido, se crea un sello ambiental con la 
finalidad de identificar aquellas entidades o actividades libres objeto de 
la presente Resolución, como instrumento voluntario para los servicios 
de hotelería, gastronomía y comercio en general, como diferencial para 
promover el cambio en los hábitos de consumo.  

Decreto N.º 62/22 
Modificación de los artículos 7° y 18° del Decreto No. 182/13 
correspondiente a la Reglamentación del Artículo 21 de la Ley 17.283 
(Ley General de Protección del Medio Ambiente) 
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Decreto N.º 292/24 

Aprobación del 
Reglamento para la 
Gestión Integral de 

Residuos de Aparatos 
Eléctricos (RAEE) 

Tiene como objetivo proteger el ambiente, incluyendo la salud, frente 
a los efectos adversos derivados de la generación y gestión de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante, también RAEE). 

Resolución N.º 18/24 

Aprobación del Plan 
Nacional de Gestión de 
Residuos "URUGUAY + 
CIRCULAR", formulado 

por el Ministerio de 
Ambiente, para el 

período 2023 - 2033 

Aprueba el Plan Nacional de Gestión de Residuos "Uruguay + Circular", 
formulado por el Ministerio de Ambiente, para el período 2023- 2033, 
que consta de cuatro capítulos (marco general, línea de base, objetivos 
y líneas estratégicas, y, seguimiento y evaluación), cinco ejes 
estratégicos (protección ambiental y sostenibilidad en la gestión, 
generación de valor y empleo, modernización e innovación, 
compromiso de todos, y, género y generaciones) y diez resultados 
globales que buscan actuar como elementos estructurantes. 

Decreto 213/2025  

Gestión de Residuos de  

Construcción, Reforma o  

Demolición 

Reglamentación de la Ley 19.829 (Ley de Gestión Integral de Residuos), 
con el fin de adecuar la gestión de los residuos generados en las obras 
de construcción, reforma o demolición. 

Sustancias y Residuos Peligrosos  

Tabla 9 – Normativa referida a Sustancias y Residuos Peligrosos  

Convenios Internacionales  

Ley N.º 
16.221/1991.  

 Convenio de 
Basilea   

Aprobación del Acuerdo Internacional de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.  

Ley N.º 17.732/03.  

Convenio de 
Estocolmo  

Aprueba el Convenio de Estocolmo cuyo objetivo es proteger la salud humana 
y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. 
Establece prohibición de producción, utilización, importación y exportación de 
productos enumerados en su anexo A, y la restricción de producción y 
utilización de productos de su anexo B.   

Ley N.º 19267/19.  

Convenio de 
Minamata  

Aprueba el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, cuyo objetivo es 
proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Establece 
disposiciones internacionales sobre la fabricación, importación y exportación 
de productos con Mercurio.  

Legislación Nacional  

Decreto N.º 
320/994.  

Preservación del 
medio ambiente de 
sustancias tóxicas y 

peligrosas  

Crea el Registro Nacional de Sustancias Tóxicas y Peligrosas. Establece que se 
entiende por sustancias tóxicas o peligrosas aquellos elementos o materiales 
que, directa o indirectamente, por sus características, cantidad o combinación, 
sean potencialmente peligrosas para la salud humana, animal o vegetal, o 
puedan deteriorar el ambiente o provocar daños o molestias graves a seres 
vivos o bienes.  
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Ley N.º 
17.220/1999.   

Desechos 
peligrosos.  

Prohíbe la Introducción en las zonas sometidas a la Jurisdicción Nacional de 
todo tipo de Desechos Peligrosos.   

Decreto N.º 
560/003.  

Transporte de 
Mercancías 
Peligrosas  

Aprueba el Reglamento Nacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas 
por Carretera, para rutas de jurisdicción nacional. Modifica artículos del 
Reglamento Nacional de Circulación Vial.  

Decreto N.º 
373/003.  

Baterías de plomo y 
ácido  

Regula las condiciones para el manejo, la recuperación y en su caso, la 
disposición final de las baterías o acumuladores eléctricos de plomo y ácido, 
usadas o desechadas, incluidos sus componentes. Determina la obligatoriedad 
de las personas que pongan en el mercado las baterías de elaborar e 
implementar un plan maestro que comprenda la retornabilidad y destino final 
de las baterías.  

Ley N.º 17.775/04 

Contaminación por 
Plomo  

Declara de interés general la regulación de la contaminación por plomo. 
Establece prohibiciones y restricciones en la fabricación, comercialización, uso, 
e importación de productos con plomo.  

Decreto N.º 182/13 

Reglamentación del 
Artículo 21 de la Ley 
17.283 (Ley General 

de Protección del 
Medio Ambiente) 

Artículo 4: Quedan incluidos en este reglamento, los residuos sólidos 
generados por las actividades que se establecen a continuación: 

3) fraccionamiento o almacenamiento de sustancias y productos peligrosos.  

Decreto N.º 152/13 

Reglamentación de 
la Ley No. 17.283 
(Ley General de 
Protección del 

Medio Ambiente) 

Artículo 24: (Del personal). Los centros de acopio deberán contar con personal 
capacitado en el manejo responsable de sustancias y desechos peligrosos y en 
los procedimientos a realizar en el centro, incluyendo conocer y comprender 
los pictogramas y simbologías empleadas en etiquetas y hojas de seguridad, 
entre otros. 

El titular del plan de gestión será responsable de garantizar que el centro de 
acopio cuente con los equipos de protección personal, en calidad y cantidad, 
necesarios para la realización de las tareas definidas según el plan. 

Ley N.º 19.829/19 

Aprobación de 
Normas para la 

Gestión Integral de 
Residuos 

Los titulares de las operaciones de disposición final son responsables de la 
clausura, el mantenimiento y el seguimiento posclausura de los sitios de 
disposición final por un periodo de diez años para los residuos peligrosos y de 
cinco años para residuos no peligrosos. 

Artículo 63: (Exportación de residuos).- Prohíbase la exportación de residuos: 

A)   A las Partes del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobado por la 
Ley N° 16221, de 22 de octubre de 

1991, que hubieran prohibido la importación de esos desechos, cuando dicha 
prohibición haya sido comunicada de conformidad con el apartado a) del 
artículo 4° del mismo. 

B)   A cualquier Estado importador de desechos peligrosos y otros desechos 
comprendidos en el Convenio de Basilea, que no hubiera dado su 
consentimiento por escrito a la importación de que se trate, o cuando existan 
razones que evidencien que tales desechos no serán sometidos a un manejo 
ambiental racional. 
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C)   En los casos en que el Poder Ejecutivo declare que: 

1)   Existen instalaciones y capacidad suficiente en el territorio nacional para 
que sean sometidos a un manejo ambientalmente adecuado y siempre que ello 
no genere condiciones desiguales de competencia o perjuicios graves a la 
economía nacional; o, 

2)   La escasez de los materiales que constituyen los residuos puede generar 
perjuicios para la economía nacional. 

Decreto N.º 
15/019.  

Gestión de 
lámparas y otros 

residuos con 
mercurio  

Reglamenta las Leyes 19.267 Y 17.283, Artículos 20 y 21 relativo a la gestión 
ambiental adecuada de lámparas y otros residuos con mercurio. Establece los 
tipos de lámparas y otros residuos que quedan contenidos bajo la 
reglamentación. Determina que las personas físicas y jurídicas tenedoras de 
artículos que contengan mercurio, son responsables del adecuado manejo, 
tratamiento y disposición final de sus residuos, de manera ambientalmente 
adecuada.  

Decreto N.º 292/24 

Aprueba el 
Reglamento para la 
Gestión Integral de 

Residuos de 
Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos 
(RAEE) 

Artículo 37 (Desmantelamiento y acondicionamiento). El proceso de 
desmantelamiento se realizará siguiendo las mejores técnicas disponibles, de 
tal modo que se maximice la separación de partes, la preparación para la 
reutilización y el reciclado de componentes y materiales, con los cuidados 
específicos, equipamiento y capacitación necesarios para esta tarea. 

Las operaciones de desmantelamiento deberán diseñarse y ejecutarse 
teniendo en cuenta las características de los aparatos eléctricos y electrónicos, 
la información del fabricante y los diferentes destinos finales de cada una de 
las fracciones resultantes de la misma. 

En forma previa al desmantelamiento y siempre que sea posible, se deberán 
retirar todos los fluidos, los cuales deberán ser gestionados de acuerdo con sus 
características. 

Las operaciones de desmantelamiento deberán prevenir que se produzcan 
contaminaciones cruzadas entre partes o componentes de los equipos, que 
puedan obstaculizar el segundo uso de estas o los procesos de reciclado. 

A los efectos de proteger el ambiente y la salud, cuando se trate de un aparato 
eléctrico y electrónico que potencialmente pueda contener sustancias 
peligrosas y no se disponga información del fabricante sobre el contenido 
efectivo de las mismas, sus residuos se tratarán como si fueran peligrosos, 
siempre y cuando no sea posible su verificación en contrario. 

Las fracciones obtenidas del desmantelamiento deberán mantenerse 
segregadas en función de sus características, peligrosidad y destinos 
específicos. 

Artículo 42 (De las autorizaciones). Las instalaciones públicas o privadas, que 
efectúen o proyecten efectuar para sus propios titulares o para terceros, 
almacenamiento centralizado, desmantelamiento, reciclado u otras 
alternativas de valorización, tratamiento y disposición final de los RAEE 
comprendidos en el presente reglamento, deberán contar con autorización del 
Ministerio de Ambiente. 

La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental implementará un 
registro público de las autorizaciones, solicitudes de autorización y 
tramitaciones de autorización de instalaciones. 

Artículo 50: La exportación de RAEE que por su categoría sean clasificados 
como peligrosos, deberá realizarse en el marco del Convenio de Basilea sobre 
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el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, ratificado por Ley No. 16.221. 

Recursos Hídricos, Agua potable y Saneamiento  

Tabla 10 – Normativa referida a Recursos Hídricos, Agua potable y Saneamiento 

Legislación Nacional  

Constitución Nacional. 
Artículo 47- Acceso al 

agua potable y 
saneamiento  

Define que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento 
constituyen derechos humanos fundamentales y el requisito de que la 
prestación de estos servicios deberá hacerse anteponiendo las razones 
de orden social a las de orden económico. Establece lineamientos de la 
política nacional de aguas y saneamiento. Dispone que el servicio 
público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua 
para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por 
personas jurídicas estatales.   

Ley N.º 14.859/78.   

Código de Aguas.  

Establece los criterios de gestión de los recursos hídricos nacionales, y 
que el Estado promoverá el estudio, la conservación y el 
aprovechamiento integral simultáneo o sucesivo de las aguas y la 
acción contra sus efectos nocivos. Menciona al Poder Ejecutivo como 
la autoridad nacional en materia de aguas.  

El Artículo 143 refiere a las servidumbres de paso, comprendida la 
facultad de transitar para cumplir la policía del servicio, la vigilancia de 
las instalaciones y la reparación que ellas requieran. Se aplicará en los 
puntos más favorables para el logro de los fines a que esté destinada y, 
en cuanto sea posible, por los lugares que causen menor perjuicio al 
predio sirviente, procurando conciliar los intereses opuestos. Su ancho 
será el indispensable para el tránsito seguro y cómodo de las personas 
y vehículos y para el acarreo o transporte de los materiales necesarios 
para las obras y labores.  

Decreto N.º 253/979 (y 
sus Decretos 

modificatorios N.º 
232/88, 698/89 y 

195/91).  

Contiene los estándares para prevenir la contaminación ambiental 
mediante el control de aguas. Establece las características de los 
cuerpos de agua y los clasifica en 4 clases. Determina cuáles pueden ser 
los cuerpos receptores y establece los estándares necesarios de los 
efluentes para su vertido a cuerpos de agua, infiltración al terreno y a 
colector. Se presentan las características que deben cumplir los 
cuerpos de agua de distintas clases de acuerdo con sus usos.  

El Decreto no establece requisitos para vertido de aguas sin tratar en 
condiciones de emergencia. Solo menciona que en casos particulares la 
autoridad de aplicación podrá disminuir las exigencias establecidas 
para los vertimientos, si a su criterio el interesado demuestra que las 
descargas a realizar no provocarán inconvenientes.  

Decreto N.º 315/994. 
Reglamento 

Bromatológico Nacional. 
Decreto N.º 375/011, 

modificatorio.  

El Reglamento Bromatológico Nacional en su Capítulo 25: Agua y 
Bebidas sin alcohol, incisos 25.1.1 a 25.1.6, define agua potable y 
tratada (potabilizada), así como los parámetros de calidad. El Decreto 
375/011 modifica el Reglamento Bromatológico Nacional en esos 
incisos, y adopta la norma UNIT 833:2008 como parte del Reglamento.  

Decreto N.º 432/995 
Establece que las aguas pluviales pertenecen al dueño de un predio 
mientras escurren por él o se recogen en el mismo (art. 2º). El dueño 
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Reglamenta parcialmente 
el Código de Aguas 

de un predio podrá construir en su propiedad las obras necesarias para 
su captación, conservación y aprovechamiento (art. 3º). 

Decreto N.º 86/004   

Reglamenta el Código de Aguas. Es una Norma técnica para la 
construcción de pozos perforados para captación de aguas 
subterráneas. Establece las disposiciones a las cuales está sujeta la 
actividad, así como las responsabilidades de contratistas y contratante. 
En su artículo 2 determina que la perforación de pozos para la 
captación de agua subterránea, independientemente de cuál sea su 
destino, será ejecutada exclusivamente por las empresas registradas y 
autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrografía.  

Decreto que modifica el 
artículo 14 del Decreto 

N.º 86/004, Norma 
técnica de construcción 

de pozos perforados para 
captación de agua 

subterránea 

El artículo 14 del Decreto No. 86/004, el cual establece la Norma técnica 
de construcción de pozos perforados para captación de agua 
subterránea, quedará redactado según lo dispuesto por el presente 
Decreto. La localización de la perforación en el lugar físico apropiado 
para alumbrar una fuente de agua subterránea, así como la ejecución 
de las restantes tareas deben ser llevadas a cabo por un geólogo o 
profesional idóneo en la materia, habilitados por la Universidad de la 
República de acuerdo con las leyes vigentes. 

Norma UNIT N.º 
833:2008   

“Agua potable. 
Requisitos”. Reimpresión 

de 2010.  

Establece un conjunto de requisitos que debe cumplir el agua potable 
para consumo humano, cualquiera sea su fuente de captación, tipo de 
tratamiento, producción y sistema de distribución. Es adoptada por el 
Reglamento Bromatológico Nacional para definir parámetros que debe 
cumplir el agua potable o potabilizada (tratada).  

Ley N.º 18.610/09.   

Política Nacional de 
Aguas Principios rectores  

Se plantean principios y se reafirma que todos los habitantes tienen 
derecho al acceso al agua potable y al saneamiento. El Estado actuará 
propendiendo al efectivo ejercicio de tales derechos. Integran el 
dominio público estatal las aguas superficiales y subterráneas, 
quedando exceptuadas las aguas pluviales que son recogidas por 
techos y tanques apoyados sobre la superficie de la tierra.   

En su artículo 14 se realiza la definición de saneamiento, el que 
comprende el alcantarillado sanitario u otros sistemas para la 
evacuación, tratamiento o disposición de las aguas servidas. Asimismo, 
en su artículo 8, inciso J, dictamina como principio de la política de 
aguas la participación de los usuarios y sociedad civil en todas las 
instancias de planificación, gestión y control.   

Decreto N.º 78/010  

Decreto reglamentario de la Ley N.º 18.610/09. Designa a cargo del 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (actual Ministerio de 
Ambiente) la aprobación, evaluación y revisión de los planes de 
cobertura de saneamiento, de acuerdo con las Políticas Nacionales 
establecidas, entendiendo por saneamiento el acceso a procesos 
técnicamente apropiados que permitan el tratamiento y/o disposición 
final de líquidos residuales, ya sea "in situ" o externamente. Asimismo, 
describe los distintos sistemas considerados de saneamiento. Plantea 
que la OSE (Obras Sanitarias del Estado) y los gobiernos 
Departamentales, según corresponda, tendrán a su cargo la ejecución 
de los planes de saneamiento.  

Ley N.º 18.840/2011.   

Conexión a las obras de 
saneamiento   

Plantea la obligatoriedad de la conexión para todos los propietarios o 
promitentes compradores de los inmuebles con frente a la red pública 
de saneamiento, que cumplan con una de las siguientes condiciones: i) 
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tengan construcciones con abastecimiento de agua, cualquiera sea su 
origen; ii) posean construcciones de cualquier tipo susceptibles de ser 
utilizadas para el uso humano; y iii) requieran algún tipo de instalación 
sanitaria. Incluye Decretos N.º 59/013 y N.º 343/018, reglamentarios.   

Decreto N.º 172/016 

Se crea el Sistema 
Nacional Ambiental con el 

cometido de fortalecer, 
articular y coordinar las 

políticas públicas 
nacionales en las 

temáticas de ambiente, 
agua y cambio climático. 

Crea el Sistema Nacional Ambiental, cuyo objetivo es el de fortalecer, 
articular y coordinar las políticas públicas nacionales en materia 
ambiental, de agua y cambio climático. La finalidad es alcanzar un 
desarrollo ambientalmente sostenible, promoviendo la protección y el 
uso racional del agua, incrementando la resiliencia al cambio climático. 
El Sistema está integrado por: el Presidente de la República; el Gabinete 
Nacional Ambiental; la Administración de Obras Sanitarias del Estado; 
el Instituto Uruguayo de Meteorología; el Sistema Nacional de 
Respuesta al Cambio Climático; el Sistema Nacional de Emergencias; la 
Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. 

Resolución S/n 

 Dicta los actos 
administrativos y aplica 
las medidas necesarias 

para 

impedir las conductas que 
puedan violentar la 

prohibición, provocar 
contaminación o riesgos 

de 

afectación del ambiente. 

Tiene por objeto los actos administrativos y las medidas necesarias 
para impedir las conductas que puedan violentar la prohibición, 
provocar contaminación o riesgos de afectación del ambiente. En 
particular se declaran comprendidos en la prohibición prevista en el 
inciso primero del artículo 144 del Código de Aguas, la modificación del 
tapiz vegetal, el laboreo de la tierra y la aplicación de agroquímicos, 
directamente en los álveos, tanto de dominio público como privado, así 
como en la franja de amortiguación de los cuerpos de agua que se 
detallan en la Resolución. 

 

Eficiencia energética 

Tabla 11 – Normativa referida a Energía y Eficiencia Energética  

Legislación Nacional 

Ley N.º 18.585/09.  

Energía Solar 

Térmica 

Declara de interés nacional la investigación, el desarrollo y la formación en el 

uso de la energía solar térmica. El Artículo 6 establece “Todas aquellas 

construcciones nuevas del sector público cuya revisión de consumo para agua 

caliente involucre más del 20% (veinte por ciento) del consumo energético 

total deberán contar, dentro de los cinco años de promulgada esta ley, con al 

menos un 50% (cincuenta por ciento) de su aporte energético para 

calentamiento de agua mediante energía solar térmica”. 

Según lo indicado en el Artículo 11 “Los Ministerios de Industria, Energía y 

Minería, de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente tendrán a su cargo la coordinación de un programa tendiente a 

procurar la facilitación en el uso de la energía solar térmica”. 

Ley N.º 18597/009. 

Uso Eficiente de la 

Energía 

Sobre el uso eficiente de la energía con el propósito de contribuir con la 

competitividad de la economía nacional, el desarrollo sostenible del país y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los términos 

establecidos por el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático. 
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Decreto N.º 

429/009 

Eficiencia 

energética 

Establece medidas de evaluación de conformidad de equipos y artefactos que 

consumen energía para el uso eficiente de la energía.  

Decreto N.º 

451/009 

Eficiencia 

energética 

Establece definiciones sobre el alcance de las obras y fija medidas que 

permitan diversificar la matriz energética incorporando energías renovables 

como la solar térmica. 

Cambio Climático y Calidad del Aire  

Tabla 12 – Normativa referida a Calidad Atmosférica  

Convenios Internacionales  

Ley N.º 15.195/81.  

Convenio de Viena y 
Ley 16.157/90. 

Protocolo de Montreal, 
y enmiendas  

Aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, que 
busca evitar los impactos potencialmente nocivos de la modificación de la 
capa de ozono sobre la salud humana y el medio ambiente, y propende por 
una mayor investigación con el fin de aumentar el nivel de conocimientos 
científicos al respecto. El Protocolo de Montreal es la base práctica sobre la 
cual las Partes del Convenio de Viena actúan, estableciendo medidas 
específicas a tomarse a fin de salvaguardar la capa de ozono.  

Ley N.º 16.517/94.  

Convención Marco de 
las Naciones Unidas 

sobre el Cambio 
Climático  

Aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (1992), cuyo objetivo es lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, 
para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  

Ley N.º 17.279/00.   

Protocolo de Kioto   

Aprueba el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (1997), que establece la necesidad de 
contribuir con un desarrollo sustentable y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, desarrollando políticas y medidas que fomenten 
la eficiencia energética, investigación, promoción, desarrollo y aumento del 
uso de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro 
del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean 
ecológicamente racionales.  

Ley N.º 19.439/16.  

Ratificación del 
Acuerdo de París  

Aprueba el Acuerdo de París (2015), que busca mejorar la aplicación de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluido 
el logro de su objetivo, y tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la 
amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de 
los esfuerzos por erradicar la pobreza.  

Legislación Nacional  

Política Nacional de 
Cambio Climático 

La Política Nacional de Cambio Climático tiene como objetivo general 
promover la adaptación y mitigación en la República Oriental del Uruguay (en 
adelante: Uruguay) ante el desafío del cambio climático. 
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Ley N.º 17.283/00.  

Ley de Protección del 
Medio Ambiente  

En el Artículo 17 (Calidad del aire), determina que el Ministerio competente 
en la materia establecerá los límites máximos o condiciones para emitir a la 
atmósfera, directa o indirectamente, sustancias, materiales o energía. El 
Decreto 135/21 Reglamento de calidad del aire, fija valores de calidad de aire 
y límites máximos de emisión para fuentes fijas y móviles.   

Ley N.º 17.852/04.  

Ley de Protección 
Acústica  

Tiene por objeto la prevención, vigilancia y corrección de las situaciones de 
contaminación acústica, con el fin de asegurar la debida protección a la 
población, otros seres vivos, y el ambiente contra la exposición al ruido. 
Existen también regulaciones a nivel departamental, con parámetros para 
emisiones sonoras.   

Decreto N.º 238/009 

Crea el Sistema 
Nacional de Respuesta 
al Cambio Climático y 

Variabilidad y derógase 
la Resolución No. 

285/992, sus 
modificativas y 

complementarias 

Se establece el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y 
variabilidad, a los efectos de coordinar y planificar las acciones públicas y 
privadas necesarias para la prevención de los riesgos, la mitigación y la 
adaptación al cambio climático. Asimismo, se crea el Grupo de Coordinación 
y la Comisión Asesora. 

Decreto N.º 79/010 

Amplía el art. 2º del 
Decreto del Poder 

Ejecutivo, incluyendo al 
Grupo de Coordinación 
del Sistema Nacional de 

Respuesta al Cambio 
Climático y 

variabilidad, al 
Ministerio de Economía 

y Finanzas 

Se incluye al Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al 
Cambio Climático y variabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas, el que 
designará un representante y dos alternos entre los Directores Nacionales o 
Generales competentes. 

Ley N.º 19.439/16 Aprueba el Acuerdo de Paris. 

Decreto N.º 172/016 

Se crea el Sistema 
Nacional Ambiental con 

el cometido de 
fortalecer, articular y 
coordinar las políticas 
públicas nacionales en 

las temáticas de 
ambiente, agua y 
cambio climático 

Crea el Sistema Nacional Ambiental, cuyo objetivo es el de fortalecer, 
articular y coordinar las políticas públicas nacionales en materia ambiental, 
de agua y cambio climático. La finalidad es alcanzar un desarrollo 
ambientalmente sostenible, promoviendo la protección y el uso racional del 
agua, incrementando la resiliencia al cambio climático. El Sistema está 
integrado por: el Presidente de la República; el Gabinete Nacional Ambiental; 
la Administración de Obras Sanitarias del Estado; el Instituto Uruguayo de 
Meteorología; el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático; el 
Sistema Nacional de Emergencias; la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua 
y Cambio Climático. 

Decreto N.º 181/020.  

Inventarios Nacionales 
de GEI  

Creación del Grupo de Trabajo de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) con la finalidad de operar el sistema de inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero y coordinar la realización de los 
inventarios previstos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, e instrumentos internacionales derivados o vinculados.  

Decreto Ley No. 135/21 
Tiene por objetivo la protección del ambiente a través de la prevención de la 
contaminación del aire, mediante el establecimiento de objetivos de calidad 
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Reglamento de calidad 
del aire 

de aire para disminuir los riesgos para la salud humana y los ecosistemas, y la 
fijación de límites máximos de emisión, tanto para fuentes fijas como móviles. 

Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo  

Tabla 13 – Normativa referida a ordenamiento ambiental del territorio y usos del suelo  

Legislación Nacional  

Constitución de la 
República 

Artículo 47: La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en: 
a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio 
Ambiente y la restauración de la naturaleza. 

Ley N.º 10.723/46.  

Ley de Centros 
Poblados  

La legislación (Código Rural Ley N.º 10.024 y Ley de Centros Poblados) 
determina responsabilidades administrativas diferentes, el suelo rural es 
administrado a nivel nacional, en tanto que el suelo urbano es 
administrado por las Intendencias Municipales.   

Queda exclusivamente reservada a los Gobiernos Departamentales la 
potestad para incorporar suelo urbano, cumpliendo con determinados 
requisitos, así como aprobar el trazado y la apertura de calles o cualquier 
clase de vías de tránsito que impliquen formación de centros poblados. En 
el artículo 13 establece restricciones con respecto a terrenos inundables, 
así como distancia a fajas costeras. En su inciso 5 establece que todo centro 
poblado deberá constituir, por lo menos, una unidad vecinal que permita 
el mantenimiento de una escuela primaria y de los servicios públicos 
indispensables.  

Ley N.º 13.667/68 

Declara de interés 
nacional la 

conservación de los 
suelos y de las aguas 

superficiales y 
subterráneas.  

Declara de interés nacional promover, proteger y regular el buen uso y la 
conservación de los suelos y de las aguas, tanto superficiales como 
subterráneas. 

Decreto N.º 333/04 

Establece los criterios 
técnicos básicos a 

aplicar en el manejo y 
conservación de suelos 

y aguas. 

Establece los criterios básicos a aplicar en el manejo y la conservación de 
suelos y aguas, con el objeto de asegurar un uso más racional de los 
recursos, aparejando al mismo tiempo mayores rendimientos productivos. 

Decreto N.º 405/08 

Uso responsable y 
sostenible de los 

suelos. 

Se basa en la constatación de las nuevas tendencias de intensificación del 
uso del suelo que se están dando en forma progresiva, y que conducen a 
aumentar el riesgo de erosión y degradación, así como la pérdida de 
fertilidad y características estructurales del suelo. En este contexto y en el 
marco de lo establecido por la Ley No. 15.239, el Decreto instrumenta 
medidas armonizadas que consideren componentes de difusión, 
capacitación, control y fiscalización de los cultivos y de los suelos. 

Ley N.º 18.308/08.  
Define las competencias e instrumentos de planificación, y diseña los 
instrumentos de ejecución de los planes y de actuación territorial. Define 
la categorización de suelo en rural, urbano, o suburbano. Los suelos de 
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Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 

Sostenible  

categoría rural quedan, por definición, excluidos de todo proceso de 
urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial, y 
comprendidos en toda otra limitación que establezcan los instrumentos.   

El Artículo 32 define el suelo de categoría urbana a las áreas de territorio 
de los centros poblados, fraccionadas, con las infraestructuras y servicios 
en forma regular y total, así como aquellas áreas fraccionadas 
parcialmente urbanizadas en las que los instrumentos de ordenamiento 
territorial pretenden mantener o consolidar el proceso de urbanización. En 
el suelo categoría urbana los instrumentos podrán establecer las 
subcategorías de: i) Suelo categoría urbana consolidado; o ii) Suelo 
categoría urbana no consolidado. Podrán tener la categoría de suelo 
categoría urbana no consolidado las zonas degradadas o en desuso que, de 
conformidad con las previsiones de los instrumentos, deban ser objeto de 
actuaciones con la finalidad de su consolidación o renovación.  

En el Artículo 47 hace referencia a una regulación ambientalmente 
sustentable, y expone que “Los instrumentos de ordenamiento territorial, 
a excepción de los del ámbito nacional, deberán contar con una Evaluación 
Ambiental Estratégica aprobada por el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (actual Ministerio de 
Ambiente) en la forma que establezca la reglamentación.  

Decreto N.º 221/009 

Decreto reglamentario de la Ley N.º 18.308 sobre ordenamiento territorial 
y desarrollo sostenible. Reglamenta la Integración de la dimensión 
ambiental a la utilización de los instrumentos de ordenamiento territorial, 
mediante la herramienta de Evaluación Ambiental Estratégica.  

El Artículo 4 refiere a que la elaboración del proyecto de un instrumento 
de ordenamiento territorial deberá incluir información ambiental con los 
estudios correspondientes, los cuales se reunirán y presentarán en un 
Informe Ambiental Estratégico. El Artículo 5 define el contenido de este 
(puntos a, b, c, d, e y f). 

Plantea la obligatoriedad de las instancias de participación y consulta 
pública en la elaboración de las herramientas (Artículo 7).  

En el Capítulo II se indican las instancias para la aprobación de la Evaluación 
Ambiental Estratégica (Solicitud de Aprobación, Revisión y Aprobación, 
Oficios y Tramitación, Autorización Ambiental Previa, Coordinación de 
procedimientos). 

Decreto N.º 400/09 

Constituye la Comisión 
Asesora de 

Ordenamiento 
Territorial y sus 

cometidos 

Tiene por objeto la creación de la Comisión Asesora de Ordenamiento 
Territorial, en la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente. Entre los cometidos de la Comisión cabe 
destacar los siguientes: a) colaborar en la definición de las políticas 
nacionales de ordenamiento territorial; b) cooperar con el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y 
proyectos de ordenamiento territorial. 

Ley N.º 18.564/09 

Normas relacionadas 
con la conservación, el 

uso y el manejo 
adecuado de los suelos 

y de las aguas.  

Tiene por objeto disposiciones en materia de conservación, uso y manejo 
adecuado de los suelos y de las aguas. Modifica el artículo 2º de la Ley No. 
15.239, el cual se refiere a las obligaciones de los titulares de explotaciones 
agropecuarias. Asimismo, especifica las sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento de las normas que regulan el uso y el manejo de los suelos 
y de las aguas. 
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Decreto N.º 221/009  

Decreto reglamentario de la Ley N.º 18.308 sobre ordenamiento territorial 
y desarrollo sostenible. Reglamenta la Integración de la dimensión 
ambiental a la utilización de los instrumentos de ordenamiento territorial, 
mediante la herramienta de Evaluación Ambiental Estratégica.   

El Artículo 4 refiere a que la elaboración del proyecto de un instrumento 
de ordenamiento territorial deberá incluir información ambiental con los 
estudios correspondientes, los cuales se reunirán y presentarán en un 
Informe Ambiental Estratégico. El Artículo 5 define el contenido de este 
(puntos a, b, c, d, e y f).  

Plantea la obligatoriedad de las instancias de participación y consulta 
pública en la elaboración de las herramientas (Artículo 7).   

En el Capítulo II se indican las instancias para la aprobación de la Evaluación 
Ambiental Estratégica (Solicitud de Aprobación, Revisión y Aprobación, 
Oficios y Tramitación, Autorización Ambiental Previa, Coordinación de 
procedimientos).  

Decreto N.º 523/009  

Decreto reglamentario de la Ley N.º 18.308 sobre instrumentos y 
procedimientos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. 
Establece derechos generales de la propiedad del suelo, condiciones 
generales de los instrumentos, límites y estándares mínimos, regímenes de 
suelos, protección de zonas costeras, entre otros aspectos.   

Decreto N.º 
321/011.  Estrategias 
Regionales de OTDS 

para el Área 
Metropolitana  

Aprueba las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible para el Área Metropolitana, que incluye los 
departamentos de Canelones, Montevideo y San José.   

Ley N.º 19.525/17  

Aprobación de las 
Directrices Nacionales 

de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 

Sostenible  

Aprueba las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible previstas como instrumento de planificación 
territorial del ámbito nacional por el Artículo 9 de la Ley N.º 18.308/08. En 
el Capítulo II establece las bases y objetivos estratégicos nacionales; en el 
Capítulo III la estructura y actuaciones territoriales estratégicas. En la 
Sección II define los criterios, lineamientos y orientaciones generales para 
el suelo urbano y suburbano.  

Ley 19.772/19. 
Directriz Nacional de 

Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Sostenible del Espacio 

Costero del Océano 
Atlántico y del Río de 

la Plata. 

Instrumento de política pública para promover el uso sustentable de los 
recursos naturales y culturales del espacio costero del océano Atlántico y 
del Río de la Plata. Entre otros objetivos, se propone adaptar las 
intervenciones en el espacio costero al cambio climático y al aumento de 
la variabilidad 

Ley N.º 19.889/20.  

Ley de Urgente 
Consideración. Luc. 

Ley de urgencia  

En la Sección V - Eficiencia del Estado, Artículo 303 establece que el 
(anterior) Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA) creado por la Ley N.º 16.112/90, pasará a 
denominarse "Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial". Y en el 
Artículo 296 establece la transferencia de la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (DINAMA) al Ministerio de Ambiente creado por esta Ley 
(Artículo 291).  

Decreto N.º 30/020  
Reglamenta la Ley N.º 19.525/17. Enumera los principales usos del suelo a 
escala nacional, describe los sistemas y subsistemas urbanos, menciona 
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dentro de Grandes Equipamientos, a las infraestructuras y dotaciones para 
los servicios educativos.  

Biodiversidad y Áreas Protegidas  

Tabla 14 – Normativa referida a Biodiversidad y Áreas Protegidas  

Convenios Internacionales  

Ley N.º 16.408/93.  

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.  

Aprueba el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (Río de 
Janeiro, 1992), cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos, mediante, un acceso adecuado a esos recursos, una transferencia 
apropiada de las tecnologías pertinentes, y una financiación apropiada.  

Legislación Nacional  

Ley N.º 9.481/35 

Fauna Indígena 

Establece normas para la conservación y explotación de todas las especies 
zoológicas silvestres que se encuentren en cualquier época en el territorio 
nacional. Dichas especies podrán ser explotadas por parte del Estado 
únicamente en los bienes del dominio público en que las mismas se 
encuentren. Los propietarios de los predios en que existan las mencionadas 
especies podrán explotarlas en épocas y condiciones previstas por esta ley. El 
artículo 4º dispone la creación de la Comisión Nacional Protectora de la Fauna 
Indígena. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas con las multas 
indicadas en el artículo 6º. 

Ley N.º 15.939/87.  

Ley Forestal - Fondo 
Forestal - Recursos 

Naturales  

Establece la Política forestal nacional, aplica a bosques, parques y terrenos 
forestales, con el objetivo de la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la 
creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales 
y, en general, de la economía forestal.   

Decreto N.º 452/988  

Decreto reglamentario de la Ley Forestal N.º 15.939/87. Describe el concepto 
sobre bosques, terrenos forestales, calificación de los bosques particulares, 
protección del patrimonio forestal del Estado, plantaciones linderas, entre 
otros.  

Ley N.º 16.408/93 

Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito el 9 de junio de 
1992, en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro, República Federativa 
del Brasil. 

Decreto N.º 450/98 

Plan Nacional de 
Forestación 

El plan tiene como meta fundamental acrecentar la masa boscosa nacional a 
fin de equilibrar el déficit de productos forestales. Sus objetivos específicos 
son: satisfacer las necesidades nacionales; lograr el autoabastecimiento a 
través de la sustitución de las importaciones; ahorrar las divisas utilizadas 
para la compra de combustibles importados; generar divisas a través del 
aumento de las exportaciones; crear empleos en el medio rural; estimular la 
descentralización de la actividad industrial; favorecer la conservación del 
ambiente natural; reforestar las áreas de baja productividad agrícola 
ganadera; incrementar las áreas forestales de uso turístico; etc. El Plan se 
subdivide en nueve capítulos: antecedentes, objetivos, justificación, tamaño 
del programa, localización, inversión total, destinatarios y beneficios. 
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Ley N.º 17.234/00.  

Sistema Nacional de 
Áreas Naturales 

Protegidas  

Creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SNAP). Establece como objetivos prioritarios: A) Proteger la diversidad 
biológica y los ecosistemas; y B) Proteger los hábitats naturales, 
especialmente aquellos imprescindibles para la sobrevivencia de las especies 
amenazadas.  

Ley N.º 17.283/00 

Declara de interés 
general la 

protección del 
medio ambiente 

Es de interés general la conservación y el uso sostenible de la diversidad 
biológica, como parte fundamental de la política nacional ambiental y a los 
efectos de la instrumentación y aplicación del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (1992), aprobado por la Ley N.º 16.408, de 27 de agosto de 1993. 

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
establecerá medidas de identificación, seguimiento y conservación de la 
biodiversidad; así como asegurará la sostenibilidad de la utilización que de 
sus componentes se realice; y coordinará con facultades suficientes los 
cometidos y 

funciones de otras entidades públicas y privadas en materia de conservación 
y uso de las especies y sus hábitat. 

Artículo 7: Constituyen instrumentos de gestión ambiental los siguientes: 

A) La presente ley, demás normas legales y reglamentarias, las normas 
departamentales y otras disposiciones de protección del ambiente, así como 
los instructivos, directrices o guías metodológicas que se dictaren. 

B) Los programas, planes y proyectos de protección ambiental. 

C) La información ambiental y la sensibilización, educación y capacitación 
ambiental. 

D) El establecimiento de parámetros y estándares de calidad ambiental. 

E) Las declaraciones juradas, la evaluación del impacto ambiental previa 
convocatoria de audiencia 

pública con arreglo y en los casos establecidos por los artículos 13 y 14 de la 
Ley N.º 16.466, de 19 de enero de 1994, y los procesos de autorización 
correspondientes. 

F) Los análisis y las evaluaciones de riesgo, las auditorías ambientales, 
certificaciones y el ordenamiento ambiental. 

G) El sistema de áreas naturales protegidas. 

Decreto N.º 52/005  

Decreto reglamentario de la Ley 17.234/00 sobre recursos naturales y 
protección de áreas naturales. Establece los objetivos de manejo de las 
categorías: a) Parque nacional, b) Monumento natural, c) Paisaje protegido, 
d) Sitios de protección. Y agrega dos categorías: a) Áreas de manejo de 
hábitats y/o especies, b) Área protegida con recursos manejados.  

Ley N.º 19.227/14 

Aprobación del 
Protocolo de Nagoya 

sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y 
Participación Justa y 

Equitativa en los 
Beneficios que se 

deriven de su 
utilización al Convenio 

Aprueba el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su 
Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
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sobre la Diversidad 
Biológica 

Decreto N.º 55/15  

Humedales de Santa 
Lucía  

Aprueba la selección del área natural protegida "Humedales de Santa Lucía" 
y se incorpora al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, bajo la 
categoría de "área protegida con recursos manejados" (Decreto 52/005). 
Establece la delimitación y administración y la creación de un Grupo de 
Trabajo Interinstitucional para el seguimiento de la elaboración del Plan de 
Manejo, del cual participa el Departamento de Montevideo. 

Tránsito Vehicular  

Tabla 15 – Normativa referida a Tránsito Vehicular  

Legislación Nacional  

Decreto Ley N.º 
10.382/43.  

Ley de Caminos  

Establece una calificación de los caminos nacionales, departamentales y 
vecinales. Incluye regulación de edificaciones, tránsito y financiamiento.   

Ley N.º 18.191/07  

Ley de Tránsito y 
Seguridad Vial  

Regula el tránsito peatonal y vehicular, así como la seguridad vial, en 
particular: A) Las normas generales de circulación. B) Las normas y criterios 
de señalización de las vías de tránsito o circulación. C) Los sistemas e 
instrumentos de seguridad activa y pasiva y las condiciones técnicas de los 
vehículos. D) El régimen de autorizaciones administrativas relacionadas 
con la circulación de vehículos. E) Establecer las infracciones, así como las 
sanciones aplicables, relacionadas con tales fines.  

Ley N.º 18.412/08 

Seguro Obligatorio de 
Automotores (SOA) 
por Accidentes que 

causen Daños a 
Terceros 

Crea un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras 
personas como consecuencia de accidente causado por vehículos 
automotores y acoplados remolcados. 

Prohíbase la circulación de dichos vehículos que carezcan de la cobertura 
del seguro referido. 

Ley N.º 19.061/13 Fijación de Disposiciones relativas al Tránsito y Seguridad Vial. 

Decreto N.º 81/14 Reglamentación de la Ley No. 19.061. 

Ley N.º 19.824/19  

Tránsito y Seguridad 
vial  

Establece una actualización de la normativa vigente en materia de tránsito 
y seguridad vial.  

Decreto N.º 264/020  
Reglamenta los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley N.º 19.824/19 sobre 
circulación de vehículos, infracciones y multas.  

Patrimonio Cultural, Arqueológico y Lugares Históricos  

Tabla 16 – Normativa referida a Patrimonio Cultural, Arqueológico y Lugares Históricos  

Legislación Nacional  

Ley N.º 14.040/71 

Creación de la Comisión 
del Patrimonio 

Histórico, Artístico y 
Cultural de la Nación 

Crea la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que funcionará en 
el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. Estará integrada por 
cuatro delegados del Ministerio de Educación y Cultura, uno de los cuales 
la presidirá, tres delegados del Poder Ejecutivo, que serán seleccionados 
entre personas con destacada trayectoria en el plano de la conservación, 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 47 

exhibición o desarrollo de bienes de valor artístico, cultural o histórico, 
un delegado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y un delegado 
de la Universidad de la República. 

Ley N.º 18.035/06 

Aprobación de Acuerdo 
Internacional. 

Patrimonio Cultural 
Inmaterial  

Aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, hecha el 17 de octubre de 2003, en ocasión de la 32a. 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en la ciudad de París, del 29 
de setiembre al 17 de octubre de 2003. 

Ley N.º 18.308/08.  

Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 

Sostenible  

El Artículo 5 establece los principios rectores del ordenamiento territorial 
y desarrollo sostenible, entre ellos: “La tutela y valorización del 
patrimonio cultural, constituido por el conjunto de bienes en el territorio 
a los que se atribuyen valores   de interés ambiental, científico, 
educativo, histórico, arqueológico, arquitectónico o turístico, referidos al 
medio natural y la diversidad   biológica, unidades de paisaje, conjuntos 
urbanos y monumentos”.  

Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana  

Tabla 17 – Normativa referida al derecho de Acceso a la Información Pública  

Legislación Nacional  

Ley N.º 16.466/94 

Ley de Evaluación del 
Impacto Ambiental 

 

Declara de interés general y nacional la protección del medio ambiente 
contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación, así 
como la prevención del impacto ambiental negativo o nocivo y, en su caso, 
la recomposición del medio ambiente dañado por actividades humanas. 

Ley N.º. 18.381/08  

Acceso a la 
Información Pública  

El objeto de la Ley es “promover la transparencia de la función 
administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el 
derecho fundamental de las personas al acceso a la información 
pública”.  En el Artículo 4 define a la información pública como toda 
información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos 
obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén 
contenidas.  

Establece las formas de difusión de la información, la custodia de la 
información, presentación de informes, excepciones, información reservada 
e información confidencial, procedimientos para la solicitud y 
requerimientos, Órganos de Control, entre otros aspectos vinculados al 
acceso de la información pública.  

Decreto N.º 221/009  

Decreto reglamentario de la Ley N.º 18.308 sobre ordenamiento territorial 
y desarrollo sostenible. Reglamenta la Integración de la dimensión 
ambiental a la utilización de los instrumentos de ordenamiento territorial, 
mediante la herramienta de Evaluación Ambiental Estratégica.   

Plantea la obligatoriedad de las instancias de participación y consulta 
pública en la elaboración de las herramientas (Artículo 7).  

Decreto N.º 232/010  

Reglamenta la Ley 18.281 sobre el Derecho de Acceso a la Información 
Pública. Regula la aplicación de las normas y la ejecución de los 
procedimientos establecidos en la Ley N.º 18.381. Alcanza a todos los 
organismos públicos, sean o no estatales.  
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Ley N.º 19.272/2014  

Participación 
Ciudadana  

Deroga la Ley N.º 18.567 de Descentralización Política y Participación 
Ciudadana en sus Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 
24,25, 26, 27 y 28 y las Leyes N.º 18.644, 18.659 y 18.665.  

Ley N.º 19773/19 

Aprobación del 
Acuerdo Regional 

sobre el Acceso a la 
Información, la 

participación pública 
y el acceso a la 

justicia en asuntos 
ambientales en 

América Latina y el 
Caribe 

Aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, denominado como "Acuerdo de Escazú", 
adoptado el 4 de marzo de 2018, en Escazú, República de Costa Rica y 
firmado el 27 de setiembre siguiente en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América, al margen del Septuagésimo Tercer período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Expropiación y Reasentamiento 

Tabla 18 – Normativa referida a procesos de reasentamiento  

Legislación Nacional  

Constitución de la 
República 

Artículo 32.- La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que 
dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. 
Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de 
necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo 
siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando 
se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se 
indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren 
debido a la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no 
la expropiación; incluso los que deriven de las variaciones en el valor de 
la moneda. 

Ley N.º 3.958/1912 (y 
modificatorias)  

Ley de expropiación  

Establece el alcance, justificación y procedimiento expropiatorio 
Establece que nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa 
de utilidad pública, calificada por ley, y sin previa y justa compensación. 
En particular, en su artículo 2 establece que la expropiación de bienes 
raíces a que hubiese lugar, sólo podrá llevarse a efecto en los casos y bajo 
las formalidades que se determinan en la ley.  

Decreto Ley N.º 
10.247/42 

Ley de Expropiaciones. 
Modificación 

Modifica el artículo 15 de la Ley N.º. 3958/12. 

Inclusión social  

Tabla 19 – Normativa referida a aspectos de inclusión social  

Legislación Nacional  

Ley N.º 19.691/09. 
Aprueba normas sobre la Promoción del trabajo para personas con 
discapacidad, estableciendo cupos en puestos de la actividad privada, 
derechos y obligaciones, accesibilidad, entre otras regulaciones.   
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Promoción del trabajo 
para personas con 

discapacidad 

Ley N.º 18.437/09 

Ley General de Educación 

El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en 
especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de 
oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva 
inclusión social. 

Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas 
educativas respetarán las capacidades diferentes y las características 
individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de 
sus potencialidades. 

Ley N.º 18.651/10 

Ley de Protección 
Integral de Personas con 

Discapacidad 

Establece un sistema de protección integral a las personas con 
discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su 
rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura 
de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y 
estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les 
provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de 

desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás 
personas. 

Ley N.º 18.651/2010 
Establece un sistema de protección integral para las personas con 
discapacidad (PcD). 

Ley N.º 19.262/14 

Aprueba el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras 
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder al texto impreso (*), suscrito en Marrakech, Reino 
de Marruecos, el 27 de junio de 2013. 

Ley N.º 19.367/16 

Creación del Instituto 
Nacional de Inclusión 

Social Adolescente como 
Servicio Descentralizado 

Crea el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, como servicio 
descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Norma UNIT 200:2025 

La norma UNIT 200:2025 establece criterios y requisitos generales de diseño 
para garantizar la accesibilidad en entornos edificados. Incluye definiciones 
clave y criterios específicos relacionados con el diseño de espacios, 
señalización, iluminación y mobiliario, entre otros. 

Decreto N.º 73/19 Reglamentación de la Ley N.º 19.691/09. 

Decreto N.º 350/22 
Aprueba el “Protocolo de actuación para garantizar el derecho a la 
Educación Inclusiva de las personas con discapacidad”. 

Género 

Tabla 20 – Normativa referida a igualdad de género  

Legislación Nacional  

Ley N.º 18.476/09 

Se declara de interés 
general la participación 
equitativa de personas 
de ambos sexos en la 

Tiene por objeto declarar de interés general la participación equitativa de 
personas de ambos sexos en la integración del Poder Legislativo, de las 
Intendencias Municipales, de las Juntas Departamentales, de las Juntas 
Locales Autónomas de carácter electivo, de las Juntas Electorales y en los 
órganos de dirección de los partidos políticos. 
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integración del Poder 
Legislativo. 

Ley N.º 19.685/18 

Normas para la 
promoción del desarrollo 
con equidad de género. 

Substituye los artículos 3 y 5 de la Ley N° 19.292, de 16 de diciembre de 
2014 y el artículo 44 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, 
estableciendo los siguientes aspectos: Mecanismo de reserva mínima de 
mercado del 30% para las compras centralizadas y del 100% para las no 
centralizadas, de bienes alimenticios provenientes de Organizaciones 
Habilitadas, y de bienes alimenticios provenientes de Organizaciones 
Habilitadas con igualdad de Género (OH+G), siempre una reserva mínima 
de mercado del 50%. Se considera Organización Habilitada a toda aquella 
que esté integrada por al menos cinco productores, de los cuales como 
mínimo el 70% deben ser productores familiares agropecuarios y/o 
pescadores artesanales. Las Organizaciones Habilitadas con igualdad de 
Género (OH+G) serán aquellas en las que se verifique al menos la 
participación de las mujeres en la gestión de la organización y del sistema 
productivo, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación de la 
presente ley". En el marco del Subprograma de Contratación Pública para el 
Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se considerará la 
perspectiva de género en la formulación de los instrumentos a emplear. 

Ley N.º 19.846/19  

Aprobación de las 
obligaciones emergentes 

del Derecho 
internacional de los 

derechos humanos, en 
relación con la igualdad y 
no discriminación entre 

mujeres y varones, 
comprendiendo la 
igualdad formal, 
sustantiva y de 
reconocimiento 

Tiene por objeto garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación 
en base al género entre mujeres y varones, comprendiendo la igualdad 
formal, sustantiva y de reconocimiento. 

 

Emergencias   

Tabla 21 – Normativa referida al Sistema Nacional de Emergencias  

Legislación Nacional  

Ley N.º 18.621/09.   

Sistema Nacional de 
Emergencias   

Crea el Sistema Nacional de Emergencias Público y Permanente, y 
establece su funcionamiento como un conjunto de acciones de los 
órganos estatales competentes dirigidas a la prevención de riesgos 
vinculados a desastres de origen natural o humano, a la mitigación y 
atención ante la ocurrencia de fenómenos, y a las tareas de 
rehabilitación y recuperación que resulten necesarias.  

Decreto N.º 65/20 

Reglamentación de la 
Ley N.º 18.621/09 

Reglamenta la Ley No. 18.621, en virtud de la cual se creó el Sistema 
Nacional de Emergencias (SINAE) como sistema público de carácter 
permanente. A estos efectos se entiende por Gestión Integral del Riesgo 
de Desastres como un proceso social cuyo fin último es la previsión, la 
reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre 
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en la sociedad, en consonancia con e integrada al logro de pautas de 
desarrollo humano, económico, ambiental y territorial sostenibles. Se 
contemplan tres enfoques o prácticas complementarias: la Gestión 
Prospectiva del Riesgo; la Gestión Correctiva del Riesgo y la Gestión 
Compensatoria del Riesgo. Los instrumentos de la Gestión Integral del 
Riesgo de Emergencias y Desastres son los siguientes: 1) Política Nacional 
de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres en Uruguay; 
2) Plan Nacional de Gestión Integral y Reducción del Riesgo de Desastres. 

Política Nacional de 
Gestión Integral del 

Riesgo de Emergencias y 
Desastres en Uruguay 

2019-2030. 

Se aprueba la “Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo de 
Emergencias y Desastres en Uruguay 2019-2030”. 

 

3.2 Marco Institucional 

A continuación, se detallan los organismos e instituciones que podrían estar involucrados durante el 

proceso de preparación y ejecución de los proyectos a financiarse bajo el Programa.  

Tabla 22 – Síntesis del Marco Institucional del Programa (UR-L1216) 

Institución 
Funciones y/o 

Responsabilidades 
Competencias con relación 

al Programa 

Administración 
Nacional de Educación 

Pública (ANEP) 

Organismo ejecutor.  

Es el organismo autónomo 
responsable de coordinar, 
planificar y administrar la 
educación pública en Uruguay, 
desde la educación inicial hasta la 
educación media superior 
(secundaria, técnico-tecnológica y 
formación docente). 

Encargado del desarrollo 
integral del Programa, así como 
de la aplicación, seguimiento y 
supervisión de los planes de 
gestión elaborados a partir del 
siguiente documento. 

Ministerio de 
Educación y Cultura 

Organismo encargado de la 
formulación, coordinación y 
evaluación de las políticas 
nacionales en materia de 
educación (en sus niveles no 
formal, terciario y universitario), 
cultura, ciencia, tecnología, 
derechos humanos, patrimonio y 
comunicación. 

Coordinador de las políticas 
educativas. 

Ministerio de Ambiente 

Organismo a cargo de la 
conducción de la política nacional 
ambiental, teniendo competencia 
general sobre toda la materia 
ambiental prevista en el Artículo 
47 de la Constitución de la 
República. 

La Dirección Nacional de 
Calidad y Evaluación Ambiental 
(DINACEA), a cargo de la 
tramitación y aprobación de las 
autorizaciones ambientales de 
los Proyectos. 

https://faolex.fao.org/docs/pdf/uru193960.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/uru193960.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/uru193960.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/uru193960.pdf
https://faolex.fao.org/docs/pdf/uru193960.pdf
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Institución 
Funciones y/o 

Responsabilidades 
Competencias con relación 

al Programa 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 

(MTSS) – Inspección 
General del Trabajo 

Supervisión del trabajo formal, 
condiciones laborales y seguridad 

Fiscalizar condiciones laborales 
en la ejecución de obras 

Comisión del 
Patrimonio Cultural de 

la Nación 

Protección del patrimonio 
histórico-arquitectónico 

Emitir opinión en caso de 
intervención en áreas o bienes 
patrimoniales 

Intendencias 
Departamentales 

Autorización de proyectos 
municipales, ocupación de vía 
pública y extracción de 
materiales. 

Otorgar permisos de 
construcción, aprobación de 
proyectos, fiscalización local 

Municipios 
Control urbano, uso de vía 
pública, relación comunitaria 

Coordinación comunitaria, 
conflictos sociales y gestión 
vecinal del entorno 

  

3.3 Marco Normativo Internacional 

Dado que el Programa será financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, debe 

considerarse en su diseño, construcción y operación el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) 

de este Organismo. 

Es esta sección se presenta un resumen de las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) que 

forman parte del MPAS del BID, las cuales deben ser consideradas durante la preparación e 

implementación de los proyectos. 
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Tabla 23 – Principales contenidos de las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) del BID 

Propósito Objetivos Clave Alcance / Requisitos Principales 

NDAS 1 – Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

Base para todas las demás normas, orienta 
sobre cómo evaluar y gestionar riesgos e 
impactos ambientales y sociales.  

Destaca la importancia de un Sistema de 
Gestión Ambiental y Social (SGAS). 

- Determinar y evaluar riesgos e impactos. 

- Aplicar jerarquía de mitigación: prever, evitar o 
minimizar, y resarcir/compensar residuales. 

- Promover mejor desempeño mediante SGAS. 

- Asegurar respuesta a quejas de afectados y 
comunicaciones externas. 

- Promover y facilitar participación de afectados y otras 
partes interesadas. 

Se aplica a todos los proyectos de financiamiento para 
inversión. 

Requisito: el Prestatario debe emprender la evaluación y 
establecer/mantener un SGAS acorde al proyecto y sus 
riesgos/impactos. 

Elementos del SGAS: Marco específico, Identificación, 
Programas de gestión, Capacidad, Preparación ante 
emergencias, Participación (informar sobre Mecanismos de 
Reclamación/MICI), Seguimiento/evaluación. Proceso 
dinámico, continuo, colaborativo. 

NDAS 2 – Trabajo y Condiciones Laborales 

Proteger los derechos fundamentales de 
los trabajadores según convenios de la OIT, 
acompañando el crecimiento económico. 

- Respetar y proteger derechos fundamentales. 

- Promover trato justo, no discriminación, igualdad. 

- Mejorar relaciones empleador-trabajador. 

- Asegurar cumplimiento legislación nacional. 

- Proteger a trabajadores vulnerables (mujeres, LGBTQ+, 
discapacidad, niños, migrantes, contratados por terceros, 
cadena suministro). 

- Promover condiciones seguras y saludables. 

- Prevenir trabajo infantil y forzoso. 

- Sustentar libertad de asociación y negociación colectiva. 

- Asegurar medios accesibles para plantear 
preocupaciones. 

Se aplica a trabajadores directos, contratados por terceros 
para funciones medulares, y trabajadores de la cadena de 
suministro principal. 

Requisito: el Prestatario debe adoptar y aplicar políticas y 
procedimientos de gestión laboral adecuados. Considerar 
requisitos de NDAS 9 y 10. 

NDAS 3 – Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación 
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Propósito Objetivos Clave Alcance / Requisitos Principales 

Promover medidas para usar recursos de 
forma eficiente, prevenir y controlar la 
contaminación, y evitar/minimizar 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Evitar o minimizar impactos adversos salud humana y 
medio ambiente por contaminación. 

- Promover uso más sostenible de recursos (energía, 
agua). 

- Evitar o minimizar emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

- Evitar o minimizar generación de desechos. 

- Minimizar y gestionar riesgos por pesticidas. 

Requisito: el Prestatario debe aplicar medidas técnica y 
financieramente viables para mejorar eficiencia (energía, agua, 
insumos), y considerar alternativas para evitar/minimizar 
emisiones y contaminación (aire, agua, suelo). 

NDAS 4 – Salud y Seguridad de la Comunidad 

Reconoce que el proyecto puede aumentar 
la exposición de la comunidad a riesgos e 
impactos, incluyendo los derivados de 
amenazas naturales y cambio climático. 

- Prever y evitar impactos adversos salud y seguridad de 
personas afectadas. 

- Asegurar que salvaguardia de personal/bienes evite o 
minimice riesgos para la comunidad. 

- Prever y evitar impactos adversos para el proyecto 
derivados de amenazas naturales y cambio climático. 

Cubre los posibles riesgos e impactos de las actividades del 
proyecto sobre las personas afectadas.  

También aborda los posibles riesgos para el proyecto 
derivados de amenazas naturales y cambio climático. 
Complementa requisitos de NDAS 2, 3, 9, 10. 

NDAS 5 – Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario 

Aborda los impactos de la adquisición de 
tierras y restricciones de uso que pueden 
causar desplazamiento físico o económico.  

Busca evitar pobreza o penurias 
prolongadas asociadas. 

- Evitar o reducir al mínimo el desplazamiento mediante 
diseños alternativos. 

- Evitar el desalojo forzoso. 

- Prever y evitar o minimizar impactos adversos, 
indemnizando al costo de reposición, compensando 
penurias, minimizando trastornos. 

- Realizar reasentamiento con divulgación, socialización y 
participación informada. 

- Mejorar o restablecer medios de subsistencia y niveles de 
vida. 

- Mejorar condiciones de vida de desplazados físicos 
(vivienda adecuada, seguridad). 

Se aplica a impactos de adquisición de tierras y restricciones de 
uso. 

Principio clave: el proceso de Reasentamiento involuntario 
debe evitarse, y cuando sea inevitable, minimizarse y 
gestionarse cuidadosamente. Considerar requisitos de NDAS 7, 
9, 10. 
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Propósito Objetivos Clave Alcance / Requisitos Principales 

NDAS 6 – Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos 

Proteger y conservar la biodiversidad y 
fomentar la gestión sostenible de recursos 
naturales vivos.  

Se basa en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 

- Proteger y conservar la biodiversidad (terrestre, costera, 
marina, agua dulce). 

- Mantener las funciones ecosistémicas para asegurar 
beneficios de los servicios ecosistémicos. 

- Fomentar la gestión sostenible de recursos naturales 
vivos. 

Aplica a proyectos en hábitats modificados, naturales y de 
importancia crítica; que afectan o dependen de servicios 
ecosistémicos; o que incluyen producción de recursos 
naturales vivos (agricultura, etc.).  

Define biodiversidad y servicios ecosistémicos 
(aprovisionamiento, regulación, cultural, de apoyo). 

NDAS 7 – Pueblos Indígenas 

Reconoce que los pueblos indígenas suelen 
ser marginados y vulnerables y busca 
asegurar el respeto a sus derechos e 
intereses. 

- Asegurar el pleno respeto de los derechos humanos y 
colectivos, dignidad, cultura, medios subsistencia. 

- Prever y evitar impactos adversos, o 
minimizarlos/resarcirlos. 

- Promover beneficios y oportunidades de desarrollo 
sostenible congruentes con cultura, basados en 
socialización y participación informada culturalmente 
adecuada. 

- Asegurar el consentimiento libre, previo e informado 
(CLPI) en ciertas circunstancias. 

- Respetar y preservar cultura, conocimientos y prácticas. 

Se aplica a proyectos que afectan a pueblos indígenas. 

Proporciona características para definir “pueblos indígenas” 
(autoidentificación, apego a territorios, leyes/instituciones 
distintas, lengua propia). 

NDAS 8 – Patrimonio Cultural 

Asegurar la protección del patrimonio 
cultural en las actividades del proyecto. 

- Proteger el patrimonio cultural de impactos adversos y 
apoyar su conservación. 

- Fomentar distribución equitativa de los beneficios 
derivados de su uso. 

Se aplica a proyectos que pueden afectar patrimonio cultural. 

Define “patrimonio cultural” incluyendo formas tangibles 
(arqueológico, histórico, etc.), características naturales únicas 
con valor cultural, y ciertas formas intangibles (conocimientos, 
prácticas con fines comerciales). 

NDAS 9 – Igualdad de Género 
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Propósito Objetivos Clave Alcance / Requisitos Principales 

Reconoce el derecho a la igualdad entre 
personas de todos los géneros y busca 
acciones (equidad) para reducir las brechas 
existentes. 

- Prever y prevenir riesgos e impactos adversos por 
razones de género, orientación sexual e identidad de 
género, y mitigarlos/compensarlos. 

- Evitar o mitigar riesgos por género a lo largo del ciclo de 
vida. 

- Lograr la inclusión en los beneficios de personas de todo 
género, orientación sexual e identidad de género. 

- Prevenir la exacerbación de la violencia sexual y de 
género (acoso, explotación, abuso) y responder con 
celeridad. 

- Promover participación segura y equitativa en eventos de 
socialización sin perjuicio del género, orientación sexual 
o identidad de género. 

- Cumplir leyes nacionales y compromisos internacionales 
(lista extensa de convenios y declaraciones relevantes). 

Se aplica a todos los proyectos para asegurar la igualdad y 
equidad de género. Cubre riesgos e impactos adversos, 
inclusión en beneficios, prevención de violencia de género y 
participación. 

NDAS 10 – Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información 

Reconoce la importancia de la interacción 
abierta y transparente (prestatario y partes 
interesadas, especialmente afectados) 
para mejorar la sostenibilidad y aceptación 
del proyecto.  

Congruente con el derecho de acceso a 
información, participación pública y acceso 
a justicia ambiental. 

- Establecer enfoque sistemático para identificar partes 
interesadas y mantener relación constructiva. 

- Evaluar interés y apoyo, considerar sus puntos de vista en 
diseño/desempeño. 

- Promover y facilitar interacción efectiva e incluyente con 
personas afectadas. 

- Asegurar que las partes interesadas reciban información 
adecuada sobre riesgos e impactos (oportuna, 
comprensible, accesible, adecuada). 

- Proporcionar medios accesibles e incluyentes para 
formular preguntas, preocupaciones y reclamaciones 
(mecanismos de reclamación) y permitir 
respuestas/gestiones adecuadas. 

Se aplica a todos los proyectos. 

Define “parte interesada”: (i) personas o grupos afectados 
(“personas afectadas por el proyecto”) y (ii) aquellos que 
pueden tener interés (“otras partes interesadas”). Requiere un 
proceso de participación a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 57 

Resumen de Cumplimiento con las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID 

La Tabla 24 detalla las acciones que se realizarán para asegurar el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID durante la preparación y 

ejecución del Programa. 
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Tabla 24 – Resumen de Cumplimiento con las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID 

Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS) 
Aplicable al 
Programa 

NDAS 1 – Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales SI/NO 

El Programa se clasificó como Categoría B. Se espera que los proyectos puedan generar impactos ambientales y sociales negativos, 
localizados y de corta duración, durante la fase constructiva. Para estos impactos esperados se dispone de medidas de mitigación conocidas 
en el sector de la construcción.  

En cumplimiento con lo establecido por esta Norma, se elaboró una Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE), con su 
correspondiente Plan de Gestión Ambiental y Social Estratégico (PGASE) para las obras a financiarse por el Programa. 

En adición, se desarrollará un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) del Programa, el cual estará compuesto por los siguientes siete 
elementos: (i) marco ambiental y social específico, (ii) identificación de riesgos e impactos, (iii) programas de gestión, (iv) capacidad y 
competencia organizativas, (v) preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, (vi) participación de las partes interesadas y (vii) 
seguimiento y evaluación.  

SI 

NDAS 2 – Trabajo y Condiciones Laborales SI/NO 

Las actividades de los proyectos a financiarse en el marco del Programa involucran riesgos laborales moderados a sustanciales durante la 
construcción (accidentes del personal por el desarrollo de las obras; riesgo ergonómico, riesgo por caídas, etc.). 

Éstos se asocian, principalmente, a actividades de remoción de suelo, nivelación, manejo de maquinaria y herramientas, manipulación de 
combustibles, aceites, entre otros. Las obras de arquitectura previstas conllevan procesos de construcción y movilización de personal, que 
traen consigo riesgos e impactos asociados con el trabajo y condiciones laborales, incluyendo la salud y seguridad de los trabajadores. 

En cumplimiento con esta Norma, se aplicarán políticas y procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño de los 
proyectos y su fuerza laboral. En dichos procedimientos y políticas se estipulará el enfoque para la gestión de los trabajadores en 
consonancia con los requisitos de la presente Norma de Desempeño, y de la legislación nacional y local correspondiente. 

Por lo expuesto, se incorpora como parte del PGASE, el Programa 19: Código de Conducta y Procedimiento de Gestión de Empleo, cuyo 
objetivo es definir acciones y responsabilidades de los diferentes empleadores en relación con los proyectos (contratistas, proveedores, 
etc.). Aplica a trabajadores de los contratistas y subcontratistas contratados de las obras del Programa (trabajadores contratados, 
trabajadores de la cadena de suministro principal).  

El Procedimiento de Gestión de Empleo (PGE) se incorpora como Programa del PGASE. El PGE establece relaciones de empleo basadas en 
el principio de igualdad de oportunidades y trato justo, no estará permitido el trabajo infantil ni forzoso, establece un mecanismo de 

SI 
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Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS) 
Aplicable al 
Programa 

reclamación específico para trabajadores/as (y sus organizaciones, cuando existan) para que puedan expresar sus preocupaciones sobre el 
lugar de trabajo, y la canalización de denuncias sobre violencia sexual y de género. 

En adición al cumplimiento de esta Norma, se incluye en el PGASE el Programa de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria, a fin de 
minimizar la ocurrencia de posibles accidentes ocupacionales, se establecen medidas de higiene y seguridad, uso de Elementos de 
Protección Personal (EPP), Herramientas y Equipos, medidas de promoción, prevención y control de la salud de las personas trabajadoras. 
Como complemento, también se incluye el Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad aledaña 
al proyecto y personal de obra, a fin de garantizar una adecuada implementación de las medidas. 

NDAS 3 – Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación SI/NO 

En cumplimiento con esta Norma se desarrolló esta EASE, en la cual se establece el marco normativo nacional aplicable, considerando los 
requerimientos ambientales, de seguridad, higiene y salud ocupacional a cumplir durante la ejecución de los proyectos, y el MPAS del BID. 
Asimismo, evalúa los potenciales impactos y riesgos que pudieran generarse, y define medidas de prevención y mitigación para llevar 
adelante a través de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGASE). 

Durante la construcción de las obras, los principales impactos identificados incluyen: (i) contaminación del aire por emisiones de 
maquinarias, vehículos y actividades de construcción; (ii) contaminación sonora, generación de ruido y vibraciones; (iii) riesgos de 
contaminación de suelos por derrames accidentales o mala gestión de residuos sólidos de la obra; (iv) riesgo de afectación transitoria de 
servicios por red y; (v) riesgo de accidentes ocupacionales por actividades de construcción.  

En el PGASE se incluyen programas con medidas de mitigación pertinentes a los impactos identificados, como el Programa de Control de 
Erosión y Sedimentación; Control de emisiones, ruido y vibraciones; el Plan de Manejo de Aguas Residuales y Calidad de los Efluentes 
Domésticos y No-Domésticos; el Plan de Manejo de Escombros, Residuos Sólidos No Peligrosos y Peligrosos; el  Plan de Uso Eficiente y 
Protección del Agua; el programa de  Gestión de movimiento de suelo y excavaciones;  de Control de Plagas y Vectores; de Salud y Seguridad 
Ocupacional y Comunitaria; de Prevención y Respuesta ante Emergencias. 

En cuanto a los impactos positivos, se espera un aumento del desarrollo económico temporal por las actividades de construcción y los 
requerimientos de mano de obra, materiales y equipamiento en la zona, así como también alimentos, etc. 

Para la fase operativa, los principales impactos negativos identificados incluyen: (i) incremento en el consumo de agua y energía, y (ii) 
generación de residuos derivados por la utilización de los nuevos CE y la ampliación/reforma de los existentes. 

En el Apartado 7.2 se presenta una serie de criterios de elegibilidad socioambiental de proyectos, entre los cuales se establecen Criterios 
de Sustentabilidad con el propósito de que los centros educativos a construir o ampliar/reformar en el marco del Programa sean concebidos 

SI 
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Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID (NDAS) 
Aplicable al 
Programa 

como espacios sostenibles, resilientes y adecuados. En cuanto a la potencial instalación de paneles solares, en el Anexo 7 se incluye una 
Guía de Adquisiciones de componentes solares. 

En cuanto a operación, dentro del PGASE Operativo se encuentran programas con medidas de mitigación pertinentes a los impactos 
identificados, tales como: Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, Programa de Quejas y Reclamos, Programa de Gestión de riesgos de 
Desastres Naturales y Plan de Contingencias. 

Durante la preparación y ejecución de los proyectos se requerirá el cumplimiento de las NDAS del Banco y de la normativa nacional aplicable.  

NDAS 4 – Salud y Seguridad de la Comunidad SI/NO 

Con el propósito de evitar y mitigar impactos y riesgos en materia de salud, seguridad y protección de la comunidad, en el PGASE se incluyen 
para ser desarrollados y debidamente implementados los siguientes Programas de Gestión: Seguridad Vial y Manejo de Tránsito; Control de 
Plagas y Vectores; Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria;  Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la 
comunidad aledaña al proyecto y personal de obra;  Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias;  Plan de Información y participación 
comunitaria / Consulta y Disponibilidad de Información  y  Programa de contratación de mano de obra local . 

En cuanto a la exposición a amenazas naturales, el Programa se califica de riesgo moderado. No se espera que la implementación de los 
componentes del Programa a ejecutarse exacerbe los riesgos para la vida humana, la propiedad, el medio ambiente o los proyectos en sí. 
De todas formas, los proyectos contemplarán medidas en el diseño y selección de especificaciones técnicas de los materiales y recursos a 
utilizar (estructuras y materiales apropiados) para asegurar la funcionalidad de los centros educativos y permitir su potencial uso como sitios 
de refugio temporal ante situaciones de emergencia. Los riesgos identificados son fácilmente mitigables mediante la implementación de 
medidas de diseño y constructivas adecuadas.  

SI 

NDAS 5 – Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario SI/NO 

Se incluye como criterio de elegibilidad que se debe contar con la titularidad de los terrenos destinados a la construcción/ampliación de 
Centros Educativos, y que éstos deben encontrarse libres de ocupación.  

NO 

NDAS 6 – Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos SI/NO 

En cuanto a las áreas naturales protegidas, dentro del Área de Influencia Indirecta del Programa (AII) se analizaron: Áreas Protegidas (SNAP), 
Sitios RAMSAR, Reservas de Biósfera, Áreas IBA (Área de Importancia para las Aves), Áreas Potenciales Protegidas (DINARA) y KBAs (Áreas 
Clave para la Biodiversidad).  

SI 
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Programa 

Conforme la ubicación de los siete proyectos que se dispone al momento de la elaboración de este documento, las obras se desarrollarán 
dentro de un entorno urbano previamente intervenido, no identificándose áreas protegidas, ecosistemas críticos ni hábitats de importancia 
para la biodiversidad dentro del área de influencia directa inmediata (AID). 

A nivel de AII, en el departamento de Rocha se encuentra el Parque Nacional San Miguel, el Área de Manejo de Hábitat y/o Especies Cerro 
Verde e Islas de La Coronilla, el Parque Nacional Cabo Polonio, el Paisaje Protegido Laguna de Rocha, el Paisaje Protegido Laguna de Castillos 
y el Parque Nacional Laguna Negra. Asimismo, el departamento forma parte del Sitio RAMSAR Bañados del Este y Reserva de la Biosfera de 
la UNESCO. Entre las IBA, se encuentran: Laguna de Rocha, Laguna de Castillos, Bañados del Este y Barra del Chuy - La Coronilla. En el 
departamento de Canelones, se encuentran los Humedales de Santa Lucía, incorporados al SNAP y reconocidos como Sitio RAMSAR e IBA.  

Una vez determinada la ubicación del CE (que al momento de la elaboración de esta EASE no se encuentra definida), en caso de confirmarse 
la presencia de área protegida en el AID del proyecto, o en su entorno inmediato, se deberá elaborar un Plan de Acción de Biodiversidad 
(PAB), cuyos lineamientos se encuentran redactados en el Anexo 8. 

Para los trabajos de recomposición del área y revegetación, no se utilizarán especies invasoras, y se prohíbe su uso en la 
reubicación/compensación de árboles y manejo de zonas verdes.  

En el Programa Manejo de Flora, Áreas Verdes y Fauna se indican las medidas de prevención y mitigación correspondientes, incentivando 
el uso de especies nativas y especificando que la compensación debe ser de 3 ejemplares por cada ejemplar extraído, en caso de que la 
legislación local no lo especifique. 

Asimismo, con el propósito de evitar y mitigar impactos y riesgos sobre cuerpos receptores como suelo, agua, aire, en el PGASE se incluyen 
para ser desarrollados y debidamente implementados, los siguientes Programas de Gestión: Control de Erosión y Sedimentación, Plan de 
Manejo de Aguas Residuales y Calidad de los Efluentes; Gestión de Sustancias Químicas Peligrosas; Control de Emisiones, Ruido y 
Vibraciones, Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias y  Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a 
la comunidad aledaña a los proyectos y personal de obra. 

NDAS 7 – Pueblos Indígenas SI/NO 

No se identifican comunidades o pueblos indígenas en el área de intervención del Programa.  NO 

NDAS 8 – Patrimonio Cultural SI/NO 

El Programa no se ejecutará ni generará impactos o riesgos sobre sitios de reconocido valor histórico, paleontológico, arqueológico, 
arquitectónico, religioso, estético, o de otro tipo de significancia patrimonial. De todas formas, se incluye en el PGASE un programa para la 
correcta gestión en caso de hallazgos fortuitos que podrían ocurrir durante la etapa constructiva. 

SI 
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NDAS 9 – Igualdad de Género SI/NO 

El Programa contempla de manera transversal el enfoque de género, y en cumplimiento de esta Norma identifica los posibles riesgos e 
impactos de género e introduce medidas eficaces para evitarlos, prevenirlos o mitigarlos y así eliminar la posibilidad de crear desigualdades 
o reforzar las preexistentes. 

Dentro del PGASE se incorpora un Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad aledaña al proyecto 
y personal de obra que incluye capacitaciones en temas de género y la aplicación de un Código de Conducta que contempla entre otros 
temas, la prohibición explícita de conductas de acoso o violencia contra las mujeres y niños y niñas de la comunidad, y empleadas de la 
empresa. 

También se incluye un Programa sobre Gestión de Afluencia de Mano de Obra, a fin de minimizar el riesgo a que se generen conflictos 
entre trabajadores/as contratados y la población local, a fin de asegurar la creación y mantención de un ambiente de trabajo positivo y libre, 
de: discriminación por características étnicas, raciales, de género, identidad de género, orientación sexual, o religión; violencia, en particular 
de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; y trabajo infantil.  

Asimismo, en cumplimiento con la NDAS 2 se incorpora un Procedimiento de Gestión de Empleo (PGE) (también conocido como 
Procedimiento de Gestión Laboral) que se rige bajo los principios de igualdad, oportunidad y trato justo e incluye dentro de su marco 
normativo las leyes laborales vigentes sobre igualdad y no discriminación en el ámbito laboral.  

En adición, el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI), documento elaborado separadamente, vigente durante todo el ciclo 
del Programa contempla la participación equitativa e inclusiva de las partes interesadas con el objetivo de asegurar que personas de todos 
los géneros y grupos en riesgo de marginación (etnia, raza, edad y estatus migratorio, personas con discapacidad) tengan una interacción y 
participación efectiva durante todo el ciclo de ejecución del proyecto. 

SI 

NDAS 10 – Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información SI/NO 

En cumplimiento con esta Norma se elaboró el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) del Programa.  

La participación de las partes interesadas es un proceso incluyente que debe llevarse a cabo de manera continua, a lo largo del ciclo de vida 
de cada proyecto. El mismo contempla un enfoque y metodología sensibles al género, para promover la participación equitativa de varones, 
mujeres, comunidad LGTBI+ y grupos vulnerables. 

El PPPI incluye lineamientos para llevar a cabo el proceso de consulta. Para la elaboración del Plan se realizaron las siguientes acciones con 
el objetivo de garantizar la participación e interacción durante todo el ciclo de vida del Proyecto: 

1. Identificación preliminar de las partes interesadas (partes afectadas y partes interesadas). 

SI 
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2. Pasos para la divulgación de información: Se requiere de divulgación pública de los documentos ambientales y sociales. 

3. Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (MGQR): vigente durante todo el ciclo de vida de los proyectos. 

4. Seguimiento y presentación de informes.  
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3.4 Otros Estándares Internacionales 

Corporación Financiera Internacional (IFC). Guías Generales sobre medio ambiente, salud y 

seguridad (2007). Documento de referencia técnica que contiene ejemplos generales y específicos de 

la Buena Práctica Internacional para la Industria. La guía sobre medio ambiente, salud y seguridad 

contiene los niveles y los indicadores de desempeño que generalmente pueden alcanzarse en 

instalaciones nuevas, con la tecnología existente y a costos razonables. 

Banco Interamericano de Desarrollo. Metodología de evaluación de riesgo de desastres y cambio 

climático para proyectos del BID (2019). Documento de referencia técnica para la evaluación del 

riesgo de desastres naturales y cambio climático, para once amenazas naturales típicas de la región 

de América Latina y el Caribe.  

Banco Interamericano de Desarrollo. Consulta significativa con las partes interesadas. Documento 

que describe principios y contenidos que debería estar presentes en un proceso de consulta para que 

se considere “significativo”.   

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, promovida por Naciones Unidas. En particular, el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) compromete a los Estados a garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, y a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que establece el derecho de todos los niños, niñas y 

adolescentes a una educación gratuita, de calidad y adaptada a sus necesidades. Este tratado, junto 

con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) —cuyo artículo 

13 reconoce el derecho a la educación y sus características esenciales—, sirve como fundamento para 

la legislación educativa uruguaya, incluyendo la Ley General de Educación N.º 18.437. 

Marco de Acción Educación 2030 de la UNESCO (adoptado en Incheon, 2015). Promueve un enfoque 

holístico e inclusivo de la educación.  
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4. Línea de Base Ambiental y Social 

4.1 Introducción 

El objetivo principal de este capítulo es caracterizar la zona donde se desarrollarán los proyectos. Aquí 

se detallan aspectos salientes de los medios físico, biológico y socioeconómico a nivel nacional, a fin 

de poder evaluar y cuantificar los potenciales impactos ambientales y sociales atribuibles, o derivados, 

de las actividades de los proyectos en sus distintas locaciones. 

4.2 Ubicación General de los Proyectos del Programa 

Los centros educativos por intervenir se localizan en los siguientes departamentos de Uruguay. Resta 

aún un proyecto por definir. 

 

Figura 5 – Ubicación de los proyectos del Programa en los Departamentos de Canelones, Colonia, 
Rivera, Rocha y Salto. 

 

4.3 Definición del Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto 

Definición de Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se considera AII al área dentro de la cual se prevé la ocurrencia de impactos indirectos, es decir, 

aquellos impactos que trascienden el espacio físico del Proyecto y su infraestructura asociada. Esta 

área de influencia ampliada es la que recibirá los beneficios derivados de las obras del Programa. 
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Para el presente análisis, se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) a los departamentos del 

territorio nacional donde se encuentren localizados los Proyectos, a saber: Canelones, Colonia, Rivera, 

Rocha y Salto. 

Definición de Área de Influencia Directa (AID) 

Se considera Área de Influencia Directa a la máxima área envolvente de las obras e infraestructura 

asociada, dentro de la cual se pueden experimentar molestias e impactos ambientales y sociales que 

podrían producirse de forma directa sobre receptores sensibles del medio, identificados en el área de 

estudio durante las etapas de construcción y operación del proyecto. Por ejemplo, impactos a 

frentistas y bloqueo de sus accesos, impactos sobre la cobertura del suelo por remoción vegetal, 

impactos en suelo y agua subterránea por inadecuada gestión de residuos de obra, molestias por ruido 

y vibraciones, entre otros. 

4.4 Línea de Base del Medio Físico para el AII 

Clima 

Como contexto general, Uruguay se ubica entre los 30° y 35° de latitud Sur, con clima templado y 

húmedo, sin estación seca. Según la clasificación climática de Köppen, predomina el tipo Cfa 

(templado húmedo con verano cálido), aunque en sectores del sudeste del país presentan 

características correspondientes al tipo Cfb (oceánico templado o clima subtropical de las tierras 

altas). La ausencia de sistemas orográficos significativos determina una baja variabilidad espacial. 

Temperatura 

La temperatura media anual del país es de 17,5 °C, con orientación general suroeste–noreste: las 

medias más altas se registran al norte (cercanas a 19 °C) y las más bajas sobre la costa atlántica de 

Rocha (en torno a 16 °C). Los cinco departamentos donde se localizan los proyectos del Programa 

abarcan así los dos extremos del gradiente térmico nacional: el norte litoral (Salto, Rivera) más cálido 

y la costa atlántica (Rocha) más fresca y de mayor amplitud marítima. 
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Figura 6 – Temperatura media anual en Uruguay (°C). Serie 1961-1990. Fuente: INUMET (s/f). 

Precipitaciones 

La precipitación media anual histórica varía entre 1.000 mm/año para la región suroeste y 1.500 

mm/año para la región noreste del país.  

En la mayoría del territorio nacional, marzo es el mes más lluvioso en mm mensuales, desde el máximo 

medio sobre los departamentos de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó de 140 mm, al mínimo de 90 

mm sobre el sudeste.  

El mes con menor volumen de lluvias es diciembre cuyos promedios se ubican entre 60 mm a 100 mm. 
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Figura 7 –Precipitación media anual en Uruguay (mm). Serie 1961-1990. Fuente: INUMET (s/f). 

Vientos 

En lo que respecta al régimen de vientos, este se encuentra influenciado por la posición del anticiclón 

semipermanente del Atlántico Sur. Predomina vientos de NE–E con velocidades del orden de 4 m/s, 

con máximos medios de 7 m/s sobre la costa suroeste; los vientos superiores a 30 m/s son 

relativamente frecuentes, aspecto relevante para el diseño estructural de las obras, en especial en la 

franja costera (Canelones y Rocha). 
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Figura 8 – Velocidad del viento media anual en superficie. Fuente: INUMET (s/f). 

Cambio Climático y Vulnerabilidad 

Uruguay cuenta con el Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático en 

Ciudades e Infraestructuras (PNA Ciudades), liderado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial (MVOT) y el Ministerio de Ambiente (MA). Este instrumento reconoce como principales 

riesgos climáticos para entornos urbanos el aumento de temperatura y sus eventos extremos, el 

ascenso del nivel del mar, las sequías, las precipitaciones intensas con inundaciones rápidas y los 

vientos extremos. 

El análisis del clima y escenarios de variabilidad y cambio climático en Uruguay muestra lo siguiente: 

Temperatura: 

• En todo el país la temperatura media anual promediada en todas las temporadas aumentó 
alrededor de 0.8 °C comparando las décadas 1961-1980 y 1995-2015. Este cambio está 
asociado a cambios en los valores extremos, aumentando los mínimos diarios. 

• Se evidencian diferencias regionales: el sector este presenta mayor calentamiento (mayor a 
1,1ºC) abarcando al departamento de Rocha, mientras la región litoral oeste y sur presentan 
un calentamiento más moderado (incluyendo los departamentos de Salto, Colonia, 
Canelones). El área metropolitana, por su parte, muestra un calentamiento cercano a 0.7 °C. 

• Disminución anual en el número de días con noches frías (TN101) y un aumento del número 

 
1 TN10: se refiere a la temperatura mínima del 10% de los días más fríos en un período de tiempo específico, como un año o 
una década. Cuando se observa un aumento en TN10, significa que las noches más frías tienden a ser menos frías, lo que 
puede ser un indicio del calentamiento global. 
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de días con noches cálidas (TN902), lo cual indica un corrimiento de toda la distribución de 
temperaturas mínimas diarias hacia valores mayores. 

• Disminución del número de días fríos en todo el país y una tendencia a la disminución en el 
número de días cálidos en la región sur. 

• Aumento en el número de noches cálidas en verano y disminución en el número de noches 
frías. 

• Disminución en el período de ocurrencia de heladas. 

 

Figura 9 – Tendencias en TN10 y TN90 observadas en Uruguay y la región, período 1948-2010. El 

“*” indica valores estadísticamente significativos. Fuente: Barreiro et al (2019).  

Según las proyecciones a futuro, se espera (Barreiro et al., 2019): 

• Aumento en la temperatura media anual cuasi-lineal en el tiempo. 

• Para el horizonte 2020- 2044 los modelos proyectan entre 0.5 y 1.6 °C de calentamiento con 
respecto a 1981-2010. 

• Para el horizonte 2075-2099 los modelos proyectan entre 1.5 y 5.5 °C de calentamiento 
respecto a 1981-2010 dependiendo del escenario de emisiones. 

• Aumento en número y duración de las olas de calor para fin de siglo XXI, proyectándose un 
cambio mayor al 150% en la región norte del país, con impacto en los departamentos de Salto 
y Rivera. 

• Aumento de la intensidad las tormentas y precipitaciones, por el aumento del contenido de 
vapor de agua en la atmósfera como consecuencia del aumento de la temperatura. 

 
2 TN90: se refiere a la temperatura máxima del 90% de los días más cálidos en un período de tiempo determinado. Cuando 
se observa un aumento en TN90, indica que los días más cálidos tienden a ser aún más cálidos, lo que también puede ser un 
indicio del cambio climático y el aumento de las temperaturas extremas. 
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Figura 10 – Proyección de la evolución de la temperatura anual en Uruguay. Fuente: Barreiro et al. 

(2019). 

Precipitación: 

• Aumentos en las lluvias medias anuales en todo el país, cercanas a un 10-20% entre 1961 y 
2017. Sin embargo, las tendencias no son uniformes durante todo el año, registrándose 
disminuciones en la temporada de invierno, evidenciando un aumento en la estacionalidad de 
las lluvias. 

• Aumento anual significativo del número de eventos diarios con lluvias mayores a 10 mm en 
toda la región, observándose un claro gradiente sur-norte, indicando un mayor aumento al 
norte del río Negro y sur de Brasil, abarcando los departamentos de Salto y Rivera. 

• Aumento durante otoño y primavera de la intensidad de los eventos de lluvia, 
incrementándose cerca de un 15%, disminución de estos durante el invierno y sin tendencias 
claras en el período estival. 
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* Los puntos azules indican la ubicación de las estaciones meteorológicas utilizadas. 

Figura 11 – Tendencias observadas en las precipitaciones 1961-2016. Fuente: Barreiro et al. (2019). 

Según las proyecciones a futuro, se espera (Barreiro et al., 2019): 

• Gran variabilidad interanual superpuesta a una tendencia gradual positiva en las 
precipitaciones medias anuales en todo el país. 

• Se esperan cambios de entre -5 y 10% para el horizonte cercano y entre -7 y 35% para el 
horizonte lejano, dependiendo del escenario y del modelo, siendo las estaciones de otoño y 
verano las que experimentarán más cambios. 

• Aumento en la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos de lluvia y una disminución en 
el número de días con lluvias débiles para fin de siglo XXI. 
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* Los puntos negros indican regiones donde al menos 7 de los 10 modelos coinciden en el signo del cambio. 

Figura 12 – Cambio en las precipitaciones proyectadas con respecto al período 1981-2010 por 10 

modelos de CMIP6 bajo el escenario SSP585 para el horizonte lejano en todas las estaciones del 

año. Fuente: Barreiro et al. (2021). 

Vientos 

• Aumento en la componente este de los vientos durante el período 1979-2020 en la estación 
de primavera en la región centro-oeste y de la componente sureste durante otoño en la región 
este del país (con impacto en el departamento de Rocha). 

• Disminución en el orden del 10-20% en la frecuencia de ocurrencia de desarrollo de sistemas 
de baja presión al sur de Uruguay durante verano, otoño e invierno en el período 1948-2018 
(abarcando los departamentos de Colonia, Canelones y Rocha).  

• Aumento durante 1948-2018 en el número de eventos extremos de viento, 
fundamentalmente en la zona costera y sur del país, en la estación invernal (abarcando los 
departamentos de Colonia, Canelones y Rocha). 

• Aumento en la ocurrencia de ciclones sobre el océano Atlántico, lo que sugiere un 
desplazamiento hacia el sur de la región de formación de ciclones o un aumento en el número 
de ciclones intensos, con posible impacto en el departamento de Rocha. 
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Figura 13 – Tendencia 1979-2020 en los vientos medios durante las diferentes estaciones (datos de 

ERA5). Los puntos amarillos indican las regiones donde la tendencia lineal es estadísticamente 

significativa. Fuente: Barreiro et al. (2021). 

 

Según las proyecciones a futuro, se espera (Barreiro et al., 2019): 

• Corrimiento hacia el sur del anticiclón semipermanente del Atlántico sur durante todas las 
estaciones del año, lo cual se traducirá en vientos medios con mayor componente este. 

• Un escenario de altas emisiones prevé una disminución en la frecuencia de ocurrencia de 
desarrollo de sistemas de baja presión al sur de Uruguay y de vientos del sur, así como un 
aumento en la ocurrencia de ciclones y anticiclones sobre el océano Atlántico. Como 
consecuencia, continuará el aumento en el número de eventos extremos de viento 
principalmente en la región sur del país durante invierno (con impacto en los departamentos 
de Canelones y Colonia), mientras que en primavera y verano de vientos del noreste asociados 
a un anticiclón situado en el océano Atlántico.  

• Disminución de vientos del norte en la estación cálida, sugiriendo un menor transporte de 
humedad, lo cual contrarresta el aumento en el contenido de humedad atmosférico por 
aumento de temperatura. 
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Geología 

La geología uruguaya se caracteriza por su antigüedad y diversidad, con rocas que abarcan desde el 

Precámbrico hasta formaciones recientes (depósitos aluviales y eólicos, dunas costeras). 

Su historia geológica abarca un extenso período de tiempo que se remonta a aproximadamente 2000 

millones de años. En sus primeras etapas formaba parte del Cratón del Río de la Plata, una masa 

continental antigua que estaba cubierta por océanos poco profundos, lo que resultó en la acumulación 

de sedimentos marinos y continentales a lo largo de millones de años, que dieron lugar a la formación 

de rocas sedimentarias, como areniscas, lutitas y calizas. 

Eventos tectónicos posteriores, como la orogenia brasiliana hace unos 600-700 millones de años y la 

orogenia del Gondwana alrededor de los 550 millones de años, causaron la deformación y el 

plegamiento de las capas de roca, contribuyendo a la complejidad geológica de la región. 

Durante el Pérmico y el Mesozoico, la zona experimentó la deposición de sedimentos adicionales 

debido a la influencia de mares y ciclos de sedimentación y erosión. Esto llevó a la formación de más 

rocas sedimentarias, incluyendo areniscas y arcillas. 

La era Cenozoica, que abarca desde hace aproximadamente 66 millones de años hasta la actualidad, 

presenció la deposición de sedimentos más recientes, como depósitos aluviales y eólicos. Además, 

durante la última glaciación, que concluyó hace aproximadamente 10.000 años, Uruguay experimentó 

cambios climáticos significativos y fluctuaciones en los niveles del mar, generando geoformas como 

dunas costeras y valles fluviales. 

Específicamente en los departamentos donde se ubican los proyectos del Programa se emplazan sobre 

unidades geológicas de distinta edad y origen. En el departamento Rocha, predominan depósitos de 

la Formación Chuy, afloramiento de Granitoides Tardipostectonicos Brasilianos y sedimentos de la 

Formación Libertad. En el departamento de Canelones se localizan sedimentos de Formación Libertad; 

en el departamento de Colonia se emplaza sobre la Formación Camacho; el proyecto del 

departamento de Salto presenta Formación Arapey y el proyecto del departamento de Rivera 

corresponde al Complejo Granulítico Valentines-Rivera. 

En la siguiente Figura se presentan un mapa de las unidades geológicas de Uruguay.  
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Figura 14 – Mapa geológico. Fuente: Visualizador Geológico Minero (DINAMIGE). (2017). 

Patrimonio Paleontológico 

Uruguay posee un patrimonio paleontológico diverso y científicamente relevante, resultado de una 

extensa historia geológica que abarca desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. El registro fósil se 

distribuye en distintas unidades sedimentarias del país y comprende invertebrados marinos, peces, 

reptiles, vegetales y una notable diversidad de vertebrados continentales, incluyendo dinosaurios 

mesozoicos y megafauna cenozoica. La investigación y conservación de este patrimonio es 

desarrollada principalmente por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR), en 

articulación con la Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE) y la Comisión del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

En relación con las áreas de intervención del Programa, el departamento de Colonia se emplaza sobre 

la Formación Camacho (potencial de fósiles marinos del Mioceno) y se sitúa en una región con 

afloramientos cenozoicos de interés; Canelones presenta unidades pleistocénicas (formaciones 

Libertad/Dolores) con antecedentes destacados de megafauna en el departamento (Arroyo del 

Vizcaíno); Rocha, sobre las formaciones Chuy y Libertad, tiene potencial de megafauna pleistocénica 

en depósitos costeros y continentales; mientras que Salto (basaltos de la Formación Arapey) y Rivera 
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(rocas metamórficas del basamento) presentan, en los sitios de obra, un potencial paleontológico 

bajo. 

Relieve y Geomorfología 

El relieve uruguayo es predominantemente llano a suavemente ondulado, con una altitud media del 

orden de 117 msnm y un punto máximo de 514 msnm (Cerro Catedral, en la Sierra Carapé). Se 

reconocen como grandes unidades geomorfológicas las penillanuras (sobre basamento cristalino y 

sobre sedimentitas), los sistemas de cuchillas (cadenas de colinas bajas, como la Cuchilla Grande, la 

Cuchilla de Haedo y la Cuchilla de Santa Ana), las sierras del este, las planicies fluviales y las llanuras y 

cordones litorales de la costa atlántica y platense. 

En los departamentos donde se encuentra la localización de los proyectos del Programa, el relieve 

presenta rasgos diferenciados. En Rivera dominan las serranías y quebradas de la Cuesta Basáltica y 

de las cuchillas Negra y de Santa Ana, con mayores pendientes y valles encajonados. En Rocha se 

combinan la llanura costera atlántica, con cordones dunares, planicies bajas y lagunas litorales, y 

lomadas y sierras hacia el interior. En Canelones predominan lomadas suaves y planicies del sur 

metropolitano, vinculadas a la cuenca del río Santa Lucía. En Colonia se desarrolla una penillanura 

sedimentaria que desciende suavemente hacia la costa del Río de la Plata. En Salto se combinan la 

cuesta basáltica del litoral noroeste con las planicies del río Uruguay. Estas condiciones, en particular 

las pendientes de Rivera y la baja cota y los suelos arenosos de la costa de Rocha, son relevantes para 

el diseño del drenaje, la implantación y el manejo de escurrimientos de cada obra. 
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Figura 15 – Relieve de Uruguay. Fuente: Mapas de Uruguay (s/f). 

Suelos  

Los tipos de suelos en Uruguay poseen una gran variabilidad en función principalmente de la gran 

diversidad de litologías en los materiales geológicos generadores de los suelos, de la topografía local 

y de la variación en el drenaje natural. 

Sin embargo, más allá de la heterogeneidad mencionada, la mayoría de los suelos de país presentan 

como rasgos comunes los siguientes (Duran et al., 1999): 

• Color oscuro en casi todo el solum: negro, pardo muy oscuro o pardo grisáceo muy oscuro. 

Las excepciones más importantes a estos colores la constituyen los suelos derivados de 

areniscas o rocas graníticas. 

• Alto contenido de materia orgánica: la cual se encuentra hasta una profundidad importante 

con excepción de suelos de textura franco-arenosa o arenoso franco en el horizonte A. 

• Textura relativamente fina: constituida por arcilla – limo en el horizonte superficial. 

• Saturación de bases mayor de 50 por ciento y pH mayor de 5,5 en todo el perfil: con tendencia 

a aumentar con la profundidad, con excepción de ellos suelos derivados de areniscas ácidas y 

textura franco-arenosa en el horizonte superficial.  
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• Dominancia de arcillas 2:1 con carga permanente: particularmente mica (illita) y esmectitas. 

De acuerdo con la carta de reconocimiento de los suelos del Uruguay (MGAP), los proyectos se 

emplazan en distintas unidades edáficas asociadas a las características geomorfológicas y productivas 

de cada región.  

El proyecto ubicado en el departamento de Canelones se desarrolla sobre asociaciones de Brunosoles 

Eutricos y Brunosoles Subeutricos vinculados a Vertisoles y Argisoles, estos suelos son profundos, 

presentan una elevada fertilidad natural y una marcada aptitud agrícola.  

El proyecto localizado en el departamento de Colonia se sitúa sobre asociaciones de Brunosoles 

Eutricos con Vertisoles y Brunosoles Eutricos, Brunosoles Subeutricos y Planosoles asociados a 

Argisoles, son suelos de fertilidad alta, ampliamente utilizados para agricultura y ganadería.  

En el departamento de Salto, el proyecto se ubica sobre unidades de Litosoles, estos suelos son 

generalmente superficiales y pedregoso, aunque presentan una elevada fertilidad natural, donde el 

uso predominante cuyo uso predominante corresponde al sistema ganadero-agrícola.  

El proyecto del departamento de Rivera se encuentra sobre asociaciones de Brunosoles Subeutricos 

asociados a Litosoles, en esta región también son frecuentes Acrisoles y Luviasoles, estos suelos 

presentan aptitud principalmente forestal y pastoril.  

Los proyectos localizados en el departamento Rocha se emplazan sobre asociaciones de Arenosoles y 

Planosoles vinculados a Argisoles y Brunosoles Subeutricos asociados a Argisoles, en las áreas 

próximas a la costa predominan los Arenosoles, caracterizados por una textura arenosa, baja fertilidad 

natural y elevada permeabilidad, mientras que en las planicies y zonas deprimidas son frecuentes los 

Planosoles, con drenaje deficiente, en los sectores de lomadas y serranías predominan los Brunosoles 

y Argisoles con fertilidad media, estos suelos sustentan principalmente las actividades ganaderas, 

agrícolas y arroceras. 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 80 

 

Figura 16 – Asociaciones de Grandes Grupos de suelos en Uruguay. Fuente: Elaboración propia en 
base a Facultad de Agronomía- UDELAR/División de Suelos-MGAP (1999)  

En términos de clasificación internacional, los Brunosoles se corresponden aproximadamente con 

Molisoles/Phaeozems, los Litosoles con Leptosoles, los Arenosoles con Arenosols y los Planosoles con 

Planosols.  
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A escala nacional, los Molisoles son el orden dominante: la asociación de Argiudoles y Hapluderts 

cubre el 42,9 % del territorio y, junto con los Argiudoles (28,7 %), alcanza el 71,6 % del país, seguida 

en importancia por los Vertisoles. La aptitud y la productividad de los suelos se evalúan a nivel nacional 

mediante el índice CONEAT (MGAP).  

Según la carta de erosión antrópica del MGAP (2020), las zonas de mayor degradación se localizan al 

oeste del país, asociadas a centros urbanos populosos como Salto. Desde el punto de vista 

constructivo, los suelos arenosos y de elevada permeabilidad (costa de Rocha) implican mayor riesgo 

de erosión eólica e hídrica y requieren especial atención, mientras que los suelos de drenaje deficiente 

(Planosoles, Vertisoles) condicionan la capacidad de soporte y el manejo de aguas. 

Se presenta la siguiente Tabla de distribución de suelos dominantes por departamento del Programa, 

material parental y aptitud en términos generales. 

Tabla 25 – Suelos dominantes por Departamento del Programa. Fuente: Elaboración propia en 
base a MGAP (Carta de Reconocimiento de Suelos, CONEAT y Durán et al. (1999)) 

Depto. Material parental 
Soil Taxonomy 

(Orden / Gran Grupo) 
Aptitud 

Canelones 
Sedimentosl limo-
arcillosos (Fm. Libertad) 
y Fm. Raigón 

Molisoles (Argiudoll); Vertisoles 
(Hapludert); Alfisoles (Hapludalf) 

Agrícola alta (zona 
granjera y vitícola) 

Colonia 

Sedimentitas marinas 
(Fm. Camacho) y 
continentales (Fm. Fray 
Bentos) 

Molisoles (Argiudoll); Vertisoles 
(Hapludert); Alfisoles (Hapludalf / 

Albaqualf) 

Agrícola-ganadera 
alta 

Salto Basaltos (Fm. Arapey) 
Entisoles (Lithic Udorthent); 

Vertisoles (Hapludert); Molisoles 

Ganadera; suelos 
superficiales y 

pedregosos 

Rivera 

Areniscas (Fm. 
Tacuarembó / 
Cuaternario) y 
basamento cristalino 

Molisoles; Entisoles; Ultisoles / 
Alfisoles (Hapludult / Hapludalf) 

Forestal y pastoril 

Rocha 

Depósitos arenosos y 
limo-arcillosos 
cuaternarios (Fm. Chuy, 
Libertad, Dolores) 

Entisoles (Quartzipsamment); 
Alfisoles (Albaqualf); Alfisoles / 

Ultisoles 

Ganadera y 
arrocera 

(planicies); forestal 
en arenosos 

En función de la información generada por la MGAP (2020) sobre el grado de erosión de los suelos en 

Uruguay, se observa una distribución heterogénea de la intensidad erosiva.  

El departamento de Canelones presenta la mayor cobertura clasificada como severa. Le sigue el 

departamento de Colonia, donde predominan áreas con erosión de moderada a leve, aunque se 

identifican sectores de menor extensión con erosión severa.  

El departamento de Salto presenta principalmente superficies con grados de erosión muy ligera a leve, 

aunque se registran pequeñas áreas con erosión severa y moderada.  

En el departamento de Rivera predominan superficies con grados de erosión muy ligera a leve, 

mientras que el departamento de Rocha presenta áreas que varían desde muy ligero a zonas sin 

erosión.  
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Figura 17 – Carta de erosión antrópica de los suelos. Fuente: MGAP (2020) 

Hidrología Superficial y Subterránea 

La red hidrográfica de Uruguay se distribuye en 3 microcuencas transfronterizas (Ministerio de 

Ambiente de Uruguay, 2021): 

• Río Uruguay: con un área dentro del territorio uruguayo de 113.608 km2 representa el 64% 
de la superficie nacional. Su red hidrográfica recibe aportes de Argentina, Brasil y Uruguay que 
confluyen al río Uruguay el cual desemboca en el Río de la Plata. Dentro de ella se localiza la 
cuenca estratégica y transfronteriza del río Negro (68.216 km2). 

• Laguna Merín: posee un área total de 62.250 km2, desarrollándose un 53% de la misma 
(28.777 km2) en territorio uruguayo y un 47% en territorio brasilero. Esta cuenca representa 
el 16% del total de la superficie del país. Los principales cursos de agua de su red fluvial en 
Uruguay son San Miguel, San Luis, Estero de Pelotas, Cebollatí y Tacuarí 

• Río de la Plata y su Frente Marítimo: con un área de 34.016 km2 representa el 20% de la 
superficie del país. Contiene a la cuenca estratégica del río Santa Lucía (13.487 km2) que 
provee agua potable al 60% de la población del país, a la cuenca del Río de la Plata y a la del 
Océano Atlántico, que ocupan el 39%, 34% y 27% de la región, respectivamente. 

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/erosion-antropica
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Los proyectos de Canelones y Colonia se ubican en la región del Río de la Plata y Frente Marítimo; los 

de Salto y Rivera, en la cuenca del río Uruguay; y los de Rocha se distribuyen entre la región de la 

Laguna Merín y la del Río de la Plata y Frente Marítimo.  

Entre los principales cuerpos de agua asociados se destacan: en Rocha, el océano Atlántico y los 

sistemas lagunares costeros (lagunas Negra, de Castillos y de Rocha) y el arroyo Chuy; en Salto, el río 

Uruguay (regulado por la represa binacional de Salto Grande); en Rivera, la cuenca del río Negro a 

través de los ríos Tacuarembó y Cuñapirú; en Canelones, la cuenca del río Santa Lucía; y en Colonia, 

los arroyos Rosario, de las Vacas y San Juan, que desembocan en el Río de la Plata. 

 

Figura 18 – Regiones hidrográficas de Uruguay. Fuente: Elaboración propia en base a información 

del Ministerio de Ambiente (2025). 

La carta hidrogeológica del Uruguay a escala 1:2.000.000 (Montaño Xavier et al., 2006; MGAP, 2012) 

divide el territorio en tres provincias hidrogeológicas, diferenciadas por sus materiales constitutivos y 

procesos de formación: 

i. Provincia Paranaense: al noreste y centro-norte (~100.000 km²), compuesta principalmente 

por rocas sedimentarias (areniscas, arcillas y conglomerados); sus acuíferos suelen ser 

productivos y con buena capacidad de almacenamiento. Incluye el Sistema Acuífero Guaraní 

(SAG). 
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ii. Provincia Meridional: la más extendida, en el centro-sur, centro-este y sureste, sobre el 

basamento precámbrico; comprende acuíferos fisurados que en general no presentan 

problemas de calidad, con anomalías de dureza. 

iii. Provincia Costera: a lo largo de la costa atlántica, influida por la interacción agua dulce–agua 

salina; acuíferos de almacenamiento moderado con riesgo de intrusión salina. 

Los proyectos de Canelones y Colonia se asientan sobre acuíferos fisurados del basamento cristalino 

(Provincia Meridional); Salto, sobre el sector confinado del SAG, en areniscas mesozoicas cubiertas 

por los basaltos de la Formación Arapey, asociado al termalismo del litoral noroeste (termas de Salto, 

Daymán y Arapey); Rivera, sobre la zona aflorante del SAG, donde la recarga directa desde la superficie 

lo convierte en la fuente de agua potable de la ciudad pero también en altamente vulnerable a la 

contaminación; y Rocha, sobre el acuífero Chuy (Provincia Costera), sistema sedimentario costero en 

depósitos arenosos cuaternarios, con riesgo de intrusión salina. 

 

Figura 19 – Regiones hidrográficas de Uruguay. Fuente: Elaboración propia en base a información 

del Ministerio de Ambiente (2025). 
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Calidad del Agua 

Según UN Water, al 2020 el 76 % de las masas de agua monitoreadas en Uruguay presentaba buena 

calidad, ubicando al país en el cuarto puesto regional. No obstante, cerca del 95 % del territorio se 

encuentra bajo uso productivo, lo que genera concentraciones de nutrientes y procesos de 

eutrofización en algunos cursos, destacándose la cuenca del río Santa Lucía. El Índice de Calidad de 

Agua (IQA) del MA para 2020-2022 ubica a la mayoría de las estaciones en categorías «excelente» o 

«buena». 

 

Figura 20 – Proporción de masas de agua de buena calidad en Uruguay (2020), en comparación con 

otros países (y zonas) de la región. Fuente: UN Water ONU. 2003. 

La situación es heterogénea en los Departamentos de localización de los Proyectos, en Canelones, la 

cuenca del río Santa Lucía es la de mayor preocupación, presenta deterioro asociado amplio uso del 

suelo y a la urbanización. En Rocha, la evaluación de las lagunas costeras (José Ignacio, Garzón, de 

Rocha y de Castillos) indica, en general, buena calidad de agua y sedimentos. En Salto y Colonia, el río 

Uruguay presenta en general buena calidad, con presiones puntuales asociadas a actividades 

productivas y urbanas del litoral. En Rivera, los cursos de la cuenca del río Negro (ríos Tacuarembó y 

Cuñapirú) están condicionados por el uso agropecuario y forestal. 

La cuenca del río Santa Lucía, que constituye el principal recurso de agua potable del país y abastece 

al 60% de la población, evidencia deterioro de su calidad de agua, relacionado principalmente al tipo 

de uso del suelo que predomina en la cuenca. El 25% de la misma se encuentra bajo uso ganadero 

(71.3%), seguido por el uso agrícola (16.2%) y forestal (4.2%). También se destaca el papel de la 

urbanización e industrialización de ciertos sectores de la cuenca, que no cuentan con la 

implementación de sistemas completos de saneamiento, como contribuyentes a la problemática 

(Alonso et al, 2019). 

El río San Lucía hace más de una década que presenta una progresiva eutrofización, la cual en función 

de las previsiones de aumento de temperatura y de los eventos meteorológicos extremos, se espera 

aumente en el futuro próximo, como consecuencia del mayor aporte de nutrientes al agua a causa del 

incremento de la escorrentía y lavado de suelos agrícolas como consecuencia de aumento de las 

precipitaciones, y como resultado de la disminución de caudales de cursos y cuerpos de agua en 
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períodos de sequía, que conllevarán a un aumento de los tiempos de residencia de estos compuestos 

propiciando la aparición de floraciones algales (Alonso et al, 2019). 

Calidad del Aire 

Uruguay no registra problemas estructurales de contaminación atmosférica urbana; las redes de 

monitoreo de calidad del aire se concentran en el área metropolitana de Montevideo, fuera de los 

departamentos del Programa, que son predominantemente rurales o de ciudades intermedias. 

El país cuenta con un Inventario de emisiones atmosféricas (2019) que consiste en la cuantificación de 

las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero, para los sectores vehicular, agropecuario, 

industrial (incluyendo generación de energía), residencial y servicios y comercios.  

Según la información del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 2019 en Uruguay se logró una 

reducción neta de 4,850 gigagramos (Gg) de dióxido de carbono (CO2) en comparación con las 

emisiones totales. La mayor fuente de emisiones de CO2 en el país proviene principalmente de las 

actividades del sector Energía, específicamente la quema de combustibles fósiles, que contribuyó con 

6,170 Gg en el año 2019, seguido por el sector IPPU, el cual contribuyó con 445 Gg, mientras que el 

sector de Desechos generó 1.2 Gg. Por otro lado, el sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la 

Tierra logró una captura neta de -11,466 Gg de CO2, lo que resultó de 29,581 Gg de emisiones y una 

remoción brutas de -41,047 Gg de CO2. 

En relación a las emisiones de metano, las cuales son generadas fundamentalmente en el sector 

Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la Tierra (que representa el 92% del total), seguido por el 

sector Desechos, que contribuye en un 7% y luego por el sector energía (que solo alcanza el 1%), se 

alcanzó un total de 760 Gg de emisiones.  

Mucho menores fueron las emisiones de N2O las cuales totalizaron 26,1 Gg, siendo el mayor 

contribuyente el sector Agricultura, Silvicultura y otros Usos de la Tierra el cual representa el 96% de 

las emisiones.  

En los cinco departamentos, la calidad del aire es buena y los principales focos locales se asocian al 

material particulado de caminería rural, a las quemas agrícolas y a olores de actividades 

agroindustriales puntuales, sin redes de monitoreo continuo específicas. 

Amenazas Naturales y Vulnerabilidad 

De acuerdo con el Atlas de Riesgos del Uruguay (Cardona et al., 2020), las principales amenazas 

naturales a las que se encuentra expuesto el país son, en su mayor parte fenómenos 

hidrometeorológicos, inundaciones, sequías, vientos fuertes e incendios forestales.  

El Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), para la gestión del riesgo de emergencias y desastres en 

sus diferentes fases: prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y recuperación; 

creado mediante la Ley 18.621 en 2009, desarrolló una base de datos donde compila información de 

un mayor abanico de amenazas, e indica que el país, además, se encuentra expuesto a granizadas, 

heladas, cenizas volcánicas, lluvias, neblinas, olas de calor, sequías, sismos, tormentas y tornados. 

Debido a la topografía y geología de Uruguay, en este país no existen amenazas por deslizamientos de 

tierras.  

Según el Visor de Amenazas Naturales para los países de ALC elaborado por el BID, Uruguay se 

encuentra expuesto a inundaciones fluviales por desborde de ríos, sequías, olas de calor, e 
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inundaciones por aumento del nivel del mar, siendo la principal amenaza las inundaciones fluviales a 

las cuales les otorga un riesgo alto. 

El SINAE lleva registros anuales de eventos adversos a través del Monitor Integral de Riesgos y 

Afectaciones (MIRA) desde el 2005. A continuación, se brindará una caracterización de las amenazas 

naturales que poseen manifestación territorial en el ámbito bajo estudio. 

Inundaciones 

Las inundaciones constituyen una de las amenazas naturales más relevantes, asociada a la extensa red 

hidrográfica del país y a su relieve homogéneo y plano. Pueden originarse por las precipitaciones y la 

escorrentía, favorecidas por suelos de baja infiltración, o por sudestadas, cuando el aumento del nivel 

del Río de la Plata produce inundaciones en la zona costera. En general son inundaciones lentas y sin 

arrastre de sedimentos, aunque los arroyos urbanos pueden generar crecidas repentinas.  

En el Departamento de Rocha, el riesgo es medio-bajo y la amenaza se asocia principalmente a la 

dinámica de las lagunas costeras, humedales y cursos de la cuenca de la Laguna Merín. Canelones 

presenta todos los niveles de riesgo, vinculados a la cuenca del río Santa Lucía y a cursos menores que 

atraviesan las áreas urbanas. Colonia presenta riesgos de todos los niveles, relacionados con eventos 

de precipitación intensa y crecidas de los cursos costeros y del Río de la Plata. Salto tiene una gran 

exposición a riesgos de valor medio por las crecidas del río Uruguay, que afectan las zonas ribereñas. 

Rivera presenta niveles de riesgo alto-medio, vinculados a anegamientos por lluvias intensas y crecidas 

de arroyos urbanos. 

Si bien las inundaciones de 1959 fueron las más significativas de la historia del país por el caudal y el 

nivel alcanzados, con el río Uruguay en máximos históricos, en las últimas décadas se siguieron 

registrando eventos de gran magnitud, con daños a la infraestructura, pérdidas económicas y 

numerosas personas evacuadas.  

El Mapa de riesgo de inundación de la DINAGUA (2022), que presenta el Índice de Nivel de Riesgo de 

Inundación de Ciudades (IRC), identifica que el 9,2 % de las localidades principales del país se 

encuentra bajo riesgo «Muy Alto», destacándose por su IRC Durazno, Artigas, Paysandú y Mercedes, 

el 12,8 % bajo riesgo «Alto», el 36,7 % «Medio» y el 41,3 % «Bajo» (Montevideo se clasifica «Alto»). 
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Figura 21 – Mapa de riesgo de inundación. Fuente: Atlas Nacional de Inundaciones y Drenaje 

Pluvial Urbano - DINAGUA (2022).  

Tormentas  

Las tormentas severas constituyen uno de los eventos meteorológicos más frecuentes, generan lluvias 

intensas, granizos, descargas eléctricas y ráfagas de vientos de elevada intensidad. Si bien todos los 

departamentos se encuentran expuestos a este tipo de fenómenos, su frecuencia suele ser mayor en 

el norte y litoral oeste del país, donde se ubican los departamentos de Rivera y Salto, debido a la 

influencia de las masas de aire cálido y húmedo proveniente del noreste de argentina y sur de Brasil, 

mientras que en los departamentos de Rocha, Canelones y Colonia se encuentran expuestos al avance 

de los vientos de frente fríos y sistemas del Río de la Plata y el Océano Atlántico.  

Una de las consecuencias de la variabilidad climática en los últimos años ha sido el aumento en la 

frecuencia e intensidad de las tormentas. Estas son eventos de corta duración que pueden estar 

caracterizados por la ocurrencia de truenos, relámpagos, ráfagas de viento, turbulencias, granizo, 

https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/atlas-nacional-inundaciones-drenaje-pluvial-urbano-version-febrero-2022
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/atlas-nacional-inundaciones-drenaje-pluvial-urbano-version-febrero-2022
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hielo, precipitación, corrientes moderadas y/o violentas. Si se generan condiciones extremas, pueden 

dar lugar a la ocurrencia de tornados. 

El “Balance anual de emergencias 2024”, último informe publicado por Sistema Nacional de 

Emergencia, indica que se produjeron 18 tormentas a nivel nacional, tal como puede apreciarse en la 

imagen a continuación. Esto resultó en 365 personas afectadas y 155 personas afectadas.  

 

Figura 22 – Eventos hidrometeorológicos 2024. Fuente: Balance anual 2024 SINAE (2024). 

Vientos fuertes 

Uruguay se localiza en una de las zonas más afectadas por actividad convectiva severa en Sudamérica, 

por lo que la amenaza por vientos fuertes es frecuente y afecta infraestructura, con importantes 

pérdidas económicas. La exposición a vientos intensos es relevante en Rocha, Canelones y Colonia por 

la influencia de los ciclones extratropicales, las sudestadas y los sistemas costeros del Río de la Plata y 

el Océano Atlántico, que pueden provocar daños en infraestructura, caída de árboles y afectaciones a 

la red eléctrica. Los mayores daños se originan en eventos de actividad convectiva severa, con 

variaciones bruscas de velocidad y dirección del viento, más frecuentes e intensos que los asociados 

a ciclones extratropicales. El MIRA reporta, para 2005-2019, 8 eventos de vientos fuertes (128 

evacuados, 177 autoevacuados y 28 con otras afectaciones); entre 2019 y 2024 el número asciende a 

67 eventos, concentrados mayoritariamente en 2022. 

Temperaturas extremas 

Las olas de calor y de frío son una de las principales amenazas vinculadas al cambio climático, con un 

incremento observado en su frecuencia e intensidad. Salto y Rivera registran las temperaturas más 

elevadas por su ubicación en el norte; Canelones, Colonia y Rocha presentan temperaturas más 

moderadas, aunque pueden registrar episodios de estrés térmico. Los veranos 2021-2022 y 2022-2023 

atravesaron sucesivas olas de calor, coincidentes con la fase La Niña (menor disponibilidad de vapor 

de agua y menores precipitaciones); la cantidad de olas de calor de esos períodos casi iguala a las 

observadas en los últimos 65 años. El MIRA registra, para 2005-2019, 16 eventos de olas de frío y 7 de 

olas de calor; entre 2019 y 2024, 10 olas de calor y ninguna de frío. 

https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/noticias/balance-anual-emergencias-eventos-adversos-significativos-2024
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A nivel nacional el MIRA, para el período 2005-2019, registra un total de 16 eventos de olas de frío y 

7 eventos de olas de calor. Desde 2019 a 2025, se registraron 10 olas de calor y ninguna de frío. 

 

Figura 23 – Estadísticas de temperaturas extremas desde 2019. Fuente: MIRA (2025). 

Sequías 

El fenómeno de La Niña (fase fría del ciclo ENOS) tiene un impacto directo sobre la generación e 

intensificación de las sequías, afectando la disponibilidad de agua en los períodos estivales. Salto y 

Rivera presentan elevada sensibilidad por la importancia de las actividades ganaderas y agrícolas; en 

Rocha las sequías pueden afectar los sistemas lagunares y humedales costeros; en Colonia impactan 

sobre las actividades agrícolas y lecheras; y en Canelones adquieren especial relevancia por la cuenca 

del río Santa Lucía, principal fuente de abastecimiento de agua potable del país. 

Las sequías se clasifican en meteorológicas, predominio de condiciones secas, con disminución de las 

precipitaciones y mayor evapotranspiración, e hidrológicas, reducción de caudales, menor 

almacenamiento en embalses y retracción de humedales, que se desarrollan tras varios meses de 

sequía meteorológica. Los eventos en Uruguay suelen asociarse a La Niña (Giménez et al., 2009); entre 

los registrados se cuentan las sequías estivales de 1988-1989, 1999-2000, 2008-2009 y 2017-2018, con 

fuertes impactos económicos. Aunque los indicadores de estrés hídrico no clasifican al país en riesgo 

de escasez, en octubre de 2022 el gobierno declaró la emergencia hídrica por 90 días para la 

agricultura y la pesca, ampliada en enero de 2023 a los sectores lácteo, ganadero, frutihortícola, 

avícola, apícola y silvícola, y en junio de 2023 a Montevideo y el área metropolitana (CAF, 2023). Este 

episodio, considerado el peor en 70 años, combinó una causa natural (la fase de La Niña más 

prolongada del siglo XXI, con una disminución del 66 % del promedio de precipitación) y una antrópica 

(deficiencias en la infraestructura de agua potable). El MIRA registra, para 2005-2019, 29 eventos de 

sequía (84 evacuados y 1.011 con otras afectaciones) y, entre 2019 y 2024, 17 eventos (10 evacuados 

y 201 con otras afectaciones). 
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A nivel nacional el MIRA para el período 2005-2019 registra un total de 29 eventos de sequías, que 

han provocado la evacuación de 84 personas y un total de 1.011 personas que han sufrido otro tipo 

de afectaciones, no registrándose autoevacuados, fallecidos ni desaparecidos.  

 

Figura 24 – Estadísticas de sequía entre 2015 y 2019. Fuente: MIRA (2025). 

Por otra parte, el número de eventos registrados a partir de 2019 asciende a 17, los cuales han 

provocado la evacuación de 10 personas y un total de 201 personas que han sufrido otro tipo de 

afectaciones, no registrándose autoevacuados, fallecidos ni desaparecidos. 

 

Figura 25 – Estadísticas de sequías desde 2019. Fuente: MIRA (2025). 

Incendios 

Los incendios forestales son una amenaza creciente, especialmente en bosques costeros y áreas 

rurales durante la temporada estival, cuando las altas temperaturas y la baja humedad aumentan la 
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vulnerabilidad. Rocha es uno de los departamentos de mayor susceptibilidad por sus extensas áreas 

forestadas y bosques costeros asociados a balnearios y localidades turísticas; Canelones presenta 

riesgo elevado en sectores costeros donde áreas urbanizadas lindan con masas forestales; en Rivera 

el riesgo se vincula a las plantaciones de eucaliptos y pinos; y en Colonia y Salto se concentra en áreas 

rurales y forestadas. La presencia de centros poblados en medio de plantaciones, las áreas urbano-

forestales en bosques costeros y la acumulación de material combustible en el sotobosque 

incrementan la vulnerabilidad, por lo que las zonas sur y este del país se caracterizan como de muy 

alto riesgo. El MIRA registra, para 2005-2019, 187 informes de incendios (5.781 evacuados, 30 

autoevacuados y 1.348 con otras afectaciones) y, entre 2019 y 2024, 510 informes (36 evacuados, 49 

autoevacuados, 1 fallecido, 339 con otras afectaciones y 154 núcleos habitacionales afectados). 

 

Figura 26 – Estadísticas de incendios entre 2015 y 2019. Fuente: MIRA (2025). 

Al evaluar los registros de incendios desde 2019 a la fecha, se observa que se produjeron 510 informes 

de incendios a nivel nacional, los que ocasionaron un total de 36 personas evacuadas, 49 

autoevacuados, 1 persona fallecida, 339 personas que sufrieron otro tipo de afectaciones y 154 

núcleos habitacionales afectados.  
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Figura 27 – Estadísticas de incendios desde 2019. Fuente: MIRA (2025). 

Sismos 

Por sus características geológicas, Uruguay se posiciona como un territorio de riesgo sísmico muy bajo; 

los departamentos analizados no presentan diferencias significativas de exposición. No obstante, el 

riesgo en la Cuenca del Plata no es nulo, como lo prueban registros históricos de sismos de intensidad 

baja a moderada. El monitoreo sísmico está a cargo del Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU), de 

la Facultad de Ciencias (UdelaR), en funcionamiento desde 2013 con una red de sismógrafos y 

acelerómetros. El primer catálogo y resumen integral de la sismicidad intracontinental del país 

(Sánchez Bettucci et al., 2025) recopila los registros desde 1542 hasta la actualidad y confirma, para 

el período 2016-2025, trece sismos —la mayoría en el sur y centro del territorio— con magnitudes de 

hasta 4,2; la mejora de la red instrumental ha permitido detectar eventos de baja magnitud que antes 

pasaban inadvertidos. 

El evento de mayor importancia documentado en territorio uruguayo fue el de junio de 1888, que 

además generó un tsunami en el Río de la Plata: asociado a la Falla del Río de la Plata, su epicentro se 

ubicó entre las ciudades de Colonia y Buenos Aires, a unos 30 km de profundidad, con una magnitud 

estimada de 5,5 en la escala de Richter. Otros sismos relevantes de la región se registraron en 1971 y 

en 1988, este último localizado en el borde de la plataforma continental, a unos 250 km al sureste de 

Punta del Este. Entre los departamentos del Programa, Colonia es el más próximo al área del sismo 

histórico de 1888. En síntesis, la amenaza sísmica no constituye un condicionante mayor para el tipo 

de obras del Programa. 
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Figura 28 – Distribución de los principales epicentros de sismos registrados instrumentales y no 

instrumentales de la región del Río de la Plata y Uruguay. Fuente: Revista Investigaciones – 

Volumen 1(2018). 

4.5 Línea de Base del Medio Biológico para el AII 

Eco-regiones  

Uruguay se ubica en una zona de transición biogeográfica del cono sur de Sudamérica, donde 

confluyen las regiones del Chaco y Paranaense sobre la matriz pampeana. El resultado es un mosaico 

de pastizales intercalados con humedales, distintos tipos de bosque nativo (de quebrada, ribereño o 

de galería, serrano, parque y palmares) y cuerpos de agua de gran extensión como las lagunas costeras 

del este. Pese a su superficie continental relativamente acotada (≈176.215 km²), esta posición 

ecotonal le confiere una diversidad biológica elevada en relación con su tamaño (Brazeiro, 2015). 

Según la clasificación de eco-regiones de en Uruguay se desarrollan 7 eco-regiones en base a la 

variabilidad geomorfológica y biótica del país, y denominadas en base a las grandes unidades 

morfoestructurales presentes: Cuenca sedimentaria Godwánica, Cuenca sedimentaria del Oeste, 

Cuenca basáltica, Escudo cristalino, Graben de la laguna Merín, Graben del Santa Lucía y Sierras del 

Este.  
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Figura 29 – Ecorregiones del Uruguay. Fuente: modificado de Brazeiro (2015). 

Los proyectos del Programa se distribuyen en cinco departamentos: Canelones, Colonia, Rivera, Rocha 

y Salto. En conjunto, abarcan seis de las siete ecorregiones del país. El departamento de Rocha es el 

único que comprende dos ecorregiones (Graben de la Laguna Merín y Sierras del Este). La Tabla 26 

sintetiza las características de cada ecorregión presente en el área de intervención del Programa.  

Tabla 26 – Caracterización de las ecorregiones presentes en el área del Programa. Fuente: 

elaboración propia en base a Brazeiro (2015)  

Ecorregión 
Depto. del 
Programa 

Superficie 
(ha) 

Rango 
altitud. 

(m) 

Geoformas 
dominantes 

Suelos 
dominantes 

Usos 
dominantes 

Cuesta 
Basáltica 

Salto 4.174.599 20–400 
Lomadas, 
planos y 
colinas 

Brunosoles 
eútricos, 

vertisoles, 
litosoles 

Pastoril 

Cuenca 
Sedimentaria 
Gondwánica 

Rivera 3.253.762 90–380 Lomadas 
Acrisoles, 
luvisoles 

Forestal-
pastoril 

Escudo 
Cristalino 

Colonia 2.743.061 0–190 
Colinas y 
lomadas 

Brunosoles 
subeútricos y 

Pastoril-
agrícola 
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Ecorregión 
Depto. del 
Programa 

Superficie 
(ha) 

Rango 
altitud. 

(m) 

Geoformas 
dominantes 

Suelos 
dominantes 

Usos 
dominantes 

eútricos, 
vertisoles 

Sierras del 
Este 

Rocha 2.636.346 0–500 
Colinas y 
serranías 

Brunosoles 
subeútricos-

dístricos, 
litosoles 

Pastoril-
forestal 

Graben de la 
Laguna Merín 

Rocha 1.648.444 0–40 
Planos y 

depresiones 

Planosoles, 
argisoles, 
gleysoles, 
histosoles 

Pastoril-
agrícola 

Graben del 
Santa Lucía 

Canelones 861.952 0–120 
Lomadas 
suaves 

Brunosoles 
eútricos, 
vertisoles 

Agrícola 

 

Descripción de las ecorregiones por departamento 

Departamento Salto (Cuesta basáltica) 

Es la ecorregión más extensa del país (≈4,17 millones de ha). Presenta un relieve de lomadas, colinas 

y planos desarrollados sobre los basaltos de la Formación Arapey, con suelos que van de brunosoles 

eútricos y vertisoles profundos a litosoles superficiales. El uso del suelo es predominantemente 

pastoril, aunque la agricultura avanza en los suelos profundos. Los rasgos físicos más relevantes para 

el Programa son los bosques fluviales del río Uruguay y de los ríos Arapey y Daymán, asociados a las 

planicies de inundación (DGF-MGAP, 2021). 

Departamento Rivera (Cuenca sedimentaria Gondwánica) 

Paisaje de lomadas desarrolladas sobre areniscas gondwánicas, con suelos profundos del tipo acrisoles 

y luvisoles y uso forestal-pastoril dominante. Incluye la Isla Cristalina de Rivera, con suelos similares a 

los de las Sierras del Este. Los rasgos físicos salientes son las cuchillas y valles encajonados (quebradas), 

que sostienen bosques serranos y de quebrada (Cracco, 2005). 

Departamento Colonia (Escudo cristalino) 

Ecorregión de colinas y lomadas desarrolladas sobre rocas cristalinas antiguas (granitos y granitoides), 

con brunosoles subeútricos y eútricos y vertisoles moderadamente profundos, y uso pastoril-agrícola. 

Ocupa interfluvios amplios con valles ocasionalmente escarpados y rocosos. Los principales rasgos 

físicos para el Programa son las riberas del Río de la Plata, el río San Juan y el arroyo Rosario (Brazeiro, 

2015). 

Departamento Rocha (Graben de la laguna Merín y sierras del este) 

El departamento de Rocha se sitúa en la confluencia de dos ecorregiones. El Graben de la Laguna 

Merín se caracteriza por extensas llanuras y depresiones (rango altitudinal 0–40 m) con planosoles, 

argisoles, gleysoles e histosoles, suelos de drenaje deficiente que sostienen humedales y lagunas 

costeras; el uso es pastoril-agrícola, con presencia de arroceras. Las Sierras del Este comprenden 

colinas y serranías (0–500 m) con afloramientos rocosos, brunosoles subeútricos-dístricos y litosoles 

superficiales, y uso pastoril-forestal; se corresponden con las altas cuencas hidrográficas, por lo que 

su principal vocación es la regulación de cuenca (Brazeiro y col, 2012). 
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Departamento Canelones (Graben del Santa Lucía) 

Es la ecorregión de menor superficie del área del Programa (≈862.000 ha). Presenta lomadas suaves 

con brunosoles eútricos y vertisoles profundos, en general degradados por la actividad agrícola, y un 

grado intenso de transformación antrópica vinculado al desarrollo agrícola, urbano e industrial del 

área metropolitana. El rasgo físico más relevante es el sistema fluvial y de humedales del río Santa 

Lucía (DGF-MGAP, 2021). 

Biodiversidad 

Flora  

Las praderas herbáceas son la formación vegetal dominante del país, con una cobertura estimada 

entre el 70 % y el 80 % del territorio, y constituyen una de las áreas de mayor diversidad de gramíneas 

del mundo, con al menos 400 especies reconocidas (Brazeiro, 2015). La flora vascular nativa asciende 

a unas 2.253 especies, de las cuales cerca del 70 % son características de ambientes de pradera 

(Marchesi, 2001). 

Los ambientes boscosos, en contraposición, presentan una baja cobertura, alcanzando en 2018, solo 

el 4,8% de la superficie uruguaya. El escaso desarrollo de la vegetación arbórea, aun cuando las 

características climáticas subtropicales de la región son compatibles con el desarrollo de bosques de 

importancia, ha sido explicado en función de una combinación de varios factores. Los períodos de 

déficit hídrico registrados en verano, sumados a la frecuencia de incendios y a las limitantes de los 

suelos podrían ser los responsables en conjunto de las limitadas extensiones de bosques presentes en 

el país, los cuales, generalmente se localizan en quebradas, serranías, riberas de ríos y zonas bajas 

linderas a los mismos (Brazeiro, 2015 y Delfino, s/f). 

Los ambientes representados por pastizales han experimentado una gran presión particularmente en 

las dos últimas décadas, estimándose una pérdida cercana al millón y medio de hectáreas debido a su 

conversión en tierras agrícolas, plantaciones forestales, y urbanizaciones (Ministerio de Ambiente, 

2021). 
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Figura 30  – Porcentaje de pastizales naturales por unidad censal. Fuente: modificado de Brazeiro 
(2012).  

En cuanto a la vegetación leñosa, el 4,5% del país está cubierto por bosques y sabanas arboladas. Entre 

los primeros se encuentran los bosques en galería, los serranos, los bosques de quebrada y los bosques 

costeros. Entre las sábanas se destacan los algarrobales, espinillares y palmares.  

Por otra parte, Uruguay posee importantes áreas de humedales, varias de las cuales son reconocidas 

internacionalmente como sitios Ramsar, que poseen una alta biodiversidad. En estos ambientes 

predomina, desde vegetación típicamente acuática, como el pinito de agua (Myriophyllum aquaticum, 

característico de cuerpos de agua poco profundos, el camalote (Eichhornia crasipens), helechos del 

género Salvinia como el llamado Acordeón de agua o lentejitas (Lemna spp); hasta vegetación que 

tolera de forma ocasional la inundación y que se localiza en los márgenes de los cuerpos de agua, 

destacándose especies como Cortaderia selloana, Panicum prionitis o Paspalum quadrifarium, la 

totora (Typha angustifolia), juncáceas y ciperáceas (Museo Jardín Botánico Prof. Atilio Lombardo, 

2023). 
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Myriophyllum aquaticum Lemna spp 

  

Cortaderia selloana Panicum prionitis 

Figura 31 – Vegetación típica de humedales. Fuente: Museo Jardín Botánico Prof. Atilio Lombardo 

Se destacan los Humedales de Santa Lucía, localizados en la cuenca inferior del río del mismo nombre 

y que se desarrollan en los departamentos de Montevideo, San José y para importancia de este 

Programa en el Departamento Canelones, abarcando una superficie total de 20.000 ha.  

Fauna 

Cracco et al. (2005) en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades para la 

Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas indican que la fauna uruguaya está 

compuesta por más de 1.300 especies de vertebrados, de las cuales 670 son peces, 43 anfibios, 65 

reptiles, 446 aves y 113 mamíferos. 

Los datos generados por Brazeiro (2015) al elaborar una base de datos nacional de biodiversidad, han 

sido utilizados para la generación de mapas potenciales de diversidad de vertebrados, en los que 

pueden observarse los siguientes patrones: 

• Peces: la mayor riqueza de especies se localiza en todo el litoral oeste y extremo norte, 

destacándose la alta diversidad de los ríos Uruguay y Cuareim, y afluentes, así como también 
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del Río Negro y afluentes, y secundariamente de la Laguna Merín y su cuenca, la que también 

presenta un alto nivel de endemismo. La menor riqueza, por su parte, se localiza en la zona 

sur, exceptuando el área costera.  

• Anfibios: se identifican 4 núcleos de máxima riqueza potencial: a) Franja costera Platense y 

especialmente la Atlántica, (b) Cuenca de la Laguna Merín, (c) Región de serranías del noreste 

(Cuchilla de Haedo y Santa Ana) en Rivera, y (d) Litoral oeste, especialmente el sector norte 

(Artigas y Salto).  

• Reptiles: la mayor riqueza se identifica en la zona norte y este, asociándose principalmente a 

la cuchilla Grande (Maldonado, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo), a la cuchilla de Haedo 

y Santa Ana (Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo) y al extremo norte del Litoral Oeste (Artigas 

y Salto).  

• Aves: la alta riqueza potencial se concentra principalmente en 3 núcleos representados por la 

costa Atlántica (Maldonado y Rocha), la cuenca de la Laguna Merín y Sierra de Ríos (Rocha, 

Treinta y Tres y Cerro Largo) y el litoral Oeste (Paysandú, Salto y Artigas). 

• Mamíferos: la mayor riqueza de especies se localiza en los bordes fronterizos del país, 

concentrándose en 3 núcleos: el extremo norte de la cuchilla Grande (Treinta y Tres, Cerro 

Largo y Tacuarembó), la cuchilla de Santa Ana y de Haedo (Tacuarembó y Rivera) y el extremo 

Norte del Litoral oeste (Artigas). 

   

  

Figura 32 – Mapeo de la riqueza de especies de vertebrados de Uruguay. Fuente: Brazeiro (2015).  
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Valores de Biodiversidad por Departamento 

Departamento Salto 

Ubicado en la Cuesta Basáltica, presenta la mayor riqueza biológica total del país (911 especies), con 

la máxima diversidad nacional de aves, peces y anfibios (Brazeiro, 2015).  Los valores de conservación 

más destacados son los bosques fluviales del río Uruguay y de los ríos Arapey y Daymán, reconocidos 

como corredores biológicos de relevancia regional, junto con extensas áreas de pastizal natural. Entre 

las IBA del departamento figuran Arapey, San Antonio, Corralitos y Campos de El Tapado.  

Departamento Rivera 

Ubicado en la Cuenca Sedimentaria Gondwánica, segunda ecorregión en riqueza total del país (854 

especies), con valores destacados en todos los grupos y predominio de especies vegetales leñosas 

(Brazeiro, 2015).  Los bosques de quebrada y serranos asociados a cuchillas y valles encajonados 

presentan elevada diversidad. El principal sitio de conservación es el Paisaje Protegido Valle del 

Lunarejo (≈29.286 ha), integrado al SNAP. El departamento forma parte de la IBA Quebradas y 

Pastizales del Norte.  

Departamento Colonia 

Ubicado en el Escudo Cristalino, con riqueza biológica intermedia y valores considerables de aves y 

peces. Los bosques nativos se asocian a las riberas del Río de la Plata, el río San Juan y el arroyo Rosario, 

fragmentados por el desarrollo agropecuario histórico, pero con valor ambiental y paisajístico. Aunque 

no existen áreas del SNAP próximas a la localización del proyecto, el litoral platense entre Colonia del 

Sacramento y Carmelo ha sido identificado como sitio de alta prioridad de conservación por sus 

ambientes costeros, humedales y ecosistemas asociados al Río de la Plata (OAN, 2025).   

Departamento Canelones 

Ubicado en el Graben del Santa Lucía, la ecorregión de menor riqueza total del país (551 especies), 

con su valor destacado en anfibios y aves (Brazeiro, 2015).  El área protegida más relevante es el 

sistema de Humedales de Santa Lucía, incorporado al SNAP y reconocido como Sitio Ramsar e IBA, de 

gran importancia por su biodiversidad y por los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y 

abastecimiento de agua potable del área metropolitana. Resulta ineludible enmarcar cualquier 

potencial afectación en el área de influencia de este sistema bajo las disposiciones del Decreto 

228/025. Este instrumento normativo reciente impone un régimen de protección reforzado sobre los 

humedales. 

Departamento Rocha 

Es la región del país con mayor concentración de áreas protegidas y sitios prioritarios. En el SNAP 

figuran el Parque Nacional San Miguel, el Área de Manejo de Hábitats y/o Especies Cerro Verde e Islas 

de La Coronilla, el Parque Nacional Cabo Polonio, el Paisaje Protegido Laguna de Rocha, el Paisaje 

Protegido Laguna de Castillos y el Parque Nacional Laguna Negra.  

El departamento integra además el Sitio Ramsar Bañados del Este y la Reserva de Biosfera del 

Programa MAB de la UNESCO, de relevancia internacional para las aves migratorias y la conservación 

de humedales, y alberga palmares característicos de la región este.  

Entre las IBA se destacan Laguna de Rocha, Laguna de Castillos, Bañados del Este y Barra del Chuy–La 

Coronilla.  Dada la excepcional superposición de figuras de protección nacionales e internacionales en 

el departamento de Rocha, debe ser prioritario el mapeo a escala de sitio para descartar 

intervenciones directas sobre Hábitats Críticos (Ministerio de Ambiente, 2025). 
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Bosque Nativo 

Si bien los ambientes boscosos en el país presentan una baja cobertura como consecuencia de la 

combinación de limitantes edáficas, déficit hídrico estacional y frecuencia de incendios, estos 

ecosistemas son de gran relevancia y albergan una destacada biodiversidad. 

Durante décadas pasadas el bosque nativo estuvo expuesto a talas indiscriminadas, hasta 1987 año 

en el cual se promulgó la Ley Forestal Nº 15.939 que incentiva la forestación destinada a fines 

productivos, disminuyendo la presión sobre el bosque natural además de promover pautas para su 

gestión orientadas a la conservación del recurso. Esto sumado a los lineamientos definidos en 1994 

para la “Gestión de Conservación del Bosque Nativo” que establece planes de manejo para el recurso, 

promueve la investigación, desarrolla sistemas de protección y control y financia la gestión para su 

conservación, han logrado que las superficies cubiertas de bosques nativos se mantengan. 

Betancourt Rial (2021) distingue a nivel nacional, 12 ecosistemas boscosos naturales, incluyendo 

bosques, sabanas arboladas y palmares, de los cuales 6 constituyen bosques propiamente dichos y 6 

sabanas. 

Los bosques son los que mayor superficie ocupan, siendo el Bosque latifoliado de planicie vargedícola 

el que representa el 50% del total de bosques identificados. Los sistemas de sabanas son los que 

ocupan menor superficie, siendo la Sabana Palmar de planicie arenosa (Palmar de yatay), la formación 

más reducida. 

 

Figura 33 – Ecosistemas boscosos del Uruguay. Fuente: Betancourt (2021) 
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La cartografía más actualizada de cobertura de bosque nativo, al año 2021, elaborada por la Dirección 

General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), en coordinación con 

la Dirección Nacional de Cambio Climático (DINACC) del Ministerio de Ambiente (MA), indica que los 

bosques nativos ocupan una superficie de 847.181 ha, correspondiendo aproximadamente al 4,84% 

de la superficie total del territorio terrestre del país. 

Características generales de los departamentos de localización de los proyectos del Programa:  

Departamento de Rivera predominan los bosques de quebrada y serranos asociados a cuchillas y 

valles encajonados, presentando una elevada diversidad de especies leñosas.  

Departamento de Rocha se desarrollan bosques nativos vinculados a los ecosistemas serranos, 

ribereños y costeros, así como los palmares característicos de la región este. 

Departamento de Canelones los remanentes de bosque nativo se presentan principalmente como 

bosques ribereños o de galería vinculados a los ríos, cumpliendo un papel importante en la protección 

de sus márgenes, la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad.  

Departamento de Salto predominan los bosques de galería asociados al río Uruguay y a los ríos Arapey 

y Daymán, considerados corredores biológicos de relevancia regional, asimismo se desarrollan 

bosques serranos vinculados a las cuchillas y laderas, coexistiendo con extensas áreas de pastizales 

naturales.  

Departamento de Colonia los bosques nativos se encuentran asociados principalmente a las riberas 

del Río de la Plata, el río San Juan, el arroyo Rosario y otros cursos de agua, fragmentados por el 

desarrollo agropecuario histórico de la región, mantienen un importante valor ambiental y paisajístico 
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Figura 34 - Cobertura de bosques nativos a nivel nacional al año 2021. Fuente: elaboración propia 

en base a DGF-MGAP (2023) 

 

 

Figura 35 – Cobertura de bosques nativos por departamento de interés del Programa al año 2021. 

Fuente: Elaboración propia en base a DGF-MGAP (2023) 
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Áreas Protegidas y Sitios de Conservación 

Desde el punto de vista geográfico, Uruguay representa un ecotono terrestre y marino de gran valor 

en términos de diversidad biológica. Muchas especies de plantas y animales tropicales y subtropicales 

encuentran en el país su límite sur de distribución. 

De acuerdo con la diversidad de hábitat, Uruguay muestra una importante diversidad de especies, 

muchas de ellas de importancia mundial en términos ecológicos, económicos y sociales. El país cuenta 

con 21 Áreas Protegidas integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que abarcan más 

de 357.000 ha de superficie, 1 Área Protegida propuesta, y 2 ampliaciones de Áreas Protegidas bajo 

estudio para integrar al SNAP, 10 Áreas potenciales Protegidas propuestas por DINARA3, 3 Sitios 

Ramsar y 2 Reservas de Biosfera (Programa MAB UNESCO), 22 Áreas de Importancia para las Aves 

(IBAs por sus siglas en inglés) y 2 áreas de aves endémicas para 3 especies de capuchinos (Sporophila 

spp) de rangos restringido (Informe de Estado del Ambiente, 2020).  

A nivel nacional también se identifican 22 KBAs (Áreas Clave para la Biodiversidad) que abarcan 34.680 

km2, en muchos casos estas se solapan con otras figuras de protección. 

En el departamento de Rocha se encuentra la mayor concentración de áreas protegidas y sitios 

prioritarios para la conservación, entre las que se encuentran el Parque Nacional San Miguel, el Área 

de Manejo de Hábitat y/o Especies Cerro Verde e Islas de La Coronilla, el Parque Nacional Cabo 

Polonio, el Paisaje Protegido Laguna de Rocha, el Paisaje Protegido Laguna de Castillos y el Parque 

Nacional Laguna Negra, asimismo, el departamento forma parte del Sitio RAMSAR Bañados del Este y 

Reserva de la Biosfera de la UNESCO, reconocido por su importancia para aves migratorias y la 

conservación de los humedales. Entre las IBA, se encuentran Laguna de Rocha, Laguna de Castillos, 

Bañados del Este y Barra del Chuy - La Coronilla.  

En el departamento de Canelones el área protegida más relevante corresponde a los Humedales de 

Santa Lucía, incorporados al SNAP y reconocidos como Sitio RAMSAR e IBA, presenta una gran 

importancia ecológica por su biodiversidad, servicios ecosistémicos asociados a la regulación hídrica y 

abastecimiento de agua potable.  

En el departamento de Colonia, si bien no existen áreas protegidas del SNAP próximas al proyecto, la 

zona comprendida entre Colonia de Sacramento ha sido identificado como un área de alta prioridad 

para la conservación de la biodiversidad por la presencia de ambientes costeros, humedales y 

ecosistemas asociados al Río de la Plata.  

En el departamento Salto tampoco se registran áreas protegidas en el SNAP en las inmediaciones del 

proyecto, sin embargo, el departamento presenta valores de conservación asociados a los ecosistemas 

vinculados al río Uruguay y sus afluentes, los bosques fluviales asociados a los ríos Uruguay, Arapey y 

Daymán han sido identificados como áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, entre 

las IBA se destacan Arapey, San Antonio, Corralitos y Campos de El Tapado.  

En el departamento de Rivera el principal sitio de conservación corresponde al Paisaje Protegido Valle 

del Lunarejo, asimismo el área de Laureles - Cañas se encuentra propuesta para ser incorporada al 

sistema, el departamento también forma parte de la IBA Quebradas y Pastizales del Norte. 

 
3 Zonas del territorio nacional identificadas por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) —dependiente del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)— que presentan características ecológicas, biológicas o productivas 
relevantes y que podrían ser incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) o recibir alguna forma de manejo 
o protección especial. 
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Figura 36 – Áreas Protegidas y otras áreas de importancia para la conservación a nivel nacional. 
Fuente: elaboración propia en base a información del OAN (2025). 

La tabla a continuación presenta las principales características de las áreas protegidas incluidas en el 

SNAP y de las áreas propuestas para su inclusión, que se encuentran en los Departamentos de 

localización de los proyectos del Programa. 

Tabla 27 – Características principales de las Áreas Protegidas que forman parte del SNAP y de 

áreas propuestas para su inclusión al sistema, Departamentos de localización de los Proyectos del 

Programa. Fuente: Elaboración propia en base a OAN (2025) 

Nombre Categoría 
Superficie 

(ha) 
Decreto de Creación Departamento 

Cabo Polonio Parque Nacional 25.820 337/009 Rocha 

Valle del Lunarejo Paisaje Protegido 29.286 476/009 Rivera 

San Miguel Parque Nacional 1.603 54/010 Rocha 

Laguna de Rocha Paisaje Protegido 34.295 61/010 Rocha 
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Nombre Categoría 
Superficie 

(ha) 
Decreto de Creación Departamento 

Cerro Verde 
Área de manejo 
de hábitats y/o 

especies 
8.968 285/011 Rocha 

Laguna Garzón 
Área de manejo 
de hábitats y/o 

especies 
36.928 341/014 

Rocha (y 
Maldonado) 

Humedales del Santa 
Lucia 

Área Protegida 
con Recursos 
Manejados 

86.517 55/015 
Canelones 

(junto con San 
José y Monte 

Laguna de Castillos Paisaje Protegido 8.245 59/020 Rocha 

Laguna Negra Parque Nacional 18.587 43/025 Rocha 

Ampliación Laguna de 
Castillos 

N/A - 
Propuesta en 

elaboración/estudio 
Rocha 

 

Respecto de las áreas potenciales protegidas propuestas por DINARA, las cuales han sido identificadas 

con el propósito de registrar y conservar ecosistemas y biodiversidad, sus principales características 

se presentan en la tabla a continuación. 

Tabla 28 – Características principales de las Áreas Potenciales Protegidas propuestas por DINARA, 

identificadas en los Departamentos de localización de los Proyectos del Programa. Fuente: 

Elaboración propia en base a OAN (2025) 

Zona Nombre 
Superficie 

(km2) 
Detalles Departamento 

Estuarina 
externa 

Solís 
Grande 

103,73 

Se extiende desde el Balneario Argentino 
hasta el Balneario Solís hasta 7 m de la 
costa, incluyendo la desembocadura del 
Arroyo Solís Grande. Tiene una superficie 
de 102 km2. 

Canelones y 
Maldonado 

Estuarina 
interna 

Santa Lucía 381,51 

El área abarca unos 376 km2.Se extiende 
desde Pta. Tigre hasta playa La Colorada, 
hasta 7 m de la costa, incluye la 
desembocadura del Río Santa Lucía y 
parte de los humedales e islas asociadas a 
la misma. 

Canelones, San 
José y 

Montevideo 

Pando - 
Solís Chico 

273,96 

Comprende el área entre las 
desembocaduras de los Arroyos Pando y 
Solís Chico, hasta 7 m desde la costa. 
Abarca una superficie de 270 km2. 

Canelones 

Oceánica 

Laguna 
Garzón 

162,10 

Comprende la Laguna Garzón, y su 
desembocadura hasta la playa El Caracol, 
extendiéndose 7 m desde la costa. Tiene 
una superficie de 160 km2. 

Rocha y 
Maldonado 

Laguna de 
Rocha 

297,97 
Incluye la Laguna de Rocha y sus bañados, 
extendiéndose 7 m desde la costa, abarca 
una superficie de más de 290 km2. 

Rocha 
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Zona Nombre 
Superficie 

(km2) 
Detalles Departamento 

Cerro 
Verde - 

Barra del 
Chuy (sub-
zona Cerro 

Verde) 

138,42 
El área Cerro Verde - Barra del Chuy 
abarca unos 360 km2 hasta 7 m, 
incluyendo 2 sub-zonas. 1) Cerro Verde: 
desde el Parque Sta. Teresa hasta el Canal 
Andreoni. 2) La Coronilla - Barra del Chuy: 
desde el Canal Andreoni hasta el límite 
con Brasil. 

Rocha 

Cerro 
Verde - 

Barra del 
Chuy (sub-

zona La 
Coronilla - 
Barra del 

Chuy) 

233,17 Rocha 

Cabo 
Polonio - 
Arroyo 
Valizas 

415,42 

Se extiende desde el vértice del Cabo 
Polonio, incluyendo los médanos, las islas, 
el Arroyo Valizas y la Laguna de Castillos. 
El área abarca una superficie de km2. 

Rocha 

 

Con relación a la presencia de otras áreas de importancia para la conservación, se destaca que a nivel 

nacional se han identificado la presencia de IBAs (Important Bird Areas), sitios Ramsar, sitios AZE 

(Alliance for Zero Extinction) y KBAs (Key Biodiversity Areas).  

A continuación, se presenta brevemente cada una de estas iniciativas de conservación: 

- IBAs: sitios que forman parte de la iniciativa global de BirdLife International dirigida a la 

conservación de sitios críticamente importantes a nivel mundial para las aves y la 

biodiversidad, elegidos en función de criterios que consideran tamaño de población, 

diversidad y estado de amenaza internacional de las aves. 

- Sitio Ramsar: constituyen humedales de importancia internacional, ya sea porque son tipos 

de humedales representativos, raros o únicos, o son importantes para la conservación de la 

diversidad biológica. 

- Reservas de Biósfera: son áreas designadas por la UNESCO para la conservación de la 

biodiversidad y la promoción del desarrollo sostenible. Estas áreas, reconocidas a nivel 

internacional, buscan equilibrar la protección de ecosistemas con actividades humanas 

sostenibles.  

- KBAs: sitios que significativamente contribuyen a la persistencia global de la biodiversidad y 

su delimitación contribuye a aportar nuevos mapas para la gestión conservacionista. En este 

caso los KBA son coincidentes con los IBAs. 

A continuación, se presentan brevemente las características de cada IBA, Sitio Ramsar y Reserva de 

Biósfera presentes en los Departamentos de localización de los Proyectos del Programa. 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 109 

Tabla 29 – IBAs, Sitios Ramsar y Reservas de Biósfera de Uruguay, localizadas en los 
departamentos de localización de los Proyectos. Fuente: elaboración propia en base a Ministerio 

de Ambiente (2025) 

Tipología Nombre Localización 
Superficie 

(ha) 

IBAs / KBAs 

Arapey Artigas, Salto 80 

Quebradas y Pastizales del Norte Rivera, Tacuarembó 300 

San Antonio Salto 31,2 

Corralitos Salto 11,2 

Campos de El Tapado Salto 446,6 

Serranías del Este Lavalleja, Maldonado, Rocha 640 

Laguna Garzón Maldonado, Rocha 3,5 

Laguna de Rocha Rocha 17 

Laguna de Castillos Rocha 27 

Bañados del Este Rocha 769 

Barra del Chuy-La Coronilla Rocha 8 

Sitios Ramsar 
Bañados del Este y Franja Costera Rocha y Treinta y Tres 407.408 

Laguna de rocha Rocha 22.000 

Reservas de 
Biósfera 

Bañados del Este 
Rocha, Treinta y Tres, 

Maldonado y Cerro Largo 
1.250.000 

Bioma Pampa - Quebradas del 
Norte 

Rivera 110.000 

Ecosistemas Amenazados 

Los ecosistemas amenazados son aquellos que enfrentan un alto riesgo de desaparición o de sufrir 

alteraciones severas en su estructura, función ecológica o extensión geográfica en el corto plazo. Esta 

categoría permite identificar áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y para la 

gestión ambiental sostenible. 

En Uruguay, la identificación de ecosistemas amenazados se basa en la propuesta metodológica de 

Rodríguez et al. (2011), específicamente en el criterio C2. Dicho criterio considera amenazados a 

aquellos ecosistemas cuya superficie actual ha disminuido drásticamente o se proyecta que lo hará en 

el futuro cercano, estableciendo como umbral la pérdida o pérdida estimada de al menos el 80% de 

su distribución original en un período de 50 años. Para su aplicación práctica, se utiliza el umbral de 

superficie de 200.000 hectáreas; todos los ecosistemas naturales por debajo de este valor se clasifican 

como amenazados. 

A partir de este marco, se realizó un análisis de sensibilidad de los sitios de emplazamiento de las 

obras del Programa: 

I. Rocha y Canelones (Alta Sensibilidad): presentan la mayor fragilidad debido a la presión 

histórica sobre los ecosistemas de humedales y bosques nativos ribereños, los cuales se 

encuentran altamente fragmentados. Si se realizan intervenciones en la cuenca del Santa 

Lucía (Canelones) y en las áreas de bañados del este (Rocha) exigen una aplicación estricta de 

las medidas de mitigación del PGAS. 
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II. Rivera y Salto (Sensibilidad Media): si bien albergan ecosistemas de bosques de quebrada y 

serranos con elevada biodiversidad, la persistencia de parches de pastizal natural y la 

presencia de áreas protegidas (como el Paisaje Protegido Valle del Lunarejo) confieren una 

mayor resiliencia. No obstante, se requiere especial precaución ante la posible fragmentación 

de corredores biológicos fluviales. 

III. Colonia (Sensibilidad Media/Baja): a pesar de que el desarrollo agropecuario ha 

transformado significativamente el paisaje, los remanentes de bosque nativo ribereño actúan 

como refugios críticos de biodiversidad en el litoral platense. 

4.6 Línea de Base del Medio Social para el AII 

Introducción 

La presente Línea de Base del medio socioeconómico busca analizar las condiciones de vida actuales 

de la población local del área de influencia de los proyectos, a través de la descripción sus principales 

características demográficas, sociales, económicas y culturales. Resulta fundamental la realización de 

un análisis integral del medio socioeconómico para la correcta identificación de los impactos sociales, 

tanto positivos como negativos, que podrían ser generados por las acciones del proyecto. 

Para la confección de la línea de base social, y a los fines de definir el perfil sociodemográfico y 

económico de la población que habita el área de influencia, se utilizaron fuentes secundarias a partir 

de la consulta, clasificación y análisis de información, obtenida mediante la revisión de bases de datos 

e información general disponible en portales de diferentes organismos públicos de la República 

Oriental del Uruguay, así como en diferentes organismos internacionales, artículos académicos y otras 

fuentes relevadas de manera digital. 

Población y Crecimiento 

La República Oriental del Uruguay se divide administrativamente en 19 departamentos, cada uno con 

su propia capital. Los departamentos son la unidad geográfica y política principal, y a su vez se 

subdividen en municipios.  

La figura a continuación ilustra la división política del país.  
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Figura 37 – División Política de la República Oriental del Uruguay. Fuente: INE, 2020. 

Cada departamento cuenta con su organización ejecutiva, encabezada por un Intendente, y legislativa, 

organizada mediante la junta departamental. A continuación, se presenta un cuadro que contiene la 

capital y superficie de los cinco departamentos de interés del Programa, donde se localizarán los 

Proyectos, desde Canelones siendo el más densamente poblado del país después de Montevideo 

hasta Salto, con la mayor extensión del conjunto. 

Tabla 30 – Departamentos, capitales y superficie (km2) en Uruguay. Fuente: Ministerio de 

Economía y Finanzas (2019).  

Departamento Capital Superficie (km2) 

Canelones Canelones 4.534 

Colonia Colonia 6.106 

Rivera Rivera 9.370 

Rocha Rocha 10.550 

Salto Salto 14.163 

 

Crecimiento Poblacional 

Canelones es, después de Montevideo, el departamento más poblado del país (608.956 habitantes) y 

el de mayor dinamismo demográfico del conjunto, con un crecimiento intercensal del 13,5%, asociado 

a la expansión del área metropolitana. Rocha, aunque de menor población (80.707), muestra un 

https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/institucional/uruguay/regiones
https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/institucional/uruguay/regiones
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crecimiento relativamente alto (9,8%). Colonia, Salto y Rivera presentan crecimientos moderados; 

Rivera registra el menor dinamismo (2,6%). 

En cuanto a la densidad de población (2023), Canelones se ubica en el rango de 50 a 200 hab/km²; 

Colonia entre 15,1 y 50 hab/km²; mientras que Rivera, Rocha y Salto registran densidades iguales o 

inferiores a 15 hab/km², reflejando un patrón más disperso y rural. 

La tabla a continuación muestra los datos poblacionales de los últimos 2 censos, así como la tasa de 

crecimiento de la población.  

Tabla 31 – Población y crecimiento intercensal en Uruguay de los departamentos de interés del 

Programa, años 2011 y 2023. Fuente: INE Censo Nacional (2023).  

Departamento Población 2011 Población 2023 
Crecimiento de 
la población (%) 

Tasa Anual 
media (%) 

Total del país 3.412.636 3.499.451 2,5 0,2 

Canelones 536.761  608.956 13.5 1.1 

Colonia 127.358  135.797 6.6 0.5 

Rivera 106.522  109.300 2.6 0.2 

Rocha 73.520  80.707 9.8 0.8 

Salto 128.803  136.197 5.7 0.5 

A continuación, se presenta una figura que ilustra la densidad de población en Uruguay 

correspondiente al año 2023. 

 

Figura 38 – Densidad de población para Uruguay. Fuente: Anuario Estadístico Nacional - INE, 2023. 

https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/publicaciones/anuario-estadistico-nacional-2023-volumen-n-100/11-datos-geograficos/115
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Natalidad y Mortalidad 

Uruguay presentó una fuerte caída de la natalidad en los últimos años, pasando de 48 mil a 31 mil 

nacimientos entre 2015 y 2023. Todos los departamentos del Programa registran crecimiento natural 

positivo en el período intercensal. Salto se destaca con el segundo mayor saldo del país (9.864), 

seguido por Canelones (8.965) y Rivera (6.293). Rocha presenta el saldo más bajo del conjunto (660), 

coherente con su menor tamaño poblacional y mayor envejecimiento relativo 

Tabla 32 –Nacimientos, defunciones y crecimiento natural en Uruguay por departamento (2011-

2023). Fuente: INE Censo Nacional (2023).  

Departamento Nacimientos Defunciones 
Crecimiento 

Natural 

Total del país 499.670  405.062  94.608 

Canelones 69.528  60.563 8.965 

Colonia 17.676  16.295 1.381 

Rivera 18.295  12.003 6.293 

Rocha 10.492  9.832 660 

Salto 23.635  13.771 9.864 

 

Sexo y Edad de la Población  

La estimación de la población residente en el país para el año 2023 muestra una agudización del 

proceso de envejecimiento de la población uruguaya, propio de una fase muy avanzada de la 

transición demográfica4 (INE,2023). 

 

Figura 39 – Pirámide poblacional Uruguay, 2011 y 2023. Fuente: Censo 2023. 

 
4 Se llama transición demográfica al proceso por el cual las poblaciones pasan de una situación de equilibrio, consecuencia 
de una mortalidad y natalidad altas, a otra situación de equilibrio, con mortalidad y natalidad bajas. en ambos casos, tiene 
lugar un crecimiento bajo o nulo de la población. 
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A nivel nacional, las pirámides de población que se presentan en las estructuras superpuestas de la 

figura muestran una disminución del porcentaje de personas menores de 20 años, particularmente de 

la población infantil, por el descenso de la natalidad. 

En contrapartida, se observa un aumento de la proporción de personas mayores de 40 años con 

respecto al año 2011. Este fenómeno está asociado al incremento de la esperanza de vida al nacer.  

Tabla 33 – Distribución de la población de Uruguay por grupos de edad, 1996, 2011 y 2023. Fuente: 

INE Censo Nacional (2011 y 2023).  

Grupos de edad 1996 2011 2023 

0-14 años 25% 22% 18% 

15-34 años 30% 39% 28% 

35-64 años 32% 35% 38% 

65 años o más 13% 14% 16% 

La población de 65 o más años pasó de representar el 13% del total al 16% entre 1996 y 2023; la de 

35-64 años, de 33% a 38%.  A la inversa, en dicho periodo se verifica un importante descenso del 

porcentaje de población menor de 15 años, que pasó de representar el 25% a constituir el 18% del 

total en 2023. 

En cuanto a la distribución poblacional por sexo, se observa un incremento progresivo en la proporción 

relativa de mujeres a medida que avanza la edad. Esta tendencia se explica, principalmente, por la 

mayor esperanza de vida de la población femenina. En las edades más tempranas, la relación favorece 

a los hombres —dado que nacen aproximadamente 105 varones por cada 100 mujeres—; sin 

embargo, esta diferencia se revierte en etapas posteriores como consecuencia de una mayor 

mortalidad masculina. 

 

Figura 40 – Cantidad de hombres cada 100 mujeres por grupo de edad en Uruguay, 1996, 2011 y 

2023. Fuente: INE (2023)  
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Migración 

El análisis del crecimiento demográfico y los saldos migratorios entre los departamentos del Programa 

evidencia dinámicas territoriales heterogéneas, según datos del Censo Nacional 2023.  

El Departamento Canelones muestra el mayor dinamismo con un crecimiento intercensal del 13,5%, 

fuertemente traccionado por la migración interna desde Montevideo hacia el área metropolitana, 

buscando mejores condiciones residenciales. Rocha también presenta un crecimiento migratorio 

positivo importante (9,8%), impulsado en parte por el desarrollo de la franja costera y la radicación de 

nueva población.  Por el contrario, los departamentos de frontera e interior profundo muestran un 

menor dinamismo. Colonia y Salto presentan crecimientos moderados (6,6% y 5,7% respectivamente), 

mientras que Rivera registra el menor crecimiento del conjunto (2,6%), reflejando un saldo migratorio 

interno neutro o negativo, donde la población joven tiende a emigrar hacia Montevideo o el área 

metropolitana en búsqueda de oportunidades educativas y laborales.  

En cuanto a la inmigración internacional, si bien a nivel nacional predominan las poblaciones de 

Argentina, Venezuela y Cuba, en Rivera destaca históricamente el flujo fronterizo binacional constante 

con Brasil, lo que configura una dinámica migratoria flotante propia de las ciudades gemelas. 

Servicios Domiciliarios 

Viviendas  

En Uruguay existen 1.659.048 viviendas, con una ocupación media de 2,5 habitantes por vivienda. La 

tabla a continuación muestra los datos obtenidos del Censo realizado en 2023, en relación con la 

cantidad de viviendas y el tamaño medio del hogar, de los Departamentos de interés del Programa:  

Tabla 34 – Cantidad de viviendas, porcentaje de ocupación y tamaño del hogar por departamento. 

Fuente: INE Censo Nacional (2023). 

Departamento Viviendas % de desocupadas 
Tamaño medio del 

hogar 

Total del país 1.659.048 19,5 2,5 

Canelones 278.984 20,3 2,6 

Colonia 70.820 24 2,4 

Rivera 44.685 16,3 2,6 

Rocha 57.300 42,1 2,2 

Salto 52.773 13,9 2,8 

En relación con las características habitacionales, se observan diferencias significativas entre los 

departamentos analizados. Salto presenta el mayor porcentaje de viviendas ocupadas (86,1%), 

seguido por Rivera (83,7%), mientras que Rocha registra el menor nivel de ocupación (57,9%), 

asociado a una elevada proporción de viviendas de uso temporal (24,2%), vinculadas principalmente 

a la actividad turística y residencial estacional. Canelones y Colonia presentan porcentajes intermedios 

de ocupación, con 79,7% y 76,0%, respectivamente. En el caso de Colonia, se destaca una proporción 

relativamente elevada de viviendas desocupadas por otros motivos (14,3%), superior a las destinadas 

a uso temporal (9,8%). 
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Disponibilidad de Agua y Saneamiento  

Respecto al acceso al agua, la cobertura de la red pública de abastecimiento por la empresa estatal 

Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) es elevada en todos los departamentos. 

Canelones presenta el mayor porcentaje de viviendas abastecidas por red general (93,0%), seguido 

por Rocha (91,3%), Colonia (91,1%) y Rivera (91,0%). Salto registra la menor cobertura relativa 

(87,8%), mostrando una mayor dependencia de otras fuentes de abastecimiento, como pozos o 

captaciones particulares. 

A nivel nacional, el 95,8% de las viviendas dispone de cañería interna, lo que representa un estándar 

elevado en cuanto a calidad y comodidad en el acceso al agua. Sin embargo, aún persisten situaciones 

donde el acceso al agua se realiza mediante cañerías fuera de la vivienda o por otros medios, 

reflejando posibles brechas en zonas rurales o dispersas.  

Por otro lado, el acceso a un sistema de evacuación aislado de la superficie está asociado directamente 

a cuestiones de salubridad e higiene. Si la evacuación no se hace a través de la red general, fosa séptica 

o pozo negro, también existe una carencia crítica en el saneamiento.  

Tabla 35 – Evacuación de servicios sanitarios. Fuente: INE Censo Nacional (2023). 

Departamento 
Red general o 
saneamiento 

Fosa Séptica Otra Sin dato 

Total del país 64,1 34,8 0,7 0,4 

Conforme se muestra en la tabla, a nivel nacional, se observa que el 64,1% de la población posee 

acceso a la red de colección y tratamiento de efluentes cloacales, mientras que el 34,8% utiliza fosa 

séptica, una opción más común en zonas rurales o de menor densidad poblacional. 

Servicio de Energía y Gas 

En el marco de la Ley Reguladora del Marco Energético (Ley N.º 16.832), el Ministerio de Industria, 

Energía y Minería (MIEM), a través de la Dirección Nacional de Energía (DNE) planifica, diseña, evalúa 

y conduce la política energética, establece la normativa, y coordina a los diferentes actores públicos y 

privados. 

La Unidad Reguladora de Servicios de Agua y Energía (URSEA) regula en temas de seguridad, calidad y 

defensa del consumidor, de acuerdo con la política y a los lineamientos específicos definidos por el PE 

y fiscaliza, con independencia política y técnica, el cumplimiento de dichas regulaciones.  

En agosto de 2008, el Poder Ejecutivo aprobó una Política Energética, cuyo último análisis de situación 

y la última revisión de las líneas de acción datan de diciembre del año 2009. El objetivo central de la 

Política Energética de Uruguay es la satisfacción de todas las necesidades energéticas nacionales, a 

costos que resulten adecuados para todos los sectores sociales y que aporten competitividad al país, 

promoviendo hábitos saludables de consumo energético, procurando la independencia energética del 

país en un marco de integración regional, mediante políticas sustentables tanto desde el punto de 

vista económico como medioambiental, utilizando la política energética como un instrumento para 

desarrollar capacidades productivas y promover la integración social. 

Establece metas a corto (año 2015), mediano (año 2020) y largo plazo (año 2030), y define líneas de 

acción como se mencionó anteriormente. A través de su Política Energética, Uruguay ha promovido 

fuertemente la incorporación de nuevas fuentes de energía renovables y también promueve 
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activamente la eficiencia energética a través de un conjunto de acciones, que apuntan a un consumo 

inteligente y el no desperdicio de la energía. 

Tabla 36 – Servicio de alumbrado eléctrico de la vivienda. Fuente: INE Censo Nacional (2023). 

Departamento 
UTE o red 

general 
Otro Sin Dato No tiene 

Total del país 98,9 0,4 0,4 0,3 

Los datos evidencian que el acceso a la red eléctrica en Uruguay alcanza niveles muy altos, la cobertura 

de la red general de la UTE es prácticamente universal en todos los departamentos considerados, 

superando el 98 % de las viviendas. Colonia presenta la mayor cobertura (99,4%), seguida por Rivera 

(98,8%), Canelones (98,6%), Salto (98,3%) y Rocha (98,1%). El porcentaje de viviendas sin acceso al 

servicio eléctrico es muy reducido en todos los casos, situándose entre 0,2% y 0,6%. 

Tabla 37 – Energía utilizada para cocinar. Fuente: INE Censo Nacional (2023). 

Departamento Electricidad 
Gas por 
cañería 

Supergas/ 
GLP 

Leña o 
carbón 

Otra  

Total del país 17,7 2,9 77,7 0,8 0,9 

Los datos sobre el tipo de energía utilizada para cocinar en Uruguay muestran que el supergás o GLP 

(gas licuado de petróleo) sigue siendo, por amplio margen, la fuente predominante en todo el país con 

un promedio nacional del 77,7%.  

El uso de electricidad para cocinar muestra mayor presencia en zonas urbanas y costeras, lo que refleja 

una tendencia asociada al acceso a electrodomésticos y mayor poder adquisitivo. El gas por cañería 

se concentra principalmente en Montevideo (4,8%), mientras que en el interior del país su uso es 

prácticamente marginal. 

Por último, el uso de leña o carbón se mantiene en niveles bajos a nivel nacional (0,8%). Los datos 

reflejan una alta dependencia del supergás, con diferencias que responden principalmente a factores 

geográficos, económicos y de urbanización. 

Gestión de residuos  

En los últimos años, en Uruguay ha habido importantes avances en el desarrollo de normativa referida 

a la gestión de residuos. Esto permitió el ordenamiento de distintas fracciones de residuos e impulsó 

la construcción de capacidades a nivel nacional y departamental. 

Como hito a señalar, en el año 2021 se establece el Plan Nacional de Gestión de Residuos (PNGR) como 

documento de planificación estratégica que determina un horizonte de ambiciosas transformaciones 

para este sector en los próximos diez años. 

Si bien los avances han sido significativos, la gestión de residuos en Uruguay continúa siendo, en la 

actualidad y en varios aspectos, inadecuada e insuficiente. Por un lado, prima un modelo basado en 

la disposición final o el enterramiento. Esta situación se encuentra agravada por el hecho de que la 

infraestructura para la disposición final es, en términos generales, deficiente.  

Además, existe un alto grado de informalidad en la cadena del reciclaje. Las personas clasificadoras 

de residuos trabajan en condiciones de extrema vulnerabilidad social y sanitaria, recolectando y 

clasificando residuos en la vía pública, en sus hogares y en los sitios de disposición final (Ministerio de 

Ambiente, 2024). 
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La generación total de residuos sólidos en el país supera los cuatro millones de toneladas anuales: 

37% corresponde a residuos industriales y asimilables, 37% a residuos domiciliarios y de comercios 

(de base húmeda), 22% a residuos de obras de construcción y 4% a residuos especiales.  

Se estima que 4.130 toneladas de residuos ingresan diariamente a los sitios de disposición final 

operados por los gobiernos departamentales de manera directa o tercerizada.  

Dentro de los departamentos del Programa, Colonia y Rocha presentan avances significativos en la 

gestión de residuos, lo que minimiza impactos ambientales negativos. Por su parte, Canelones y Rocha 

han sido pioneros en la descarbonización de la logística, incorporando recientemente vehículos 

eléctricos livianos para la recolección de residuos reciclables. En contraste, en departamentos como 

Rivera y Salto, el gran desafío socioambiental sigue siendo la informalidad en la cadena de 

recuperación y reciclaje, donde las personas clasificadoras operan bajo condiciones de extrema 

vulnerabilidad.  

Comodidades generales 

A partir de la información del Censo 2023, el acceso a bienes y servicios de confort muestra una 

cobertura alta, pero con matices territoriales. Si bien a nivel nacional el acceso a heladeras (95,9%) y 

calefones (93,4%) es casi universal, la conectividad digital presenta brechas. Canelones y Colonia 

muestran los índices más altos de acceso a internet y tenencia de computadoras, en línea con el 

promedio del país (58,3% de hogares con dispositivos). Sin embargo, en Rocha, Salto y Rivera, el 

acceso a computadoras e internet en el hogar desciende, particularmente en las áreas rurales y 

periurbanas, lo que se traduce en una vulnerabilidad tecnológica. 

Tabla 38 – Porcentaje de acceso a bienes y servicios. Fuente: INE Censo Nacional (2023). 
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Total del 

país 
50.1 28,3 77,8 58,3 13,1 49,4 93.4 1,2 95.9 

Actividad Económica 

Actividad Económica General 

Uruguay presenta una estructura económica diversificada, aunque fuertemente influenciada por su 

perfil agroexportador y por las dinámicas propias de los distintos territorios.  

La base productiva de los departamentos de interés es altamente diversificada: 

i. Canelones: Posee un perfil agroindustrial, logístico y de servicios altamente desarrollado por 

su proximidad al puerto y a la capital. Destaca la agricultura intensiva (hortifruticultura, 

vitivinicultura) y la radicación de parques industriales. 

ii. Colonia: Su economía se sostiene en el turismo histórico y de inversiones, la actividad 

portuaria y de zonas francas, y un sector agropecuario de altísima productividad (principal 

cuenca lechera del país y agricultura de secano). 
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iii. Rivera: La economía local está marcada fuertemente por el comercio fronterizo y, en el medio 

rural, por la expansión de la silvicultura (forestación) y la ganadería extensiva. 

iv. Rocha: Presenta una marcada estacionalidad económica. Sus principales motores son el 

turismo costero durante el verano, la actividad pesquera, y un fuerte sector agropecuario 

dominado por la ganadería extensiva y el cultivo de arroz en la Cuenca de la Laguna Merín. 

v. Salto: Es el centro del litoral norte, destacándose la citricultura, la horticultura intensiva, la 

ganadería y una fuerte industria de turismo termal, clave para el empleo de servicios local. 

Crecimiento Económico y Pobreza 

Según el Banco Mundial, Uruguay se destaca por su alto ingreso per cápita y por sus bajos niveles de 

desigualdad y pobreza. En términos relativos, su clase media es la más grande de América y el Caribe, 

y representa más del 60% de su población.  

Tras la crisis de 2002, Uruguay atravesó un prolongado período de crecimiento económico, sostenido 

por una adecuada gestión macroeconómica y un entorno externo favorable. No obstante, a partir de 

2015, la economía comenzó a desacelerarse, en un contexto marcado por la normalización de los 

precios de los commodities, el impacto de la pandemia de COVID-19 y fenómenos climáticos adversos, 

como la severa sequía que afectó al país entre octubre de 2022 y agosto de 2023.  

En 2023, el crecimiento económico fue limitado, con un aumento del 0,7%, principalmente afectado 

por la caída en la producción agropecuaria debido a la sequía. Sin embargo, en 2024 la economía 

mostró signos de recuperación, alcanzando una expansión del 3,1%, impulsada por el dinamismo de 

las exportaciones y el consumo privado, en un contexto de mejora del mercado laboral y estabilidad 

de la inflación dentro de los parámetros establecidos por el Banco Central. 

La pobreza se concentra de forma desproporcionada en el norte del país. Rivera y Salto se encuentran 

en la franja de mayor criticidad, con niveles de pobreza en personas que superan holgadamente el 

10%, y donde la incidencia del desempleo y el empleo informal es sustancialmente mayor al promedio 

nacional. En el otro extremo, Colonia se consolida como uno de los departamentos con menor índice 

de pobreza del país (1,8% en 2023), reflejando una estructura social más equitativa y mejores índices 

de empleo formal. Canelones presenta una incidencia de la pobreza por debajo del promedio nacional 

(6,7%), aunque con vulnerabilidad concentrada en algunos ejes de su área metropolitana, mientras 

que Rocha mantiene niveles intermedios.  

Esta asimetría obliga al Programa a aplicar un enfoque diferenciado: en Salto y Rivera, las medidas de 

mitigación deberán enfocarse fuertemente en la protección de grupos vulnerables, el fomento del 

empleo local y la no agudización de las inequidades preexistentes 

Actividad Laboral 

La tasa de actividad muestra la cantidad de personas que se encuentran disponibles para trabajar en 

relación con el total de la población de 14 años o más. Según el informe de la Encuesta Continua de 

Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a abril de 2026, la tasa de actividad 

a nivel nacional se sitúa en 64,2%. Por su parte, la tasa de empleo alcanza el 59,5%, mientras que el 

desempleo general se ubica en un 7,5% 
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Tabla 39 – Tasa de actividad, empleo y desempleo según sexo por Departamento de interés del 

Programa. Fuente: INE – Encuesta Continua de Hogares (2026)  

Departamento Tasa de actividad (%) Tasa de empleo (%) Tasa de desempleo (%) 

Canelones 64,0 58,8 8,2 

Colonia 60,8 55,3 9,2 

Rivera 62,3 57,2 8,3 

Rocha 59,4 56,8 4,3 

Salto 64,7 59,6 7,9 

 

Del análisis de estos indicadores, se desprenden factores de riesgo y vulnerabilidad laboral que se 

deben contemplar en los proyectos: 

Rocha y la transición estacional: Rocha presenta la tasa de desempleo más baja del grupo (4,3%), 

traccionada por el remanente de la temporada turística. 

Colonia: Exhibe un mercado laboral presionado, registrando el desempleo más alto del grupo (9,2%) 

y la tasa de empleo más baja (55,3%).  

Rivera y la informalidad crítica: Con un desempleo del 8,3%, Rivera mantiene un riesgo estructural en 

torno a la precarización y el empleo no registrado en zonas de frontera.  

Canelones y Salto: Ambos departamentos mantienen niveles elevados de desocupación, con un 8,2% 

y 7,9% respectivamente. No obstante, las realidades difieren, Canelones se apoya en un tejido 

industrial y logístico metropolitano más sólido, mientras que Salto concentra vulnerabilidad laboral 

vinculada a la fluctuación de zafras rurales y comerciales. 

Educación 

El sistema educativo uruguayo ha presentado un diseño institucional complejo que la Ley General de 

Educación (Ley Nº 18.437/09), ha mantenido en sus rasgos estructurales básicos.  

La compleja arquitectura institucional de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) 

fue simplificada5. La educación básica pública es responsabilidad de dos instituciones: (i) el Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC), en calidad de coordinador de las políticas educativas; y (ii) la ANEP, 

ente autónomo con personería jurídica propia, con la potestad de formular e implementar las políticas 

educativas en el nivel inicial (4 y 5 años), primaria (6 a 11 años), media (12 a 18 años) y la formación 

docente. 

A continuación, se presenta un gráfico que ilustra los niveles de educación formal en el país y su 

condición de obligatoriedad. 

 
5 Ley N.º 19.889/2020, Ley de Urgente Consideración. 
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Figura 41 – Niveles de educación formal en Uruguay. Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 

(2023) 

La ANEP es responsable de la planificación, gestión y administración del sistema educativo público en 

sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y de la formación en educación.  

La educación media (EM) se compone de dos niveles: (i) educación media básica (EMB), de 12 a 14 

años y (ii) educación media superior (EMS), de 15 a 17 años. Incluye la educación secundaria general, 

bajo responsabilidad de la Dirección de Educación Secundaria, y la educación técnica, bajo la Dirección 

de Educación Técnico Profesional. La educación obligatoria incluye: el nivel inicial (4 y 5 años), la 

educación primaria (6 grados), la EMB (grados 7-9) y la EMS (grados 10-12). 

Hasta el año 2020, la ANEP estaba dirigida por un órgano rector, el Consejo Directivo Central 

(CODICEN) y contaba con cuatro Consejos Desconcentrados de Educación: Inicial y Primaria (CEIP); 

Educación Secundaria (CES); Técnico Profesional (CETP), que incluía la educación terciaria técnica 

(tecnicaturas); y Formación en Educación (CFE). Con la nueva Ley, ANEP cuenta con el CODICEN, el CFE 

y con tres Direcciones Generales: Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria y Educación 

Técnico Profesional. Estas Direcciones Generales son órganos desconcentrados unipersonales y están 

a cargo de un Director General designado por el CODICEN, cuando en el escenario anterior contaban 

con un consejo de tres personas. 

En las últimas décadas, el país ha logrado importantes avances en términos de cobertura y egresos en 

primaria. Sin embargo, el sistema educativo enfrenta grandes desafíos como el de generar trayectorias 

continuas, completas y exitosas para todos los jóvenes, principalmente en la educación media (EM), 

donde se detectan problemas de eficiencia interna, deserción, calidad y gestión. 

Tabla 40 – Distribución porcentual de las personas mayores de 24 años según años de educación 

por departamentos de interés del Programa. Fuente: INE Censo Nacional (2023).  

Departamento 
Sin 

instrucción 
1 a 6 años 7 a 9 años 

10 a 12 
años 

13 a 15 
años 

16 y más 

Total del país 0.9 27,9 22,4 24,8 11,3 12.8 

Canelones 0.7 30.4 24.1 25.6 10.7 8.5 

Colonia 0.5 32.6 26.1 26 9.2 5.7 

Rivera 2.1 41.4 22.3 19.5 6.8 7.9 

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/distribucion-porcentual-personas-mayores-24-anos-segun-anos-educacion-tramo-edad-total
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Departamento 
Sin 

instrucción 
1 a 6 años 7 a 9 años 

10 a 12 
años 

13 a 15 
años 

16 y más 

Rocha 1.4 29.9 24.5 28.3 7 8.8 

Salto 1.7 37.2 24.3 20.4 7.1 9.3 

El departamento Rivera presenta el mayor porcentaje de población sin instrucción del conjunto (2,1%) 

y la mayor concentración en el tramo de 1 a 6 años (41,4 %), lo que evidencia rezagos educativos 

estructurales. Salto muestra un patrón similar (37,2 % en 1 a 6 años). Colonia y Canelones presentan 

perfiles educativos comparativamente más altos.  

Tabla 41 – Asistencia a centros educativos según grupos de edad 2023. Fuente: INE Censo Nacional 

(2023).  

 4-5 años 6 - 11 años 12-14 años 15-17 años 18-25 años 26 o más 

Total País 97.6 99 98.1 91.2 43.3 6.2 

Los datos de asistencia a centros educativos en Uruguay, según grupo de edad, evidencian una alta 

cobertura en la educación inicial y básica, pero también marcan una fuerte caída en los niveles de 

educación media y terciaria. 

En el grupo de 4 a 5 años, la cobertura es casi universal con 97.6% de asistencia. La educación primaria 

presenta niveles de asistencia excelentes, con una asistencia casi total por parte de los niños entre 6 

y 11 años, lo que refleja la consolidación de la educación obligatoria en esa franja etaria.  

Para el grupo de 12 a 14 años, correspondiente a la educación media básica, la asistencia se mantiene 

alta con 98.1%, aunque comienzan a observarse el inicio de la caída en los valores, lo que puede estar 

asociado a factores de acceso o abandono escolar temprano, más frecuentes en zonas rurales. 

En la franja de 15 a 17 años, vinculada a la educación media superior, se evidencia un descenso aún 

más notorio, con una pérdida de 7 puntos (91.2%). Finalmente, en el grupo de 18 a 25 años, 

correspondiente a la educación terciaria y técnica, la asistencia se reduce a menos de la mitad con 

43.3 %, lo cual puede estar asociado a la desigualdad en el acceso a la educación terciaria. 

En la población de 26 años o más, la asistencia educativa es marginal con 6.2% a nivel nacional, pero 

oscilando entre el 4% y el 8% en todos los departamentos, lo que coincide con los bajos niveles de 

formación continua en la adultez. 

Conectividad y Transporte 

La conectividad y el transporte en Uruguay se apoyan principalmente en la red vial, que articula las 

distintas regiones del país y constituye la columna vertebral para el traslado de personas y 

mercaderías. El país cuenta con aproximadamente 8.700 km de rutas nacionales pavimentadas que 

conectan los principales centros urbanos, productivos y turísticos. 

Desde Montevideo, donde se encuentra el puerto más importante y el Aeropuerto Internacional de 

Carrasco, parten las principales rutas radiales que vinculan la capital con el resto del territorio y con 

los países vecinos.  

A continuación, se presenta una figura que contiene la red vial del Uruguay:  
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Figura 42 – Red vial del Uruguay. Fuente: MTOP (2019) 

En general, las rutas nacionales presentan un buen estado de conservación, aunque existen carencias 

y deterioro en caminos secundarios y rurales, especialmente en las zonas más alejadas de los 

principales centros urbanos, lo que genera inequidades en términos de conectividad territorial. A nivel 

nacional, el transporte ferroviario se encuentra en proceso de reactivación.  

En relación específicamente a los Departamentos donde se localizarán los proyectos del Programa se 

presenta el siguiente resumen:  

Departamento Canelones: Funciona como el principal nodo logístico del país, atravesado por las rutas 

5, 8 y 1, conectando directamente con el puerto de Montevideo y albergando el Aeropuerto 

Internacional de Carrasco. Además, su territorio se ve atravesado por la infraestructura del Ferrocarril 

Central, clave para el transporte de carga pesada.   

Departamento Colonia: Su conectividad depende fuertemente de la Ruta 1, que lo vincula con la 

capital, y posee una infraestructura portuaria fundamental para el transporte fluvial comercial y 

turístico hacia Argentina.   

Departamento Rocha: Articulado por la Ruta 9 hacia la frontera, presenta una conectividad orientada 

principalmente al flujo turístico costero y la producción agropecuaria.   
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Departamentos Rivera y Salto: Rivera se conecta mediante la Ruta 5, eje fundamental para el 

transporte forestal hacia el sur. Salto articula el tránsito del litoral norte y la frontera argentina. Ambos 

departamentos enfrentan mayores rezagos en la caminería departamental y rural en comparación con 

el área metropolitana. 

Análisis de Grupos Vulnerables 

Género 

En Uruguay, la igualdad de género es un tema prioritario en la agenda pública, con avances 

significativos en materia legislativa, aunque persisten brechas importantes en el acceso a derechos, 

oportunidades laborales y participación social de las mujeres. El país ha ratificado los principales 

instrumentos internacionales en materia de igualdad y derechos de las mujeres, como la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).  

A nivel nacional, la Ley N.º 18.104 de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres y Mujeres 

(2007) y la Ley Integral de Violencia Basada en Género N.º 19.580 (2017) constituyen marcos 

normativos fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres y promover la equidad. 

En los departamentos del Programa persisten marcadas asimetrías en el mercado laboral. De acuerdo 

con los datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de actividad femenina es 

sensiblemente inferior a la masculina (promediando un 57% frente a un 71%), acompañada de 

mayores niveles de desempleo y subempleo. Esta brecha es particularmente crítica en los 

departamentos fronterizos y del litoral norte (Rivera y Salto), donde las mujeres enfrentan una alta 

segregación ocupacional hacia empleos informales o precarios, y encuentran fuertes barreras de 

acceso a sectores dinámicos y masculinizados como la construcción y la infraestructura. 

A esta vulnerabilidad económica se suma una brecha salarial que, a nivel país, ronda el 31% (Banco 

Mundial), agravada por una sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado. En términos de 

representación, las mujeres continúan subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones 

departamentales. 

La violencia de género constituye una problemática persistente y un factor de riesgo crítico para la 

interacción entre trabajadores de los Proyectos y la comunidad. Según el Observatorio Nacional sobre 

Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, el país registra más de 35.000 denuncias anuales 

(una cada 12 minutos aproximadamente) y cifras alarmantes de letalidad (femicidios). 

El análisis territorial revela que los hechos de violencia doméstica son especialmente agudos en el 

interior del país. Dentro del área del Programa, departamentos como Rivera y Rocha presentan tasas 

de incidencia poblacional y denuncias altamente críticas en comparación con la media nacional. Por 

su parte, Canelones y Colonia registran un volumen alto de casos absolutos por su densidad 

poblacional, aunque con tasas de prevalencia comparativamente menores. 

Comunidades Originarias y ascendencia étnica 

Según el Informe de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA, 2006) del Instituto Nacional 

de Estadística, sobre perfil demográfico y socioeconómico de la población uruguaya según su 

ascendencia racial, no existen en Uruguay comunidades indígenas identificables como grupos étnicos, 

ni como sectores sociales con un perfil particular.  
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Existe un número creciente de organizaciones de afrodescendientes, cuyo principal objetivo es luchar 

contra la discriminación de la población negra, mejorar su posición en la sociedad y lograr que se 

reconozca su aporte a la construcción de la sociedad uruguaya. Entre sus reclamos se incluye la 

demanda por información respecto a su número y a sus condiciones de vida. 

Tabla 42 – Ascendencia étnico-racial según departamento de interés del Programa. Fuente: INE 

Censo Nacional (2023).  

Ascendencia étnico-racial según departamento 

Departamento Afro Asiática Blanca Indígena Otra 

Total País 10.4% 0.7% 86% 6.3% 6.3% 

Canelones 9.3% 0.6% 87.7% 6.2% 6.2% 

Colonia 4.8% 0.5% 90.9% 3.9% 5.3% 

Rivera 21.0% 0.8% 77.1% 7.1% 5.6% 

Rocha 10.9% 0.7% 87.4% 8.3% 5.8% 

Salto 14.5% 0.8% 76.4% 7.6% 10.0% 

El departamento Rivera presenta el mayor porcentaje de población afrodescendiente del conjunto 

(21,0 %), muy por encima del promedio nacional (10,4 %), mientras que Rocha registra el mayor 

porcentaje de ascendencia indígena (8,3 %). Colonia muestra los valores más bajos de ambas 

ascendencias. 

Discapacidad 

Los datos del Censo Nacional 2023 del INE muestran que, a nivel nacional, el 6,6% de la población 

reporta tener alguna discapacidad, con una marcada diferencia de género: el 7,8% de las mujeres 

presenta alguna discapacidad frente al 5,3% de los varones.  

Tabla 43 – Población con discapacidad 2023. Fuente: INE Censo Nacional (2023).  

Departamento Total poblacional Mujeres Varones 

Total del país 6,6 7,8 5,3 

La brecha de género se explica, en gran parte, por la mayor esperanza de vida de las mujeres, ya que 

las discapacidades tienden a aumentar con la edad. Si se observa la proporción de personas con 

discapacidad por tramo de edad, el incremento se vuelve más notorio a partir de los 50 años para 

acentuarse luego de los 75.  

Tabla 44 – Población con discapacidad por tramo de edad. Fuente: INE (2025).  

Edad % con discapacidad 

5 a 14 años 2.9 

15 a 29 años 2.9 

30 a 49 años 3.3 

50 a 64 años 7.4 

65 a 74 años 12.7 

https://www5.ine.gub.uy/documents/ANUARIOS/Anuario%202024/2%20-%20POBLACI%C3%93N/2.1%20Informaci%C3%B3n%20Censal/2.1.5.xlsx
https://www5.ine.gub.uy/documents/ANUARIOS/Anuario%202024/2%20-%20POBLACI%C3%93N/2.1%20Informaci%C3%B3n%20Censal/2.1.5.xlsx
https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/noticias/discapacidad-edad-varia-segun-tramos-etarios
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Edad % con discapacidad 

75 años o más 26.3 

Al territorializar los datos en los departamentos del Programa, se evidencian asimetrías que 

determinan distintos niveles de vulnerabilidad comunitaria: 

Departamentos Rivera y Rocha: Concentran los índices de prevalencia de discapacidad más altos 

dentro del grupo de intervención (rondando el 7,7% y 7,4% respectivamente), superando el promedio 

nacional. Esta prevalencia es particularmente crítica en la franja de población infantil y adolescente 

de ambos departamentos. 

Departamentos Canelones y Salto: Mantienen una proporción en línea con la media del país, aunque 

con desafíos marcados en cuanto a la distribución territorial, concentrando barreras físicas y de acceso 

a servicios en las áreas periurbanas y localidades rurales. 

Departamento Colonia: Se ubica como el departamento con el menor índice relativo de prevalencia 

dentro del área de estudio (5,7%). 

Patrimonio Cultural 

El patrimonio cultural en Uruguay se rige por la Ley N°14.040/71, en la que se establece la creación de 

la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación quien debe velar por la conservación de bienes que 

integren el patrimonio nacional, proponer planes para la realización de inventarios de patrimonio 

histórico, artístico y cultural.  

Se podrán declarar monumentos históricos a bienes muebles o inmuebles vinculados a 

acontecimientos relevantes, a la evolución histórica nacional, a personajes notables de la vida del país 

o a lo que sea representativo de la cultura de una época nacional. La Comisión podrá proponer la 

adquisición o expropiación de monumentos históricos y los propietarios de los inmuebles declarados 

monumento histórico podrán solicitar la expropiación de estos al Poder Ejecutivo.  

Los bienes declarados como monumentos históricos quedan afectados por servidumbres impuestas 

particulares a cada caso por la calidad, características y finalidad del bien, pueden incluir: (a) la 

prohibición de realizar cualquier modificación arquitectónica que altere líneas, carácter o finalidad del 

edificio; (b) la prohibición de destinar el monumento histórico a usos incompatibles con las finalidades 

de la ley; (c) la obligación de proveer a la conservación del inmueble y de efectuar las reparaciones 

necesarias para ese fin6; y (d) la obligación de permitir inspecciones que disponga la Comisión a fin de 

comprobar el estado de conservación del bien y del fiel cumplimiento de obligaciones dispuestas en 

la ley.  

Debido a que el proyecto será realizado en áreas ya intervenidas, no se espera la afectación de 

monumentos históricos declarados por las tareas a realizar. Sin embargo, una vez definidos todos los 

sitios y actividades de intervención, se deberá constatar la no afectación de bienes culturales y recurrir 

a la Comisión a fin de establecer posibles servidumbres requeridas. 

El Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, cuenta con un listado detallado de monumentos 

históricos por departamento que se actualiza periódicamente, el cual deberá ser consultado 

 
6 La Comisión fiscalizará la realización de tales obras y podrá contribuir con hasta el 50% del valor de estas. Los inmuebles 
propiedad del Estado, por su parte, serán conservados mediante la utilización de los recursos propios de tales reparticiones 
y el Fondo Especial “Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación”. 
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previamente a definir los predios de implantación de los proyectos, de manera de asegurar que no 

existan sitios de importancia cultural, histórica o arqueológica en el entorno directo del proyecto.  

Si en el curso de trabajos de movilización de terrenos se descubriera algún sitio arqueológico como 

paraderos, túmulos, vichaderos y tumbas indígenas, así como los elementos pictográficos del mismo 

origen y yacimientos paleontológicos, dichos trabajos deberán ser suspendidos y notificados a la 

Comisión. Se podrán reanudar una vez tomadas las medidas de preservación necesarias indicadas por 

la Comisión.  

Patrimonio de la Humanidad – UNESCO 

Uruguay ha ratificado a la Convención de 1972 para la Protección Mundial Cultural y Natural que 

establece ciertos lugares de la Tierra con un “valor universal excepcional” pertenecen al patrimonio 

común de la humanidad. 

Entre los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, dos se localizan en 

departamentos del Programa: el Casco Histórico de Colonia del Sacramento (Colonia) y la Iglesia de 

Atlántida, obra de Eladio Dieste (Canelones).  

Se identifica el Patrimonio Cultural Inmaterial que se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o 

técnicas transmitidas por las comunidades7. Entre el patrimonio cultural inmaterial identificado para 

el país se encuentra la Guasquería8, la Payada9, Llamadas y Candombe10, y Tango y Milonga Oriental11. 

4.7 Línea de Base del AID 

A fin de conocer las características del espacio ambiental, social y territorial, en este apartado se 

describe el entorno inmediato a las intervenciones propuestas en materia de obras de infraestructura, 

que se espera sea directamente impactado por la ejecución de las actividades del Programa.  

En la presente sección se identifican los principales aspectos críticos desde el punto de vista ambiental 

y social que deberán ser considerados en los sitios a intervenir.  

Cabe destacar que el análisis se realizó a partir de fuentes secundarias y de documentos 

proporcionados por el Organismo Ejecutor. 

Análisis del Medio Físico, Biótico y Socioeconómico del Área de Influencia Directa 

Escuela Técnica Chuy 

Localización y Entorno Inmediato 

 
7 https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/patrimonio-uruguay/patrimonio-cultural-inmaterial-del-uruguay  
8 Es una práctica cultural que se caracteriza por el trabajo en cuero crudo vacuno o caballar para la realización de artesanías. 
Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por Resolución N°569/22 del Ministerio de Educación y Cultura. 
9 Es una práctica cultural caracterizada por la improvisación del texto que realizan uno, dos o más payadores en contrapunto, 
proponiendo un desafío entre uno y otro, acompañados por guitarra. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por 
Resolución N°414/10 del Ministerio de Educación y Cultura. 
10El candombe constituye una práctica y un espacio sociocultural que surgió y se desarrolló en Montevideo y Buenos Aires, 
es música de tambores, danza, canción y espectáculo musical-teatral. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por 
Resolución N°414/10 del Ministerio de Educación y Cultura. 
11 Es una práctica cultural caracterizada por varias especies musicales que reciben el mismo nombre, su expresión artística 
se constituye de 3 componentes básicos que son la danza, la música y los versos. Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial 
por Resolución N°414/10 del Ministerio de Educación y Cultura.  

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/patrimonio-uruguay/patrimonio-cultural-inmaterial-del-uruguay
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El proyecto consiste en la construcción de una nueva sede para la Escuela Técnica de Chuy, ubicada 

en la ciudad de Chuy, departamento de Rocha. 

 

Figura 43 – Ubicación de Sede Actual de ET Chuy y proyección de Nueva sede. Fuente: ANEP-

PAEMFE, octubre 2025. 

El predio seleccionado se localiza sobre la Calle Pública N° 2, entre Ruta Nacional N° 19 "Horacio 

Arredondo" e Ipiranga, en las coordenadas aproximadas 33°41'31'' S y 53°28'43'' O (−33.692024, 

−53.478651). 

El terreno se emplaza en el sector noroeste de la planta urbana de Chuy, sobre una zona de expansión 

reciente de la ciudad, caracterizada por la presencia de equipamientos educativos, conjuntos 

habitacionales y terrenos aún no urbanizados. 
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Figura 44 – Ubicación de Nueva sede. Fuente: Google Earth, 2026. 

Desde el punto de vista funcional, el emplazamiento presenta condiciones favorables para el 

desarrollo de infraestructura educativa, debido a su proximidad a la Ruta Nacional N.º 19, principal 

eje de acceso al sector oeste de la ciudad, y a la existencia de otros establecimientos de enseñanza en 

el entorno inmediato. 

En el entorno inmediato del predio se identifican los siguientes receptores sensibles: 

• Al este, el Instituto de Alta Especialización Chuy (DGETP), centro educativo de formación 

técnica y profesional. 

• Al oeste y sudoeste, el conjunto habitacional Plan MEVIR 1. 

• Hacia el sur, áreas residenciales de baja densidad. 

• Hacia el norte, la Ruta Nacional N° 19 y sectores con predominio de espacios abiertos y usos 

rurales periurbanos. 

La implantación prevista se localiza contigua al Instituto de Alta Especialización Chuy (DGETP), 

constituyendo conjuntamente un nodo educativo de relevancia para la formación técnica y 

profesional del noreste del departamento de Rocha. Frente al predio, sobre el sector oeste, se 

encuentra el conjunto habitacional denominado Plan MEVIR 1, mientras que hacia el sur predominan 

áreas residenciales de baja densidad y terrenos aún disponibles para futuras expansiones urbanas. 
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Figura 45 – Instituto de Alta Especialización Chuy - DGETP y predio del proyecto.  Fuente: Google 

Street View, 2026. 

El emplazamiento se inserta en un sector periférico consolidado, donde predominan usos 

residenciales y educativos, sin identificarse actividades industriales, establecimientos peligrosos o 

infraestructuras que representen riesgos significativos para el desarrollo del proyecto. 

Caracterización Urbana y Usos del Suelo 

El área donde se desarrollará el proyecto corresponde a un sector urbano periférico en proceso de 

consolidación. La ocupación del suelo combina viviendas unifamiliares con equipamientos educativos, 

así como espacios vacantes y pequeñas actividades comerciales y de servicios asociadas a la dinámica 

barrial.  

A diferencia del centro comercial fronterizo de Chuy, caracterizado por una alta intensidad de 

circulación de personas y vehículos, el entorno del proyecto presenta una dinámica urbana moderada 

y predominantemente residencial. 

No se identifican industrias, establecimientos de alto riesgo ni instalaciones potencialmente 

contaminantes en las inmediaciones del predio. 

Frente al predio se localiza el Plan MEVIR 1, un conjunto habitacional desarrollado por el Movimiento 

de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR). MEVIR es una institución pública uruguaya 

dedicada a la construcción de viviendas, infraestructura comunitaria y programas de desarrollo social 

para familias de ingresos medios y bajos. Los complejos habitacionales desarrollados por este 

organismo constituyen uno de los principales instrumentos de acceso a la vivienda social en el país. 

 

Figura 46 – Conjunto habitacional MEVIR 1. Fuente: Google Street View, 2026. 
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La presencia de este conjunto habitacional implica la existencia de población potencialmente 

receptora de impactos temporales asociados a la construcción, tales como incremento del tránsito, 

generación de polvo, ruido y movimientos de maquinaria. 

No obstante, también representa una población que podría beneficiarse del fortalecimiento de la 

oferta educativa y de capacitación técnica en la zona. 

Contexto demográfico y socioeconómico del Chuy 

La ciudad de Chuy constituye uno de los principales centros urbanos del departamento de Rocha y 

posee una configuración territorial singular derivada de su condición fronteriza con la ciudad brasileña 

de Chuí. Ambas localidades conforman una continuidad urbana prácticamente ininterrumpida, 

separada únicamente por la línea internacional y por la Avenida Internacional, que funciona 

simultáneamente como límite político y eje integrador entre ambos países. 

Esta condición ha generado históricamente una fuerte integración económica, social, educativa y 

cultural entre las poblaciones de ambos lados de la frontera. Como consecuencia, los servicios, 

comercios, instituciones educativas y equipamientos urbanos son utilizados cotidianamente por 

habitantes de ambos países, generando flujos permanentes de personas, bienes y servicios. 

El predio del proyecto se encuentra en una zona de expansión urbana relativamente reciente, donde 

pueden identificarse procesos de consolidación residencial promovidos tanto por iniciativas públicas 

como privadas. El entorno inmediato presenta una trama urbana regular, con calles de bajo tránsito 

vehicular y una densidad edificatoria media a baja. 

Según los datos del Censo Poblacional del INE, la ciudad de Chuy cuenta con 13.538 habitantes y 

constituye el segundo centro urbano más importante del departamento de Rocha después de la 

capital departamental. La localidad presenta una densidad poblacional relativamente elevada para los 

estándares departamentales, concentrando funciones comerciales, administrativas y de servicios para 

una amplia zona de influencia regional. 

Desde una perspectiva territorial, resulta relevante destacar que la población efectivamente usuaria 

de la infraestructura educativa supera ampliamente la población formalmente residente en la ciudad. 

La integración cotidiana con Brasil genera una dinámica transfronteriza donde estudiantes, docentes 

y trabajadores se desplazan diariamente entre ambos países, utilizando servicios educativos en 

función de criterios de accesibilidad, oferta académica y oportunidades laborales. 

Por este motivo, la población potencialmente beneficiaria del proyecto debe considerarse en términos 

regionales y binacionales, trascendiendo los límites administrativos del municipio. 

Contexto Socioeconómico 

La economía de Chuy se encuentra estrechamente vinculada a su condición de ciudad fronteriza. El 

comercio constituye la principal actividad económica local y representa el principal motor de empleo 

e ingresos para la población. 

Entre las principales actividades económicas se destacan: 

• Comercio minorista y mayorista.  

• Actividades vinculadas al turismo de compras.  

• Transporte y logística.  

• Servicios gastronómicos y hoteleros.  

• Empleo público.  
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La ciudad es reconocida a escala regional como uno de los principales centros de comercio fronterizo 

entre Uruguay y Brasil, atrayendo visitantes provenientes de distintos estados del sur brasileño y de 

diversos departamentos uruguayos. Esta actividad genera una importante demanda de servicios 

vinculados al transporte, hotelería, gastronomía, logística, almacenamiento y servicios financieros. 

La dependencia del comercio fronterizo genera sensibilidad frente a fluctuaciones cambiarias entre 

Uruguay y Brasil, las cuales pueden influir significativamente sobre el empleo y los ingresos locales. 

Atendiendo al área de influencia directa del proyecto, se estima que los sectores residenciales 

periféricos, como el entorno del proyecto, presentan niveles socioeconómicos medios y medios-bajos, 

coexistiendo viviendas formales, programas de vivienda social y lotes en consolidación urbana. 

Transporte y accesibilidad 

El acceso principal al predio se realiza desde una calle cercana a la Ruta Nacional N° 19 Horacio 

Arredondo, una vía estratégica que conecta Chuy con otras localidades del departamento de Rocha y 

con la red vial nacional. 

La cercanía con esta ruta favorece: 

• El ingreso de materiales durante la etapa constructiva.  

• La conectividad con el centro urbano. 

Durante la construcción será necesario implementar medidas específicas de seguridad vial debido a la 

presencia de estudiantes y peatones en el área. 

Asimismo, se observa que la única calle asfaltada es la RN N°19, siendo que el resto de las calles de 

acceso parecerían ser de tierra, tal como muestra la imagen a continuación.  

 

Figura 47 – Acceso a predio, calle de tierra. Fuente: ANEP-PAEMFE, octubre 2025. 

Medio físico 

El proyecto se emplaza dentro de las planicies costeras del este uruguayo, una unidad geomorfológica 

caracterizada por relieves suaves y escasas pendientes. La altitud promedio de la ciudad es cercana a 

los 13 metros sobre el nivel del mar, sin presencia de accidentes topográficos significativos.  

Las condiciones topográficas del predio son favorables para el desarrollo de infraestructura edilicia de 

tipo educativo, no identificándose limitaciones asociadas a pendientes pronunciadas o procesos de 

inestabilidad de laderas. 
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Los suelos predominantes en la región corresponden a sedimentos cuaternarios asociados a antiguos 

ambientes costeros, eólicos y lagunares. En términos generales, presentan aptitud para usos urbanos, 

aunque durante la etapa de diseño ejecutivo deberán verificarse las condiciones geotécnicas 

específicas del terreno y su comportamiento frente a eventos de saturación hídrica. 

Clima y amenazas naturales 

El clima regional corresponde a la clasificación subtropical húmeda (Cfa de Köppen), caracterizado por 

precipitaciones distribuidas durante todo el año, temperaturas moderadas y ausencia de estación seca 

marcada. La temperatura media anual se sitúa en torno a los 17 °C, con máximas estivales que superan 

los 30 °C y mínimas invernales ocasionalmente inferiores a 5 °C. La región presenta además una 

influencia significativa de los vientos oceánicos provenientes del Atlántico y las precipitaciones 

anuales se sitúan entre 1.100 y 1.250 mm 

Las principales amenazas naturales para el área están asociadas a fenómenos hidrometeorológicos, 

particularmente eventos de lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes provenientes del Atlántico 

Sur. Debido a la topografía predominantemente plana, durante precipitaciones excepcionales pueden 

producirse anegamientos temporales en sectores con drenaje insuficiente. 

Por el contrario, el área no presenta amenazas relevantes vinculadas a actividad sísmica, vulcanismo 

o movimientos masivos de terreno. Uruguay se encuentra fuera de las principales zonas sísmicas 

activas de América del Sur y el relieve local carece de condiciones que favorezcan procesos de 

remoción en masa. 

Sensibilidad social y ambiental del AID 

El área de implantación presenta una sensibilidad social moderada debido a: 

• La presencia inmediata de viviendas del Plan MEVIR 1. 

• La proximidad de establecimientos educativos. 

• La circulación cotidiana de niños, adolescentes y docentes. 

Desde el punto de vista ambiental, la sensibilidad puede considerarse baja a moderada, ya que el 

proyecto se desarrollará en un sector urbano previamente intervenido y destinado a expansión de 

infraestructura educativa, sin identificarse áreas protegidas, ecosistemas críticos o hábitats naturales 

relevantes dentro del AID inmediato. 

Por lo tanto, los principales aspectos a gestionar durante la construcción estarán asociados a ruido, 

polvo, tránsito de maquinaria, seguridad vial y comunicación con la comunidad educativa y residencial 

circundante. 

Aulario Castillos (reforma y Ampliación) 

Localización del proyecto y entorno inmediato 

El proyecto "Ampliación y mejora de infraestructura en un aulario compartido DGES-DGETP Castillos" 

(Operación UR-L1216) se desarrollará en el predio actualmente ocupado por el Liceo N.º 1 de Castillos 

y la Escuela Técnica de Castillos (UTU), ubicado en la manzana delimitada por las calles 18 de Julio, Dr. 

Pedro Ferrer, Freire y 25 de Agosto, en la ciudad de Castillos, departamento de Rocha, Uruguay. Las 

coordenadas aproximadas del predio son 34°12'02'' S y 53°51'43'' O (-34.20069, -53.86198). 
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Figura 48 – Localización del proyecto. Fuente: Google Earth, 2026. 

La localización corresponde al área central de la ciudad de Castillos, donde se concentra gran parte de 

los servicios públicos, educativos, comerciales y administrativos.  El presente proyecto se emplaza en 

un entorno urbano consolidado y densamente utilizado por la comunidad local. 

La ubicación céntrica del establecimiento determina que el área de influencia directa presente una 

elevada presencia de receptores sensibles, incluyendo estudiantes, docentes, funcionarios, familias, 

peatones y comerciantes que utilizan cotidianamente el entorno inmediato. 

El proyecto se localiza en una manzana de uso predominantemente educativo e institucional, ubicada 

en el área central de la ciudad de Castillos. La implantación del futuro aulario compartido DGES-DGETP 

se encuentra rodeada por diversos equipamientos educativos, comerciales, comunitarios y de 

servicios que constituyen receptores sensibles frente a las actividades de obra, particularmente por la 

posible generación de ruido, polvo, incremento del tránsito y restricciones temporales de 

accesibilidad. 

Los receptores identificados en el entorno inmediato del proyecto pueden agruparse según su función 

y nivel de sensibilidad. 

1. Infraestructura educativa: La categoría más sensible corresponde a los establecimientos 

educativos localizados dentro de la propia manzana o en sus inmediaciones inmediatas, 

debido a la presencia permanente de niños, adolescentes, docentes y personal administrativo. 

a. Escuela 56, establecimiento de educación primaria pública ubicado sobre calle Dr. 

Pedro Ferrer, lindero al complejo educativo donde se desarrollará el proyecto. 

b. Jardín N°104, centro de educación inicial localizado sobre calle Freire, contiguo al 

predio educativo. La presencia de población infantil de corta edad determina una 

elevada sensibilidad frente a potenciales molestias derivadas de la construcción. 

c. Liceo N.º 1 José Aldunate Ferreira, que comparte actualmente parte de la 

infraestructura con la Escuela Técnica y constituye uno de los principales centros de 

educación media de la ciudad. 

d. Escuela Técnica de Castillos (UTU), institución donde se desarrollará la intervención 

proyectada. 
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Figura 49 – Jardín de Infantes N°104. Fuente: Google Street View, 2026.  

Debido a la coexistencia de estos establecimientos, el entorno inmediato concentra 

diariamente una elevada cantidad de estudiantes, docentes, funcionarios y familias, situación 

que requerirá medidas específicas de seguridad durante la ejecución de las obras. 

2. Espacios públicos y recreativos: En las inmediaciones se identifica la presencia de espacios 

públicos utilizados por la comunidad local para actividades recreativas, sociales y eventos 

comunitarios. 

a. Plaza Artigas, principal espacio público de la ciudad y uno de los puntos de encuentro 

más relevantes para la comunidad de Castillos. Su cercanía al proyecto implica una 

elevada circulación peatonal durante gran parte del día. 

La proximidad de este espacio incrementa la presencia de peatones y usuarios vulnerables en 

el área de influencia directa. 

3. Comercios y servicios de proximidad: El entorno inmediato presenta una importante 

concentración de pequeños comercios y servicios que dependen de la accesibilidad y 

circulación cotidiana de personas.Entre los principales establecimientos identificados se 

encuentran: 

a. ALMACEN EL CHARRUA, comercio de abastecimiento barrial ubicado sobre calle 

Freire. 

b. Panadería La Esperanza Castillos, establecimiento de elaboración y venta de 

productos panificados localizado sobre calle Dr. Pedro Ferrer. 

c. Barraca 25, comercio dedicado a la venta de materiales para la construcción ubicado 

sobre calle 25 de Agosto. 

Estos establecimientos podrían experimentar afectaciones temporales vinculadas a 

restricciones de circulación, ocupación parcial del espacio público o disminución temporal de 

accesibilidad durante determinadas actividades constructivas. 

4. Infraestructura comunitaria y de comunicación: Se identifican equipamientos de relevancia 

comunitaria y de servicios. 

a. CW10048 RADIO UNIVERSO INTERNACIONAL 1480 AM KHZ, emisora radial local con 

cobertura regional y fuerte presencia comunitaria en la ciudad de Castillos. 

b. RADIO FM Esteña 103.1, emisora radial local (Castillos). 
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c. Iglesia María Auxiliadora y San Vicente Mártir, ubicada a escasa distancia del predio 

educativo y utilizada regularmente para actividades religiosas y comunitarias. 

 

Figura 50 – Iglesia María Auxiliadora y San Vicente Mártir. Fuente: Google Street View, 2026. 

Considerando la concentración de instituciones educativas, espacios públicos, equipamientos 

comunitarios y pequeños comercios presentes en un radio inferior a 200 metros respecto del área de 

intervención, el entorno inmediato del proyecto presenta una alta sensibilidad social durante la etapa 

constructiva. Los principales receptores sensibles identificados corresponden a niños y adolescentes 

en edad escolar, docentes, personal educativo, peatones, usuarios del transporte público y 

comerciantes locales. 

En consecuencia, la ejecución de las obras deberá contemplar medidas específicas de gestión del 

tránsito, control de ruido y polvo, mantenimiento de accesos seguros, señalización preventiva y 

mecanismos permanentes de comunicación con las instituciones educativas y la comunidad local, a 

fin de minimizar interferencias sobre las actividades cotidianas desarrolladas en el área de influencia 

directa. 

Caracterización urbana y uso del suelo 

La ciudad de Castillos constituye uno de los principales centros urbanos del departamento de Rocha. 

Se encuentra ubicada sobre la intersección de las rutas nacionales N.º 9 y N.º 16, aproximadamente a 

56 km de la ciudad de Rocha y a unos 35 km de la costa atlántica.  

Históricamente ha funcionado como centro de servicios para las actividades agropecuarias, forestales 

y turísticas desarrolladas en la región noreste del departamento. 

El área donde se emplaza el proyecto presenta una matriz predominantemente urbana, con usos 

residenciales, comerciales e institucionales. La totalidad del entorno inmediato dispone de 

infraestructura vial consolidada. Asimismo, se estima acorde a datos estadísticos del último censo, 

que en el área de intervención se dispone de redes de servicios básicos, alumbrado público y 

equipamientos comunitarios. 

Contexto socioeconómico 
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Castillos es la tercera ciudad más poblada del departamento de Rocha. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística, la ciudad registró una población de aproximadamente 7.500 habitantes en el 

último censo disponible, concentrando una proporción significativa de la población del noreste 

departamental. 

La estructura poblacional presenta características similares a las observadas en otras ciudades 

intermedias del interior uruguayo, con predominio de población urbana y una creciente participación 

de adultos mayores. No obstante, la existencia de instituciones educativas de alcance regional genera 

una presencia significativa de población adolescente y joven vinculada al sistema educativo. 

La economía local se sustenta principalmente en actividades agropecuarias, ganaderas, forestales, 

comerciales y de servicios. La ciudad constituye además un centro de apoyo para la actividad turística 

desarrollada en localidades cercanas como Aguas Dulces, Valizas, Punta del Diablo, La Esmeralda y los 

humedales costeros del departamento. 

En el entorno regional se destacan además actividades vinculadas a la producción ganadera extensiva, 

agricultura, forestación y servicios asociados a dichas actividades. 

 

Figura 51 – Entorno urbano. Fuente: Google Street View, 2026. 

Educación y rol estratégico del establecimiento 

El complejo educativo integrado por el Liceo N.º 1 "José Aldunate Ferreira" y la Escuela Técnica de 

Castillos constituye uno de los principales centros de educación media del noreste del departamento 

de Rocha. Su área de influencia excede los límites urbanos de la ciudad y alcanza a estudiantes 

provenientes de localidades rurales, pequeños centros poblados y balnearios costeros cercanos. 

La relevancia regional de la Escuela Técnica se evidencia en que ha funcionado históricamente como 

centro de referencia para estudiantes de localidades donde no existía oferta de educación técnica. 

Incluso recientemente, la apertura de un anexo de UTU en Punta del Diablo permitió evitar que 

aproximadamente un centenar de estudiantes continuaran trasladándose diariamente hacia Castillos 

para cursar sus estudios. 

La ampliación proyectada permitirá fortalecer la capacidad instalada del sistema educativo local, 

mejorar las condiciones de enseñanza y responder a las demandas crecientes de espacios educativos 

adecuados. 

De acuerdo con el "Informe de Situación Edilicia y Demandas Espaciales" elaborado por la Unidad de 

Infraestructura del Programa PAEMFE de ANEP (mayo de 2025), el complejo educativo integrado por 

el Liceo N.º 1 de Castillos y la Escuela Técnica de Castillos presenta déficits significativos tanto en 

términos de infraestructura edilicia como de disponibilidad de espacios educativos, administrativos y 

de apoyo, situación que limita el adecuado funcionamiento de ambas instituciones. 
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Durante las inspecciones realizadas se constató que gran parte de las patologías identificadas en 

informes técnicos previos permanecen sin resolver, observándose un deterioro progresivo de diversos 

sectores del establecimiento. 

El relevamiento fotográfico realizado durante la visita permitió identificar problemas generalizados de 

humedad en aulas y espacios comunes, deterioro de revestimientos, cielorrasos con manchas de 

humedad y presencia de filtraciones activas. En varios sectores se observan placas de cielorraso 

dañadas o faltantes, situación que evidencia problemas persistentes en las cubiertas y sistemas de 

evacuación de aguas pluviales. 

  

 

Figura 52 – Relevamiento fotográfico Liceo N°1. Fuente: Informe ANEP, 2025. 
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Figura 53 – Relevamiento fotográfico Liceo. Fuente: Informe ANEP, 2025 

Asimismo, se verificaron deficiencias en la red eléctrica general, incluyendo tableros con instalaciones 

obsoletas y necesidad de renovación integral del sistema. Las fotografías relevadas muestran además 

laboratorios y talleres con limitaciones de espacio, instalaciones sanitarias deterioradas, problemas 

de drenaje y deficiencias en las condiciones de ventilación e iluminación. Estas situaciones afectan 

tanto las condiciones de enseñanza como la seguridad y confort de estudiantes y docentes. 

Particularmente relevante resulta la situación del gimnasio, donde se registran fisuras en muros, 

deterioro de pavimentos, goteras en cubierta y problemas acústicos que limitan su utilización como 

espacio de uso múltiple. El informe técnico también identifica necesidades de ampliación de baterías 

sanitarias, adecuación de espacios de dirección y sala de profesores, incorporación de obras de 

accesibilidad universal y reacondicionamiento general de los sectores más antiguos del complejo 

educativo. 

En relación con los requerimientos establecidos por la normativa de ANEP, el relevamiento identificó 

la ausencia de diversos espacios considerados necesarios para garantizar condiciones adecuadas de 

funcionamiento institucional. Entre ellos se destacan la falta de espacios destinados a comedor  para 

estudiantes y funcionarios, salas de lactancia, servicios higiénicos accesibles para personas con 

discapacidad y una cantidad insuficiente de servicios sanitarios para estudiantes en relación con la 

matrícula existente. Asimismo, el informe indica que existe la necesidad de incorporar espacios 

específicos para reuniones y coordinación institucional. 

Particularmente en el caso de la Escuela Técnica, el informe señala que la infraestructura actual no 

dispone de los espacios requeridos para acompañar el crecimiento de la matrícula y la diversificación 

de la oferta educativa. Entre las principales necesidades identificadas por la comunidad educativa se 
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encuentran la incorporación de cinco aulas de uso genérico con capacidad para aproximadamente 25 

estudiantes cada una, la construcción de dos nuevos laboratorios y la generación de una sala docente 

de uso exclusivo que permita mejorar las condiciones de trabajo del personal educativo. 

Por su parte, para el Liceo N.º 1 se identificó la necesidad de incorporar dos aulas adicionales para 

grupos de aproximadamente 25 estudiantes, mejorar las condiciones del espacio deportivo existente 

para posibilitar su utilización como Salón de Usos Múltiples (SUM), acondicionar un sector de azotea 

para el desarrollo de actividades vinculadas a un observatorio astronómico y generar espacios 

adecuados para el almuerzo y permanencia de la comunidad educativa. 

Además de las necesidades de ampliación, la comunidad educativa manifestó la necesidad de ejecutar 

obras de reparación y reacondicionamiento general en diversos sectores del edificio. Estas 

intervenciones incluyen mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias, reparaciones de 

albañilería, tratamiento de humedades, recuperación de revestimientos deteriorados y 

acondicionamiento general de espacios afectados por el envejecimiento de la infraestructura. 

Las demandas identificadas reflejan no sólo una insuficiencia de superficie disponible para atender las 

necesidades actuales y futuras de la matrícula, sino también la existencia de limitaciones funcionales 

que afectan la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, la ampliación y 

mejora de la infraestructura proyectada permitirá atender déficits históricos del establecimiento, 

mejorar las condiciones de accesibilidad, fortalecer la calidad de los espacios educativos y adecuar el 

complejo a los estándares de infraestructura establecidos por ANEP. 

Accesibilidad y transporte 

La ubicación céntrica del establecimiento constituye una de sus principales fortalezas. El predio cuenta 

con acceso directo desde calles pavimentadas y se encuentra conectado con los principales corredores 

urbanos de la ciudad. 

Su proximidad a las rutas nacionales N.º 9 y N.º 16 facilita el acceso de estudiantes provenientes de 

localidades rurales y centros poblados cercanos. Esta situación explica en parte el carácter regional 

que ha adquirido históricamente el establecimiento educativo. 

Debido a la elevada circulación peatonal en horarios de ingreso y egreso, durante la etapa de 

construcción deberán implementarse medidas específicas de seguridad vial, señalización y 

segregación de áreas de obra. 

Medio físico 

La ciudad de Castillos se localiza dentro de la llanura costera del este uruguayo, una región 

caracterizada por relieves suaves y escasas pendientes.  El área se encuentra próxima a la cuenca de 

la Laguna de Castillos y forma parte de un sistema regional de planicies, humedales y ambientes 

costeros característicos del departamento de Rocha. Los suelos predominantes corresponden a 

depósitos sedimentarios cuaternarios asociados a ambientes de llanura y humedal, con aptitud para 

usos urbanos, aunque susceptibles a problemas de drenaje cuando se producen precipitaciones 

intensas. 

El clima corresponde al tipo subtropical húmedo, con precipitaciones distribuidas durante todo el año 

y una temperatura media anual cercana a los 17 °C. 

Amenazas naturales y sensibilidad del área 

Las principales amenazas naturales identificadas para el área corresponden a eventos 

hidrometeorológicos, particularmente lluvias intensas, tormentas severas y episodios de vientos 

fuertes, fenómenos frecuentes en el este uruguayo. 
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La topografía predominantemente plana y la cercanía de ambientes lagunares pueden favorecer 

problemas localizados de drenaje y anegamiento temporal durante eventos extraordinarios de 

precipitación. Por tal motivo, el diseño del proyecto deberá contemplar sistemas adecuados de 

evacuación pluvial. 

Desde el punto de vista ambiental, la sensibilidad del área puede considerarse baja, dado que se trata 

de un entorno urbano consolidado y previamente intervenido. 

Sin embargo, desde la perspectiva social la sensibilidad es alta debido a la presencia permanente de 

estudiantes, docentes y personal educativo, así como por la ubicación céntrica del establecimiento 

dentro de la ciudad. En consecuencia, las principales medidas de gestión deberán orientarse a 

minimizar riesgos para la comunidad educativa durante las obras, controlar ruido y polvo, garantizar 

accesibilidad segura y mantener una adecuada comunicación con los usuarios del establecimiento. 

Liceo de Colonia Lavalleja 

Localización del proyecto y entorno inmediato 

El proyecto está localizado en la localidad de Migliaro, municipio de Colonia Lavalleja, departamento 

de Salto. El predio se ubica sobre la calle Ruffino Silveira, como muestra la figura a continuación.  

 

Figura 54 – Localización del proyecto Liceo Colonia Lavalleja. Fuente: Google Earth, 2026 

El emplazamiento se encuentra dentro del área urbana de Migliaro, principal centro poblado del 

Municipio de Colonia Lavalleja y sede de su gobierno local. El entorno inmediato presenta 
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características predominantemente residenciales y comunitarias, con presencia de viviendas 

permanentes, equipamientos educativos, instalaciones deportivas y espacios públicos de escala 

barrial. A diferencia de los proyectos analizados en Castillos o Chuy, el área de influencia directa se 

inserta en un contexto marcadamente rural, con baja densidad de población y fuerte vinculación con 

las actividades agropecuarias desarrolladas en el entorno. 

La construcción del nuevo liceo se desarrollará sobre un predio actualmente libre de edificaciones y 

vacante. 

Caracterización urbana y uso del suelo 

Migliaro constituye la principal localidad del Municipio de Colonia Lavalleja y forma parte del centro 

poblado denominado legalmente Pueblo Lavalleja. La localidad se encuentra situada 

aproximadamente a 7 km de la Ruta Nacional N.º 4, principal corredor vial que conecta la zona con la 

ciudad de Salto y con el departamento de Artigas. 

El tejido urbano se caracteriza por una ocupación dispersa, predominio de viviendas unifamiliares de 

baja altura y una fuerte presencia de espacios abiertos. Se infiere que el crecimiento urbano ha estado 

vinculado a la actividad agropecuaria regional y a la instalación de infraestructura pública básica, 

incluyendo escuelas, policlínicas, equipamientos deportivos y programas de vivienda social 

impulsados por MEVIR. 

El entorno inmediato del proyecto presenta una matriz de usos compatible con el desarrollo de 

infraestructura educativa, sin identificarse actividades industriales, establecimientos de riesgo o 

fuentes relevantes de contaminación ambiental. 

Contexto social 

La localidad de Migliaro registró una población de 871 habitantes en el Censo 2023, constituyéndose 

como el principal núcleo poblado del Municipio de Colonia Lavalleja. A nivel municipal, la población 

asciende a aproximadamente 2.478 habitantes, distribuidos entre Migliaro, Lluveras, Las Flores y 

diversos asentamientos rurales dispersos. 

La baja densidad poblacional constituye una de las principales características del territorio. El 

municipio ocupa una superficie cercana a los 1.470 km², con una densidad inferior a 2 habitantes por 

km², una de las más bajas del departamento de Salto. 

La población presenta una fuerte vinculación con el medio rural y con actividades productivas 

agropecuarias. Debido a las distancias existentes entre los distintos centros poblados y 

establecimientos rurales, la infraestructura educativa cumple un rol fundamental para garantizar el 

acceso a la educación media de adolescentes provenientes de amplias áreas del territorio municipal. 
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Figura 55 – Parroquia San José. Fuente: Google Street View, 2026. 

La economía local se sustenta principalmente en actividades agropecuarias extensivas. 

Históricamente, la producción ganadera bovina y ovina ha constituido la principal fuente de empleo e 

ingresos, complementada por actividades agrícolas de menor escala y servicios asociados al sector 

rural. 

La localidad funciona como centro de servicios básicos para la población rural circundante, 

concentrando equipamientos públicos, pequeños comercios, servicios administrativos y 

establecimientos educativos.  

Los principales receptores sensibles identificados dentro del área de influencia directa corresponden 

a viviendas familiares ubicadas en las inmediaciones del predio, equipamientos comunitarios y 

establecimientos educativos existentes. 

La población residente constituye el principal grupo potencialmente expuesto a impactos temporales 

asociados a la construcción, tales como incremento de ruido, generación de polvo, circulación de 

maquinaria y modificaciones temporales en la movilidad local. 

Asimismo, debido a la escala reducida de la localidad, cualquier intervención pública de magnitud 

genera una alta visibilidad social y un elevado nivel de interacción con la comunidad, aspecto que 

deberá ser considerado en las estrategias de comunicación y participación durante la ejecución del 

proyecto. 

Atendiendo al transporte y accesibilidad, la accesibilidad regional se encuentra determinada por la 

Ruta Nacional N.º 4, a la cual se accede mediante caminos departamentales que conectan la localidad 

con el resto del departamento. La Ruta N.º 4 constituye el principal corredor de vinculación con las 

ciudades de Salto y Artigas. 

Durante la etapa constructiva será necesario implementar medidas de seguridad vial orientadas a 

proteger a peatones, estudiantes y residentes locales, especialmente en los horarios de ingreso y 

salida de actividades educativas. 

Educación y relevancia estratégica del proyecto 
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La educación constituye uno de los servicios públicos más relevantes para el municipio debido a la 

dispersión territorial de la población y a las distancias existentes respecto de la ciudad de Salto, 

localizada aproximadamente a 95 km de la localidad. 

La historia de la educación en Colonia Lavalleja se encuentra estrechamente vinculada al desarrollo 

de la Escuela N.º 19, institución fundada en 1912 y considerada uno de los principales hitos en la 

consolidación de la comunidad local. 

 

Figura 56 – Escuela Rural N°19. Fuente: Google Street View, 2026. 

La construcción del nuevo liceo permitirá ampliar la capacidad educativa disponible en la localidad y 

mejorar las condiciones de acceso a la educación media para estudiantes provenientes tanto de 

Migliaro como de Lluveras, Las Flores y diversos establecimientos rurales dispersos dentro del 

municipio. La nueva infraestructura contribuirá además a reducir barreras de acceso derivadas de las 

distancias y limitaciones de transporte características de los territorios rurales. 

Medio físico 

La localidad se emplaza sobre la región de la Cuchilla de los Arapeyes, una unidad geomorfológica 

característica del norte uruguayo. El relieve presenta ondulaciones suaves a moderadas, con altitudes 

cercanas a los 125-136 metros sobre el nivel del mar. 

La zona se encuentra ubicada entre las cuencas de los ríos Arapey Grande y Arapey Chico, que 

constituyen los principales cursos de agua regionales. 

Los suelos predominantes corresponden a unidades de aptitud agropecuaria utilizadas históricamente 

para ganadería extensiva y actividades agrícolas. En términos generales presentan condiciones 

adecuadas para el desarrollo de infraestructura edilicia, aunque deberán verificarse mediante 

estudios geotécnicos específicos durante la etapa de diseño ejecutivo. 

Atendiendo al Clima, el departamento de Salto presenta un clima subtropical húmedo, caracterizado 

por veranos cálidos, inviernos moderados y precipitaciones distribuidas relativamente de forma 

uniforme durante todo el año. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 18°C y 19°C y las 

precipitaciones anuales superan generalmente los 1.200 mm. Este régimen climático favorece las 

actividades agropecuarias predominantes en la región. 
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Las principales amenazas naturales identificadas para el área corresponden a eventos 

hidrometeorológicos, incluyendo lluvias intensas, tormentas severas, granizadas y episodios de 

vientos fuertes. Debido a la localización interior y a la ausencia de cursos de agua importantes en el 

entorno inmediato del predio, el riesgo de inundación directa puede considerarse bajo, aunque 

podrían registrarse anegamientos localizados asociados a eventos extraordinarios de precipitación. 

No se identifican amenazas relevantes vinculadas a actividad sísmica, vulcanismo o movimientos 

masivos de terreno, debido a las características geológicas y geomorfológicas del territorio uruguayo. 

Sensibilidad ambiental y social 

Desde el punto de vista ambiental, el área presenta una sensibilidad baja a moderada. No se 

identifican áreas protegidas, ecosistemas críticos ni hábitats de importancia para la biodiversidad 

dentro del área de influencia directa inmediata. 

Por el contrario, desde una perspectiva social, la sensibilidad puede considerarse moderada a alta 

debido a la relevancia que la infraestructura educativa posee para una comunidad de pequeña escala 

como Migliaro. La construcción del nuevo liceo constituye una intervención estratégica para el 

fortalecimiento de los servicios educativos del municipio, con potencial para generar beneficios 

directos sobre la calidad educativa, la permanencia estudiantil y las oportunidades de desarrollo de la 

población joven del área de influencia. 

Liceo de Las Piedras 

Localización del proyecto y entorno inmediato 

El proyecto se localiza en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, integrante del área 

metropolitana de Montevideo y una de las localidades más pobladas del país. Específicamente, la 

intervención consiste en la construcción de un nuevo liceo, proyectando una superficie total de 

intervención de 1.350 m² para una capacidad proyectada de 180 plazas. Las coordenadas geográficas 

del proyecto son: -34.7222910782551, -56.2272746158226. 

 

Figura 56 – Localización del proyecto. Fuente: Google Street View, 2026. 
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Figura 56 – Predio del proyecto. Fuente: Google Street View, 2026. 

El entorno inmediato corresponde a una trama urbana consolidada, con uso del suelo 

predominantemente residencial de baja altura y presencia de equipamientos deportivos y educativos 

y de relevancia el Cementerio Municipal.  

Contiguo al predio se encuentra el Polideportivo de Las Piedras, concentra actividades deportivas y 

recreativas con concurrencia de niños, jóvenes y familias, por lo que determina una exposición pública 

relevante y un flujo peatonal asociado a la actividad deportiva y recreativa. 

A diferencia de los proyectos de reforma y ampliación, se trata de una obra nueva, por lo que no existe 

coexistencia de la obra con actividad académica dentro del propio predio. 

En el entorno inmediato se identifican: 

• El Polideportivo de Las Piedras, contiguo al predio de intervención. 

• Frente al predio se ubica el Cementerio Municipal. 

• Sobre los frentes y vías de acceso, transeúntes y usuarios de la vía pública. 

• En el perímetro y manzanas colindantes, viviendas residenciales urbanas, locales comerciales 

e instituciones educativas (Escuela Nº 197 Holanda y Escuela Nº 225 Mario Guevare). 

 

 

Figura 56 – Gimnasio Polideportivo Las Piedras. Fuente: Google Street View, 2026. 
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Figura 56 – Cementerio Municipal de Las Piedras. Fuente: Google Street View, 2026. 

La conectividad vial se resuelve sobre arterias pavimentadas de la ciudad, con vinculación a la Ruta 

Nacional Nº5, principal corredor que conecta Las Piedras con Montevideo y el norte del país, y a la 

Ruta Nº48 y Nº67.  

En materia de infraestructura de soporte, el predio dispone de energía eléctrica (UTE), red de agua 

potable (OSE), saneamiento cloacal urbano, alumbrado público, telecomunicaciones e internet y 

recolección municipal de residuos (Intendencia de Canelones). 

La ciudad de Las Piedras por su integración al área metropolitana de Montevideo funciona, en gran 

medida, es considerada como ciudad dormitorio, parte de su población estudia o trabaja en la capital. 

 

Figura 56 – Viviendas residenciales de cercanía. Fuente: Google Street View, 2026. 

El entorno de la intervención corresponde a un ecosistema urbano fuertemente antropizado. La flora 

está restringida a vegetación ornamental, parches de césped y al arbolado urbano de alineación 

pública, la fauna se limita a especies sinantrópicas (aves urbanas y roedores habituados a la presencia 

humana).  

No se identifican áreas protegidas, ecosistemas críticos ni hábitats de relevancia para la biodiversidad 

dentro del área de influencia directa del proyecto. 

El predio se localiza sobre una planicie suavemente ondulada característica del sur del país, en un 

sector previamente urbanizado sin restricciones geomorfológicas relevantes para la construcción. 
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Liceo de Colonia 

Localización del proyecto y entorno inmediato 

El proyecto se emplaza en un predio urbano actualmente libre de edificaciones de gran porte, ubicado 

en el sector noreste del área consolidada de la ciudad de Colonia del Sacramento, aproximadamente 

a 1,5 km del Barrio Histórico y a menos de 2 km del frente costero sobre el Río de la Plata. Las 

coordenadas geográficas del proyecto son -34.46006531572412, -57.83490448931808.  

El terreno se encuentra inserto en una zona predominantemente residencial con presencia de 

equipamientos educativos, deportivos, recreativos y militares, conformando un entorno urbano 

consolidado y dotado de infraestructura básica completa. 

 

Figura 57 – Localización del proyecto. Fuente: Google Earth, 2026 

La ubicación presenta una adecuada conectividad mediante las calles Blandengues, Dr. Emilio Frugoni, 

Aparicio Saravia y otras vías urbanas de carácter colector que permiten la vinculación con el centro de 

la ciudad y con la Ruta Nacional N.º 1, principal corredor vial del departamento. 

 

Figura 58 – Predio del proyecto. Fuente: Google Street View, 2026. 

Desde el punto de vista de los potenciales impactos durante la etapa constructiva, los principales 

receptores sensibles identificados en el entorno inmediato corresponden a instituciones educativas, 

espacios deportivos, equipamientos recreativos y viviendas residenciales. 
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Dentro del entorno próximo se identifican diversos establecimientos educativos que concentran 

población infantil y adolescente durante gran parte del día. Entre ellos se destaca el CCI Los Indiecitos, 

centro educativo orientado a la atención de población infantil y juvenil ubicado a escasa distancia del 

predio. La presencia de niños y adolescentes determina una elevada sensibilidad frente a potenciales 

molestias asociadas al ruido, generación de polvo o incremento del tránsito durante las obras. 

 

Figura 59 – CCI Los Indiecitos. Fuente: Google Street View, 2026. 

En las inmediaciones del predio se localiza el Club Atlético Barrio Sur, institución deportiva con fuerte 

arraigo comunitario que desarrolla actividades recreativas, deportivas y sociales para niños, jóvenes y 

adultos de la zona. 

También se identifica la presencia de Juveniles Plaza Colonia, complejo deportivo asociado al 

desarrollo de actividades formativas y competitivas vinculadas al fútbol, con importante concurrencia 

de jóvenes deportistas y sus familias. 

Al sur del predio se localiza el Batallón Oriental de Infantería Mecanizado N.º 4, instalación militar 

perteneciente al Ejército Nacional del Uruguay. Si bien se trata de un predio institucional de acceso 

restringido, constituye uno de los principales equipamientos públicos del sector y genera movimientos 

regulares de personal militar y vehículos institucionales. 

 

Figura 60 – Batallón Oriental de Infantería Mecanizado N.º 4, (Imagen satelital, 2026) 

En las cercanías del proyecto también se localiza el Hospital gubernamental Colonia ASSE Dr. Samuel 

Bertón, como muestra la imagen a continuación.  

El hospital constituye el principal establecimiento público de salud del departamento y funciona como 

centro de referencia para la región suroeste de Uruguay. Fue inaugurado en 2019 como parte del 
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proceso de modernización de la infraestructura sanitaria de ASSE, con una inversión superior a los 

USD 40 millones entre obras y equipamiento.  

El edificio posee más de 12.000 m² y fue concebido para atender no solamente a la población de 

Colonia, sino también a usuarios de departamentos vecinos mediante esquemas de regionalización de 

servicios. 

 

Figura 61 – Hospital gubernamental Colonia ASSE Dr. Samuel Bertón, (Imagen satelital, 2026) 

Finalmente, el entorno inmediato del proyecto se encuentra conformado principalmente por 

viviendas unifamiliares permanentes distribuidas en manzanas urbanas consolidadas. La población 

residente constituye el principal receptor potencial de impactos temporales asociados a la etapa 

constructiva, especialmente aquellos vinculados a generación de ruido, vibraciones, polvo, 

movimiento de maquinaria y tránsito de camiones. 

Entorno Social  

La ciudad de Colonia del Sacramento constituye la capital departamental y el principal centro urbano 

del departamento de Colonia. Según los resultados del Censo Nacional de Población 2023, la ciudad 

supera los 30.000 habitantes, concentrando aproximadamente una cuarta parte de la población 

departamental. 

El área de implantación del proyecto corresponde a un sector urbano consolidado que combina usos 

residenciales, educativos y recreativos, caracterizado por una densidad poblacional media y adecuada 

cobertura de servicios básicos. 

Uno de los aspectos más favorables del emplazamiento es que el predio dispone de acceso a la 

totalidad de los servicios públicos urbanos necesarios para el desarrollo del proyecto, incluyendo: 

• Red de agua potable de OSE. 

• Red de energía eléctrica de UTE. 

• Sistema de alumbrado público. 

• Red de saneamiento y alcantarillado. 

• Infraestructura de telecomunicaciones e internet. 

• Recolección municipal de residuos. 

• Calles pavimentadas. 

• Drenaje pluvial urbano. 

La economía de Colonia del Sacramento presenta una estructura productiva diversificada y una 

situación relativamente favorable en comparación con otras ciudades del interior del país. 
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Las principales actividades económicas incluyen: 

• Turismo nacional e internacional.  

• Servicios comerciales.  

• Gastronomía y hotelería.  

• Actividades portuarias.  

• Logística y transporte.  

• Construcción.  

• Servicios profesionales.  

• Actividades agropecuarias del hinterland regional.  

La ciudad constituye uno de los principales destinos turísticos del Uruguay debido a la presencia del 

Barrio Histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, generando un importante flujo de 

visitantes durante todo el año. 

Atendiendo a la oferta educativa, la ciudad alberga una de las ofertas educativas más amplias del 

interior del país, incluyendo instituciones públicas y privadas de educación inicial, primaria, 

secundaria, técnica y terciaria.  

La construcción del nuevo liceo permitirá incrementar la capacidad instalada del sistema educativo 

público, mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje y fortalecer la cobertura territorial de los 

servicios educativos. 

La nueva infraestructura también contribuirá a reducir situaciones de sobreocupación en otros centros 

educativos y permitirá incorporar espacios acordes a los estándares actuales de ANEP en materia de 

accesibilidad, confort, eficiencia energética y equipamiento pedagógico. 

Caracterización ambiental 

La ciudad de Colonia del Sacramento se localiza sobre una planicie suavemente ondulada 

característica del litoral sur del Uruguay. El área donde se implantará el proyecto corresponde a un 

sector previamente urbanizado sin restricciones geomorfológicas relevantes para la construcción. 

Los suelos predominantes en la zona corresponden a depósitos sedimentarios asociados a las llanuras 

costeras del Río de la Plata. 

En términos generales presentan aptitud favorable para desarrollos urbanos y edificaciones de 

mediana escala, aunque los estudios geotécnicos específicos del proyecto deberán verificar la 

capacidad portante, nivel freático y condiciones de fundación requeridas para el diseño definitivo. 

Atendiendo al clima, la región presenta un clima subtropical húmedo, con influencia marítima 

proveniente del Río de la Plata. Las principales características climáticas son: 

• Temperatura media anual entre 17°C y 18°C. 

• Precipitaciones anuales entre 1.000 y 1.200 mm. 

• Ausencia de estación seca definida. 

• Frecuencia moderada de tormentas eléctricas. 

• Influencia de vientos predominantes del sector este y sudeste. 

Estas condiciones climáticas son favorables para el desarrollo de actividades educativas durante todo 

el año. 

Las principales amenazas naturales identificadas para el área corresponden a fenómenos 

meteorológicos. En primer lugar, se identifican lluvias intensas y anegamientos urbanos. La ocurrencia 

de precipitaciones extraordinarias puede generar acumulaciones temporales de agua en 
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determinados sectores urbanos cuando la capacidad de drenaje resulta insuficiente. Sin embargo, el 

área del proyecto no se encuentra identificada como una zona crítica de inundación. En segundo lugar, 

los eventos de tormenta asociados a ráfagas intensas representan una de las amenazas más 

frecuentes para la infraestructura urbana del departamento. Durante la etapa constructiva deberán 

implementarse medidas específicas para asegurar materiales, andamios y estructuras temporales. 

Liceo de Vichadero 

El proyecto de ampliación se desarrollará dentro del predio actualmente ocupado por el Liceo de 

Vichadero, ubicado sobre Bulevar General José Artigas (Ruta Nacional N.º 6), principal eje vial de la 

localidad de Vichadero, departamento de Rivera. Las coordenadas geográficas del proyecto son: -

31.778100428305454, -54.691431711939444.  

 

 

Figura 62 – Localización del proyecto. Fuente: Google Street View, 2026. 

 

 

Figura 63 – Liceo de Vichadero. Fuente: ANEP, 2026. 

La localización se encuentra en un sector urbano consolidado, de carácter predominantemente 

residencial e institucional, donde se concentran equipamientos educativos, religiosos, recreativos y 

de transporte que constituyen receptores sensibles frente a las actividades constructivas, 
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destacándose el Centro Parroquial “Juan Pablo II”, la Seccional Policial 8va, la terminal de ómnibus de 

Vichadero y la Escuela Nº 24. 

 

Figura 64 – Centro Parroquial “Juan Pablo II”. Fuente: Google Street View, 2026. 

 

 

Figura 65 – Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fuente: Google Street View, 

2026. 

El emplazamiento se encuentra en un entorno urbano fuertemente antropizado. La cobertura vegetal 

se limita a ejemplares ornamentales, césped de mantenimiento regular y arbolado urbano existente 

en veredas perimetrales.  

En términos de sensibilidad social, la zona puede considerarse de sensibilidad media-alta debido a la 

presencia permanente de estudiantes, docentes, niños, usuarios del transporte público y residentes. 

En el entorno inmediato del predio se identifican los siguientes receptores sensibles: 

• Sobre el frente (Bulevar Artigas), el corredor de circulación principal de la localidad, que 

incluye paradas de transporte público y un flujo continuo de peatones y vehículos. 

• En las manzanas adyacentes, la Plaza Vichadero en cuya misma manzana se encuentra la 

Seccional Policial 8va y la Terminal de ómnibus, también en cercanía la Escuela Nº 24. 

• En la proximidad directa, el Centro Parroquial, que congrega población local en horarios 

variables. 

• Hacia los límites laterales y el fondo del terreno, áreas residenciales familiares de baja 

densidad. 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 154 

 

Figura 66 – Plaza Vichadero. Fuente: Google Street View, 2026. 

La ubicación presenta una elevada accesibilidad urbana y una importante exposición pública debido 

a su emplazamiento sobre uno de los principales corredores de circulación de Vichadero, el Bulevar 

General José Artigas. Respecto de la infraestructura de soporte, existe abastecimiento de energía 

eléctrica y agua potable por red pública. 

Aulario Escuela Técnica de Rocha  

El proyecto se localiza en la ciudad de Rocha, capital del departamento homónimo, consolidada como 

el principal nodo administrativo, comercial y de servicios de la región de las Sierras del Este. Las 

coordenadas geográficas del proyecto son: -34.48069318443907, -54.32947921190092. 

Específicamente, la intervención consiste en la reforma y ampliación de la Escuela Técnica de Rocha, 

proyectando una superficie total de intervención de 625 m² para optimizar las condiciones edilicias de 

una matrícula activa de 575 estudiantes. 

 

Figura 67 – Localización del proyecto. Fuente: Google Street View, 2026. 
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El entorno inmediato está caracterizado por una trama urbana densa e institucional, con un uso del 

suelo predominantemente residencial de baja y mediana altura, alta exposición pública y un flujo 

peatonal continúo acentuado por la centralidad de la institución dentro de la planta urbana. 

 

Figura 68 – Escuela Técnica de Rocha. Fuente: Google Street View, 2026. 

La conectividad vial se encuentra en arterias pavimentadas de la ciudad. En materia de infraestructura 

de soporte, dispone energía eléctrica, red de agua potable y saneamiento cloacal urbano.  

El entorno de la intervención corresponde a un ecosistema urbano fuertemente antropizado por las 

dinámicas históricas de urbanización. La flora está restringida a vegetación ornamental, parches 

mínimos de césped y al arbolado urbano de alineación pública dispuesto en las aceras del perímetro 

y en los patios internos del centro de estudios. La fauna se limita a especies sinantrópicas (aves 

urbanas y roedores habituados a la presencia humana). 

 

Figura 69 – Plaza Congreso. Fuente: Google Street View, 2026. 

La ciudad de Rocha exhibe un perfil sociodemográfico maduro, con una población concentrada en el 

sector servicios y una fuerte demanda de infraestructura educativa de nivel técnico y medio.  

El nivel de sensibilidad social se define como Alto, debido a la coexistencia espacial directa entre el 

Proyecto, los estudiantes y el cuerpo docente en plena actividad académica.  

En el entorno inmediato se identifican los siguientes receptores sensibles: 

• En el interior del predio, la propia comunidad educativa de la Escuela Técnica (matrícula de 

575 estudiantes, cuerpo docente y administrativo), que compartirá el espacio durante las 

obras de reforma y ampliación. 
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• Sobre los frentes y vías de acceso, transeúntes y usuarios de la vía pública, expuestos al flujo 

vehicular y peatonal constante característico de la trama céntrica de la ciudad de Rocha. 

• En el perímetro y manzanas colindantes, viviendas residenciales urbanas y locales comerciales 

e instituciones educativas como el Liceo Nº3 Mariana Saldain Pioli y el Liceo Nº1 

Departamental Doña Cora Vigliola de Renaud. 

 

Figura 70 – Liceo Nº3 Mariana Saldain Pioli. Fuente: Google Street View, 2026. 

 

 

Figura 71 – Liceo Nº1 Departamental Doña Cora Vigliola de Renaud. Fuente: Google Street View, 

2026. 
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5. Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales 

En este capítulo se describen los principales impactos y riesgos ambientales y sociales que podrían ser 

generados por las obras contempladas en el Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo 

Educativo (UR-L1216): 

• Tipología I: Construcción de nuevos Centros Educativos. Comprende la edificación de nuevos 

centros educativos en predios nuevos o disponibles. 

• Tipología II: Ampliación y/o reforma de Centros Educativos. Comprende la intervención 

sobre edificios existentes mediante la incorporación de aularios u otras superficies y/o la 

reforma de las existentes, incluyendo en su caso demoliciones parciales. 

5.1 Proceso de Evaluación de Impactos y Riesgos 

El proceso que se siguió para la evaluación de los impactos y riesgos son: 

• Identificación de Impactos: determinar qué podría ocurrir en los factores o componentes del 

medio, como consecuencia de la ejecución de los proyectos y sus actividades e instalaciones 

asociadas.  

• Evaluación de Impactos: evaluar la significancia de los impactos y riesgos predichos, 

considerando su magnitud y probabilidad de ocurrencia, y la sensibilidad, valor e importancia 

del factor o componente del medio impactado. 

5.2 Etapas Analizadas 

Los Componentes 1, 3 y 4 del Programa contemplan actividades de desarrollo de capacidades, 

fortalecimiento institucional, y diseño y definición de estrategias educativas que, por su naturaleza, 

se considera que no presenta impactos ambientales y sociales. 

Por lo tanto, esta Evaluación Ambiental y Social Estratégica se concentra en la identificación de 

impactos y riesgos ambientales y sociales asociados a las intervenciones a financiarse bajo el 

Componente 2, que incluye obras de infraestructura (construcción de 5 nuevos CE y ampliaciones de 

3 CE). 

Para la identificación de los impactos y riesgos ambientales y sociales se dividió el horizonte temporal 

de análisis en dos etapas: 

• Construcción 

• Operación y Mantenimiento 

Las obras incluidas en este Programa (Centros Educativos) se consideran infraestructuras de larga vida 

útil. Se asume que estos centros educativos se incorporarán de forma permanente a las comunidades 

en donde se ubican. Por lo tanto, no se consideró para la evaluación de impactos la etapa de 

desactivación o abandono de los nuevos edificios construidos.  

5.3 Acciones de los Proyectos 

Los impactos se evaluaron conforme a las 2 tipologías de intervención previstas en el Componente 2: 
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• Tipología I: Construcción de nuevos CE. Incluye edificación de nuevos centros educativos en 

predios nuevos o disponibles. 

• Tipología II: Ampliación y reforma de CE. Comprende intervención sobre edificios existentes 

mediante la incorporación de aularios u otras superficies y/o la reforma de las existentes, 

incluyendo en su caso demoliciones parciales. 

El Programa prevé la construcción de 5 nuevos centros educativos y 3 ampliaciones/reformas. 

En la evaluación de impactos de las obras de infraestructura previstas, existen varios procesos y 

actividades en la etapa de construcción que deben ser considerados desde el punto de vista ambiental 

y social.  

A continuación, se describen las acciones requeridas en las etapas de construcción y operación de 

acuerdo con la tipología de obra a llevar a cabo.  

Construcción nuevo Centro Educativo 

Preparación de la obra 

A. Transporte, movimiento y acopio de materiales, equipos y maquinarias. Movilización de la 

mano de obra. 

B. Instalación y funcionamiento del obrador y frente de obra. Cercos y vallados en obradores y 

frentes de obra. 

C. Limpieza del terreno y remoción de la cobertura vegetal.  

Desarrollo de obra 

D. Excavación, movimiento de suelos, ejecución de fundaciones. 

E. Obra civil de construcción de centros educativos (ejecución de contrapisos y carpetas 

niveladoras, interiores y exteriores, construcción de estructura portante y muros de 

mampostería, cielorrasos.) 

F. Instalación eléctrica, instalación de artefactos de iluminación, internet.  

G. Instalaciones sanitarias, desagües primarios, secundarios y pluviales, instalación de agua fría 

y caliente, instalación de gas, instalación de equipamiento de cocina, instalación para combate 

contra incendio. 

Desmovilización de obra 

H. Desmovilización de obra y trabajadores. Limpieza de obra, retiro de materiales excedentes. 

Cierre de obradores. Restauración del medio. 

Operación y mantenimiento 

I. Operación y mantenimiento de la Centros Educativos. 

Ampliación/reforma de Centro Educativo 

Preparación de la obra 

A. Transporte, movimiento y acopio de materiales, equipos y maquinarias. Movilización de la 

mano de obra. 

B. Instalación y funcionamiento del obrador y frente de obra. Cercos y vallados en obradores y 

frentes de obra. 
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C. Limpieza del terreno y remoción de la cobertura vegetal.  

Desarrollo de obra 

D. Excavación, movimiento de suelos, ejecución de fundaciones. 

E. Retiro/demolición de infraestructura existente. 

F. Obra civil de ampliación o rehabilitación de centros educativos (ejecución de contrapisos y 

carpetas niveladoras, interiores y exteriores, construcción de estructura portante y muros de 

mampostería portante, cielorrasos, cambio de aberturas.) 

G. Instalación eléctrica, instalación de artefactos de iluminación, internet. Instalación red contra 

incendios, etc. 

H. Instalaciones sanitarias, desagües primarios, secundarios y pluviales, instalación de agua fría 

y caliente, instalación de gas, instalación de equipamiento de cocina, instalación para combate 

contra incendio. 

Desmovilización de obra 

I. Desmovilización de obra y trabajadores. Limpieza de obra, retiro de materiales excedentes. 

Cierre de obradores. Restauración del medio. 

Operación y mantenimiento 

J. Operación y mantenimiento de la Centros Educativos. 

Cabe señalar que, al momento de la elaboración del presente análisis, los diseños de los proyectos se 

encuentran en etapa preliminar. En consecuencia, las actividades identificadas podrían estar sujetas 

a modificaciones en función de las características específicas de cada proyecto, tales como la 

ubicación, los caminos de acceso, la disponibilidad de servicios (agua, energía, gas, saneamiento), las 

características edilicias de los nuevos edificios y las medidas requeridas para la protección contra 

procesos erosivos, las condiciones del terreno, entre otros aspectos relevantes. 

5.4 Componentes del Medio Físico, Biológico y Socioeconómico 

Los componentes del medio físico, biológico y socioeconómico susceptibles de ser impactados por los 

proyectos que se financien en el marco del Programa incluyen: 

Medio Físico 

1. Aire. Emisiones gaseosas y material particulado. 

2. Aire. Ruido y vibraciones. 

3. Aguas. Napas, aguas subterráneas y cursos de agua superficiales. 

4. Suelo. 

 

Medio Biológico 

5. Biota. Flora (cobertura vegetal, arbórea, arbustiva), Fauna (incl. avifauna) 

 

Medio Socioeconómico 

6. Infraestructura y servicios. Red vial y tránsito. 

7. Infraestructura y servicios. Servicios por red (agua, saneamiento, electricidad, etc.). 

8. Infraestructura y servicios. Gestión de Residuos. Residuos sólidos urbanos. 

9. Infraestructura y servicios. Gestión de Residuos. Residuos especiales y peligrosos. 
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10. Infraestructura y servicios. Gestión de Residuos. Excedentes de obra, otros residuos (áridos 

de demolición, excedentes de excavación, etc.) 

11. Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria. Riesgo de accidentes ocupacionales y viales y 

comunitarios. 

12. Desarrollo Económico. Empleo de mano de obra. Actividad comercial y de servicios. 

13. Desarrollo Económico. Desarrollo Socioeconómico derivado del acceso educativo. 

14. Patrimonio Cultural y Arqueológico. 

15. Paisaje y Espacio Público. Impacto visual.  

5.5 Identificación y Valorización de Impactos 

Para la identificación de impactos, se analizaron las interacciones entre las tareas (identificadas 

anteriormente), y los componentes (medio físico, biológico y socioeconómico) para cada tipología de 

proyecto. 

Como síntesis gráfica representativa de ese proceso se construye una matriz, que reproduce en forma 

simplificada las condiciones del sistema estudiado y permite visualizar con simbología sencilla las 

interacciones representativas. Es un cuadro de doble entrada en el que las columnas corresponden a 

acciones propias o inducidas por los proyectos con implicancia ambiental o social, mientras que las 

filas son componentes del medio físico, biológico y socioeconómico susceptibles de verse afectados. 

Las intersecciones entre las acciones de los proyectos y los componentes ambientales considerados 

permiten visualizar relaciones de interacción donde se evaluaron diferenciales entre la situación “sin 

proyecto” y la situación “con proyecto”, o sea, impactos y riesgos. 

Los detalles de la valoración de impactos se encuentran en la memoria de la matriz. 

Atributos de los Impactos 

En cada casilla de la matriz se realiza una calificación del impacto de acuerdo con los atributos 

detallados a continuación: 

1. Signo del impacto: se refiere a la naturaleza del impacto (si es un impacto positivo o negativo).  

2. Magnitud (escala) del impacto: en forma cualitativa, se indicará si es un impacto de 

significancia alta, media o baja. 

3. Alcance del impacto: si se trata de un impacto restringido (efecto restringido al Área 

Operativa, considerándose un impacto directo), puntual (efecto localizado dentro del Área de 

Influencia Directa, considerándose un impacto directo), o mayor (si impacta zonas aledañas, 

fuera del Área de Influencia Directa, considerándose un impacto indirecto). 

4. Duración (persistencia) del impacto: se determina si se trata de un impacto transitorio o 

permanente. 

5. Probabilidad del Impacto: es una medida de probabilidad de ocurrencia del impacto 

6. Acumulación: para los impactos más significativos identificados, se analizarán los impactos 

acumulativos por la ejecución y operación de las obras con respecto a proyectos ya existentes 

o potenciales. 
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En cuanto a la magnitud del impacto, se utilizan las definiciones en la Tabla 45 como base para su 

determinación.  

Tabla 45 – Claves para determinar la magnitud de impactos 

Magnitud 
del 

impacto 
Medio físico y biológico Medio socioeconómico 

Alto 

Se define como aquel que afecta al 
medio o a un subcomponente de éste, 
o bien en su totalidad, o bien en un alto 
porcentaje, alterando sus 
características en forma contundente, 
de modo que pueda presumirse que el 
impacto imposibilitará la utilización en 
las condiciones actuales de este medio, 
en la modalidad y abundancia en que 
actualmente es utilizado. 

Se define como uno de larga duración (que 
persistirá sobre varias generaciones), o uno 
que afecta a un grupo definible de personas 
en una magnitud significativa, como para 
provocar un cambio significativo en la 
calidad de vida o en pautas culturalmente 
establecidas y valoradas socialmente como 
positivas o adecuadas, de una actividad que 
no volverá a los niveles pre-proyecto por lo 
menos, hasta dentro de varias 
generaciones. 

Medio 

Se define como aquel que afecta al 
medio o a un subcomponente de éste, 
parcialmente, en una fracción no 
mayoritaria, alterando sus 
características en forma evidente, pero 
de modo que pueda presumirse que el 
impacto no imposibilitará 
significativamente la utilización del 
recurso en las condiciones actuales de 
este medio, en la modalidad y 
abundancia en que actualmente es 
utilizado. 

Se define como uno que afecta a un grupo 
definible de personas en una magnitud 
significativa, como para provocar una 
alteración en la calidad de vida o en pautas 
culturalmente establecidas y valoradas 
socialmente como positivas o adecuadas, 
de una actividad. 

Bajo 

Se define como aquel que afecta al 
medio o a un subcomponente de éste, 
parcialmente, en una fracción 
claramente minoritaria, no alterando 
sus características significativamente, 
de modo que pueda presumirse que el 
impacto no imposibilitará la utilización 
en las condiciones actuales de este 
medio, en la modalidad y abundancia 
en que actualmente es utilizado. 

Se define como uno de corta duración o 
que afecta a un grupo reducido de personas 
en un área localizada, pero que no implica 
una alteración evidente en la calidad de 
vida o en pautas culturalmente 
establecidas y valoradas socialmente como 
positivas o adecuadas, de una actividad. 

5.6 Impactos Ambientales y Sociales 

En esta sección se analizan los impactos y riesgos ambientales y sociales del Programa. Como primera 

aproximación al análisis, se preparó una matriz de identificación de impactos y riesgos ambientales y 

sociales, indicando el signo y magnitud del impacto. Posteriormente, se exponen las particularidades 

de los impactos identificados en la memoria de la matriz de impactos. 
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Matriz de impactos Ambientales y Sociales 

A continuación, se presentan las matrices de impactos ambientales y sociales para el Programa.
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 Tabla 46 – Matriz de Impactos Ambientales y Sociales – Construcción nuevos Centros Educativos 
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Tabla 47 – Matriz de Impactos Ambientales y Sociales – Construcción ampliación/reforma de Centros Educativos 
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Memorias de la Matrices de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales 

Las memorias que se presentan a continuación explicitan los criterios utilizados en la ponderación de 

los impactos que muestran gráficamente las Matrices para las dos tipologías de obras. Asimismo, 

amplían la valoración de los demás atributos identificados para los impactos como alcance, 

duración/persistencia, probabilidad y acumulación.  

Tipología I - Construcción nuevo Centro Educativo 

Fase Constructiva 

Tabla 48 – Impactos y riesgos ambientales y sociales de la fase constructiva 

Impactos y Riesgos en el Medio Físico 

Aire 

Emisiones 
gaseosas y 

material 
particulado 

Las acciones propias de la fase constructiva, incluyendo la instalación de los 
obradores, acopio de materiales, movimiento de maquinaria y vehículos 
afectados a la obra, limpieza del terreno, movimiento de suelo, y obra civil, se 
caracterizan por la emisión de material particulado (PM10), y emisiones 
gaseosas de los motores de combustión, que pueden causar contaminación del 
aire. 

Estos impactos se valorizan como negativos, de magnitud media por la 
cercanía con viviendas habitadas, establecimientos educativos, etc., de alcance 
puntual (área de influencia directa del proyecto) y de carácter transitorio (solo 
ocurren durante la etapa constructiva). 

Ruido y 
vibraciones 

El transporte y acopio de materiales y la operación de maquinaria, las tareas 
de limpieza de terreno, construcción de estructuras, instalación de servicios y 
trabajos de demolición, son actividades generadoras de ruido y vibraciones 
(contaminación sonora). 

Estos impactos se valoran como negativos, de carácter transitorio (solo 
ocurren durante la etapa constructiva), puntual (ocurrirán dentro del AID) y de 
magnitud variable: media para trabajos críticos como movimientos de suelo y 
para las actividades constructivas y baja en actividades menos intensivas como 
la instalación del obrador.  

Agua 

Agua (Napas, 
Aguas 

Subterráneas, 
Aguas 

Superficiales) 

Las actividades constructivas pueden tener un impacto negativo en el manto 
freático (en particular si se requiere de abatimiento para la depresión de nivel 
durante los movimientos de suelo y ejecución de fundaciones). Los drenajes 
naturales del sitio y la escorrentía superficial también se ven afectados en las 
obras que involucran limpieza y movimiento de suelos, y remoción de la 
cobertura vegetal. 

Por último, la calidad del manto freático o de cuerpos de agua superficiales 
también puede verse afectada por potenciales derrames accidentales 
(hidrocarburos, aceites u otras sustancias químicas utilizadas en obra), o por 
mala gestión de los efluentes durante las tareas de construcción (por ejemplo, 
en el lavado de camiones hormigoneros). 

Estos impactos identificados son negativos, de carácter transitorio (sólo 
ocurren durante la implementación de la obra), y se evalúan como de 
magnitud baja. La potencial afectación estaría únicamente en el nivel freático 
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– no se espera que las obras alcancen una profundidad suficiente como para 
afectar acuíferos más profundos. 

Suelo 

Suelo 

El acopio y manejo de materiales de obra, y la operación de maquinaria y 
equipos en todas las actividades de obra, puede dar lugar al riesgo de 
contaminación del suelo por derrames de aceites e hidrocarburos, por lavado 
de camiones hormigoneros, o por una mala gestión de los efluentes cloacales 
o residuos sólidos de obra.  

La remoción de la cubierta vegetal y arbórea (si se requiriera), movimiento de 
suelos, excavaciones y relleno / alteo representan una afectación negativa a la 
composición del componente suelo, pudiendo dar lugar a erosión, 
compactación, alteración de la secuencia edáfica, etc. 

Asimismo, el movimiento de suelos puede ocasionar la dispersión de roedores 
y otros vectores a zonas aledañas. 

Estos impactos identificados son negativos, de magnitud baja y carácter 
transitorio (sólo ocurren durante la ejecución de la obra) y localizados (afectan 
únicamente el área de influencia directa de los proyectos).  

Impactos en el Medio Biológico 

Flora y Fauna 

Las tareas de transporte, movimiento y acopio de materiales, equipos, 
maquinarias y movilización de mano de obra pueden significar un riesgo de 
atropellamiento de fauna (especialmente en zonas donde existan corredores 
biológicos o cercanía a áreas naturales con presencia de especies sensibles).  

Además, las tareas vinculadas a limpieza del terreno, instalación del obrador y 
frentes de obra, y acopio de materiales en preparación de obras pueden 
implicar la remoción de la cobertura vegetal y arbustiva, e incluso, en algunos 
casos, retiro de árboles. Esto también afectará a la fauna asociada a esta 
vegetación (avifauna). 

Este impacto se considera negativo, de magnitud y probabilidad baja (ya que 
las obras se realizarán en sitios ya intervenidos), y está localizado en el Área de 
Influencia Directa del proyecto. 

No se prevén impactos negativos sobre flora o fauna fuera del área de 
influencia directa del proyecto. 

Impactos en el Medio Socioeconómico 

Infraestructura y Servicios 

Red vial y 
Tránsito 

Durante la fase constructiva se generarán impactos por incremento de tráfico, 
por competencia en el uso de la red vial (por el transporte de materiales, 
equipos, maquinaria y mano de obra para las obras de los proyectos). 

Este impacto es negativo, localizado, y se considera de magnitud bajo, y de 
carácter transitorio (sólo ocurre durante la obra). 

Servicios por 
Red (agua, 

cloaca, energía, 
gas) 

Durante la fase constructiva, en las acciones de excavación, fundaciones, 
movimiento de suelos, tendido de tuberías, demolición de estructuras 
existentes, se pueden producir interferencias con la red de servicios existentes 
(provisión de agua potable, gas, energía, etc.), que podrían resultar en roturas 
accidentales y cortes de servicio. 

Este riesgo se califica como negativo, de magnitud media, de carácter 
transitorio (durante la obra).  También tiene características acumulativas: el 
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efecto incremental de esta afectación a los servicios puede verse potenciado 
por actividades que se desarrollen contemporáneamente al Proyecto. 

Gestión de 
Residuos 

El funcionamiento del obrador y los frentes de obra involucran la generación 
de residuos sólidos asimilables a domésticos.  

En las actividades de la construcción es factible la generación de residuos 
excedentes de obra y de demolición (recortes de hierro, cemento, madera, 
tuberías plásticas, áridos o estructuras, etc.).  

Por las características de las obras del proyecto, no se espera que se generen 
residuos especiales o peligrosos, a excepción de cantidades menores 
resultantes del mantenimiento de maquinaria y vehículos afectados a la obra 
(recambios aceites lubricantes, etc.), del lavado de camiones hormigoneros, y 
de resinas, lacas y pinturas, para los cuales se deberá llevar a cabo su adecuada 
gestión, conforme lo dispuesto en la normativa nacional, contemplando, 
asimismo, la gestión responsable de envases.  

En lo que respecta a los residuos generados por la demolición, dentro de estos 
últimos se podrían encontrar desechos peligrosos como las láminas de los 
techos fabricadas con asbesto. 

La gestión inapropiada de los residuos en obra puede generar contaminación, 
y riesgo de proliferación de roedores y otros vectores. 

La generación de estos tipos de residuos se considera un impacto negativo, de 
magnitud baja, de probabilidad media y de carácter transitorio (ocurriendo 
durante la ejecución de la obra). 

Seguridad Ocupacional, Vial y Comunitaria 

Riesgo de 
accidentes 

(ocupacionales, 
viales, 

comunitarios) 

Se puede anticipar que la ejecución de las obras implica un riesgo de accidentes 
tanto ocupacionales (por las tareas de obra), como viales (por la circulación de 
vehículos y maquinaria afectados a la obra), como a la comunidad que se 
encuentren próximos a los frentes de obra durante su ejecución. 

Esto se debe a las actividades críticas que forman parte del proceso 
constructivo, y que pueden incluir: accidentes involucrando maquinaria y 
vehículos de obra, pérdida de audición temporaria o permanente por 
operación de equipos y maquinarias generadores de ruido, trabajo eléctrico en 
instalación de equipamiento, soldaduras y trabajo en caliente, y riesgos 
ergonómicos. 

Este impacto se califica como negativo, de magnitud media para las etapas más 
intensivas de la obra, y de carácter transitorio (ocurriendo durante la ejecución 
de la obra). 

Desarrollo Socioeconómico 

Empleo y 
actividad 

comercial y de 
servicios 

Las actividades previstas en la fase constructiva requerirán mano de obra – 
calificada y no calificada – y adquisición de materiales y servicios de 
construcción. Esto producirá un impacto positivo en la generación de empleo 
(promoviendo la contratación de la mano de obra local), y en la dinamización 
de la actividad de comercio de bienes y servicios de la zona.  

En particular, los rubros que se beneficiarán incluyen aquellos ligados a la 
venta de insumos y materiales de construcción, equipamientos, vehículos, 
maquinaria, repuestos y accesorios, servicios mecánicos, combustibles, 
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logística y alimentación, entre otros, incluyendo aquellos ubicados 
directamente sobre el área de influencia directa del proyecto. 

Estos impactos se consideran positivos, de magnitud baja, de carácter 
transitorio, y distribuidos geográficamente en el área de influencia directa e 
indirecta de cada proyecto. 

Uso del Suelo 

Uso del Suelo y 
Actividades en 

el Área 

Las acciones de obra y la presencia del personal y maquinarias de obra tienen 
un efecto disruptivo en los usos residencial y comercial de las zonas a 
intervenir, por las molestias derivadas de las tareas de construcción y la 
circulación de vehículos y maquinarias. Asimismo, las vibraciones generadas 
por la obra (en particular, por tareas de demolición), pueden generar 
afectaciones en construcciones cercanas. Por último, también existe el riesgo 
de conflictos entre los trabajadores y la población. 

Este impacto se valoriza como negativo bajo, y es de carácter transitorio. 

En cuanto a las potenciales afectaciones sobre activos, se incluye como criterio 
de elegibilidad que se debe contar con la titularidad de los terrenos a utilizar 
en la construcción de Centros Educativos. Por lo tanto, no se consideran 
impactos para esos aspectos. 

Patrimonio Cultural 

Patrimonio 
Cultural y 

Arqueológico 

Las actividades de la fase constructiva (movimiento de suelo y excavaciones, 
limpieza de terreno) conllevan un riesgo de impacto sobre el patrimonio 
arqueológico de la zona, por la degradación o pérdida de bienes arqueológicos 
que podrían resultar de un manejo inadecuado. Aun cuando el proyecto se 
lleve a cabo en zonas sin relevancia cultural o arqueológica, se debe atender la 
posibilidad de hallazgos fortuitos.  

Este riesgo se valoriza como negativo, de magnitud baja, de carácter 
irreversible (permanente). 

Paisaje y Espacio público 

Impacto visual 

Las actividades de la fase constructiva y presencia de obradores, cercos, 
vallados, maquinaria de obra, excavaciones, etc., tiene un efecto negativo en 
la percepción del paisaje (alteración visual). 

Este impacto se valoriza como negativo, bajo, y es de carácter transitorio. 

 

Fase Operativa 

Tabla 49 – Impactos ambientales y sociales de Fase Operativa 

Impactos en el Medio Socioeconómico 

Infraestructura y Servicios 

Red Vial y Tránsito 

El funcionamiento de los Centros Educativos construidos (sustitución u 
obra nueva) impactará en los patrones de flujo vial y uso de transporte 
público del área de influencia, generando tráfico particularmente 
durante el ciclo lectivo y horas pico (ingreso/egreso). 

Este impacto se valoriza como negativo, de magnitud baja, y de carácter 
permanente. 
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Servicios por red (agua, 
saneamiento, 
electricidad) 

El funcionamiento de nuevos Centros Educativos genera demanda sobre 
la red de servicios públicos (por consumo de electricidad, agua y uso de 
red de saneamiento). Este impacto se valoriza como negativo, de 
magnitud baja, dado que los edificios serán diseñados y construidos 
bajo estándares de sostenibilidad con el objetivo de certificar el Nivel 1 
EDGE, y de carácter permanente. 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Los nuevos Centros Educativos serán generadores de residuos sólidos 
domiciliarios, que pondrán demanda sobre el sistema de recolección 
existente. 

Asimismo, se generarán ocasionalmente residuos especiales – por 
ejemplo, residuos de artefactos eléctricos y electrónicos como 
computadoras, acondicionadores de aire, paneles solares e inversores 
al final de su vida útil.  

Este impacto se valoriza como negativo, de magnitud baja, y de carácter 
permanente. 

Desarrollo Socioeconómico 

Empleo de Mano de 
Obra. Actividad 

comercial y de servicios 

Se espera una dinamización y aumento de la mano de obra calificada y 
no calificada requerida, producto de la construcción y funcionamiento 
de nuevos Centros Educativos, nuevas aulas, talleres, oficinas y espacios 
de comedores. 

A su vez, se espera que se genere un impacto positivo en la actividad 
comercial y de servicios en las cercanías de los proyectos. 

Este impacto se valoriza como positivo, de magnitud media, y de 
carácter permanente.  

Desarrollo 
Socioeconómico 

derivado del Acceso 
Educativo 

Los beneficios e impacto sociales derivados de la mejora en el acceso 
educativo por la construcción de nuevos centros educativos se valorizan 
como positivos, de magnitud media (se espera que alcance y beneficie 
a la comunidad educativa actual y futura de los centros a intervenir o 
construir) y de carácter permanente. 

 

Tipología II - Ampliación/Reforma de Centros Educativos 

Fase Constructiva 

Tabla 50 – Impactos y riesgos ambientales y sociales de la fase constructiva 

Impactos y Riesgos en el Medio Físico 

Aire 

Emisiones 
gaseosas y 

material 
particulado 

Las acciones propias de la fase constructiva, incluyendo la instalación de los 
obradores, acopio de materiales, movimiento de maquinaria y vehículos 
afectados a la obra, limpieza del terreno, movimiento de suelo, demolición de 
infraestructura existente y obra civil, se caracterizan por la emisión de material 
particulado (PM10), y emisiones gaseosas de los motores de combustión, que 
pueden causar contaminación del aire. 

Estos impactos se valorizan como negativos, de magnitud alta por ejecutarse 
las tareas en centros educativos existentes, de alcance puntual (área de 
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influencia directa del proyecto) y de carácter transitorio (solo ocurren durante 
la etapa constructiva). 

Ruido y 
vibraciones 

El transporte y acopio de materiales y la operación de maquinaria, las tareas 
de limpieza de terreno, construcción de estructuras, instalación de servicios y 
trabajos de demolición, son actividades generadoras de ruido y vibraciones 
(contaminación sonora). 

Estos impactos se valoran como negativos, de carácter transitorio (solo 
ocurren durante la etapa constructiva), puntual (ocurrirán dentro del AID) y de 
magnitud variable: alta para trabajos críticos como demolición de estructuras 
y para las actividades constructivas (especialmente por la cercanía de los 
trabajos a las unidades educativas) y baja en actividades menos intensivas 
como la instalación del obrador.  

Agua 

Agua (Napas, 
Aguas 

Subterráneas, 
Aguas 

Superficiales) 

Las actividades constructivas pueden tener un impacto negativo en el manto 
freático (en particular si se requiere de abatimiento para la depresión de nivel 
durante los movimientos de suelo y ejecución de fundaciones). Los drenajes 
naturales del sitio y la escorrentía superficial también se ven afectados en las 
obras que involucran limpieza y movimiento de suelos, y remoción de la 
cobertura vegetal. 

Por último, la calidad del manto freático o de cuerpos de agua superficiales 
también puede verse afectada por potenciales derrames accidentales 
(hidrocarburos, aceites u otras sustancias químicas utilizadas en obra), o por 
mala gestión de los efluentes durante las tareas de construcción (por ejemplo, 
en el lavado de camiones hormigoneros). 

Estos impactos identificados son negativos, de carácter transitorio (sólo 
ocurren durante la implementación de la obra), y se evalúan como de 
magnitud baja. La potencial afectación estaría únicamente en el nivel freático 
– no se espera que las obras alcancen una profundidad suficiente como para 
afectar acuíferos más profundos. 

Suelo 

Suelo 

El acopio y manejo de materiales de obra, y la operación de maquinaria y 
equipos en todas las actividades de obra, puede dar lugar al riesgo de 
contaminación del suelo por derrames de aceites e hidrocarburos, por lavado 
de camiones hormigoneros, o por una mala gestión de los efluentes cloacales 
o residuos sólidos de obra.  

La remoción de la cubierta vegetal y arbórea (si se requiriera), movimiento de 
suelos, excavaciones y relleno / alteo representan una afectación negativa a la 
composición del componente suelo, pudiendo dar lugar a erosión, 
compactación, alteración de la secuencia edáfica, etc. 

Asimismo, el movimiento de suelos puede ocasionar la dispersión de roedores 
y otros vectores a zonas aledañas. 

Estos impactos identificados son negativos, de magnitud baja y carácter 
transitorio (sólo ocurren durante la ejecución de la obra) y localizados (afectan 
únicamente el área de influencia directa de los proyectos).  

Impactos en el Medio Biológico 

Flora y Fauna Las tareas de transporte, movimiento y acopio de materiales, equipos, 
maquinarias y movilización de mano de obra pueden significar un riesgo de 
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atropellamiento de fauna (especialmente en zonas donde existan corredores 
biológicos o cercanía a áreas naturales con presencia de especies sensibles).  

Además, las tareas vinculadas a limpieza del terreno, instalación del obrador y 
frentes de obra, y acopio de materiales en preparación de obras pueden 
implicar la remoción de la cobertura vegetal y arbustiva, e incluso, en algunos 
casos, retiro de árboles. Esto también afectará a la fauna asociada a esta 
vegetación (avifauna). 

Este impacto se considera negativo, de magnitud y probabilidad baja (ya que 
las obras se realizarán en sitios ya intervenidos), y está localizado en el Área de 
Influencia Directa del proyecto. 

No se prevén impactos negativos sobre flora o fauna fuera del área de 
influencia directa del proyecto. 

Impactos en el Medio Socioeconómico 

Infraestructura y Servicios 

Red vial y 
Tránsito 

Durante la fase constructiva se generarán impactos por incremento de tráfico, 
por competencia en el uso de la red vial (por el transporte de materiales, 
equipos, maquinaria y mano de obra para las obras de los proyectos). 

Este impacto es negativo, localizado, y se considera de magnitud media, 
especialmente en los horarios de entrada y salida de los estudiantes a los 
diferentes centros educativos a intervenir, y de carácter transitorio (sólo 
ocurre durante la obra). 

Servicios por 
Red (agua, 

cloaca, energía, 
gas) 

Durante la fase constructiva, en las acciones de excavación, fundaciones, 
movimiento de suelos, tendido de tuberías, demolición de estructuras 
existentes, se pueden producir interferencias con la red de servicios existentes 
(provisión de agua potable, gas, energía, etc.), que podrían resultar en roturas 
accidentales y cortes de servicio. 

Este riesgo se califica como negativo, de magnitud media, de carácter 
transitorio (durante la obra).  También tiene características acumulativas: el 
efecto incremental de esta afectación a los servicios puede verse potenciado 
por actividades que se desarrollen contemporáneamente al Proyecto. 

Gestión de 
Residuos 

El funcionamiento del obrador y los frentes de obra involucran la generación 
de residuos sólidos asimilables a domésticos.  

En las actividades de la construcción es factible la generación de residuos 
excedentes de obra y de demolición (recortes de hierro, cemento, madera, 
tuberías plásticas, áridos o estructuras, etc.).  

Por las características de las obras del proyecto, no se espera que se generen 
residuos especiales o peligrosos, a excepción de cantidades menores 
resultantes del mantenimiento de maquinaria y vehículos afectados a la obra 
(recambios aceites lubricantes, etc.) y del lavado de camiones hormigoneros. 
En lo que respecta a los residuos generados por la demolición, dentro de estos 
últimos se podrían encontrar desechos peligrosos como las láminas de los 
techos fabricadas con asbesto. 

La gestión inapropiada de los residuos en obra puede generar contaminación, 
y riesgo de proliferación de roedores y otros vectores. 

La generación de estos tipos de residuos se considera un impacto negativo, de 
magnitud baja, de probabilidad media y de carácter transitorio (ocurriendo 
durante la ejecución de la obra). 
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Seguridad Ocupacional, Vial y Comunitaria 

Riesgo de 
accidentes 

(ocupacionales, 
viales, 

comunitarios) 

Se puede anticipar que la ejecución de las obras implica un riesgo de accidentes 
tanto ocupacionales (por las tareas de obra), como viales (por la circulación de 
vehículos y maquinaria afectados a la obra), como a la comunidad que se 
encuentren próximos a los frentes de obra durante su ejecución, así como a 
los alumnos, plantel docente y no docente de los centros educativos a ser 
intervenidos que es encuentren en funcionamiento.  

Esto se debe a las actividades críticas que forman parte del proceso 
constructivo, y que pueden incluir: accidentes involucrando maquinaria y 
vehículos de obra, pérdida de audición temporaria o permanente por 
operación de equipos y maquinarias generadores de ruido, trabajo eléctrico en 
instalación de equipamiento, soldaduras y trabajo en caliente, y riesgos 
ergonómicos. 

Este impacto se califica como negativo, de magnitud alta para las etapas más 
intensivas de la obra, y de carácter transitorio (ocurriendo durante la ejecución 
de la obra). 

Desarrollo Socioeconómico 

Empleo y 
actividad 

comercial y de 
servicios 

Las actividades previstas en la fase constructiva requerirán mano de obra – 
calificada y no calificada – y adquisición de materiales y servicios de 
construcción. Esto producirá un impacto positivo en la generación de empleo 
(promoviendo la contratación de la mano de obra local), y en la dinamización 
de la actividad de comercio de bienes y servicios de la zona.  

En particular, los rubros que se beneficiarán incluyen aquellos ligados a la 
venta de insumos y materiales de construcción, equipamientos, vehículos, 
maquinaria, repuestos y accesorios, servicios mecánicos, combustibles, 
logística y alimentación, entre otros, incluyendo aquellos ubicados 
directamente sobre el área de influencia directa del proyecto. 

Estos impactos se consideran positivos, de magnitud baja, de carácter 
transitorio, y distribuidos geográficamente en el área de influencia directa e 
indirecta de cada proyecto. 

Uso del Suelo 

Uso del Suelo y 
Actividades en 

el Área 

Las acciones de obra y la presencia del personal y maquinarias de obra tienen 
un efecto disruptivo en los usos residencial y comercial de las zonas a 
intervenir, por las molestias derivadas de las tareas de construcción y la 
circulación de vehículos y maquinarias. Asimismo, las vibraciones generadas 
por la obra (en particular, por tareas de demolición), pueden generar 
afectaciones en construcciones cercanas. Por último, también existe el riesgo 
de conflictos entre los trabajadores y la población. 

Este impacto se valoriza como negativo bajo, y es de carácter transitorio. 

En cuanto a las potenciales afectaciones sobre activos, se incluye como criterio 
de elegibilidad que se debe contar con la titularidad de los terrenos a utilizar 
en la ampliación/reforma de Centros Educativos. Por lo tanto, no se consideran 
impactos para esos aspectos. 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 173 

Patrimonio Cultural 

Patrimonio 
Cultural y 

Arqueológico 

Las actividades de la fase constructiva (movimiento de suelo y excavaciones, 
limpieza de terreno) conllevan un riesgo de impacto sobre el patrimonio 
arqueológico de la zona, por la degradación o pérdida de bienes arqueológicos 
que podrían resultar de un manejo inadecuado. Aun cuando el proyecto se 
lleve a cabo en zonas sin relevancia cultural o arqueológica, se debe atender la 
posibilidad de hallazgos fortuitos.  

Este riesgo se valoriza como negativo, de magnitud baja, de carácter 
irreversible (permanente). 

Paisaje y Espacio público 

Impacto visual 

Las actividades de la fase constructiva y presencia de obradores, cercos, 
vallados, maquinaria de obra, excavaciones, etc., tiene un efecto negativo en 
la percepción del paisaje (alteración visual). 

Este impacto se valoriza como negativo, bajo, y es de carácter transitorio. 

 

Fase Operativa 

Tabla 51 – Impactos ambientales y sociales de Fase Operativa 

Impactos en el Medio Socioeconómico 

Infraestructura y Servicios 

Red Vial y Tránsito 

El funcionamiento de los Centros Educativos ampliados/reformados 
impactará en los patrones de flujo vial y uso de transporte público del 
área de influencia, generando tráfico particularmente durante el ciclo 
lectivo y horas pico (ingreso/egreso), ya que permitirán la extensión de 
la jornada educativa y la inclusión de mayor cantidad de alumnos. 

Este impacto se valoriza como negativo, de magnitud baja, y de carácter 
permanente. 

Servicios por red (agua, 
saneamiento, 
electricidad) 

El funcionamiento de los Centros Educativos ampliados/reformados 
generará mayor demanda sobre la red de servicios públicos (por 
consumo de electricidad, agua y uso de red de saneamiento). Este 
impacto se valoriza como negativo, de magnitud baja (dado que los 
edificios serán diseñados y construidos bajo estándares de 
sostenibilidad con el objetivo de certificar el Nivel 1 EDGE), y de carácter 
permanente. 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Los Centros Educativos continuarán generando residuos sólidos 
domiciliarios, que pondrán demanda sobre el sistema de recolección 
existente. 

Asimismo, se generarán ocasionalmente residuos especiales – por 
ejemplo, residuos de artefactos eléctricos y electrónicos como 
computadoras, acondicionadores de aire, paneles solares e inversores 
al final de su vida útil.  

Este impacto se valoriza como negativo, de magnitud baja, y de carácter 
permanente. 
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Desarrollo Socioeconómico 

Empleo de Mano de 
Obra. Actividad 

comercial y de servicios 

Se espera una dinamización y aumento de la mano de obra calificada y 
no calificada requerida, producto de la ampliación y reforma de los 
Centros Educativos, ya que los mismos contendrán nuevas aulas, nuevos 
talleres, espacios recreativos y espacios de comedores. 

A su vez, se espera que se genere un impacto positivo en la actividad 
comercial y de servicios en las cercanías de los proyectos. 

Este impacto se valoriza como positivo, de magnitud media, y de 
carácter permanente.  

Desarrollo 
Socioeconómico 

derivado del Acceso 
Educativo 

Los beneficios e impacto sociales derivados de la mejora en el acceso 
educativo por la mejora de edificios de centros educativos existentes se 
valorizan como positivos, de magnitud media (se espera que alcance y 
beneficie a la comunidad educativa actual y futura de los centros a 
intervenir o construir) y de carácter permanente. 

 

5.7 Evaluación de Riesgo de Desastres y Cambio Climático 

El objetivo de esta sección es evaluar de forma simplificada y cualitativa los riesgos relacionados con 

amenazas naturales que puedan afectar a nivel estructural u operativo los proyectos. Es necesario 

destacar que la evaluación presentada, en atención al nivel de definición de las características de los 

proyectos y sitios de intervención al momento de la elaboración de este documento, se ha realizado 

de manera general para la construcción/ampliación/reforma de los diferentes centros educativos 

contemplados en el Programa.  

Asimismo, se evalúan los riesgos que la ejecución de los proyectos podría generar sobre la comunidad, 

los bienes y el ambiente debido a fallas en sus componentes, incluyendo aquellos riesgos naturales 

preexistentes sobre las comunidades y el entorno, que la ejecución podría incrementar. 

Como resultado de la evaluación, los proyectos se califican con un grado de riesgo global (alto, medio 

o bajo), y se definen medidas de mitigación apropiadas para gestionar los riesgos identificados y 

reducirlos a niveles aceptables. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el riesgo de 

desastres se refiere a “la posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción daños en 

activos en un sistema, una sociedad o una comunidad en un periodo de tiempo específico, 

determinados (...) en función de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad” (UNDRR, 

2017: 14).  

Para el análisis de riesgo de desastres de este Programa, se tuvo en cuenta lo dispuesto en la 

Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID (2019), 

que toma en consideración los niveles de información disponible en cada etapa del proyecto.  

Para este caso, el análisis de riesgo se hizo a partir de la valoración de las amenazas naturales que 

pueden afectar los proyectos a ejecutarse, y por otro lado la criticidad y vulnerabilidad de los 

proyectos de la operación. 

Normativa Aplicable 
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La principal normativa aplicable a la gestión de riesgos que tienen influencia en el Programa analizado 

es: 

• Política Nacional de Cambio Climático. La Política Nacional de Cambio Climático tiene como 

objetivo general promover la adaptación y mitigación en la República Oriental del Uruguay 

(en adelante: Uruguay) ante el desafío del cambio climático. 

• Decreto No. 238/009. Crea el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y 

Variabilidad. Se establece el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad, 

a los efectos de coordinar y planificar las acciones públicas y privadas necesarias para la 

prevención de los riesgos, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Asimismo, se crea 

el Grupo de Coordinación y la Comisión Asesora. 

• Decreto No. 79/010. Amplía el art. 2º del Decreto del Poder Ejecutivo, incluyendo al Grupo de 

Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad, al 

Ministerio de Economía y Finanzas. Se incluye al Grupo de Coordinación del Sistema Nacional 

de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Norma de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) 4 de Salud y Seguridad de la Comunidad, y 

Metodología para la Evaluación del Riesgo de Desastre y Cambio Climático (BID, 2019) que 

brinda un marco claro y práctico para la adecuada consideración de estos riesgos en los 

proyectos. 

Metodología de Referencia 

La metodología empleada para esta evaluación es la presentada por el BID en su documento 

“Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para Proyectos del BID” (BID, 

2019), que se basa en tres pilares fundamentales: 

• Identificación de amenazas y vulnerabilidades: identificar los peligros naturales que pueden 

afectar un proyecto, así como las características físicas, sociales y económicas que lo hacen 

vulnerable a esos peligros. 

• Evaluación del riesgo: estimar la probabilidad de que ocurra un evento adverso y las 

consecuencias que este podría tener sobre los proyectos. 

• Gestión del riesgo: implementar medidas para reducir el riesgo de desastres y cambio 

climático, como, por ejemplo, medidas de prevención, mitigación y preparación. 

La Metodología del BID es flexible y permite ajustar su aplicación de acuerdo con las necesidades de 

cada tipo de proyecto, e incluye diversas fases y pasos donde los esfuerzos y los recursos guardan 

relación con los niveles de riesgo. Los pasos considerados en la Metodología del BID se presentan a 

continuación. 
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Figura 72 – Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático. Fuente: BID 

(2019). 

La aplicación de la estructura metodológica planteada por el BID se realizó para cumplimentar los 

siguientes puntos: 

• Cumplimiento con el mandato esencial de la Política sobre no financiar proyectos que 

aumenten el riesgo social, económico o ambiental en términos absolutos con respecto a 

la línea de base.  

• Considerar el riesgo como una variable integral, que contemple tanto los impactos en la 

propia operación como los impactos del proyecto sobre las comunidades aledañas, 

considerando la posible exacerbación de riesgos a estas.  

• Mejoramiento de los procesos y productos que se obtienen del screening y la clasificación 

(las Evaluaciones de Riesgo de Desastres y Cambio Climático - ERD) y los Planes de Gestión 
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del Riesgo de Desastres y Cambio Climático - PGRD mediante el fortalecimiento del marco 

conceptual, posibilitando un proceso escalable, desarrollando herramientas y 

recomendaciones concretas y realizando pruebas piloto de la Metodología junto con los 

diversos sectores del Banco. 

Procedimiento 

De acuerdo con la Metodología del BID, el proceso se desarrolla considerando los siguientes pasos: 

• Paso 1: Exposición a Amenazas: se identifican las amenazas actuales y futuras, y se 

determina el nivel de exposición de los proyectos para cada una de ellas. 

• Paso 2: Criticidad y vulnerabilidad: se determina el nivel de vulnerabilidad y criticidad 

considerando el potencial de pérdidas y daños que se producirían por las actividades del 

proyecto en caso de falla en relación con las condiciones físicas, ambientales y 

socioeconómicas de referencia existentes. 

• Paso 3: Evaluación del riesgo: se desarrolla un análisis simplificado y cualitativo del riesgo 

del proyecto considerando los pasos anteriores y la información disponible sobre el diseño 

y el entorno. 

A continuación, se detallan las actividades realizadas como parte de la evaluación de riesgos y los 

hallazgos del procedimiento. 

Amenazas Naturales 

Como se expuso en el Capítulo 4 de esta EASE, los riesgos de desastres naturales en Uruguay están 

fundamentalmente vinculados a amenazas relacionadas con eventos meteorológicos y climáticos 

extremos.  

Dentro de las amenazas naturales de mayor ocurrencia se encuentran las originadas en desviaciones 

importantes de la precipitación respecto a sus valores normales (sequías, inundaciones), regímenes 

de temperatura extremos (olas de calor). Por otra parte, como consecuencia de la topografía y 

geología de Uruguay, en este país no existen amenazas por deslizamientos de tierras. 

De acuerdo con el reporte técnico elaborado por el Ministerio de Ambiente, en conjunto con la 

Administración Nacional de Educación Pública y el Banco Mundial, “Infraestructura educativa pública 

en Uruguay. Sistematización de información disponible sobre amenazas por eventos naturales y 

cambio climático”, las inundaciones son el principal problema que afecta a los CE, las cuales impactan 

en el funcionamiento e integridad de estos12.  

Debido a la topografía del país, que da a sus cursos de agua un régimen de crecidas no violentas y 

relativamente predecibles, hacen que en la mayoría de los casos se puedan efectuar evacuaciones de 

personas y de bienes con relativa antelación, evitando la pérdida de vidas humanas y bienes. En este 

contexto y para los efectos de este análisis, considerando las características de los proyectos, se 

considera como principal amenaza el riesgo de inundación. Es por ello que esta amenaza ha sido 

catalogada como moderada. 

Con respecto a las sequías, las mismas están asociadas a eventos relacionados con La Niña, con 

impactos al abastecimiento de agua y actividades productivas, conduciendo a la declaración de 

emergencia hídrica en 2022 hasta 2023. La situación actual al respecto ha cambiado, dado que se han 

 
12 Inundabilidad de infraestructura educativa pública en Uruguay. http://www.gub.uy/ministerio-
ambiente/comunicacion/publicaciones/inundabilidad-infraestructura-educativa-publica-uruguay 
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recuperado los regímenes de lluvia y se han recuperado los cursos y cuerpos de agua. Sin embargo, 

esta sequía prolongada desencadenó una serie de impactos sobre el abastecimiento de agua potable, 

la producción y la calidad de vida de la población que expuso deficiencias estructurales en 

infraestructura hídrica de Uruguay13, lo cual hace que esta amenaza se categorice como moderada. 

La amenaza natural asociada a vientos fuertes y tormentas puede clasificarse como moderada, dado 

que, si bien los eventos extremos no son permanentes ni de ocurrencia diaria, su frecuencia e 

intensidad han mostrado un incremento en los últimos años y generan impactos relevantes en la 

población. Los principales daños derivan de la actividad convectiva severa, caracterizada por 

variaciones bruscas en la velocidad y dirección del viento, que resultan más frecuentes y con mayores 

consecuencias que los ciclones extratropicales, los cuales presentan cambios más graduales. 

En cuanto a la amenaza de temperaturas extremas, si bien se registran incrementos claros de olas de 

calor en los últimos veranos, los mismos no han generado eventos disruptivos de evacuaciones 

masivas con riesgos altos a la integridad y salud física de las personas, con lo cual la amenaza ha sido 

categorizada como baja. 

Criticidad y Vulnerabilidad de los Proyectos  

La criticidad se refiere al nivel de importancia que tiene una estructura o sistema dentro de un contexto 

más amplio, determinado por la escala y el tipo de servicios o funcionalidades que ofrece. La 

vulnerabilidad, por otro lado, se refiere a las características intrínsecas que determinan la 

susceptibilidad de una estructura o sistema a sufrir daños. 

Este paso del análisis busca mejorar el entendimiento sobre la criticidad y los niveles de vulnerabilidad 

del proyecto, complementando el análisis previo para obtener una clasificación representativa del 

riesgo de desastres y cambio climático, centrada en la operación del proyecto y no solo en las 

amenazas. El objetivo principal es profundizar en las características del proyecto para determinar su 

vulnerabilidad frente a amenazas naturales y la criticidad de interrumpir o cancelar los servicios, así 

como los beneficios que proporciona. Este enfoque, diseñado de manera ascendente (bottom-up), 

busca evaluar a nivel de proyecto la respuesta y la vulnerabilidad estimadas de la infraestructura 

frente a posibles daños. 

Para este análisis, la calificación (asignación) del nivel de criticidad se considera que depende 

exclusivamente de las características del punto analizado, sin considerar la influencia de los agentes 

amenazantes (que están siendo considerados en el punto anterior).  

La Metodología del BID plantea la evaluación de la criticidad y vulnerabilidad a través de tres 

dimensiones principales relacionadas con 1) los posibles impactos negativos que la falla de las 

infraestructuras contempladas en el proyecto podría tener en los servicios que las obras brindan, 2) 

los posibles impactos negativos que estas fallas podrían ocasionar en el entorno y/o la población, y 3) 

la vulnerabilidad propia de cada infraestructura, según su complejidad y envergadura.  

En relación con estas tres dimensiones, la Metodología del BID establece criterios guía para facilitar 

su análisis. Estos criterios se presentan a través de gráficos que ilustran la interacción de las tres 

dimensiones, que fueron desarrollados para ciertas tipologías de obra (las más frecuentes y típicas en 

materia de provisión de servicios esenciales). El grado de criticidad global de cada obra se define como 

la categoría más alta obtenida entre las tres dimensiones.  

 
13  El fenómeno de El Niño: lecciones de la sequía en Uruguay. https://www.caf.com/es/blog/el-fenomeno-de-el-nino-
lecciones-de-la-sequia-en-uruguay/ 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 179 

Los Gráficos de Criticidad permiten analizar los riesgos que presenta el Proyecto considerando las 

características físicas, el impacto negativo en la población y el impacto negativo en servicios. La 

clasificación resultante de Desastres y Cambio Climático podrá ser Alto, Moderado o Bajo. 

Para evaluar los proyectos contemplados en el Programa se consideró el cubo de criticidad para obras 

de edificios públicos que se expone a continuación. 

 

Figura 73 – Gráfico de Criticidad para obras de Edificios Educativos. Fuente: BID (2024) 

Analizando las características físicas de las intervenciones del Programa, los edificios educativos 

pueden tener 2 pisos, por lo cual se establece riesgo de criticidad moderado (2). 

En cuanto a los impactos negativos en servicios esenciales, se establece que el riesgo de criticidad por 

proyecto se considera medio (2) ya que se atiende entre 100 y 1000 estudiantes, y la ocupación es 

temporal. Las escuelas objeto de este Programa se ubicarán en contextos diversos, pero en base a los 

datos del Anuario estadístico 2025 del INE, puede estimarse que cada escuela de educación media / 

liceo posea, en promedio, 350 alumnos.14  

Por último, en el análisis de la interacción con el medio natural y antrópico, se observa que las 

intervenciones previstas se llevarán a cabo sobre establecimientos educativos ya existentes, o bien 

mediante la construcción de nuevas instalaciones en terrenos contiguos a los mismos. Por esta razón, 

se asigna una criticidad baja (1), dado que se presume que se trata de áreas con condiciones geológicas 

y topográficas favorables para el desarrollo de las obras.  

 
14 Esta estimación parte de los datos publicados por el INE en el Anuario Estadístico Nacional 2025, específicamente en lo 
referido al parámetro “Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Media Superior, por modalidad y forma de 
administración” donde se relevaron 327 instituciones educativas públicas de nivel general a nivel país. También se presenta 
allí la matrícula de dichas escuelas: 111.834, esto arroja un total de 342 habitantes/ escuela ≈ 350. 

https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/publicaciones/anuario-estadistico-nacional-2024-volumen-n-101/31-educacion-8
https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/comunicacion/publicaciones/anuario-estadistico-nacional-2024-volumen-n-101/31-educacion-8


EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 180 

A partir del análisis de los criterios para obras de edificios educativos, la criticidad y vulnerabilidad 

global de los proyectos evaluados se clasifica como Moderada. 

Evaluación de Riesgo: Narrativa 

De acuerdo con la Metodología del BID, para los proyectos que presentan una criticidad moderada y 

alta es necesario desarrollar una evaluación cualitativa del nivel de riesgo. Para llevar a cabo este 

análisis, se elaboró una narrativa concisa que examina la interacción entre la criticidad, la 

vulnerabilidad y las amenazas de las obras.  

El programa incluye la construcción/mejora de establecimientos educativos en el territorio nacional. 

Si bien aún no se cuenta con todos los diseños propuestos para las intervenciones, se proyecta la 

construcción y ampliación/mejora de establecimientos de hasta 2 niveles, lo que implica una 

dimensión física de moderada capacidad y complejidad estructural, con una proyección estudiantil 

estimada entre 100 y 1000 alumnos, por lo cual su criticidad ha sido evaluada como moderada.  

El territorio nacional presenta sitios con riesgo moderado a alto de inundaciones (por eventos de lluvia 

y costeras) para diversos escenarios de cambio climático. Este tipo de amenaza puede afectar el 

funcionamiento de los establecimientos educativos, pudiendo generar situaciones de interrupción de 

accesos y vías de comunicación, anegamientos de los espacios exteriores y patios, suspensión de 

clases, pérdida de equipamiento, mobiliario y documentación escolar, daños directos en la 

infraestructura edilicia (afectación de los sistemas eléctricos), especialmente si no se incorporan 

medidas de mitigación como la incorporación de zonas inundables como criterio de exclusión de sitios 

de emplazamiento de la infraestructura educativa, incorporación de drenajes, barreras de contención 

y elevación de infraestructura crítica (eléctrica). 

Asimismo, considerando el potencial uso de los establecimientos educativos como refugios 

temporales ante situaciones de emergencia, se deberá considerar en su diseño sistemas 

independientes de energía y agua, infraestructura resiliente capaz de resistir eventos de tormentas y 

vientos fuertes, sistemas de drenaje eficientes para evitar anegamientos y diseños de accesos 

universales que permitan la movilización de personas con discapacidad o equipamiento médico en 

caso de ser necesario.  

Asimismo, se ha identificado un nivel de amenaza moderado a sequías, las cuales pueden incidir de 

manera indirecta sobre la operatividad escolar al comprometer el correcto abastecimiento de agua 

potable y exacerbar el estrés térmico en los establecimientos. Este fenómeno se ve reforzado por la 

ocurrencia de olas de calor, los cuales, aunque categorizados con un nivel de amenaza bajo, pueden 

exacerbar las condiciones de confort térmico en las aulas y afectar la continuidad de actividades 

educativas en ausencia de medidas de climatización activas o pasivas. 

Considerando los niveles de amenaza identificados, así como la estimación de la criticidad y la 

vulnerabilidad de las intervenciones de infraestructura, se asigna una clasificación preliminar de riesgo 

de desastre y cambio climático moderado para las intervenciones del Programa. No se espera que la 

implementación de los componentes del Programa a ejecutarse exacerbe los riesgos para la vida 

humana, la propiedad, el medio ambiente o los proyectos en sí, sin embargo, se deberán contemplar 

medidas de adaptación en los diseños constructivos de los establecimientos para afrontar las 

amenazas identificadas y garantizar su uso como sitios de refugio temporal ante emergencias.  

El PGRD elaborado en esta EASE incorpora medidas suficientes para gestionar los riesgos identificados, 

incluyendo medidas estructurales y no estructurales (ver Sección 7.4 - Programa 12: Plan de Gestión 

de Riesgo de Desastres y Cambio Climático), en consecuencia, no se requiere avanzar hacia una 
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evaluación cualitativa completa ni modelación cuantitativa del riesgo, según los lineamientos de la 

Metodología del BID. 

Dado que el riesgo de inundabilidad es un factor importante para considerar en la ejecución de obras 

de infraestructura y varía dependiendo de la ubicación específica en el territorio nacional, cuando se 

cuente con la definición de cada proyecto a ejecutarse se deberá realizar la evaluación de riesgo de 

desastres adaptada al sitio específico. En el Anexo 6 se incluye el Marco de Gestión de Riesgo de 

Desastres Naturales, que contiene los lineamientos para dicha evaluación. 
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6. Medidas de Mitigación 

En este Capítulo se definen los lineamientos generales de las medidas de prevención, mitigación, 

restauración y compensación de impactos y riesgos ambientales, sociales y de seguridad y salud 

ocupacional de las obras a financiar bajo el Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo 

(UR-L1216).  

Estas medidas de mitigación deben implementarse a fin de asegurar el uso sustentable de los recursos 

involucrados y la protección del ambiente – tanto físico y biológico como socioeconómico. 

6.1 Jerarquía de Mitigación 

Todos los impactos y riesgos negativos identificados en el análisis de impactos y riesgos realizado en 

el capítulo anterior requieren de medidas preventivas, de mitigación, correctoras y/o compensatorias, 

que deben ser incorporadas para minimizar la afectación ambiental y asegurar el desempeño 

sostenible de ambos proyectos. 

Dentro de la jerarquía de mitigación, se prefieren las medidas preventivas (previas al impacto; evitan 

el impacto en su origen) y mitigatorias (minimizan el impacto; reducen el impacto en su origen, o en 

el cuerpo receptor) por sobre las medidas que involucran tratamiento (posterior al impacto), como 

restauración y compensación. 

6.2 Medidas de Mitigación según Fase del Ciclo de Proyectos 

Las medidas de mitigación en la fase de diseño se refieren a las actividades realizadas durante la 

preparación, diseño y desarrollo de los proyectos ejecutivos de las intervenciones. Incorporar las 

variables ambientales y sociales desde un comienzo del ciclo de proyecto permite anticipar problemas 

e impactos negativos y muchas veces, reducir los costos de la gestión socioambiental – evitando, por 

ejemplo, compensaciones o reparaciones costosas que se podrían haber prevenido con un diseño 

adecuado. 

Las medidas de mitigación en la fase constructiva se concentran en evitar, reducir o compensar los 

daños negativos que las actividades de construcción del proyecto pueden tener sobre el ambiente o 

las personas. 

Las medidas de gestión en la fase operativa se encuentran ligadas al correcto funcionamiento de la 

infraestructura construida, lo cual es responsabilidad del ente u organismo operador y prestador del 

servicio. 

Medidas de Mitigación en Fase de Diseño 

Las medidas de mitigación generales que deben implementarse en la fase de diseño para los impactos 

y riesgos identificados incluyen: 

• Realizar una categorización inicial de las obras (preclasificación o screening), para determinar 

su elegibilidad socioambiental, e identificar los instrumentos que se requerirán para el 

correcto tratamiento de las cuestiones ambientales y sociales. 

• Involucrar a los profesionales socioambientales del Organismo Ejecutor desde el inicio del 

diseño de los proyectos, participando en la evaluación de alternativas de terreno y 
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constructivas, y en incorporar consideraciones ambientales, sociales y de seguridad y salud 

ocupacional en los Proyectos Ejecutivos. 

• Incorporar al diseño de las obras todos los aspectos normativos y reglamentarios establecidos 

por la legislación vigente (en los niveles nacional y local) y por las políticas de salvaguardias 

del BID, tanto para temas ambientales y sociales, como de higiene, seguridad y salud 

ocupacional en obras. 

• Incorporar al diseño del proyecto consideraciones de resiliencia ante desastres naturales. En 

particular, hay que asegurar que las obras de construcción de centros educativos se 

encuentren en zonas no propensas a inundaciones, o por encima de las cotas de máxima 

inundación.  

• Incorporar al diseño del proyecto buenas prácticas internacionalmente reconocidas en 

materia de: construcción sostenible, sistemas de gestión ambiental y sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, tales como las normas ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, y 

Lineamientos de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la Corporación Financiera 

Internacional (CFI). 

• Los proyectos deberán incluir en sus diseños los componentes de infraestructura básica, 

asegurando acceso a agua potable, disposición de efluentes, disponibilidad de energética, 

cobertura de gas y telecomunicaciones, así como la articulación con centralidades y servicios 

comunitarios.  

• Incorporar en el diseño de los proyectos, sistemas adecuados de drenaje pluvial que aseguren 

el escurrimiento controlado de aguas de lluvia y eviten anegamientos o afectaciones a la 

infraestructura proyectada. 

• Incluir en el diseño de los proyectos medidas de eficiencia energética y ambiental (tales como 

iluminación y ventilación natural, selección de tecnologías sostenibles en instalaciones, etc.) 

de manera tal que permitan la certificación EDGE, la cual requiere una reducción mínima del 

20% en el uso de energía, agua y carbono incorporado en los materiales, comparados con un 

edificio estándar local. 

• Incorporar a los pliegos licitatorios los aspectos de gestión ambiental y social de cumplimiento 

de parte de la contratista. Esto se hará mediante la inclusión de una sección de 

Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) en los pliegos de licitación. En el 

Anexo 4 se presenta un Modelo de ETAS para tomar como referencia. 

• Realizar consideraciones en el diseño de las obras para minimizar la extracción de árboles, 

mediante ajustes de diseño y coordinación con las autoridades municipales. 

• Incorporar desde la Fase de Diseño de los proyectos la implementación de un Plan de 

Participación de las Partes Interesadas (PPPI) acorde con la naturaleza y escala de cada 

proyecto. 

• Los proyectos deberán contar con la autorización Ambiental por parte del Ministerio de 

Ambiente (MA) de conformidad con la legislación nacional aplicable. 

Medidas de Mitigación en Fase Constructiva 

La fase constructiva abarca la etapa de ejecución de las obras. La firma contratista de cada proyecto 

es responsable de la implementación de medidas de mitigación en la fase constructiva. Como mínimo, 

estas medidas de mitigación deberán atender los impactos ambientales y sociales generales 

identificados en el capítulo anterior de acuerdo con la tipología de obra a ejecutar. 

Las Tablas a continuación presentan el mínimo de medidas de mitigación que deben ser 

implementadas durante la fase constructiva de los Proyectos incluidos en el Programa.
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Tabla 52 – Medidas de mitigación en fase constructiva – Construcción nuevos CE 

Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

Físico Aire 

Emisiones de material 
particulado en suspensión por 
el movimiento de suelo, tareas 
de demolición y materiales de 

construcción 

• Todos los materiales que pudieran desprender polvo serán 
transportados en vehículos cubiertos, con el tenor de humedad 
suficiente para minimizar su dispersión. 

• Se procurará realizar tareas que generen mayor nivel de polvo 
fuera de horario escolar, en la medida de lo posible, para evitar 
molestias a los estudiantes próximos a los proyectos.  

• Los camiones que transportan materiales no deben estar 
sobrecargados. 

• Durante el período de acopio en obra, se realizará la 
humectación periódica de materiales que pudieran generar 
polvo. 

• Se implementará riego periódico de viales sin carpeta de 
rodamiento a ser utilizados en la obra. 

• Al realizarse la extracción de tierra durante excavaciones y 
movimiento de suelo, se atenuarán las emisiones de polvo 
mediante el rociado del material. 

Contratista 

Emisiones gaseosas por 
vehículos, maquinaria y 

equipos afectados a la obra 

• Mantenimiento de maquinaria de obra en buenas condiciones 
(verificación técnica). 

• Quedará prohibido mantener los motores encendidos de los 
vehículos pesados mientras se encuentran estacionados o en 
espera. La cantidad de dióxido de carbono liberada es 
directamente proporcional al consumo de combustible, por lo 
que mantener los motores de los equipos apagados en el 
momento de espera, generará menos emisiones a la atmósfera.  

• Establecer el Programa de Control de Emisiones, Ruido y 
Vibraciones en el PGASc. 

Contratista 

Generación de ruido y 
vibraciones por vehículos, 

• Programación adecuada de actividades generadoras de altos 
niveles de ruido y vibraciones, en coordinación con áreas 

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

maquinaria y equipos 
afectados a la obra 

aledañas a los predios que puedan verse afectadas, de acuerdo 
con un Plan de Información y Participación Comunitaria a 
implementar en el PGASc., especialmente en coordinación con 
las diferentes unidades educativas aledañas a los proyectos que 
componen el programa. 

• Se deberán mantener los límites de ruidos permisibles en la 
legislación aplicable. 

• Mantenimiento de maquinaria de obra en buenas condiciones. 

• Establecer un Plan de Monitoreo Ambiental en el PGASc, que 
incluya seguimiento de niveles sonoros durante fase 
constructiva. 

Agua 

Contaminación de napa 
freática y cursos de agua 

superficiales por derrames 
accidentales 

• Contar desde el inicio de obra con sistemas de saneamiento 
para el personal (baños químicos, baños con conexión al 
sistema de saneamiento, etc.). 

• Identificar y gestionar adecuadamente efluentes no domésticos 
(incluyendo efluentes de lavado de mixers).  

• Establecer un Plan de Manejo de Aguas Residuales y Calidad de 
los Efluentes Domésticos y No-Domésticos en el PGASc. 

• La manipulación o acopio de materiales (especialmente suelos 
y material granulado o particulado) se deberá realizar a una 
distancia adecuada de los cursos de agua superficiales, canales, 
arroyos y/o sistemas de drenaje para asegurar su no afectación 
accidental por arrastre por gravedad, por el viento o 
escurrimiento por lluvia a cursos de agua cercanos (Plan de 
Manejo de Escombros y Residuos Sólidos No Peligrosos y 
Peligrosos). 

• Prohibir todo tipo de vertidos de residuos, materiales líquidos o 
sólidos potencialmente contaminantes o de riesgo en los 

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

sistemas de drenaje o cursos de agua superficiales (Plan de 
Control de Erosión y Sedimentación). 

• Establecer un Plan de Manejo de Materiales Peligrosos en el 
PGASc, incluyendo almacenamiento dentro de área de 
contención, protocolos de surtido de combustible y cambio de 
aceite con protección antiderrame. 

Afectación de la calidad y 
disponibilidad de los recursos 

hídricos (agua superficial/ 
subterránea) 

• Utilizar fuentes autorizadas de provisión de agua para la obra.  

• Establecer un Plan de Uso Eficiente y Protección de Recursos 
(agua, aire, suelo). 

Contratista 

Suelo 
Contaminación del suelo por 

posibles derrames 

• Establecer un Plan de Manejo de Materiales Peligrosos en el 
PGASc, incluyendo protocolos de surtido de combustible y 
cambio de aceite con protección antiderrame; protocolos de 
lavado de maquinaria (especialmente, mixers de hormigón). 

• Establecer un Plan de Prevención y Respuesta ante 
Emergencias, que incluya preparación y acciones ante 
derrames. 

Contratista 

Biológico Flora 

Remoción de cobertura 
vegetal, arbustiva y arbórea 

por limpieza de terreno, 
instalación de obrador 

• Sólo se permitirá el retiro de la cobertura vegetal en áreas 
designadas necesarias para las estructuras asociadas al 
proyecto. 

• Establecer un Programa de Manejo de Flora y Áreas Verdes en 
el PGAS, con pautas específicas para la remoción de árboles y 
medidas de compensación, así como la prohibición explícita de 
introducir especies invasoras en actividades de reforestación. 

Contratista 

Socioeconómico Red vial 

Impactos por competencia en 
el uso de red vial, reducción de 

área de calzada efectiva y 
bloqueo de acceso a 

• Establecer un Programa de Información y Participación 
Comunitaria en el PGAS, que informe a los frentistas afectados 
del entorno del proyecto del cronograma de obra, duración y 

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

frentistas/instituciones 
operativas 

medidas de mitigación de posibles riesgos e impactos 
producidos por los trabajos. 

• Establecer medidas de prevención y mitigación de afectación a 
las instituciones educativas y otras instituciones que pudieran 
ubicarse en el área operativa de los proyectos.  Esto puede 
incluir revisión y reformulación de la huella de obra, 
coordinación del cronograma con las autoridades de los 
establecimientos, programación de tareas para minimizar 
interferencias y habilitación de accesos independientes para 
vehículos de obra. 

• Establecer un Plan de seguridad vial y manejo de tránsito en el 
PGASc, para gestionar las afectaciones. 

Servicios por 
Red 

Roturas y cortes de servicio 
por interferencias durante 

tareas de excavación / 
mantenimiento y adecuación 

de infraestructuras  

• Establecer un Programa de Coordinación con Proveedores de 
Servicios en el PGASc, que permita una correcta identificación 
de interferencias. 

• Establecer un Plan de Prevención y Respuesta ante 
Emergencias, que incluya preparación y acciones ante roturas 
de caños de agua, cloaca y gas. 

Contratista 

Residuos 

Contaminación por disposición 
inadecuada de residuos de 

obra asimilables a domésticos, 
áridos y peligrosos 

• Establecer un Plan de Manejo de Escombros, Residuos Sólidos 
No Peligrosos y Peligrosos en el PGASc, que defina los 
lineamientos para una gestión adecuada de todas las corrientes 
de residuos a generar en obra, de acuerdo con la legislación 
vigente y buenas prácticas. 

• Establecer un Plan de Capacitación, educación y concientización 
ambiental y social a la comunidad aledaña al proyecto y 
personal de obra, que incluya capacitación en la correcta 
gestión de residuos de obra. 

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

• Establecer un Programa de Control de Plagas y Vectores en el 
PGASc a fin de evitar la proliferación de vectores durante la 
etapa constructiva. 

• Evaluar la posible presencia de pasivos ambientales por la 
gestión inadecuada de operaciones previas al comienzo del 
proyecto – se agrega como criterio de elegibilidad en la 
selección de terrenos. 

• En caso de presencia de asbestos en las demoliciones, se deberá 
capacitar al personal en el manejo de láminas de asbesto, y 
dotarlos del Equipo de Protección Personal requerido, 
siguiendo protocolos nacionales y buenas prácticas del sector. 

Seguridad 

Accidentes de seguridad 
ocupacional o viales por 

actividades de obra y 
movimiento de vehículos y 

maquinaria 

• Establecer un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y 
Comunitaria en el PGASc, que cumpla con los requisitos de la 
normativa nacional y local vigente, y se nutra de elementos de 
sistemas de gestión de higiene y seguridad ocupacional 
internacionalmente reconocidos (ISO 45001:2018). Este 
Programa debe prestar especial atención a trabajos de alto 
riesgo como excavaciones, zanjeo, colocación de tuberías, 
trabajo eléctrico, demoliciones.  

• Establecer un Programa de Capacitación, educación y 
concientización ambiental al personal de obra, que incluya 
capacitaciones en uso de EPP, riesgos durante obras, Plan de 
Gestión de Riesgos, manejo seguro de sustancias químicas, etc. 

• Establecer un Plan de seguridad vial y manejo de tránsito en el 
PGASc, que busque prevenir accidentes viales que involucren a 
personal o vehículos de obra, mediante medidas de conducción, 
señalización vial correcta de frentes de obra y desvíos, etc. 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

• Establecer un Plan de Instalación de Obras, que asegure la 
instalación de vallados, control de acceso y señalización 
adecuada en el obrador, frentes de obra, etc. 

• Programación de tareas ruidosas y disruptivas fuera del horario 
escolar 

• Definición de rutas seguras de ingreso y egreso de estudiantes 
y docentes en obras de readecuación. 

Desarrollo 
Económico 

Generación de empleo por 
necesidad de mano de obra 

calificada y no calificada para 
el Proyecto. 

• Promover la inclusión de mano de obra y saberes locales en lo 
referente a técnicas constructivas y evitar la afluencia de 
trabajadores en la zona de obra ajenos a la comunidad (Plan de 
contratación de mano de obra local). 

• Establecer Procedimiento de Gestión de Empleo con 
perspectiva de género y derechos humanos. 

• Exigir a la empresa contratista el establecimiento de un Código 
de Conducta, que posea un enfoque transversal de género y 
garantice el respeto por la comunidad y la convivencia 
armoniosa durante las obras. 

• Establecer un Programa de Capacitación, educación y 
concientización ambiental y social a la comunidad y al Personal 
de Obra. 

• Establecer un Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos del 
Proyecto. 

Contratista/ 
OE/Municipio 

Afectación a Medios de 
Subsistencia por 

interrupciones temporales de 
actividades económicas 

• Identificar, previo al inicio de las obras, cualquier afectación que 
pudiera surgir de la programación de obra sobre actividades 
económicas del entorno directo de la obra, como consecuencia 
de ésta.  

• Para el caso de obras de Sustitución de edificios, previa a la 
inauguración de los nuevos Centros Educativos se deberá 
completar el traslado de las actividades económicas internas a 

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

las nuevas instalaciones. Además, se deberá garantizar que las 
nuevas instalaciones reúnan las condiciones necesarias para 
que se realice la actividad de ventas internas de forma 
adecuada con seguridad e higiene. 

Actividades en 
el Área y Uso 

de Suelo 

Disrupciones y conflictos entre 
trabajadores y la población por 

acciones de obra y presencia 
del personal y maquinaria de 

obra 

• Implementar un Programa de Información y Participación 
Comunitaria, que incluya instancias de comunicación y 
socialización con los frentistas afectados, y un mecanismo de 
recepción de reclamos adecuado. 

• Exigir a la empresa contratista el establecimiento de un Código 
de Conducta, que posea un enfoque transversal de género y 
niñez, que garantice el respeto por la comunidad y la 
convivencia armoniosa durante las obras. 

• Establecer un Programa de Capacitación en el Código de 
Conducta y temas de género para los empleados de la Empresa.  

Contratista 

Patrimonio 
Cultural y 

Arqueológico 

Impactos negativos sobre 
patrimonio arqueológico de la 

zona. 

• Implementar un Procedimiento de Descubrimientos Fortuitos, 
y Protección de Patrimonio Cultural que asegure la correcta 
gestión de hallazgos que pudieran tener valor arqueológico. 

Contratista 

 

Tabla 53 – Medidas de mitigación en fase constructiva – Ampliación/reforma de CE 

Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

Físico Aire 

Emisiones de material 
particulado en suspensión por 
el movimiento de suelo, tareas 
de demolición y materiales de 

construcción 

• Todos los materiales que pudieran desprender polvo serán 
transportados en vehículos cubiertos, con el tenor de 
humedad suficiente para minimizar su dispersión. 

• Se procurará realizar tareas que generen mayor nivel de 
polvo fuera de horario escolar, en la medida de lo posible, 
para evitar molestias a los estudiantes próximos a los 
proyectos.  

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

• Los camiones que transportan materiales no deben estar 
sobrecargados. 

• Durante el período de acopio en obra, se realizará la 
humectación periódica de materiales que pudieran generar 
polvo. 

• Se implementará riego periódico de viales sin carpeta de 
rodamiento a ser utilizados en la obra. 

• Al realizarse la extracción de tierra durante excavaciones y 
movimiento de suelo, se atenuarán las emisiones de polvo 
mediante el rociado del material. 

Emisiones gaseosas por 
vehículos, maquinaria y 

equipos afectados a la obra 

• Mantenimiento de maquinaria de obra en buenas 
condiciones (verificación técnica). 

• Quedará prohibido mantener los motores encendidos de 
los vehículos pesados mientras se encuentran estacionados 
o en espera. La cantidad de dióxido de carbono liberada es 
directamente proporcional al consumo de combustible, por 
lo que mantener los motores de los equipos apagados en el 
momento de espera, generará menos emisiones a la 
atmósfera.  

• Establecer el Programa de Control de Emisiones, Ruido y 
Vibraciones en el PGASc. 

Contratista 

Generación de ruido y 
vibraciones por vehículos, 

maquinaria y equipos afectados 
a la obra 

• Programación adecuada de actividades generadoras de 
altos niveles de ruido y vibraciones, en coordinación con las 
autoridades de los CE, y con áreas aledañas a los predios 
que puedan verse afectadas, de acuerdo con un Plan de 
Información y Participación Comunitaria a implementar en 
el PGASc., especialmente en coordinación con las 
diferentes unidades educativas aledañas a los proyectos 
que componen el programa. 

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

• Se deberán mantener los límites de ruidos permisibles en la 
legislación aplicable. 

• Mantenimiento de maquinaria de obra en buenas 
condiciones. 

• Establecer un Plan de Monitoreo Ambiental en el PGASc, 
que incluya seguimiento de niveles sonoros durante fase 
constructiva. 

Agua 
Contaminación de napa freática 

y cursos de agua superficiales 
por derrames accidentales 

• Contar desde el inicio de obra con sistemas de saneamiento 
para el personal (baños químicos, baños con conexión al 
sistema de saneamiento, etc.). 

• Identificar y gestionar adecuadamente efluentes no 
domésticos (incluyendo efluentes de lavado de mixers).  

• Establecer un Plan de Manejo de Aguas Residuales y Calidad 
de los Efluentes Domésticos y No-Domésticos en el PGASc. 

• La manipulación o acopio de materiales (especialmente 
suelos y material granulado o particulado) se deberá 
realizar a una distancia adecuada de los cursos de agua 
superficiales, canales, arroyos y/o sistemas de drenaje para 
asegurar su no afectación accidental por arrastre por 
gravedad, por el viento o escurrimiento por lluvia a cursos 
de agua cercanos (Plan de Manejo de Escombros y Residuos 
Sólidos No Peligrosos y Peligrosos). 

• Prohibir todo tipo de vertidos de residuos, materiales 
líquidos o sólidos potencialmente contaminantes o de 
riesgo en los sistemas de drenaje o cursos de agua 
superficiales (Plan de Control de Erosión y Sedimentación). 

• Establecer un Plan de Manejo de Materiales Peligrosos en 
el PGASc, incluyendo almacenamiento dentro de área de 

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

contención, protocolos de surtido de combustible y cambio 
de aceite con protección antiderrame. 

Afectación de la calidad y 
disponibilidad de los recursos 

hídricos (agua superficial/ 
subterránea) 

• Utilizar fuentes autorizadas de provisión de agua para la 
obra.  

• Establecer un Plan de Uso Eficiente y Protección de 
Recursos (agua, aire, suelo). 

Contratista 

Suelo 
Contaminación del suelo por 

posibles derrames 

• Establecer un Plan de Manejo de Materiales Peligrosos en 
el PGASc, incluyendo protocolos de surtido de combustible 
y cambio de aceite con protección antiderrame; protocolos 
de lavado de maquinaria (especialmente, mixers de 
hormigón). 

• Establecer un Plan de Prevención y Respuesta ante 
Emergencias, que incluya preparación y acciones ante 
derrames. 

Contratista 

Biológico Flora 

Remoción de cobertura 
vegetal, arbustiva y arbórea por 
limpieza de terreno, instalación 

de obrador 

• Sólo se permitirá el retiro de la cobertura vegetal en áreas 
designadas necesarias para las estructuras asociadas al 
proyecto. 

• Establecer un Programa de Manejo de Flora y Áreas Verdes 
en el PGASc, con pautas específicas para la remoción de 
árboles y medidas de compensación, así como la 
prohibición explícita de introducir especies invasoras en 
actividades de reforestación. 

Contratista 

Socioeconómico Red vial 

Impactos por competencia en 
el uso de red vial, reducción de 

área de calzada efectiva y 
bloqueo de acceso a 

frentistas/instituciones 
operativas 

• Establecer un Programa de Información y Participación 
Comunitaria en el PGAS, que informe a los frentistas 
afectados del entorno del proyecto del cronograma de 
obra, duración y medidas de mitigación de posibles riesgos 
e impactos producidos por los trabajos. 

• Establecer medidas de prevención y mitigación de 
afectación a las instituciones educativas, y otras 

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

instituciones que pudieran ubicarse en el área operativa de 
los proyectos.  Esto puede incluir revisión y reformulación 
de la huella de obra, coordinación del cronograma con las 
autoridades de los establecimientos educativos, 
programación de tareas para minimizar interferencias y 
habilitación de accesos independientes para vehículos de 
obra. 

• Establecer un Plan de seguridad vial y manejo de tránsito 
en el PGASc, para gestionar las afectaciones. 

Servicios por 
Red 

Roturas y cortes de servicio por 
interferencias durante tareas 

de excavación / mantenimiento 
y adecuación de 
infraestructuras  

• Establecer un Programa de Coordinación con Proveedores 
de Servicios en el PGASc, que permita una correcta 
identificación de interferencias. 

• Establecer un Plan de Prevención y Respuesta ante 
Emergencias, que incluya preparación y acciones ante 
roturas de caños de agua, cloaca y gas. 

• Programar las conexiones fuera de las horas de mayor uso. 

• Mantener personal técnico disponible para restablecer el 
servicio de inmediato en caso de fallas 

Contratista 

Residuos 

Contaminación por disposición 
inadecuada de residuos de obra 

asimilables a domésticos, 
áridos y peligrosos 

• Establecer un Plan de Manejo de Escombros, Residuos 
Sólidos No Peligrosos y Peligrosos en el PGASc, que defina 
los lineamientos para una gestión adecuada de todas las 
corrientes de residuos a generar en obra, de acuerdo con la 
legislación vigente y buenas prácticas. 

• Establecer un Plan de Capacitación, educación y 
concientización ambiental y social a la comunidad aledaña 
al proyecto y personal de obra, que incluya capacitación en 
la correcta gestión de residuos de obra. 

Contratista 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

• Establecer un Programa de Control de Plagas y Vectores en 
el PGASc a fin de evitar la proliferación de vectores durante 
la etapa constructiva. 

• Evaluar la posible presencia de pasivos ambientales por la 
gestión inadecuada de operaciones previas al comienzo del 
proyecto – se agrega como criterio de elegibilidad en la 
selección de terrenos. 

• Designar espacios seguros para el acopio transitorio de las 
distintas corrientes de residuos. 

• Retirar con frecuencia el material para evitar 
acumulaciones dentro del edificio. 

• En caso de presencia de asbestos en las demoliciones, se 
deberá capacitar al personal en el manejo de láminas de 
asbesto, y dotarlos del Equipo de Protección Personal 
requerido, siguiendo protocolos nacionales y buenas 
prácticas del sector. 

• Aislar totalmente las zonas a intervenir con materiales 
contaminantes. 

Seguridad 

Accidentes de seguridad 
ocupacional, viales y 

comunitarios por actividades 
de obra  

• Establecer un Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y 
Comunitaria en el PGASc, que cumpla con los requisitos de 
la normativa nacional y local vigente, y se nutra de 
elementos de sistemas de gestión de higiene y seguridad 
ocupacional internacionalmente reconocidos (ISO 
45001:2018). Este Programa debe prestar especial atención 
a trabajos de alto riesgo como excavaciones, zanjeo, 
colocación de tuberías, trabajo eléctrico, demoliciones.  

• Disponer de barreras físicas y señalización adecuada en 
todo momento. 

Contratista/CE 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

• Realizar campañas de sensibilización con docentes y padres 
para prevenir accidentes coordinadas con las autoridades 
de los CE. 

• Establecer un Programa de Capacitación, educación y 
concientización ambiental al personal de obra, que incluya 
capacitaciones en uso de EPP, riesgos durante obras, Plan 
de Gestión de Riesgos, manejo seguro de sustancias 
químicas, etc. 

• Establecer un Plan de seguridad vial y manejo de tránsito 
en el PGASc, que busque prevenir accidentes viales que 
involucren a personal o vehículos de obra, mediante 
medidas de conducción, señalización vial correcta de 
frentes de obra y desvíos, etc. 

• Establecer un Plan de Instalación de Obras, que asegure la 
instalación de vallados, control de acceso y señalización 
adecuada en el obrador, frentes de obra, etc. 

• Programación de tareas ruidosas y disruptivas fuera del 
horario escolar 

• Definición de rutas seguras de ingreso y egreso de 
estudiantes y docentes en obras de readecuación. 

Desarrollo 
Económico 

Generación de empleo por 
necesidad de mano de obra 

calificada y no calificada para el 
Proyecto. 

• Promover la inclusión de mano de obra y saberes locales en 
lo referente a técnicas constructivas y evitar la afluencia de 
trabajadores en la zona de obra ajenos a la comunidad (Plan 
de contratación de mano de obra local). 

• Establecer Procedimiento de Gestión de Empleo con 
perspectiva de género y derechos humanos. 

• Exigir a la empresa contratista el establecimiento de un 
Código de Conducta, que posea un enfoque transversal de 

Contratista/ 
OE/Municipio 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

género y garantice el respeto por la comunidad y la 
convivencia armoniosa durante las obras. 

• Establecer un Programa de Capacitación, educación y 
concientización ambiental y social a la comunidad y al 
Personal de Obra. 

• Establecer un Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos 
del Proyecto. 

Afectación a Medios de 
Subsistencia por interrupciones 

temporales de actividades 
económicas 

• Identificar, previo al inicio de las obras, cualquier afectación 
que pudiera surgir de la programación de obra sobre 
actividades económicas que se realicen al interior de los 
Centros Educativos (ejemplo, explotaciones tipo cantinas 
de concesión privada). Asimismo, deben tenerse en cuenta 
los impactos que se podría causar en las actividades 
económicas del entorno directo de la obra, como 
consecuencia de ésta.  

• Se deberá garantizar que las nuevas instalaciones reúnan 
las condiciones necesarias para que se realice la actividad 
de ventas internas de forma adecuada con seguridad e 
higiene. 

Contratista 

Actividades en 
el Área y Uso 

de Suelo 

Disrupciones y conflictos entre 
trabajadores y la población por 

acciones de obra y presencia 
del personal y maquinaria de 

obra 

• Implementar un Programa de Información y Participación 
Comunitaria, que incluya instancias de comunicación y 
socialización con los frentistas afectados, y un mecanismo 
de recepción de reclamos adecuado. 

• Garantizar separación absoluta entre las obras y los 
espacios del centro escolar utilizados por alumnos/as y 
personal escolar. Llevar a cabo campañas educativas sobre 
seguridad dirigidas a los/as alumnos/as que siguen 
acudiendo al centro educativo por la duración de las obras. 

Contratista/OE/CE 
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Medio 
Factor 

Ambiental 
Impacto Medidas de Mitigación Responsable 

• Establecer un perímetro de seguridad en el recinto escolar, 
delimitando áreas de obra y restringiendo el ingreso solo al 
personal autorizado. 

• Implementar un sistema de registro e identificación para 
todos los trabajadores externos, con acreditaciones visibles 
que permitan su rápida identificación por parte del 
personal escolar y de seguridad. 

• Designar personal de seguridad o vigilancia, en 
coordinación con la dirección de la escuela, para 
monitorear en forma continua el acceso y permanencia de 
personal externo durante la ejecución de la obra. 

• Exigir a la empresa contratista el establecimiento de un 
Código de Conducta, que posea un enfoque transversal de 
género y niñez, que garantice el respeto por la comunidad 
y la convivencia armoniosa durante las obras. 

• Establecer un Programa de Capacitación en el Código de 
Conducta y temas de género para los empleados de la 
Empresa.  

Patrimonio 
Cultural y 

Arqueológico 

Impactos negativos sobre 
patrimonio arqueológico de la 

zona. 

• Implementar un Procedimiento de Descubrimientos 
Fortuitos, y Protección de Patrimonio Cultural que asegure 
la correcta gestión de hallazgos que pudieran tener valor 
arqueológico. 

Contratista 
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Medidas de Mitigación en Fase Operativa  

En el caso de los impactos negativos de Fase Operativa (que incluyen consumo de recursos de la 

operación de los centros educativos, como agua y electricidad, y gestión de residuos sólidos) el 

Proyecto prevé la incorporación de medidas de diseño sostenible18, que incluyen, entre otras: 

• Medidas de ahorro de agua, como uso de artefactos sanitarios y griferías ahorradores y de bajo 

consumo. 

• Medidas de ahorro de consumo eléctrico, a través de empleo de iluminación LED, empleo de 

ventilación cruzada natural y uso de  aislación térmica y equipos de acondicionamiento eficientes. 

• Separación en origen de residuos, para maximizar el reúso y reciclado 

• En caso de que no exista servicio público de recolección de residuos, elaborar un procedimiento 

de manejo adecuado de los residuos para evitar la contaminación de suelos y agua (separación en 

origen, reciclaje, compostaje de residuos orgánicos, trituración, compactación, según lo aplicable). 

Adicionalmente, en el marco de las medidas de sustentabilidad, también se prevén acciones dirigidas 

al fortaleciendo las actividades de gestión, así como el mantenimiento correctivo y preventivo.  

Se prevé la realización de manuales de uso y mantenimiento concretos que serán requeridos al 

contratista de obra. Estos incluirán las actividades cotidianas para los edificios, así como para los 

sistemas de servicios públicos como saneamiento descentralizado, calentadores de agua y sistemas 

fotovoltaicos. 

6.3 Matriz de Impactos Ambientales y Sociales Residuales 

Las medidas de mitigación identificadas, aplicadas efectivamente, tienen el potencial de reducir la 

intensidad de los impactos y riesgos determinados en el capítulo anterior. Por tanto, luego de aplicar 

dichas medidas a las actividades del Programa, y asumiendo una efectividad en su aplicación, se 

obtiene una matriz de impactos ambientales y sociales residuales, que se muestra a continuación. 
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Tabla 54 - Matriz de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales Residuales 

 

OPERACIÓN

Desmovilización
de obra

Operación y 
Mantenimiento 

Tr
an

sp
or

te
, m

ov
im

ie
nt

o 
y a

co
pi

o 
de

 m
at

er
ia

le
s,

 e
qu

ip
os

 y 
m

aq
ui

na
ria

s.
 M

ov
ili

za
ci

ón
 d

e 
la

 m
an

o 
de

 o
br

a.

In
st

al
ac

ió
n

 y
 f

u
n

ci
o

n
am

ie
n

to
 d

el
 o

b
ra

d
o

r 
y 

fr
en

te
 d

e 
o

b
ra

. 

C
er

co
s 

y 
va

lla
d

o
s 

en
 o

b
ra

d
o

re
s 

y 
fr

en
te

s 
d

e 
o

b
ra

.

Li
m

pi
ez

a 
de

l t
er

re
no

 y 
re

m
oc

ió
n 

de
 la

 c
ob

er
tu

ra
 ve

ge
ta

l. 

Ex
ca

va
ci

ón
, m

ov
im

ie
nt

o 
de

 s
ue

lo
s,

 e
je

cu
ci

ón
 d

e 
fu

nd
ac

io
ne

s.

O
br

a 
ci

vi
l d

e 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

e 
ce

nt
ro

s 
ed

uc
at

iv
os

 
(c

on
tr

ap
is

os
 y 

ca
rp

et
as

 n
iv

el
ad

or
as

, i
nt

er
io

re
s 

y e
xt

er
io

re
s,

 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

e 
m

ur
os

 d
e 

m
am

po
st

er
ía

 p
or

ta
nt

e,
 

ci
el

or
ra

so
s.

)

In
st

al
ac

ió
n 

el
éc

tr
ic

a,
 in

st
al

ac
ió

n 
de

 a
rt

ef
ac

to
s 

de
 

ilu
m

in
ac

ió
n,

 in
te

rn
et

. 

In
st

al
ac

io
ne

s 
sa

ni
ta

ria
s,

 d
es

ag
üe

s 
pr

im
ar

io
s,

 s
ec

un
da

rio
s 

y 
pl

uv
ia

le
s,

 in
st

al
ac

ió
n 

de
 a

gu
a 

frí
a 

y c
al

ie
nt

e,
 in

st
al

ac
ió

n 
de

 
ga

s,
 in

st
al

ac
ió

n 
de

 e
qu

ip
am

ie
nt

o 
de

 c
oc

in
a,

 in
st

al
ac

ió
n 

pa
ra

 
co

m
ba

te
 c

on
tr

a 
in

ce
nd

io
.

D
es

m
ov

ili
za

ci
ón

 d
e 

ob
ra

 y 
tr

ab
aj

ad
or

es
. L

im
pi

ez
a 

de
 o

br
a,

 
re

tir
o 

de
 m

at
er

ia
le

s 
ex

ce
de

nt
es

. C
ie

rr
e 

de
 o

br
ad

or
es

. 
Re

st
au

ra
ci

ón
 d

el
 m

ed
io

O
pe

ra
ci

ón
 y 

m
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 la

 C
en

tr
os

 E
du

ca
tiv

os
.

A B C D E F G H I

1

2 Alto

AGUA  4 Medio

SUELO 5 Bajo

BIOTA 6

8 Alto 

9 Medio

Residuos sólidos urbanos 10 Bajo

Residuos especiales y peligrosos 11

Excedentes de obra, áridos, etc. 12

SEGURIDAD 13

14

15

PATRIMONIO CULTURAL 16

PAISAJE Y ESPACIO PÚBLICO 17

Patrimonio Cultural y Arqueológico

Impacto Visual

M
ED

IO
 S

O
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

INFRAESTRUCTURA y 
SERVICIOS

Red vial y tránsito

PositivoServicios por red (agua, saneamiento, electricidad, etc.)

GESTIÓN DE 
RESIDUOS

Riesgo de accidentes ocupacionales y viales y 
comunitarios

DESARROLLO ECONÓMICO

Empleo de mano de obra. Actividad comercial y de 
servicios

Desarrollo Socioeconómico derivado del acceso 
educativo

COMPONENTES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS POR EL PROYECTO

M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 y

 B
IO

LÓ
G

IC
O

AIRE

Emisiones gaseosas y material particulado Signo y Magnitud del impacto

Ruido y vibraciones

Negativo
Aguas. Napas, aguas subterráneas y cursos de agua 
superficiales

Suelo
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Tabla 55 - Matriz de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales Residuales para los proyectos de ampliación/reparación de CE 
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7. Plan de Gestión Ambiental y Social Estratégico (PGASE) 

El PGASE define la estructura y los contenidos mínimos que deberán tener los Planes de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) individuales de cada proyecto. Se presenta como un modelo orientativo (no 

taxativo) para la elaboración de estos PGAS específicos de construcción y operación, traduciendo los 

lineamientos estratégicos de la EASE en programas y procedimientos concretos. 

El PGASE tiene el objetivo general de incorporar los aspectos de la gestión ambiental y social en la 

implementación de los proyectos, asegurando que los impactos identificados sean gestionados de 

manera responsable. Además, busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia 

ambiental, social, territorial, seguridad e higiene, así como con las Normas de Desempeño Ambiental 

y Social (NDAS) del BID aplicables al Programa.  

Para alcanzar estos objetivos, el PGASE identifica y establece medidas de mitigación, así como pautas 

de monitoreo y control para el desarrollo de las obras (construcción) y la operación de los proyectos. 

Está constituido por una serie de Programas y Subprogramas para cada una de las etapas (construcción 

y operación), los cuales sirven de base para la posterior elaboración de los Planes de Gestión 

Ambiental y Social (PGAS) individuales a realizar por el OE y los PGAS de la Construcción (PGASc) a 

cargo del Contratista. 

En este sentido, para el caso de los centros educativos de Tipología I y II, corresponde al OE elaborar 

para cada uno su respectivo Análisis Ambiental y Social (AAS) y su PGAS, los cuales deberán adjuntarse 

a los pliegos de licitación como insumo para que el Contratista prepare el PGASc.  

Para los proyectos clasificados como Tipología II, que se traten de intervenciones de menor escala, 

podrá adjuntarse directamente este PGASE en los pliegos de licitación, a fin de que el Contratista, de 

igual manera, elabore su PGASc.  

La elaboración e implementación del PGASc es, en todos los casos, responsabilidad de la Empresa 

Contratista durante la fase de construcción. 

7.1 Esquema General de Gestión Ambiental y Social  

Con el fin de cumplir con la normativa de aplicación presentada en el Capítulo 3, de gestionar los 

impactos y riesgos ambientales y sociales identificados en el Capítulo 5 y de articular las medidas de 

mitigación identificadas en el Capítulo 6, es necesario establecer un sistema de gestión que defina los 

roles y responsabilidades, los programas de cuidado, y los requerimientos de monitoreo y supervisión. 

La Figura 74 presenta el esquema general de gestión ambiental y social del Programa. Las 

categorizaciones de Proyecto mencionadas (A, B, C) se corresponden con las indicadas por el Marco 

de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID. Cabe destacar que, dado que el programa ha sido 

clasificado como Categoría B, únicamente podrán financiarse actividades que correspondan a esta 

misma categoría o a una menor, es decir, Categoría C 
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Figura 74 – Esquema de Gestión Ambiental y Social del Programa UR-L1216 
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7.2 Criterios de Elegibilidad Socioambiental para Proyectos  

Criterios de Elegibilidad Generales para Obras 

Se considerarán proyectos NO elegibles de ser financiados con recursos del Programa, aquellos que 

tengan impactos y riesgos correspondientes a Categoría A, de acuerdo con el Marco de Política 

Ambiental y Social del BID.  

Un proyecto se define como Categoría A si tiene “el potencial de causar impactos ambientales 

negativos significativos y efectos sociales asociados”, o tiene “implicaciones profundas que afecten 

los recursos naturales”.  

No serán elegibles para financiamiento con fondos del Programa aquellos proyectos que presenten al 

menos una de las siguientes características:  

• Reasentamiento Involuntario: proyectos que generen el reasentamiento físico de personas.  

• Desplazamiento económico: proyectos que causen impactos adversos significativos 

relacionados a afectaciones de medios de vida o actividades económicas.  

• Impactos adversos irreversibles: proyectos que requieren un período de tiempo significativo 

para revertir los efectos negativos. En este contexto, significativo debe ser analizado y 

determinado en cada caso.  

• Hábitats Naturales Críticos: proyectos que signifiquen la pérdida o degradación significativa 

de hábitats naturales críticos o de importancia. Se entiende por conversión significativa a la 

eliminación o disminución grave de la integridad de un hábitat crítico o natural causada por un 

cambio radical de largo plazo en el uso de la tierra o del agua.  

• Riesgo de Desastres: proyectos que se emplacen en áreas que presenten riesgos de desastres 

altos, y en donde no se hayan incluido consideraciones de diseño que permitan eliminar, reducir 

o mitigar efectivamente dichos riesgos. 

• Sitios Culturales Críticos: proyectos que causen un impacto significativo negativo sobre la 

propiedad o bienes culturales, por ejemplo, sitios religiosos, arqueológicos, paleontológicos, 

entre otros.  

En adición, no serán elegibles para financiamiento con fondos del Programa proyectos que estén 

relacionados con la producción, el comercio o la utilización de los productos, las sustancias o las 

actividades que se enumeran en la siguiente Lista de Exclusión.  

Lista de Exclusión15  

a) Actividades prohibidas por las leyes o reglamentos de Uruguay, o convenios y acuerdos 

internacionales ratificados, o que sean objeto de eliminación gradual o prohibiciones a nivel 

internacional, tales como:  

i. Compuestos de bifenilos policlorados (PCB).  

 
15 BID. Marco de Política Ambiental y Social (MPAS). Septiembre 2021; Salvaguardas Ambientales y Sociales (CAF); IFC 
Exclusion List (2007). 
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ii. Productos farmacéuticos, plaguicidas/herbicidas y otras sustancias peligrosas 

objeto de eliminación gradual o prohibiciones a nivel internacional.  

iii. Contaminantes orgánicos persistentes (COP).  

iv. Sustancias nocivas para la capa de ozono sujetas a retiro gradual a nivel 

internacional.  

v. Flora y fauna silvestres o productos relacionados reglamentados por la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.  

vi. Movimiento transfronterizo de desechos o productos de desecho, salvo los 

desechos inocuos destinados a su reciclaje.  

vii. Pinturas o revestimientos a base de plomo en la construcción de estructuras y 

caminos.  

b) Actividades prohibidas por las leyes o reglamentos de Uruguay, o convenios y acuerdos 

internacionales ratificados relativos a la protección de los recursos de biodiversidad o el 

patrimonio cultural.  

c) Actividades que, si bien no contravienen el marco normativo o reglamentario del país, pueden 

generar impactos adversos de particular importancia para las personas y el medio ambiente, tales 

como:  

i. Armas, municiones y otros bienes o tecnologías militares.  

ii. Tabaco.  

iii. Apuestas, casinos y emprendimientos equivalentes  

iv. Materiales radioactivos  

v. Fibras de amianto sueltas o productos que contienen amianto.  

vi. Pesca con redes de deriva en el medio marino con redes de más de 2,5 km de longitud.  

d) Producción o actividades que impliquen formas dañinas o de explotación, de trabajo forzoso, o 

trabajo infantil nocivo.  

e) Producción de productos farmacéuticos que se están retirando progresivamente del mercado o 

han sido prohibidos a nivel internacional, según la publicación de las Naciones Unidas sobre 

productos prohibidos (lista consolidada de los productos cuyo consumo o venta han sido 

prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no han sido aprobados por los 

gobiernos, según su última versión).  

f) Producción o actividades que inciden en la propiedad de territorio o tierra pertenecientes a los 

pueblos indígenas, o reclamados por ellos para su adjudicación, sin pleno consentimiento 

documentado de dichos pueblos.  

A continuación, se incluye un esquema que resume los factores ambientales y sociales a tener en 

cuenta para la elegibilidad de un proyecto. 
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Figura 75 – Factores que descalifican proyectos para financiamiento. Fuente: PlanEHS, 2026. 

Criterios de Selección de Terrenos 

A continuación, se listan los requerimientos que deben analizarse a la hora de definir el sitio de 

implantación de cada proyecto: 

• Titularidad del terreno: verificado mediante copia de escritura y de registro catastral. 

• Liberación de traza: certificación de que los sitios se encuentran libres de ocupación, y que su 

uso no causará desplazamiento económico. 

• Zonificación: zonificación compatible con el uso definido. 

• Riesgos Naturales: certificado de no inundabilidad /no aluvionalidad. No deben requerirse 

grandes obras de mitigación/elevación de cota. 

• Hábitats Naturales: ausencia de hábitats naturales críticos en el entorno directo. 

• Patrimonio Cultural: sin sitios de importancia cultural, histórica o arqueológica crítica en el 

entorno directo del predio. 
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• Amenazas externas: ausencia (a menos de 500 metros) de basurales permanentes o pasivos 

ambientales, industria pesada, de altas emisiones o mataderos, depósitos de inflamables o 

explosivos, tendidos de alta tensión, plantas de tratamiento de efluentes, u otras fuentes de 

emisiones, impactos negativos o peligros físicos. 

• Pasivos ambientales: confirmación de que el sitio se encuentra libre de pasivos ambientales. 

• Forestación: garantizar que se conservarán árboles existentes en los predios (excepto en el 

caso de árboles que presenten riesgos de caída o fractura, o que interfieran con la obra civil 

propuesta sin que existan alternativas viables que preserven dichos árboles). 

• Factibilidad de servicios: debe contar con suministro eléctrico, agua potable, recolección de 

residuos sólidos (y factibilidades emitidas por los prestadores de dichos servicios). Deseable 

contar con alcantarillado. 

• Integración urbana: acceso fácil desde la vía pública. Integración a redes de transporte público 

local o transporte público escolar. 

• Recorridos razonables: considerar el valor de tiempo máximo del recorrido a pie que deba 

realizar el estudiante hasta llegar al centro. 

Criterios de Sustentabilidad 

Con el objetivo de que los edificios educativos a construir y ampliar/reformar en el marco del 

Programa sean concebidos como espacios sostenibles, resilientes y adecuados para el desarrollo 

integral de los adolescentes, las intervenciones edilicias serán planificadas bajo criterios de 

arquitectura bioclimática y eficiencia en el uso de recursos. Se buscará que las nuevas infraestructuras 

y las remodelaciones se constituyan en centros educativos que promuevan tanto el bienestar de sus 

usuarios como la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Se procurará que las obras financiadas incorporen medidas de diseño que maximicen el 

aprovechamiento de los factores bioclimáticos locales, tales como: 

• La correcta orientación de las aulas y espacios comunes para optimizar la iluminación natural 

y minimizar la ganancia térmica indeseada. 

• La ventilación cruzada, en combinación con ventiladores de techo, para garantizar la 

renovación del aire y mejorar el confort térmico. 

• El uso de iluminación natural eficiente, complementada con luminarias LED de bajo consumo. 

• Aislación térmica adecuada en techos y paredes, así como protección solar en ventanas, 

patios cubiertos y áreas de recreación, utilizando aleros, parasoles, celosías u otros 

dispositivos arquitectónicos, así como el uso estratégico de vegetación. 

Se analizarán los diseños de construcción a fin de lograr ahorros aproximados al estándar de EDGE 

(Excellence in Design for Greater Efficiencies)16, en especial en lo que respecta a la reducción del 

consumo de energía, agua y materiales. 

 
16 EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) es un sistema de certificación de construcción sostenible que se focaliza 

en hacer edificios más eficientes. Si bien no es un objetivo del Proyecto la certificación de los edificios se buscará que los 
diseños cumplan condiciones de ahorro equivalentes a una certificación EDGE, esto es, al menos de un 20% de ahorro de 
energía, un 20% de ahorro de agua y un 20% de ahorro de energía incorporada a los materiales.  
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En cuanto al uso eficiente de recursos, se recomienda: 

• Incorporar artefactos sanitarios y griferías de bajo consumo, promoviendo el ahorro de agua 

sin comprometer la higiene y funcionalidad. 

• Evaluar la instalación de sistemas de calefacción solar térmica (termosolares) para la 

provisión de agua caliente sanitaria cuando sea requerida según normativa nacional. 

• Evaluar la inclusión de sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica para abastecer 

parcialmente el consumo energético de cada unidad educativa. En los casos en los que no se 

instalen en la etapa inicial, se hará la previsión para una instalación futura. 

En relación con el entorno natural y paisajístico del predio escolar: 

• En caso de requerirse tala de árboles, se cumplirá con la normativa ambiental vigente y se 

dispondrá la reposición en otras zonas del terreno, priorizando especies nativas. 

• Se fomentará la incorporación de vegetación para sombreado natural de patios, veredas, 

espacios de espera y áreas recreativas, lo que contribuirá a reducir el efecto de isla de calor y 

a mejorar la calidad ambiental del entorno educativo. 

Estas medidas no solo contribuirán a la sostenibilidad ambiental, sino que también mejorarán el 

confort térmico y lumínico de los espacios escolares, favoreciendo un entorno de aprendizaje más 

saludable, accesible y equitativo para toda la comunidad educativa. 

Criterios de Accesibilidad e Innovación 

En el marco de la Ley N.º 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad, la cual establece 

un sistema de protección integral para las personas con discapacidad (PcD), y de la UNIT 200:2025, 

norma técnica sobre accesibilidad de las personas al medio físico con criterios y requisitos generales 

de diseño para un entorno edificable accesible a personas con discapacidad, se pretende que los 

Centros Educativos financiados por el Proyecto estén libres de barreras arquitectónicas que impidan 

el correcto uso y favorezcan la integración. 

Los diseños incluirán espacios inclusivos que puedan responder a la diversidad de discapacidad 

(funcional), apoyados en la normativa y legislación vigente, sin desestimar las buenas prácticas 

internacionales. A modo de referencia, se describen a continuación dos elementos que pueden ser 

empleados al momento de realizar los diseños. 

En materia de innovación, se prevé aplicar la metodología de diseño participativo en todas las obras 

del Proyecto, de manera que los proyectos sean compartidos con la comunidad educativa (usuarios, 

comunidad y cuerpo docente) previo a su licitación, y ajustados incorporando las sugerencias y 

requerimientos de dicha comunidad. Asimismo, para el desarrollo de los diseños del Proyecto, se 

espera el dar continuidad a la implementación del uso de la metodología BIM como aspecto de 

innovación facilitando los intercambios con las comunidades educativas y colaborando en la 

sostenibilidad del proceso.  

7.3 Gestión Socioambiental en el Ciclo de Proyecto  

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias, así como de gestionar de 

manera eficaz los impactos y riesgos ambientales y sociales identificados en el Capítulo 5 de esta EASE, 
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se expone a continuación la estructura organizativa y los instrumentos operativos que conforman la 

gestión ambiental y social del Programa. 

La evaluación y la gestión ambiental y social de las intervenciones se articulará a partir de las siguientes 

fases del ciclo de vida de los proyectos: 

 

Figura 76 – Gestión Socioambiental en el Ciclo de Proyecto. Fuente: PlanEHS, 2026. 

Durante todas las fases se implementarán de forma transversal los mecanismos de participación y el 

mecanismo de quejas y reclamos. 

Conforme a la NDAS 10 “Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información”, los 

proyectos deben implementar un proceso de participación continuo, inclusivo y culturalmente 

pertinente a lo largo de todo el ciclo del proyecto.  

En el caso de los proyectos de Tipología I y II, se deberá garantizar, como parte de la participación 

pública, al menos una instancia de consulta pública significativa, asegurando que las observaciones de 

las partes interesadas sean incorporadas en el diseño y gestión del proyecto.  

En aquellos proyectos de Tipología II, que impliquen adecuaciones menores, en los cuales los impactos 

ambientales y sociales sean mínimos o no significativos, se promoverán procesos de socialización y 

difusión de la información del proyecto, a fin de asegurar la transparencia y mantener informadas a 

las comunidades y actores relevantes. 

Para ello se elaboró el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) a nivel del Programa, el 

cual establece lineamientos específicos para el relacionamiento con actores clave, conforme la Guía 

de Consulta del BID17. 

Asimismo, el PPPI contiene un Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (MGQR), diseñado para 

recibir, registrar, gestionar y resolver oportunamente las inquietudes, reclamos o sugerencias de las 

partes interesadas.  

Este mecanismo estará activo durante todo el ciclo de vida de los proyectos del Programa, y tiene 

como objetivo prevenir y mitigar conflictos sociales, promoviendo la negociación y la resolución 

participativa. El procedimiento para su implementación, seguimiento y cierre documentado se 

encuentra descrito en el PPPI (documento publicado separadamente). 

 
17 https://publications.iadb.org/en/publications/spanish/viewer/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf  

https://publications.iadb.org/en/publications/spanish/viewer/Consulta-significativa-con-las-partes-interesadas.pdf
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Gestión Socioambiental en la Etapa de Diseño y Planificación 

La Etapa de Diseño es crucial para integrar los aspectos socioambientales desde el principio del 

proyecto.  

La ANEP, en carácter de Unidad Ejecutora del Programa, tendrá a su cargo la ejecución técnica, 

administrativa, socioambiental, fiduciaria y operativa del Programa, incluyendo la coordinación 

general y la gestión de los recursos. 

La gestión socioambiental en esta Etapa se desarrolla en 5 pasos: 

• Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Categorización Inicial. 

• Determinación de Instrumentos de Gestión Socioambiental según la Categoría del Proyecto 

(para cumplir con normativa nacional y MPAS del BID). 

• Preparación de Pliegos de Licitación. 

• Tramitación de Permisos Ambientales. 

• Revisión y supervisión del BID. 

 

 

 

Figura 77 - Gestión Socioambiental en la fase de diseño. Fuente: PlanEHS, 2026. 
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A continuación, se presenta el desarrollo de los cinco pasos mencionados precedentemente. 

Tabla 56 - Gestión Socioambiental en la etapa de Diseño y Planificación. Fuente: PlanEHS, 2025. 

PASO  Desarrollo de la Gestión Socioambiental  

1  

Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Categorización Inicial 

Durante la fase de diseño, la UE con el posible apoyo de consultores externos, es 
responsable de desarrollar el proyecto ejecutivo. 

La ANEP aplicará el Anexo 1 “Ficha de Categorización Ambiental” para realizar una 
categorización (screening) ambiental y social rápida de cada proyecto. 

La categorización inicial de un proyecto tiene como objetivo detallar los principales 
impactos y medidas de mitigación a aplicar, y determinar si son necesarios estudios o 
planes adicionales para establecer la elegibilidad socioambiental del proyecto. La 
categorización del proyecto podrá ser Categoría B o Categoría C, según el MPAS del BID.  

 

2 

Determinación de Instrumentos de Gestión Socioambiental según la Categoría 

De acuerdo con la categoría del MPAS del BID asignada al proyecto y los impactos 
identificados, se determinarán los requisitos de evaluación socioambiental. 

La ANEP, a través del especialista A&S con la colaboración de consultores externos, 
desarrollará un Análisis Ambiental y Social (AAS), con su correspondiente Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) del proyecto bajo análisis. 

Dicho estudio debe cumplir con la normativa nacional y local aplicable, así como con el 
Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID. 

Los contenidos mínimos del AAS se detallan en el Anexo 3 de ese documento. 

Estos Proyectos requieren llevar adelante un proceso de consulta pública, el cual debe 
mantenerse a lo largo del ciclo del proyecto.  

La ANEP planificará y realizará eventos de consulta e instancias de participación según la 
Norma de Desempeño Ambiental y Social 10 del MPAS del BID y el Plan de Participación 
de las Partes Interesadas (PPPI), desarrollado como documento independiente.  

El AAS y el Informe de Consulta Pública deberán ser publicados en el sitio web de la ANEP. 

La ANEP es responsable de verificar que las intervenciones del Programa cumplan con el 
Reglamento Operativo del Proyecto. 

Para los proyectos de tipología II que impliquen adecuaciones menores, la ANEP elaborará 
una Ficha Ambiental y Social (FAS). Ver Anexo 2 de este documento. 
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PASO  Desarrollo de la Gestión Socioambiental  

El BID verificará que la FAS esté completa y precisa, y que la clasificación del proyecto sea 
correcta.  

El proyecto deberá implementar las medidas de gestión ambiental y social identificadas 
en la FAS para minimizar los impactos ambientales y sociales, según corresponda. Si bien, 
este tipo de proyectos no requiere realización de eventos de socialización, deben llevar 
adelante un proceso de socialización del proyecto. 

3 

Preparación de Pliegos de Licitación 

Para los proyectos de Tipología I y II, la ANEP preparará los pliegos de licitación de obras. 

Estos pliegos incorporarán las cláusulas y requisitos ambientales, sociales y de seguridad 
y salud ocupacional necesarios para el cumplimiento de la normativa nacional y el MPAS 
del BID. En el Anexo 4 se presenta un Modelo de Especificaciones Técnicas Ambientales y 
Sociales (ETAS). 

Las ETAS incluirán tanto requisitos generales como aquellos específicos que surjan de la 
evaluación socioambiental (AAS o FAS). 

También se incluirá la necesidad de informes y reportes periódicos. 

El pliego deberá delinear el índice y contenido mínimo del Plan de Gestión Ambiental y 
Social (PGAS) a nivel constructivo (ver Anexo 5), y el Capítulo 7 (Plan de Gestión Ambiental 
y Social Estratégico) de esta EASE/PGASE. 

Asimismo, deberá contar con la identificación en el presupuesto de la línea 
correspondiente a la gestión ambiental y social (implementación del PGAS). Las ofertas de 
las empresas contratistas deberán incluir un presupuesto para la implementación y 
cumplimiento de las medidas de mitigación. 

4  

 Tramitación de Permisos Ambientales 

Previo a la adjudicación del contrato de obra, la ANEP deberá tramitar el proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental ante el Ministerio de Ambiente (MA), a través de la 
Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), conforme al Decreto 
349/005 y modificativos, dependiendo del tipo y escala del proyecto: 

• Categoría A: proyectos que, por su naturaleza, localización o escala, no requieren 
someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En estos 
casos, el titular debe tramitar ante DINACEA la emisión de la Autorización 
Ambiental Previa (sin más trámite). 

• Categoría B: proyectos que requieren un Formulario A (equivalente a una 
Declaración de Impacto Ambiental) con el objetivo de determinar si deben 
someterse o no al procedimiento de EIA. Dependiendo del análisis del MA, se 
puede requerir la presentación de un Estudio Ambiental. 

• Categoría C: proyectos que deben obligatoriamente ser sometidos a un 
procedimiento formal de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante la 
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto aplica a obras de 
gran envergadura o potencialmente generadoras de impactos significativos, como 
grandes infraestructuras viales, obras hidráulicas mayores, etc. 

En todos los casos, el proyecto no podrá ser adjudicado ni ejecutado hasta contar con la 
correspondiente autorización ambiental previa (AAP), emitida por el Ministerio de 
Ambiente. 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 213 

PASO  Desarrollo de la Gestión Socioambiental  

 

5 

Rol del BID  

El BID es responsable de revisar y supervisar la implementación del sistema de gestión 
socioambiental para el seguimiento del Programa por parte de la ANEP. 

Esto incluye la evaluación y No Objeción de los Estudios de Impacto Ambiental y Social y 
de las FAS, incluyendo las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) y los 
lineamientos del PGAS, previo a la licitación de las obras. 

En resumen, la fase de diseño establece las bases de la gestión socioambiental mediante la 

identificación temprana de impactos (categorización), la elaboración de los instrumentos de 

evaluación (EIAS o FAS), la inclusión de requisitos ambientales y sociales en los documentos de 

licitación (ETAS y lineamientos del PGAS constructivo), la obtención de permisos ambientales y la 

supervisión y No Objeción por parte del BID. 

Gestión Socioambiental en Fase Constructiva  

La gestión socioambiental durante la fase constructiva es una etapa fundamental para asegurar que 

las actividades de obra se desarrollen de manera responsable, mitigando los impactos ambientales y 

sociales previamente identificados.  

Esta fase se articula en torno al Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc), cuya 

preparación inicial es responsabilidad de la Empresa Contratista. Sin embargo, la gestión comienza 

previo al inicio de las obras. 

La gestión socioambiental en esta Fase se desarrolla en tres pasos fundamentales: 

• Previo al inicio de las obras 

• Durante el desarrollo de las obras 

• Finalización y cierre de las obras 

La siguiente tabla presenta las características de cada uno de los pasos mencionados. 
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Tabla 57 – Esquema de Gestión Socioambiental en etapa de Construcción. Fuente: PlanEHS, 

2025. 

 Desarrollo de la Gestión Socioambiental  

1  

Previo al inicio de las obras 

La Empresa Contratista adjudicataria de las obras deberá: 

- Obtener las calificaciones y seguros de salud y seguridad ocupacional y ambiental 
requeridos. 

- Obtener otros permisos aplicables relacionados con las actividades específicas de 
construcción (tala, excavación, ocupación de vías públicas, disposición de residuos, etc.). 

- Preparar el Plan de Gestión Ambiental y Social de Construcción (PGASc), el cual debe 
contener, como mínimo, los programas del PGASE y las recomendaciones de las ETAS. El 
Anexo 5 presenta un índice orientativo del PGAS constructivo. 

La ANEP es el organismo responsable de aprobar el PGASc con supervisión del BID. 
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 Desarrollo de la Gestión Socioambiental  

2 

Durante el desarrollo de las obras 

La Empresa Contratista: 

- Es responsable de implementar el PGASc aprobado por la ANEP, arbitrando los medios 
necesarios para implementar los programas y garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del PGAS, la legislación aplicable (nacional y local), y el Marco de Política 
Ambiental y Social del BID. 

- Debe contar con personal específico (representante ambiental, representante social y 
responsable de higiene y seguridad) para llevar a cabo la implementación del PGASc. Este 
equipo realizará inspecciones diarias de seguimiento al cumplimiento socioambiental 
definido en el PGASc. 

- Debe cumplir y hacer cumplir a operarios y subcontratistas todas las disposiciones del 
PGASc, la legislación nacional/local aplicable y el Marco de Política Ambiental y Social del 
BID. 

- Debe preparar Informes de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS) mensuales, detallando 
las acciones y resultados de la implementación del PGASc para la ANEP. 

- La aprobación de los ISAS por parte de la ANEP es condición necesaria para la aprobación 
de los certificados de obra. 

La ANEP: 

- Realiza actividades de supervisión, control y seguimiento de la implementación del PGASc, 
incluyendo la realización de visitas de inspección de obra (pudiendo contratar una firma 
externa que realice las tareas de monitoreo y supervisión de las obras). 

- A partir de las actividades de supervisión y seguimiento, elabora Informes de 
Cumplimiento y Monitoreo Socioambiental de manera semestral, o la frecuencia que 
establezca la ANEP. El modelo de Informe debe incluir: 

• descripción de las No conformidades detectadas, haciendo referencia al 
programa del PGASc, norma o legislación nacional, local o política del BID al que 
esté en incumplimiento. Se acompañará de registro fotográfico y documental en 
anexo, junto con la fecha de detección de la no conformidad.  

• la acción correctiva por implementar para resolver la no conformidad. Es 
responsabilidad de la contratista ejecutar las acciones correctivas destinadas a 
resolver las No conformidades detectadas.  

• La fecha en la que se deberá cumplir la acción definida, y la persona o rol 
responsable de la implementación.  

• El indicador de cumplimiento de la acción realizada: cuando se considera 
que la No conformidad estará cerrada.  

• El estado de la no conformidad (abierta o cerrada).  

- Aprobar los ISAS mensuales presentados por la/s contratista/s, condición necesaria para 
la aprobación de los certificados de obra. 

- Presentar Informes Semestrales de Cumplimiento y Monitoreo Socioambiental al BID, 
indicando el cumplimiento de los PGASc de las obras del Programa. 

 

El BID: 

- Revisa y aprueba los informes semestrales presentados por la ANEP. 
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 Desarrollo de la Gestión Socioambiental  

- Evalúa la implementación de los PGASc y el cumplimiento de las medidas de mitigación, 
realizando misiones de supervisión ambiental y social. La frecuencia de las inspecciones es 
determinada por el propio organismo. 

 

Supervisión y auditorías externas: 

- La autoridad ambiental de aplicación (Ministerio de Ambiente o municipios, DINACEA, 
otro) puede realizar auditorías de control de la obra y monitorear el cumplimiento de la 
normativa nacional. La frecuencia de dichas inspecciones será definida por cada entidad. 

- La ANEP también está a cargo de la supervisión y fiscalización de los proyectos.

 

3 

Finalización y Cierre de Obra 

La Contratista: 

- Presenta un Informe Final Ambiental y Social a la ANEP, detallando la implementación del 
PGAS (registros del cumplimiento de planes y programas), y un informe de cumplimiento 
de los indicadores ambientales y sociales. 

 

La ANEP: 

- Presenta un Informe Final Ambiental y Social al BID. 

 

Gestión Socioambiental en Fase Operativa  

Durante la etapa operativa, ANEP, como administrador de los centros educativos construidos o 

ampliados/reformados, será responsable del mantenimiento de la infraestructura, de acuerdo con sus 

políticas ambientales y sistemas de gestión ambiental y social vigentes.  

La fiscalización y control estará a cargo de la autoridad ambiental de aplicación. 
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Rol del BID  

El BID será encargado de evaluar y otorgar la No Objeción de los Estudios de Impacto Ambiental y 

Social de los proyectos que se ejecuten bajo el Programa, y de las FAS, en el marco de la elegibilidad 

de las obras.  

Asimismo, el BID evaluará la implementación del PGAS constructivo y operativo, y el cumplimiento de 

las medidas de mitigación ambientales y sociales allí establecidas, a fin de asegurar el cumplimiento 

del Marco de Política Ambiental y Social del BID, durante la vigencia del Programa.  

Esto incluye la revisión y aprobación de los informes semestrales de cumplimiento ambiental y social 

presentados por el OE, como la realización de misiones de supervisión ambiental y social. Este 

seguimiento se realiza en todas las etapas del ciclo de proyecto.  

La siguiente Tabla resume las responsabilidades de la gestión ambiental y social de las entidades 

involucradas en las distintas fases del Programa. 
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Tabla 58 – Roles y Responsabilidades en la Gestión Ambiental y Social, según fase del Proyecto  

Etapa del Proyecto Actividad Responsable Supervisión 

Fase de Diseño y 
Planificación (pre-

constructiva)  

Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (durante el ciclo de 
vida del Programa UR-L1216) 

ANEP BID 

Preclasificación Ambiental y Social de los Proyectos ANEP BID 

Consulta Pública ANEP BID 

Preparación de Pliegos de Licitación (ETAS incluyendo PGAS 
específicos) 

ANEP BID 

Permisos ambientales ANEP 
Ministerio de Ambiente  

DINACEA 

Permisos y seguros aplicables relacionados con las actividades 
específicas de construcción 

Empresas Contratistas 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS), Municipios, AA 

Fase Constructiva 

PGAS a nivel constructivo (PGASc): preparación e implementación Empresas Contratistas BID 

Cumplimiento Ambiental y Social de obra (incluyendo habilitaciones 
y seguros) 

Empresas Contratistas 

Ministerio de Ambiente  

DINACEA 

BID 

Informes de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS) 
Empresa/s contratista/s a ANEP 

(mensual) 
BID 

Informes de Cumplimiento y Monitoreo Socioambiental (semestral) 
ANEP a través de la inspección 

(semestral) 
BID 

Informe Semestral de Cumplimiento y Monitoreo Socioambiental 
ANEP al BID (semestral) – según 

modelo proporcionado por el 
BID 

BID 

Informe Final Ambiental y Social Empresa/s Contratista/s a ANEP BID 

Informe Final Ambiental y Social ANEP BID 

Fase Operativa Operación y Mantenimiento de la Infraestructura ANEP Ministerio de Ambiente/ BID  
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7.4 Programas de Gestión para la Fase Constructiva 

En esta sección se desarrollan los lineamientos del PGAS para la Fase Constructiva (PGASc), los cuales 

serán parte de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), que se incluirán en los 

Pliegos de Licitación de los proyectos del Programa. 

Cada obra que se ejecute dentro del Programa contará con un PGASc, el cual será elaborado y 

ejecutado por la firma contratista de dichas obras. Su aprobación será responsabilidad de la ANEP, 

con supervisión del BID. 

Durante la etapa de Construcción se realizará la supervisión y monitoreo del cumplimiento del PGASc 

por parte de la empresa Contratista, la ANEP y el BID. 

El PGASc estará constituido por una serie de programas y subprogramas. En la siguiente Figura se 

presenta una guía de los programas incluidos en este PGASE que deberá utilizarse como referencia de 

contenidos mínimos a incluir en el PGASc desarrollado para cada Proyecto. 

El Organismo Ejecutor (OE) será el responsable de la elaboración de los Planes de Gestión Ambiental 

y Social (PGAS) específicos para aquellos proyectos clasificados como de Tipología I y II. Estos PGAS 

específicos constituirán el marco de referencia obligatorio sobre el cual los contratistas deberán 

preparar y presentar sus respectivos Planes de Gestión Ambiental y Social de contratista (PGAS-c), 

asegurando de este modo la coherencia entre los lineamientos generales definidos por el OE y las 

acciones concretas que se implementarán en el terreno. 

 

Figura 78 – Programas del PGASE para fase constructiva 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 220 

A continuación, se presentan los lineamientos orientativos para cada uno de los Programas de Fase 

Constructiva. Estos lineamientos orientativos deberán ser adaptados a las particularidades de cada 

obra (para los casos de proyectos tipología I).  

Asimismo, el Anexo 5 presenta el índice de contenidos mínimos para la elaboración del PGAS a nivel 

constructivo. 

Dado que esta EASE comprende el análisis de diferente tipología de obra, a continuación, se indican 

los programas que deben ser incorporados como mínimo, en cada tipología de obra del Programa. 
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Tabla 59 – Programas a incluir según Tipología de obra 

Tipo de 
Programa 

Subprograma  

Tipología I Tipología II 

Obras de 
Construcción 
de nuevos CE 

Obras de 
Ampliación/ 
reforma CE  

Programas 
Generales  

1 Plan de Monitoreo ambiental X  X  

2 Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones  X  X  

3 Plan de instalación de obras X X  

4 Manejo de pasivos ambientales y sociales  X  

5 
Desmovilización y restauración. Cierre de 
campamentos de obra  

X  X  

Programas 
Ambientales  

6 Plan de Control de Erosión y Sedimentación X X  

7 Plan de Control de Emisiones, Ruido y Vibraciones X  X  

8 Manejo de flora, áreas verdes y fauna  X X (mínimo) 

9 
Plan de Manejo de Aguas Residuales y Calidad de los 
Efluentes Domésticos y No-Domésticos. 

X  X  

10 
Plan de Manejo de Escombros y Residuos Sólidos No 
Peligros y Peligrosos 

X  X  

11 
Plan de Uso Eficiente y Protección de Recursos 
(Agua, aire, suelo) 

X X (mínimo)  

12 
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio 
Climático 

X  X  

13 Gestión de movimientos de suelos y excavaciones  X X (si aplica)  

Programas 
de Salud y 
Seguridad 

Ocupacional 
y 

Comunitaria  

14 Control de Plagas y Vectores  X  X  

15 Plan de Manejo de Materiales Peligrosos X  X  

16 Manejo de demoliciones  X (si aplica)  

17 
Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y 
Comunitaria 

X  X  

18 Plan de Seguridad Vial y Manejo de Tránsito X  X  

19 
Código de Conducta y Procedimiento de Gestión de 
Empleo 

X  X  

20 
Plan de capacitación, educación y concientización 
ambiental y social a la comunidad aledaña al 
proyecto 

X  X  

21 Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias X  X  

Programas 
Sociales  

22 
Plan de información y participación comunitaria 
/Consulta y Disponibilidad de Información 

X  X  

23 Programa de contratación de mano de obra local X  X  

24 Coordinación con proveedores de servicios por red  X  X  

25 
Procedimiento en caso de descubrimientos fortuitos 
y Protección al Patrimonio Cultural 

X X  
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Programas Generales 

Programa 1: Plan de Monitoreo Ambiental 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 1: Plan de Monitoreo Ambiental 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Desvíos en implementación de las medidas de mitigación 

Medidas de Gestión 

Para la supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación identificadas, la Contratista 
planificará y mantendrá actualizado un “tablero de control”, que servirá para la supervisión de la 
ejecución de todas y cada una de las Medidas de Mitigación previstas para la Etapa Constructiva. 
En él se indicarán, como mínimo: 

- acciones por implementar 
- recursos materiales necesarios y fuentes 
- personal responsable 
- hitos temporales 
- indicadores de cumplimiento con sus metas y frecuencia de monitoreos para las medidas 

de mitigación definidas. 
Además, y de manera conjunta con la Inspección de Obra, se planificará el accionar mediante el 
que, si se estima conveniente, se determinará y concretará la suspensión de los trabajos ante la 
necesidad de ejecutar medidas de mitigación para prevenir potenciales impactos ambientales, 
sociales y de higiene y seguridad ocupacional que surjan con el desarrollo de la Obra. 
Por último, en este Programa se verificará la obtención y cumplimiento de las condiciones de los 
permisos ambientales requeridos para las obras.  

Monitoreo y Cumplimiento 

Indicadores 

• Número de No Conformidades de ESHS (ambientales, sociales y de seguridad e higiene) 
identificadas en el mes mediante inspecciones, visitas, observaciones y otros mecanismos 
empleados 

• Número de No Conformidades de ESHS cerradas en tiempo, definido según Plan de Acción 
Correctivo 

• Número de inspecciones de ESHS realizadas al mes/Número de inspecciones programadas 
para el mes 

• Permisos ambientales obtenidos / permisos ambientales totales requeridos. 
 
Monitoreo 
Si durante la ejecución del Proyecto se identificaran incumplimientos con las NDAS del BID, la 
Inspección de Obra definirá, junto con la contratista y demás autoridades involucradas, un Plan de 
acción para su corrección. Dicho plan deberá contener al menos: descripción del incumplimiento 
encontrado, acción para corregir, responsable, fecha de realización, indicador de cumplimiento y 
recursos necesarios (ver tabla modelo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción Correctivo 

Incumplimiento Acción Responsable Fecha 
Indicador de 
Cumplimiento 

Recursos  

      

      

Preparación X Alta 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 1: Plan de Monitoreo Ambiental 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Construcción X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en 

su oferta 

Efectividad 
esperada Abandono 

X 

Indicadores de éxito 
% de no conformidades cerradas 
% de permisos obtenidos 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 2: Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 2: Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Desvíos en el cumplimiento legal y técnico del proyecto 

Medidas de Gestión 

Evaluación inicial 

- El contratista, a través de su equipo de seguimiento ambiental y social, realizará un análisis de 
los permisos necesarios de acuerdo con el diseño final del Proyecto y gestionará los mismos. 

- Previamente al inicio de obra, se deberán tramitar todos los permisos y autorizaciones que se 
requieran de acuerdo con los trabajos y/o actividades específicas que se deban realizar y que 
deben estar listados en el Plan de Seguridad de la obra (marco legal). En caso de verificarse la 
imposibilidad de tramitar los permisos de construcción por parte de la empresa contratista en el 
marco del llamado, se verificará el cumplimiento de las normativas correspondientes. 

Roles y responsabilidades 

- El contratista deberá asegurar la implementación del presente programa, identificando las 
obligaciones legales aplicables al proyecto según la normativa vigente, previamente al inicio de 
las tareas. 

- La ANEP controlará la implementación del programa a través de la recepción Informes mensuales 
desarrollados por la contratista. 

- Los costos de todas las acciones, permisos y declaraciones deberán estar incluidos en el 
presupuesto destinado al PGAS. Cada uno de los Informes mensuales deberá contener copia de 
los permisos necesarios, para así supervisar la vigencia de estos. En caso de que alguno de los 
permisos posea un límite temporal, el contratista deberá iniciar los trámites correspondientes 
para su renovación, por lo menos un mes antes del vencimiento, o cuando así lo permita la 
autoridad de competencia. 

Cronograma 

- Se deberá incluir un cronograma donde se detalle con claridad los permisos y autorizaciones que 
se requieren antes del inicio de las obras y su estado de situación. 

- El estado de situación deberá ser adjuntado al informe de seguimiento mensual del PGAS 
enviado. 

Permisos usuales que requerir 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 2: Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones 

Se enuncia a continuación una lista no taxativa, de referencia en materia de permisos que se pueden 
requerir para el desarrollo del proyecto, dicha nómina será requerida en el PGAS específico la obra. 

• Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la Inspección General del Trabajo y 
Seguridad Social (IGTSS).  

• Aviso de inicio de obra. 
• Cartel de obra requerido. 
• Póliza de Seguro contra Riesgos de Trabajo de la Inspección General del Trabajo y 

Seguridad Social (IGTSS) y nómina del personal asegurado.  
• Seguro de vida obligatorio y nómina del personal asegurado. 
• Permiso para la disposición transitoria de residuos asimilables a urbanos o 

domiciliarios.  
• Permiso para interrupción parcial o total de tránsito.  
• Seguros de maquinaria a utilizar en el proyecto y automotores. 
• Habilitaciones de transportes y choferes (incluidas subcontratistas). 
• Permiso para poda y extracción de ejemplares arbóreos ante la autoridad local 

competente.   
• Permisos de captación de agua de la Dirección Nacional de Hidrografía. 
• Certificado de generación de residuos especiales en caso de que sea necesario. 

Monitoreo y Cumplimiento 

Indicadores 

• Tramitación de permisos 

• Todo el personal deberá contar con seguro de accidentes de trabajo y seguro de vida 
vigentes, conforme a la legislación uruguaya 

• Cartel de Obra reglamentario y en buen estado 

• Personal profesional habilitado 
 
Monitoreo 
Si durante la ejecución del proyecto se identificaran incumplimientos, la Inspección de Obra 
definirá, junto con la contratista y demás autoridades involucradas, un Plan de acción para su 
corrección. Dicho plan deberá contener al menos: descripción del incumplimiento encontrado, 
acción para corregir, responsable, fecha de realización, indicador de cumplimiento y recursos 
necesarios (ver tabla modelo). 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción Correctivo 

Incumplimiento Acción Responsable Fecha 
Indicador de 
Cumplimiento 

Recursos  

      

      

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en 

su oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
Permisos y autorizaciones tramitadas.  

Todo el personal con seguro de trabajo y 
seguro de vida vigente. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 2: Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 3: Plan de Instalación de Obras  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Programa 3: Plan de Instalación de Obras  

Efectos socioambientales que se 

desea prevenir o corregir: 

Minimizar los impactos ambientales de la instalación del 

campamento de obra 

Medidas de Gestión 

El sitio de emplazamiento de la zona de instalación del campamento de obra deberá garantizar la 

mínima afectación de la dinámica socioeconómica de la zona, ya sea por el uso de los servicios 

públicos (a partir de la conexión de las instalaciones a las redes disponibles) o debido a las posibles 

interferencias sobre el tránsito. La zona de instalación del campamento de obra deberá contar con: 

• Iluminación 
• Baños químicos para el personal de obra 
• Depósito de materiales 
• Equipo para contención en caso de derrames 
• Acopio de áridos 
• Seguridad / Acceso controlado 
• Luz y agua de obra 
• Carteles de obra 
• Sector de acopio de residuos diferenciados según su corriente (Residuos de Obras Civiles – 

ROC divididos en tierras de excavación, escombros limpios y escombros mezclados o sucios; 
Residuos Sanitarios; Residuos Domiciliarios; Residuos Especiales-envases, RAEEs, 
neumáticos, aceites usados) 

• Señalización manual de ingreso / egreso de equipos pesados / camiones 
• Botiquín para primeros auxilios  
• Generador eléctrico con base impermeable, de ser necesario utilizarlos 
• Sistema contra incendio 
• Alarmas 
• Señalética adecuada  

 

Entre las recomendaciones particulares relativas al montaje y operación de la zona de instalación 

del campamento de obra se definen: 

• El ingreso y egreso de equipos y materiales deberá hacerse por calle pública (no circular 
sobre predios vacantes). 

• Se solicitarán en tiempo y forma las autorizaciones para las conexiones de obra de los 
servicios públicos necesarios para la ejecución de las obras, a las empresas prestatarias 
correspondientes y en caso de no ser posible por los requerimientos del proyecto y la 
infraestructura existente en las comunidades, se asegurará la provisión de servicios 
(electricidad, agua, tratamiento de aguas residuales) mediante fuentes externas. 

• La zona de instalación de campamento de obra deberá tener disponible los números 
telefónicos de los organismos e instituciones que correspondan, para hacer frente a 
emergencias (bomberos, hospitales, seguridad, etc.). 

• Contar con un sistema contra incendio adecuado a los elementos constructivos de la zona 
de instalación del campamento de obra y a los materiales almacenados. Se realizará un plano 
de incendio de la zona de instalación del campamento de obra, y se gestionará la aprobación 
correspondiente. Se deberá capacitar al personal en el uso de estos elementos y en la 
práctica de primeros auxilios. 
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Programa 3: Plan de Instalación de Obras  

• Deberá preverse la instalación de baños químicos para el personal de obra, con prestación y 
mantenimiento por empresa habilitada. 

• La gestión de efluentes líquidos ya sea cloacales generados en la obra, pluviales con eventual 
arrastre de contaminantes, u otros que pudieran generarse en la operación de la zona de 
instalación del campamento de obra y etapa constructiva de la obra, deberá cumplimentar 
los lineamientos indicados en el PGASE. 

• La gestión de residuos sólidos (domiciliarios, especiales, residuos susceptibles de 
reutilización / recupero) se efectuará según se indica en los programas correspondientes del 
PGASE. 

• La zona de circulación de peatones, vehículos y maquinarias pesadas deberá estar 
correctamente señalizada. Se deberá señalizar correctamente la zona de instalación del 
campamento de obra y la entrada y salida de vehículos pesados.  

• El acceso a la zona de instalación del campamento de obra estará liberado al paso de manera 
que se encuentre siempre habilitado para permitir la circulación de vehículos de socorro: 
ambulancias, bomberos, etc. 

• El predio de la zona de instalación del campamento de obra deberá contar con previsión de 
medidas con el fin de impedir el ingreso de terceros y animales. 

• La zona en la cual se instalará deberá localizarse lo más alejada posible de los límites de Áreas 
Protegidas y de las zonas donde se haya detectado presencia de patrimonio 
arqueológico/cultural, para minimizar las posibles afectaciones sobre los mismos. 

• La zona de instalación del campamento de obra deberá localizarse en un área alejada de 
potenciales quebradas torrenciales, para evitar ser afectadas por eventos de inundación o 
impedir el normal escurrimiento de las aguas durante los mismos. 

• Al finalizar las tareas de construcción, deberán retirarse todos los restos de materiales del 
sector ocupado por la zona de instalación del campamento de obra, de manera de garantizar 
la seguridad de los habitantes del barrio. 

 
Agua: El agua potable para consumo del personal de obra será provista en bidones aptos para 

consumo humano. El agua requerida durante la ejecución de las obras de infraestructura será 

provista por conexión a la red (en caso de que existiera, de lo contrario se deberá solicitar un 

permiso de uso a la Dirección Nacional de Hidrografía) siempre y cuando no afecte los usos 

consuntivos de las comunidades o por camiones cisterna. El agua será utilizada en tareas de 

compactación, para riego y humidificación del suelo a compactar, y para la elaboración de los 

hormigones correspondientes a las obras de servicios y mezclas para revoques. 

 

Energía: Durante la etapa de construcción las empresas contratistas deberán contratar el 

suministro de energía eléctrica a las empresas que brinden el servicio en las respectivas zonas de 

obra.  

Materias primas: Los materiales como: ladrillos, cemento, maderas, hierro para la construcción, 

impermeabilizantes, aditivos, alambre, clavos, malla electro soldada, etc., serán provistos de 

preferencia por comercios e industrias locales. Se verificará que los proveedores cumplan con la 

normativa ambiental aplicable en cuanto a uso o aprovechamiento de recursos naturales. Ante la 

necesidad de aprovechamientos forestales en las zonas de emplazamiento de los proyectos para 

materiales (madera) se deberá tramitar los correspondientes permisos con la autoridad nacional 

forestal. 

Monitoreo y Cumplimiento 
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Programa 3: Plan de Instalación de Obras  

Si durante la ejecución de los proyectos se identificaran incumplimientos con las NDAS del BID, la 

Inspección de Obra definirá, junto con la contratista y demás autoridades involucradas, un Plan de 

acción para su corrección. Dicho plan deberá contener al menos: descripción del incumplimiento 

encontrado, acción para corregir, responsable, fecha de realización, indicador de cumplimiento y 

recursos necesarios (ver tabla modelo). 

 
 
 
 
 
 
  

Plan de Acción Correctivo 

Incumplimiento Acción Responsable Fecha 
Indicador de 
Cumplimiento 

Recursos  

      

      

Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en 

su oferta 
Efectividad esperada Alta Construcción X 

Abandono   X 

Indicadores de éxito 

Número de frentes de obras y zonas de 
instalación de campamento de obra que 
cuentan con las medidas de gestión aplicables 
implementadas / número de frentes de obras y 
campamento de obra existentes. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 4: Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 4: Programa de Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Afectación de flora y fauna. 
Afectación de agua, suelo y paisaje. 
Afectación de la salud ocupacional y de la comunidad. 

Medidas de Gestión 

Este programa se implementará en la etapa de inicio de obra, con el fin de asegurar que el sitio de 
las obras se encuentre libre de pasivos ambientales y sociales. 
 
Para la gestión de pasivos, la implementación de medidas de gestión se divide en tres etapas: 
 
Etapa 1 
La etapa 1 consiste en una evaluación preliminar en el sitio y/o el área de intervención del proyecto. 
Se deberá relevar de manera visual todo el sitio, documentado con un registro fotográfico, con el 
fin de detectar la presencia de potenciales pasivos ambientales. 
En caso de detectar pasivos, se deben pre-clasificar (residuos sólidos asimilables a domésticos, 
posibles restos de hidrocarburos, áridos, residuos peligrosos, infiltraciones de aguas residuales, 
entre otros), y determinar el grado de magnitud o severidad de manera cualitativa (bajo, medio o 
alto).  
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Programa 4: Programa de Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales 

En cuanto a pasivos sociales, se identificarán: (i) ocupaciones informales en los sitios de obra; y (ii) 
quejas y reclamos que hubiera en cuanto al funcionamiento de las infraestructuras a intervenir. 
 
Etapa 2 
Si en el primer análisis del sitio fueran detectados residuos especiales/peligrosos (restos de 
hidrocarburos, sustancias químicas no identificadas, u otros), se realizará la caracterización en 
laboratorio de suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales (según corresponda), para 
determinar presencia de contaminantes y concentraciones. 
 
Etapa 3 
En base a los resultados de las etapas 1 y 2, se procederá a la remoción o remediación de los pasivos 
ambientales identificados. Para la limpieza de los distintos residuos sólidos y residuos peligrosos, 
se seguirán los lineamientos del Programa Plan de Manejo de Escombros, Residuos Sólidos No 
Peligros y Residuos Peligrosos de este PGASE.  
Todos los trabajadores que participen de las tareas de remediación deberán trabajar bajo los 
lineamientos del Programa Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria de este PGASE. 
En cuanto a los pasivos sociales, el especialista social de la contratista, en conjunto con el equipo 
ambiental y social del Organismo Ejecutor, definirán un Plan de Acción, que deberá recibir la No 
Objeción del Banco. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Pasivos ambientales identificados y tipo 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser estimado 
posterior al 

relevamiento 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción  

Abandono  

Estándares que aplican - 

Indicadores de éxito 

Pasivos ambientales removidos/pasivos 
ambientales totales 

Concentraciones de Parámetros 
Medidas/Concentraciones Máximas 
Permitidas en normativa local  

Pasivos sociales remediados/pasivos 
sociales totales identificados 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

- 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 5: Desmovilización y restauración. Cierre de campamentos de obra  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 5: Desmovilización y restauración. Cierre de campamentos de obra  

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Impactos ambientales y sociales una vez que la obra está 
finalizada. 

Medidas de Gestión 
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Programa 5: Desmovilización y restauración. Cierre de campamentos de obra  

El Programa deberá considerar como mínimo las siguientes medidas de mitigación: 

- Todas las instalaciones utilizadas en la ejecución del proyecto deberán ser retiradas de manera 
sistemática. 

- Se realizará un examen exhaustivo de pasivos ambientales y sociales, y los problemas 
identificados deberán ser abordados y remediados de forma inmediata. 

- La disposición de residuos y materiales sólidos deberá cumplir con las directrices establecidas por 
la supervisión ambiental y social, asegurando su traslado a sitios autorizados. 

- En aquellas áreas donde se haya realizado el desmonte de vegetación deberán ser revegetadas 
utilizando las mismas especies originalmente presentes, o especies nativas. 

- Los materiales sobrantes que sean reutilizables o reciclables podrán ser donados; queda 
estrictamente prohibida la entrega de materiales que constituyan pasivos ambientales. 

- Se prohíbe expresamente la incineración de residuos durante el proceso de desmantelamiento. 

- Los sitios desmantelados deberán ser dejados en condiciones impecables, integrándose 
armónicamente al entorno circundante. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Número de quejas registradas después de la finalización de las obras. 

Etapa del 
Proyecto en que 

se aplica: 

Preparación  
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción  

Abandono X 

Indicadores de éxito 0 quejas post cierre de obra. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Única (un mes post cierre de obra) 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 
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Programa 6: Plan de Control de Erosión y Sedimentación 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 6: Plan de Control de Erosión y Sedimentación 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Erosión y sedimentación por incorrecta gestión de 
materiales y acciones de obra 

Medidas de Gestión 

Control de la erosión del suelo: 
Se debe controlar la velocidad de flujo del agua, la estabilización de la pendiente de los taludes y la 
protección de las áreas desnudas con cobertura vegetal o conformación de banquetas y terrazas, 
construcción de muros, empedrados, gaviones, entre otros. 
Durante las tareas de construcción, es necesario evitar o minimizar la realización de cortes de 
terreno, rellenos y la modificación del drenaje superficial.  
Control de la sedimentación: 
Se deben implementar sistemas de control de la escorrentía para minimizar la cantidad de agua que 
fluye hacia los cursos de agua y quebradas, incluyendo la construcción de canales y zanjas de 
drenaje, y el uso de barreras de retención de sedimentos. 
Además, es importante almacenar y clasificar cuidadosamente todos los materiales resultantes de 
los movimientos de suelos en áreas debidamente delimitadas y señalizadas para evitar que se 
produzca arrastre de materiales durante precipitaciones o vientos.  
En caso de acopio temporal de materiales o movimientos de suelos, la disposición de estos deberá 
realizarse en un sector donde no se obstruya el flujo de agua. 
Para los excedentes de suelo que no se prevean utilizar se deberá gestionar su transporte a lugares 
aprobados por el organismo correspondiente, evitando su acumulación en el predio. 
Monitoreo y mantenimiento:  
Es necesario establecer un programa de monitoreo y mantenimiento para garantizar que las 
prácticas de control de la erosión y la sedimentación sean efectivas y se mantengan en buen estado 
de funcionamiento. 
Capacitación y entrenamiento:  
Se debe proporcionar capacitación y entrenamiento adecuados a todo el personal involucrado en 
la construcción y operación de las obras, para garantizar que estén familiarizados con las prácticas 
adecuadas de control de la erosión y la sedimentación. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Mínima dispersión de polvo y arrastre de suelos y materiales acopiados. 

• No se registran sectores con problemas de erosión o deslizamiento. 

• Mínima alteración de los patrones de drenaje naturales del terreno y ausencia de 
acumulación excesiva de agua de lluvia.  

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 
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Programa 6: Plan de Control de Erosión y Sedimentación 

Indicadores de éxito 

Porcentaje de capacitación de 
trabajadores/as de la obra en buenas 
prácticas de reducción de la erosión y 
sedimentación 

Monitoreo donde se registren problemas de 
erosión/deslizamiento/Monitoreos Totales. 

Cantidad de medidas de reducción de erosión 
y sedimentación implementadas. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 7: Plan de Control de Emisiones, Ruido y Vibraciones 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 7: Plan de Control de Emisiones, Ruido y Vibraciones 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Contaminación del aire y sonora por inadecuada gestión 
de las actividades de obra 

Medidas de Gestión 

Material particulado y emisiones: 
- Todos los materiales que pudieran desprender polvo serán transportados en vehículos 

cubiertos con lonas, con el tenor de humedad suficiente para minimizar su dispersión. Se 

deberá controlar que el volumen de carga transportada por camión en la zona operativa y de 

influencia, procurando que se encuentre al ras del nivel de la caja de transporte, a fin de evitar 

la dispersión o caída del material. 

- Durante el período de acopio en obra, se realizará la humectación periódica (solo con agua) de 

materiales que pudieran generar polvo. Se minimizarán las cantidades en acopio, siempre que 

sea factible operativamente. Se mantendrá la mayor distancia posible entre el acopio de 

materiales y los frentistas del entorno urbano. 

- Se implementará riego periódico de viales sin carpeta asfáltica a ser utilizados en la obra (2 

veces al día). 

- En los días ventosos o en lugares altamente expuestos a la acción eólica, se deberá verificar la 
efectividad de las medidas de mitigación aplicadas, a fin de prevenir la generación de polvo y/o 
dispersión de áridos (por ej. en el entorno urbanizado del obrador y frentes de obra). 

- La preservación de la vegetación en toda la zona de obra contribuye a reducir la dispersión de 

material particulado. 

- Se deberán mantener apagados los motores de los vehículos pesados mientras estén 

estacionados o a la espera de carga/descarga de materiales.  

- Los equipos que funcionen con motor de combustión interna deberán permanecer apagados 

cuando se encuentran fuera de uso. 

 
Ruidos y vibraciones 
- Evitar la instalación de equipamiento fijo como generadores, compresores o fuentes de ruido 

similares, en proximidad a fachadas de viviendas, comercios y/o escuelas. En caso de que fuera 
necesaria su utilización en áreas acústicamente sensibles, privilegiar equipos con gabinetes de 
insonorización o implementar apantallamiento acústico diseñado a tal fin. 
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Programa 7: Plan de Control de Emisiones, Ruido y Vibraciones 

- Limitación de velocidad de vehículos de obra en caminería de acceso sin carpeta de rodamiento 
(definir según caso entre 20 y 40 Km/h). 

- Mantenimiento de maquinaria de obra en buenas condiciones (verificación técnica). 
- Implementar un Programa de Información y Participación Comunitaria en el PGAS, que brinde 

información a los vecinos sobre la duración y programación de obras. 
- Las actividades de alta generación de ruidos serán programadas con la comunidad y las 

autoridades de los centros educativos para evitar afectaciones en horarios sensibles. 
- Implementar los niveles guía de ruido de los Lineamientos de la CFI (Corporación Financiera 

Internacional, 2007) – 55 dBA durante el día, y 45 dBA durante la noche para niveles de ruido 
continuo equivalentes en entornos residenciales, institucionales y educativos. Se establecerán 
horarios diurnos, en lo posible fuera los horarios de funcionamiento de los centros educativos, 
para aquellas tareas que impliquen la generación de ruidos relevantes. 

- Implementar jornadas de capacitación al personal de obra a fin de favorecer la concientización 
sobre la contaminación sonora y de vibraciones, y las buenas prácticas para reducir la 
contaminación sobre el aire, producto de la obra. 

- En caso de resultar necesario el desarrollo de actividades durante el período nocturno, se 
deberá solicitar la autorización a la Autoridad de Aplicación. 

- Implementar apantallamiento acústico en equipos o maquinarias fijas (ejemplo, bombas de 
depresión de napa) en caso de que se evalúe su necesidad mediante la caracterización del nivel 
de generación de ruido. 

- La ubicación de los equipos de trabajo con mayor emisión de ruido se elegirá en la medida de 
lo posible considerando evitar receptores sensibles. Cuando se encuentren cerca de receptores 
sensibles, se programarán las obras de construcción y se les proporcionarán los recursos 
necesarios para que el tiempo de exposición sea lo más corto posible. 

- Instalar recintos especialmente habilitados y acústicamente aislados para la realización de 
tareas particularmente ruidosas. 

- Evitar la obstrucción en la circulación del flujo vehicular en la zona de la obra para reducir el 
ruido generado por situaciones de congestión de tránsito, mediante la correcta señalización de 
caminos alternos, el despliegue de personal destinado a dirigir el tránsito, y la programación 
del ingreso y egreso en forma secuencial de vehículos pesados afectados a la obra. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• La comunidad educativa (autoridades escolares, alumnos, cuerpo docente, padres), 
vecinos y población cercana, se encuentran informados de los trabajos planificados, los 
niveles de ruido y vibraciones, así como los períodos durante los cuales se producirán.  

• Todo el personal se encuentra debidamente capacitado sobre las buenas prácticas para 
reducir la contaminación sobre el aire, producto de la obra. 

• Los valores registrados, correspondientes a la emisión de ruidos, vibraciones, partículas y 
gases contaminantes no superan en ninguno de los parámetros, el umbral permitido por 
la legislación vigente. 

• No hay registro de afectación (ni reclamos ni denuncias) de la comunidad local, ni del 
personal de la obra, de los pobladores de las viviendas más próximas a la traza por una 
eventual disminución de la calidad del aire. 

• Se ha evitado la instalación de equipamiento fijo como generadores, compresores o fuentes 
de ruido similares, en proximidad a fachadas de viviendas. En caso de haber sido necesaria 
su utilización en áreas acústicas sensibles, se han privilegiado el uso de equipos con 
gabinetes de insonorización o se han implementado apantallamiento acústico diseñado a 
tal fin. 
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Programa 7: Plan de Control de Emisiones, Ruido y Vibraciones 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en 

su oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

100% de trabajadores capacitados en materia ambiental, 
social y de higiene y seguridad. 

100% de equipos y maquinarias con mantenimiento 
preventivo al día. 

Ausencia de polvo de acuerdo con los controles visuales; 
ausencia de quejas relacionadas con emisión de polvo. 

100% de monitoreos de velocidades realizados. 

100% de quejas correctamente gestionadas. 

Responsable de la Implementación 
de la Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del 
grado de Cumplimiento y Efectividad 
de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 8: Manejo de Flora, Áreas Verdes y Fauna 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 8: Manejo de Flora, Áreas Verdes y Fauna  

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Impactos en cobertura vegetal, arbustiva y arbórea, 
impactos sobre fauna; impactos sobre áreas verdes.  

Medidas de Gestión 

Manejo de Flora: 

El objetivo de este Programa es minimizar la afectación de la vegetación existente, realizando 
únicamente la remoción, traslado o siembra de ejemplares necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

A tal fin, se cumplirá con la normativa vigente de protección de espacios verdes urbanos, la 
prohibición de introducción de especies invasoras (NADS 6). 

Antes de cualquier remoción de cobertura vegetal, el Contratista deberá realizar un inventario de 
especies que incluya: 

• Identificación de cada ejemplar afectado (especie, cantidad, localización). 

• Estado fitosanitario. 

• Estatus de conservación de la especie según las categorías nacionales y la Lista Roja de la 
UICN (CR, EN, VU, NT). 

En caso de identificar individuos clasificados como especies amenazadas o casi amenazadas (CR, 
EN, VU o NT), se deberán extremar las medidas para evitar su afectación. Si la remoción resulta 
inevitable, el Contratista deberá consultar a las autoridades ambientales competentes para definir 
las medidas compensatorias específicas a aplicar. 

El material vegetal removido será retirado diariamente y transportado a sitios autorizados para su 
disposición, evitando su acumulación en las áreas de obra. No obstante, en función del volumen y 
de las características del material vegetal generado, podrá evaluarse su aprovechamiento mediante 
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Programa 8: Manejo de Flora, Áreas Verdes y Fauna  

su reutilización en actividades de reforestación o como material orgánico para la elaboración de 
abono, siempre que resulte técnicamente viable y ambientalmente adecuado.. 

Por cada árbol removido, el Contratista deberá plantar 3 ejemplares (compensación 3:1) de 
especies nativas. La reubicación de individuos será considerada prioritariamente cuando resulte 
viable técnica y sanitariamente. La reposición de ejemplares se realizará preferentemente en el 
área de influencia directa de la obra. En caso de no ser posible, se coordinará la ubicación alternativa 
con las autoridades municipales. 

Se deberá llevar a cabo la restauración vegetal de las áreas afectadas, tales como zonas de acopio 
temporales u otras superficies denudadas.  

En todos los casos, las especies utilizadas serán nativas, compatibles con el entorno urbano, sin 
espinas ni frutos peligrosos. 

El personal de obra deberá ser capacitado en las medidas de protección de áreas verdes y buenas 
prácticas ambientales. 

De manera preliminar, no se ha identificado la necesidad de desarrollar un Plan de Acción de 
Biodiversidad (PAB), ni la implementación de medidas específicas para hábitats críticos para los 
proyectos ya que se desarrollarán en zonas fuertemente intervenidas, no requiriendo remociones 
significativas de vegetación ni afectando hábitats naturales existentes. 

No obstante, cuando las ubicaciones de los centros educativos se encuentren confirmadas, deberá 
realizarse un análisis de hábitat crítico y elaborar el PAB, en caso de corresponder. 

Manejo de Fauna: 

- Se prohíbe la tenencia de animales domésticos por parte del personal de obra. En el caso de su 
uso para la seguridad, su presencia deberá ser autorizada por la Inspección de obra. 

- Queda prohibida, por parte de las personas trabajadoras, la captura o daño de especies de todo 
tipo y por cualquier medio, y la caza de especies locales. 

- En caso de hallar a un animal herido se deberá avisar a la Autoridad competente para su 
asistencia. 

- Ante la presencia de un panal de abeja en la zona operativa de la obra que deba ser removido, 
no deberá llevarse a cabo eliminación alguna. Se deberá dar noticia a la Autoridad pertinente. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Incidentes ambientales relacionados con la vegetación: Número de incidentes registrados 
que impliquen afectaciones a la flora debido a derrames de sustancias peligrosas, lavado 
de equipos en sitio no autorizado, o gestión inadecuada de residuos y efluentes durante las 
obras. 

• Reposición de arbolado: Número de árboles replantados / número de árboles removidos 
x3. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono  

Indicadores de éxito 

0 incidentes ambientales relacionados con la 
vegetación. 

3 árboles replantados por cada árbol 
removido. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 
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Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

 

Programa 9: Plan de Manejo de Aguas Residuales y Calidad de los Efluentes Domésticos y No-

Domésticos. 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 9: Plan de Manejo de Aguas Residuales y Calidad de los Efluentes Domésticos y No-
Domésticos. 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Contaminación por inadecuada gestión de los efluentes 
generados por las actividades de obra. 

Medidas de Gestión 

Se deberán gestionar adecuadamente los efluentes líquidos generados en el campamento de obra 
mediante la instalación de sistemas de captación y tratamiento, cumplimentando los límites de 
vuelco permisibles de la normativa local, con el fin de evitar el deterioro en la calidad de agua de 
escurrimientos superficiales. 

Se deberá diseñar un sistema de drenaje en el sitio de obra y campamento de obra que permita una 
evacuación controlada de las aguas de lluvia, minimizando de esta forma el arrastre de materiales 
y pérdidas que lleguen al suelo hacia los colectores pluviales. Se deberá considerar la necesidad de 
disposición de caudal proveniente de acciones de depresión de napa que fueran requeridas por la 
obra. 

Los efluentes líquidos generados del lavado de equipos y maquinarias (incluyendo hormigoneras) 
deberán ser recolectados, con el objetivo de evitar que cualquier resto de los componentes se 
acumule sobre alguna de las zanjas o cunetas existentes, y tratados para remover los sólidos en 
suspensión (sedimentación), los residuos de grasas y aceites que puedan contener, así como 
mediante corrección de pH, en forma previa a su descarga en el sistema cloacal o pluvial según 
corresponda o se autorice. Alternativamente, la contratista podrá prohibir a los subcontratistas el 
lavado de camiones hormigoneros en el sitio de obra. 

Los drenajes de excedentes hídricos, de los movimientos y acopios del suelo, se conducirán 
respetando al máximo posible su curso natural y los niveles de escorrentía del terreno. 

Los sectores en donde exista riesgo de derrames, fugas o escapes de sustancias contaminantes 
deberán dotarse de piso impermeable y un canal perimetral conectado a un sistema de canalización 
independiente, que conducirá las aguas de lluvia que por ellos discurran a dispositivos de 
tratamiento. 

Para el tratamiento de los efluentes cloacales que se generarán durante la ejecución de la obra, se 
deberán instalar baños químicos o equivalentes en cantidad suficiente, tanto en el campamento de 
obra como en los frentes de obra, siendo supervisados por el responsable ambiental de inspección 
a fin de evitar un impacto en los recursos hídricos. Los efluentes acumulados en estos baños 
deberán ser retirados diariamente y a la vez higienizados, por un operador habilitado o por el 
prestador del servicio. 
 

Monitoreo y cumplimiento 
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Indicadores 

▪ Número de tipos de efluentes gestionados de acuerdo con los estándares definidos / Número 
total de tipos de efluentes generados por el proyecto. 

 

Monitoreo 

• Planilla de registro de retiros de baños químicos e inspecciones por el contratista a otros focos 
de generación. 
 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
Número de tipos de efluentes gestionados de acuerdo con 
los estándares definidos / Número total de tipos de 
efluentes generados por el proyecto. 

Responsable de la Implementación 
de la Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del 
grado de Cumplimiento y Efectividad 
de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 10: Plan de Manejo de Escombros, Residuos Sólidos No Peligrosos y Peligrosos 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 10: Plan de Manejo de Escombros, Residuos Sólidos No Peligrosos y Peligrosos 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Contaminación por manejo inadecuado de los residuos 
generados en obra. 

Medidas de Gestión 

La gestión de residuos deberá realizarse según lo establecido en la normativa vigente 18 , en 
cumplimiento estricto de las medidas de mitigación previstas para minimizar los impactos negativos 
identificados, de magnitud baja a media, durante la fase de construcción del proyecto. 
Durante la etapa de obra se podrán generar:  

- Residuos de construcción: “los generados en las actividades de construcción, reforma o 
demolición de obras, con excepción de los procedentes de obras menores de reparación 
doméstica que se consideren comprendidos en los residuos domiciliarios”. Restos de Escombros, 
ladrillos, bloques, restos de hormigón, pallets rotos, caños, vidrio, plástico de embalaje, etc. 

- Residuos Domiciliarios: “como resultado de las actividades domésticas y cotidianas “, envases, 
restos de comida, pañuelos, papelería, limpieza, etc. 

- Residuos Especiales: “aquellos que por su composición y característica han sido regulados para 
tener una gestión independiente del resto de los residuos”, puede incluir elementos como trapos, 
maderas, filtros, guantes u otros elementos sólidos contaminados con aceites, hidrocarburos, 
etc., restos de solventes, barnices, pinturas, etc., residuos de revestimiento y electrodos de 

 
18 Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley 19.829, de 18 de setiembre de 2019). 
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soldadura, aceites usados, etc. También dentro de esta categoría de residuos podemos encontrar 
contenedores o envases con restos de las sustancias mencionadas anteriormente. 

- Residuos de limpieza de espacios públicos: “los procedentes de la limpieza de calles y vías 
públicas, áreas verdes o recreativas y, en general, los sitios librados al uso público, realizada 
directa o indirectamente por servicios departamentales o municipales.”, hojas, ramas, césped 
cortado, etc. 

Todo el personal deberá recibir capacitación en tema de gestión de residuos de acuerdo con el Plan 
de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad aledaña al proyecto 
y personal de obra del presente PGASE.  
Se implementarán subprogramas específicos para la gestión diferenciada de cada corriente de 
residuos, que se detallan a continuación. 
 
Subprograma de Gestión de Residuos Asimilables a Urbanos 
Este subprograma se enfocará en los residuos de baja peligrosidad, tales como: Restos de 
embalajes, plásticos, recortes de caños, maderas, cartón, papel, restos de comida, etc., que no 
estén contaminados. 
Se considerarán las siguientes medidas específicas: 

- Almacenamiento en volquetes o contenedores señalizados para residuos comunes. 

- Prohibición de la quema o soterramiento de residuos en obra o terrenos aledaños, o vertido en 
terrenos aledaños.  

- Separación en origen de residuos reciclables como madera, papel, cartón, plásticos y metales, 
fomentando su reutilización o reciclaje cuando sea viable. 

- Retiro periódico mediante gestores autorizados, de acuerdo con los tiempos de ejecución de la 
obra.  

 
Subprograma de Gestión de Residuos Peligrosos 
Se incluyen los residuos derivados de actividades de mantenimiento de vehículos y equipos, 
operación de maquinaria y servicios sanitarios: envases vacíos de pinturas y combustibles, restos 
de aceites, lubricantes y grasas, residuos de limpieza de maquinaria, aguas grises de sanitarios 
portátiles, baterías usadas, pequeños volúmenes de residuos químicos asociados al mantenimiento, 
y potenciales restos de materiales con asbestos. 
 
Se considerarán las siguientes medidas específicas: 

- Clasificación en origen evitando la mezcla con residuos comunes. 

- Almacenamiento en contenedores impermeables, señalizados, sobre superficies impermeables 
y protegidas de escorrentías y del agua de lluvia. 

- Elaboración de un Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos, documentando la generación, 
transporte y disposición. 

- Prohibición de vertimiento de líquidos contaminantes en suelo o cursos de agua. 

- Gestión a través de operadores habilitados, garantizando su disposición final adecuada. 

- Disponibilidad de kits de contención y protocolo de acción ante derrames de hidrocarburos o 
productos químicos. 

- Retiro periódico de residuos especiales, evitando acopios más allá de los tiempos de ejecución 
de las obras. 
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- Almacenaje seguro de residuos sanitarios potencialmente infecciosos, en contenedores 
adecuados, señalizados y bajo resguardo. 

 
Subprograma de Gestión de Residuos Especiales provenientes de la Construcción y Excavaciones 
Los residuos provenientes de tareas constructivas incluyen escombros, recortes de pavimento, 
sobrantes de hormigón o asfalto, suelos excedentes. 
Se considerarán las siguientes medidas específicas: 

- Separación y clasificación en obra para maximizar la reutilización de materiales: tierras fértiles 
(horizonte A y B rico en materia orgánica, se deberá acumular para su reutilización en las tareas 
de rehabilitación de las áreas de obra o poner a disposición a Servicios de Áreas Verdes de la 
Intendencia correspondiente), tierras de excavación (analizar su reutilización para relleno de 
predios en caso de ser necesario), escombros limpios (se enviarán a sitios de disposición final 
habilitados por las autoridades locales) y escombros mezclados o sucios (se enviarán a sitios 
habilitados por las autoridades locales). 

- Almacenaje temporal en áreas delimitadas y protegidas, evitando su dispersión por viento o 
escorrentía. 

- Cubierta o humectación diaria de acopios para minimizar el material particulado. 

- Retiro planificado y transporte hacia sitios de disposición final autorizados con validación del MA. 

- Evitar obstrucciones del tránsito peatonal o vehicular mediante adecuada señalización. 

- Prohibición de vertido o acopio en áreas verdes, quebradas o zonas no autorizadas. 

- Aplicación de normativa vigente para la posible valorización de materiales de demolición y 
construcción en otras obras o procesos productivos. 

 
Subprograma de Gestión de Asbestos 

- Identificación y Registro: Realizar un relevamiento inicial de todas las instalaciones, equipos o 
materiales que puedan contener asbesto, generando un inventario documentado conforme al 
Decreto 154/002. 

- Evaluación del Riesgo: Determinar el estado de conservación de los materiales y su potencial de 
liberación de fibras, priorizando acciones en aquellos con mayor deterioro 

- Planificación de Retiro: Elaborar procedimientos de trabajo seguro que incluyan métodos de 
extracción húmedos, señalización de áreas restringidas y protocolos de descontaminación. 

- Protección del Personal: Garantizar el uso de EPP adecuados (respiradores P2/P3, ropa 
descartable, guantes y gafas), junto con la capacitación específica en riesgos y manejo de asbesto. 

- Gestión de Residuos: Embalar y rotular los residuos en doble bolsa plástica sellada, almacenarlos 
temporalmente en áreas seguras y trasladarlos únicamente a sitios autorizados por el Ministerio 
de Ambiente. 

- Transparencia y Comunicación: Informar a trabajadores y comunidades cercanas sobre los 
riesgos y las medidas de protección adoptadas, asegurando la participación y el acceso a la 
información. 

- Monitoreo y Control: Realizar controles periódicos de aire, inspecciones de obra y auditorías de 
cumplimiento para garantizar la eficacia de las medidas aplicadas. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 
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• Gestión aguas residuales y efluentes: Número de tipos de aguas residuales y efluentes 

domésticos y no domésticos generados por el Proyecto, gestionados de acuerdo con los 

requisitos de este plan/ número de aguas residuales y efluentes domésticos y no 

domésticos generados por el Proyecto. 

• Gestión de residuos sólidos no especiales/peligrosos: Número de tipos de residuos sólidos 

no especiales/no peligrosos gestionados conforme a estándares definidos / Número de 

tipos de residuos sólidos no especiales/no peligrosos generados por el Proyecto. 

• Gestión de residuos de obras civiles/construcción: Número de tipos de residuos de obras 

civiles reutilizados/Número de tipos de residuos de obras civiles generados por el proyecto. 

• Gestión de residuos especiales: Número de tipos de residuos especiales gestionados 

conforme a estándares definidos / Número de tipos de residuos especiales generados por 

la obra. 

• Gestión de residuos peligrosos: Número de tipos de residuos especiales peligrosos 

gestionados conforme a estándares definidos / Número de tipos de residuos peligrosos 

generados por la obra. 

 
Monitoreo 

• Planillas de registro de capacitación de personal clave en gestión de los diferentes tipos de 
residuos. 

• Registros de generación y retiro de residuos especiales, no peligrosos y peligrosos para 
disposición final. 

• Evidencia del certificado de la empresa acreditada para hacer la disposición final de 
residuos peligrosos. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en 

su oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

100% de efluentes gestionados de acuerdo 
con los requisitos de este programa. 

100% de residuos sólidos no especiales /no 
peligrosos gestionados de acuerdo con los 
requisitos de este programa. 

100% de residuos sólidos peligrosos 
gestionados de acuerdo con los requisitos 
de este programa.  

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 11: Plan de Uso Eficiente y Protección de Recursos (Agua, aire, suelo) 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 11: Plan de Uso Eficiente y Protección de Recursos 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Uso excesivo de agua y energía que afecta a la conservación 
de estos recursos vitales. 
Quejas de los usuarios sobre la falta de disponibilidad de 
agua y/o energía en las comunidades. 
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Afectación de la calidad del aire y de la salud de operarios y 
comunidad por emisiones de GEI. 
Afectación a la biodiversidad y habitantes de las 
comunidades por la generación de desechos sin adecuada 
gestión. 
Quejas de los habitantes sobre el uso de materiales no 
locales que puedan afectar la economía local. 
Posibles fallos en los sistemas de recolección que puedan 
llevar a desperdicio de recursos. 

Medidas de Gestión 

Medidas Generales 
- Todo el personal debe recibir la capacitación adecuada en prácticas sustentables en materia de 

conservación de energía, agua, materiales y gestión de residuos para reducir la cantidad de 

materiales y agua utilizados y reutilizar/reciclar la mayor cantidad posible de materiales.  

- Mantener un registro detallado de materiales con información sobre cantidades, fuentes y uso. 

- Todos los materiales deben proceder de canteras que cuenten con permisos válidos emitidos 

por la autoridad competente y que cumplan con la normativa medioambiental. 

- Implementar sistemas que monitoreen y controlen la energía y el agua para establecer la línea 

de base e identificar oportunidades para tecnologías de ahorro de energía y ahorro de agua. 

- Una vez definidos los diseños finales (incluidos requerimientos de materiales, equipos, 

maquinaria pesada, etc.), estimar las emisiones totales de GEI de los proyectos para establecer 

una línea de base e identificar las reducciones de GEI a partir de ahorro de energía. La estimación 

de emisiones GEI puede realizarse haciendo uso de la herramienta oficial (INGEI) Inventario 

Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (INGEI)19. 

- Materias primas: Las materias primas como: ladrillos, cemento, maderas, hierro para la 

construcción, impermeabilizantes, aditivos, alambre, clavos, malla electrosoldada, etc., serán 

provistos de preferencia por comercios e industrias locales. Se verificará que los proveedores 

cumplan con la normativa ambiental aplicable en cuanto a uso o aprovechamiento de recursos 

naturales. Ante la necesidad de aprovechamientos forestales en las zonas de emplazamiento de 

los proyectos para materiales (madera) se deberá tramitar los correspondientes permisos con 

la autoridad nacional forestal. 

 
Medidas para la conservación del agua, materiales y energía 
- Utilizar fuentes autorizadas de provisión de agua durante las obras. 
- Utilizar materiales y materias primas respetuosos con el medio ambiente que procedan de una 

producción sostenible, recicladas (madera recuperada y acero) o reciclables para garantizar un 

ciclo cerrado de materiales, siempre que sea posible. 

- Instalar accesorios de bajo consumo, sistemas de recolección de agua de lluvia y paisajismo 

resistente a la sequía para minimizar el uso de agua, siempre que sea posible. 

- Incorporar paneles solares o turbinas eólicas en el lugar para proporcionar energía 

complementaria, reduciendo la dependencia de fuentes no renovables, siempre que sea 

posible. 

 
19https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/inventarios-nacionales-gases-efecto-invernadero-ingei.  
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2023-12-28%20Uruguay%20NID%201990-2020%20ESP.pdf 
 

https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/inventarios-nacionales-gases-efecto-invernadero-ingei
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2023-12-28%20Uruguay%20NID%201990-2020%20ESP.pdf
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- Captar y utilizar el agua de lluvia para las actividades de construcción, como el control del polvo 

y el lavado de equipos, siempre que sea posible. 

- Realizar inspecciones para detectar fugas en los sistemas de agua existentes para abordar 

rápidamente cualquier problema y reducir la pérdida de agua. 

- Utilizar instalaciones de almacenamiento temporales y resistentes a la intemperie para proteger 

los materiales de daños y reducir el desperdicio de materiales durante el proceso de 

construcción. 

- Emplear métodos de construcción modular que puedan reducir el desperdicio y mejorar la 

eficiencia mediante la prefabricación de componentes fuera del lugar. 

- Desarrollar un plan integral de gestión de residuos para reducir el uso de materiales de un solo 

uso y aumentar el reciclaje y el compostaje de residuos, cuando sea posible. 

- Aplicar técnicas de diseño sostenibles y materiales para el ahorro de energía, como aislamiento 

térmico, reflectancia solar, vidrios eficientes, ventilación natural, sistemas de aire 

acondicionado eficientes, calefacción e iluminación eficientes, cuando sea posible.  

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Uso de energía con medidas de mitigación aplicadas/Uso de energía esperado para el 
proyecto 

• Uso de agua con medidas de mitigación/Uso de agua esperado para el proyecto. 
  

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

Uso de energía con medidas de mitigación 
aplicadas/Uso de energía esperado para el 
proyecto 

Emisiones GEI con medidas de 
mitigación/Emisiones GEI esperadas para el 
proyecto.  

Uso de agua con medidas de mitigación/Uso 
de agua esperado para el proyecto. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

 

Programa 12: Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 12: Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Pérdidas humanas, económicas y ambientales asociadas con 
las amenazas naturales clasificadas como críticas, y que pueden 
resultar en una situación de emergencia. 

Medidas de Gestión 

El Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático está estructurado en función de las 
distintas amenazas identificadas. Para cada una de ellas, se establecen estrategias y medidas de 
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acción orientadas a mitigar o prevenir los riesgos asociados. Asimismo, se definen una serie de 
características específicas para cada amenaza, tales como: 

• Tipología: Las medidas pueden ser medidas Estructurales que comprenden la intervención 

en términos de obras civiles o dispositivos de control físico, o pueden ser medidas No 

Estructurales que están relacionadas a la implementación de sistemas, programas o líneas 

de acción y contingencia de los riesgos identificados. 

• Plazo de implementación: las medidas pueden ser aplicadas a Corto (menos de 6 meses), 

Mediano (entre 6 y 24 meses) o Largo (más de 24 meses) plazo. 

• Etapa de aplicación: Las medidas propuestas se pueden implementar en la etapa de Diseño, 

Construcción u Operación dentro del ciclo de desarrollo del programa. 

• Responsable y Participación de Partes Interesadas: Identifica la institución o persona 

responsable del desarrollo e implementación de las medidas de mitigación de riesgos. 

También considera la participación de terceros para la aplicación sostenible de las medidas 

en el tiempo. 

• Seguimiento y Monitoreo: Describe las actividades que deben adelantarse para el 

seguimiento, supervisión y monitoreo de las medidas propuestas. 

En las siguientes secciones se presenta un portafolio de medidas, incluyendo medidas a considerar 
durante las etapas de diseño de ingeniería, de construcción, y de operación y mantenimiento 
(O&M) de las obras. 

Amenaza: Inundaciones 

Medidas Estructurales 

• Sitios de Infraestructura Resistente a Inundaciones: Asegurarse de que las infraestructuras 

estén diseñadas para resistir el aumento de los niveles de agua, seleccionando sitios fuera 

de zonas inundables por encima de las cotas históricas máximas de inundación y 

considerando periodos de retorno de inundaciones de 25, 50 y 100 años, además de los 

efectos proyectados por el cambio climático. 

o Plazo de Implementación: Corto plazo (menos de 6 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño 

o Responsable: Consultor de Diseño Estructural 

o Seguimiento y Monitoreo: Revisión del diseño para asegurar que se cumplan los 

estándares de resistencia a inundaciones. 

• Sistemas de Drenaje Urbano Sostenibles (SUDS): Diseñar y construir sistemas de drenaje 

eficientes que dirijan el agua hacia áreas de menor riesgo, evitando la acumulación de agua 

en el entorno de las infraestructuras. Asimismo, se debe evaluar la incorporación de 

tecnologías como pavimentos absorbentes y patios drenantes. 

o Plazo de Implementación: Corto plazo (menos de 6 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Ingeniero Hidráulico 
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o Seguimiento y Monitoreo: Supervisión en la construcción y mantenimiento 

durante la operación. 

• Sistemas Críticos de Respaldo: Se debe evaluar la incorporación de sistemas de respaldo 

energético (mediante generadores o baterías) e hídrico (incorporación de tanques de 

reserva/cisterna y bombas de respaldo) cerciorando su ubicación en zonas elevadas por 

sobre el nivel de cota de inundación.  

o Plazo de Implementación: Corto plazo (menos de 6 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Consultor de Diseño Estructural 

o Seguimiento y Monitoreo: Supervisión en la construcción y mantenimiento 

durante la operación. 

• Accesibilidad Universal: Se debe incorporar diseños de accesos universales (rampas, 

puertas amplias, circulación interna) que permitan la correcta movilización de personas y/o 

equipamiento médico en caso de ser necesario ante eventos de emergencia y el posible uso 

de sitio como refugio temporal.  

o Plazo de Implementación: Mediano plazo (entre 6 y 24 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Consultor de Diseño Estructural 

o Seguimiento y Monitoreo: Supervisión en la construcción y mantenimiento 

durante la operación. 

• Equipamiento y almacenamiento de emergencia: Incorporar en el diseño constructivo 

depósitos o zonas seguras para almacenar insumos de emergencia: mantas, colchones, 

frazadas, elementos de abrigo, agua potable, kits de higiene, productos de limpieza, 

alimentos no perecederos, mobiliario, etc.  

o Plazo de Implementación: Mediano plazo (entre 6 y 24 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Consultor de Diseño Estructural 

o Seguimiento y Monitoreo: Supervisión en la construcción y mantenimiento 

durante la operación. 

• Mantenimiento estructural: Implementar tareas de mantenimiento estructural de la 

infraestructura resistente ante inundaciones regularmente y después de la ocurrencia del 

evento (post-creciente). 

o Plazo de Implementación: Durante toda la vida de la obra. 

o Etapa de Aplicación: Operación 

o Responsable: Coordinador de Seguridad 

o Seguimiento y Monitoreo: Inspección periódica de las infraestructuras y 

evaluación de su efectividad. 

Medidas No Estructurales 

• Monitoreo Climático y de Niveles de Agua: Vinculación con los sistemas de alerta oficial de 

organismos como DINAGUA/Instituto Uruguayo de Meteorología para la recepción de 

alertas hidrometeorológicas. 

o Plazo de Implementación: Corto plazo (menos de 6 meses) 
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o Etapa de Aplicación: Operación 

o Responsable: Sistema de Monitoreo Ambiental 

o Seguimiento y Monitoreo: Evaluación diaria de los datos climáticos y niveles de 

agua. 

• Plan de Contingencia para Eventos Extremos y Emergencias: Desarrollar e implementar un 

plan de evacuación y respuesta a Emergencias, que incluya la identificación de los riesgos 

(inundaciones, vientos fuertes y tormentas, etc.), rutas de evacuación, protocolos de 

refugio, roles asignados al personal y comunicación con autoridades locales, flujo de 

ingreso y salida al refugio y medidas preventivas de seguridad. 

o Plazo de Implementación: Mediano plazo 

o Etapa de Aplicación: Operación 

o Responsable: Coordinador de Emergencias 

o Seguimiento y Monitoreo: Ejecución de simulacros anuales y revisión de la 

efectividad del plan. 

 
Amenaza: Sequías y Olas de Calor 

Medidas Estructurales: 

• Adaptación de Infraestructura a eventos de Sequía y Olas de Calor: Asegurar que las 

estructuras sean capaces de adaptarse a los efectos proyectados del cambio climático, 

como el aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos (sequías, lluvias intensas) 

mediante la inclusión de medidas de diseño pasivo20 (evaluación de orientación de edificios, 

disposición de aberturas para aprovechamiento de ventilación natural, aislación térmica 

adecuada en muros y techos, protección solar y sombreamiento por medio de la disposición 

estratégica de jardines y vegetación arbustiva y arbórea, etc.). Asimismo, se debe 

considerar la incorporación de grifería eficiente para disminuir consumos de agua. 

o Plazo de Implementación: Mediano plazo (entre 6 y 24 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Consultor de Diseño Estructural 

o Seguimiento y Monitoreo: Revisión anual de las condiciones climáticas y ajustes 

necesarios a la infraestructura. 

• Uso de Materiales Sostenibles: Utilizar materiales resistentes a las fluctuaciones climáticas 

(como madera tratada o materiales reciclables) que sean sostenibles y adecuados para la 

región. 

o Plazo de Implementación: Mediano plazo (entre 6 y 24 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Proveedor de Materiales 

• Seguimiento y Monitoreo: Inspección continua de la calidad de los materiales durante la 
construcción 

 
20 Estrategia de arquitectura que aprovecha los recursos naturales del entorno (sol, viento y materiales) para crear edificios 
que requieran un mínimo consumo energético para su climatización, ventilación e iluminación, buscando ambientes 
interiores confortables. 
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Amenaza: Vientos Fuertes  

Medidas Estructurales: 

• Adaptación de Infraestructura:  Fortalecer elementos estructurales (techos, paredes, 

cubiertas, aberturas) y no estructurales (mobiliario, estanterías, equipos) para evitar su 

levantamiento ante eventos climáticos extremos y fuertes vientos.   

o Plazo de Implementación: Mediano plazo (entre 6 y 24 meses) 

o Etapa de Aplicación: Diseño y Construcción 

o Responsable: Consultor de Diseño Estructural 

o Seguimiento y Monitoreo: Revisión anual de las condiciones climáticas y ajustes 

necesarios a la infraestructura.  

Programa 13: Gestión de movimiento de suelo y excavaciones 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 13: Gestión de movimiento de suelo y excavaciones 

Efectos socioambientales que 
se desea prevenir o corregir: 

Minimizar la ocurrencia de accidentes a trabajadores y los 
vecinos/as.   

Establecer los procedimientos de gestión adecuados para la 
gestión de los suelos excedentes hasta su reúso o disposición 
final, como también para el almacenamiento de los materiales 
de aporte en acuerdo con la normativa vigente.  

Proveer las medidas de acción para responder frente a hallazgos 
fortuitos de suelos contaminados o de residuos enterrados 
durante las excavaciones 

Medidas de Gestión 

Previo al avance de las tareas asociadas a las tareas correspondientes (por tramo o sector acorde al 
Plan de trabajo definido), la contratista deberá realizar una inspección del terreno donde se llevará 
a cabo la obra (árboles, arbustos, postes de servicios, cables, pavimentos, puntos de referencia y 
aspectos culturales que podrían resultar afectados por los trabajos), y en caso de identificar alguna 
potencial afectación deberá contactarse con el OE para definir un plan de acción.   

En caso de identificarse pasivos ambientales y sociales, seguir los lineamientos establecidos en el 
Programa de Gestión de Pasivos Ambientales y Sociales.  

El programa será implementado desde el comienzo hasta la finalización de las obras, y previamente 
al inicio físico de las obras se capacitará a todo el personal  

Excavaciones:  

Antes de iniciar una excavación, se deberá analizar y observar las características del suelo, 
considerando: granulometría, humedad propia del suelo, dimensiones de la excavación, lugar de la 
excavación e interferencias. Se deberán tener en cuenta las siguientes premisas al planificar los 
trabajos:  

- Siempre que un lugar de trabajo presente riesgos de caída, deben adoptarse las medidas de 
seguridad para cada caso con el fin de proteger a los trabajadores y a terceros en general 
(andamiaje, vallado, señalización, etc.).   

- No se deben almacenar materiales y/o equipos en los bordes de la excavación, mantener la 
distancia mínima entre el borde de la excavación y el material de 2 metros.   
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- Deberán existir restricciones para la circulación de vehículos en cercanías de las excavaciones a 
realizar, estableciéndose una distancia de seguridad.   

- Cuando la profundidad de una excavación supere 1,80 metros, el operario que se encuentre en 
el interior debe tener colocado un arnés de cuerpo completo, cabo de vida y estar anclado a un 
punto fijo mediante una eslinga de acero, cinturón de seguridad y amarrarse a una cuerda 
salvavidas.   

- Deben instalarse escaleras para el desplazamiento del personal.   

- Un supervisor experimentado (perfil responsable de seguridad e higiene de la obra) en este tipo 
de trabajos inspeccionará diariamente las excavaciones, fosas y áreas adyacentes; se repetirá la 
inspección en caso de lluvias y filtraciones.   

- Previo al ingreso del personal a una excavación, donde se sospecha pueda haber vapor de 
hidrocarburos o defecto de oxígeno, se deberá realizar la medición correspondiente y establecer 
las medidas de acción adecuadas.   

- Cuando durante la excavación se observen filtraciones de líquidos, se suspenderán las tareas 
inmediatamente hasta verificar la clase de líquido ingresante.   

- Se prohíbe la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos o zanjas cuando se utilizan 
medios mecánicos para la profundización o ampliación de la excavación. Luego de lluvias o 
inundaciones, se debe verificar la estabilidad de la excavación.   

- Realizar el replanteo y demarcación de la traza de la excavación; observar existencia de tapadas 
o movimiento de suelo que pueda dar indicios de excavaciones anteriores.   

- Realizar detección de interferencias enterradas por medio de un detector de metales ferrosos o 
no ferrosos y de líneas con o sin fluidos en toda la extensión de la traza.   

  
Hallazgos fortuitos de suelo contaminado y/o residuos durante las excavaciones   
En caso de que las características organolépticas (color, olor, textura) del suelo extraído permitan 
presumir la existencia de contaminantes o residuos sólidos urbanos se deberá analizar el mismo. 
Seguir los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo de Pasivos Ambientales y Sociales. 
  
Algunas consideraciones generales durante las tareas de movimiento de suelo y excavaciones, a 
saber (lista no taxativa):   

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos más allá de la “carga máxima admisible”, la que llevarán 
siempre escrita de forma legible.   

- No se debe transportar personal fuera de la cabina de conducción.   

- No se deberá dejar el equipo/maquinaria estacionados con el motor en marcha.  

- Todos los vehículos empleados para las distintas operaciones serán dotados con los elementos 
de seguridad establecidos por la normativa aplicable.   

- Se deberá planificar la disposición de los vehículos, equipos y maquinaria, a fin de optimizar el 
uso de la superficie empleada para estacionamiento de tal forma de asegurar las condiciones de 
seguridad.   

- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, alarma de 
retroceso, transmisiones y neumáticos.   

- El operador de retroexcavadoras deberá apoyar la pala en tierra al terminar su turno de trabajo 
y estacionarlo en el sitio designado.   
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- En caso de requerir aportes de tierra tosca, estipuladas para actividades de relleno durante la 
obra, la empresa o subcontratista deberá definir la empresa subcontratada para suministrar 
dicho material, el cual debe provenir de una cantera habilitada por normativa aplicable.   

- Todas las tareas que se realicen en la vía pública deberán contar con la señalización y vallado 
correspondiente con el fin de preservar la vida de los trabajadores y la de los vecinos que circulan 
por la zona.  

   
Almacenamiento y transporte de suelos  
En caso de requerir la utilización del espacio público para el almacenamiento temporal de suelos 
excedentes la zona debe ser delimitada, señalizada y acordonada, de tal forma que se facilite el 
paso peatonal o el tránsito vehicular de manera segura y ordenada. Estos materiales deberán estar 
apilados y en lo posible cubiertos o humedecidos regularmente, para evitar la dispersión por acción 
de material particulado    

El contenedor de los vehículos destinados al transporte de los suelos debe estar en perfecto estado, 
evitando derrames, pérdida de material o escurrimiento de material húmedo durante el transporte. 
Se requerirá la habilitación correspondiente a los camiones que realizarán los traslados.   

Los sitios de Disposición Final serán aquellos previamente autorizados por el municipio, quien posee 
la competencia respecto a la disposición de este tipo de material.    

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Volumen de suelo extraído en el mes. 
  

Etapa del 
Proyecto 
en que se 

aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser estimado 
posterior al 

relevamiento 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
Suelo contaminado removido/Volumen total de 
suelo removido   

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

 

Programas de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria 

Programa 14: Control de Plagas y Vectores 
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Programa 14: Control de Plagas y Vectores 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Propagación de plagas y vectores.  

Medidas de Gestión 

Para prevenir posibles afectaciones sobre la salud de la población, se recomienda que la Contratista 
contrate los servicios de una empresa habilitada y competente, cuya responsabilidad será: 
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- Realizar la desinfección de plagas, previamente a la remoción de residuos verdes y 
movimiento de suelos. 

- Coordinar con autoridades municipales acciones destinadas a evitar el depósito de RSU en 
predios aledaños sin edificación y en las calles laterales. 

Previendo el uso de productos con efectos secundarios y residuales, se sugiere solicitar y controlar 
los protocolos de los productos utilizados para la eliminación de plagas. Los cuales deben 
corresponder con los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) clase III (en 
cumplimiento con la NDAS 3).  

Se deberá además gestionar los residuos generados por las acciones de desinfección, controlando 
que la empresa responsable de la actividad proceda al retiro de los recipientes utilizados, exigiendo 
además comprobante de disposición de estos. 

No se deben dejar restos de comida o hacer fuego, dado que los alimentos o cenizas calientes 
pueden atraer especies como roedores y víboras. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Número de aplicaciones de desinfección y control de plagas y vectores realizadas / Número 
total de aplicaciones de desinfección y control de plagas y vectores previstos en el 
Programa.  

Monitoreo 

• Certificados de desinfección, según Plan de desinfección programado (fechas estimadas de 
fumigaciones, productos a utilizar, medidas de seguridad a implementar, Plan de 
Contingencias, etc.). 

• Comprobantes de retiro y disposición final de cebos.  
Etapa del 

Proyecto en 
que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

Número de aplicaciones de desinfección y 
control de plagas y vectores realizadas / 
Número total de aplicaciones de desinfección 
y control de plagas y vectores previstos en el 
Programa. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 15: Plan de Manejo de Materiales Peligrosos 
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Programa 15: Plan de Manejo de Materiales Peligrosos 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Contaminación por inadecuada gestión de las sustancias 
químicas utilizadas en las actividades de obra 

Medidas de Gestión 

En caso de que la contratista realice el reabastecimiento de combustible de maquinaria pesada en 
el entorno de la obra, se deberá proveer de un vendedor habilitado y autorizado según normativa 
y tener en cuenta el siguiente procedimiento durante el abastecimiento de combustible: 

1. Estacionar el vehículo de carga donde no cause interferencia, de tal forma que quede en 
una posición de salida rápida 
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2. Garantizar la presencia de extinguidores cerca al sitio donde se realiza el abastecimiento 
(distancia no mayor de 3 m) 

3. Verificar que no haya fuentes que puedan causar incendio en los alrededores 
4. Verificar el acoplamiento de las mangueras 
5. Utilizar bandejas antiderrames 
6. En caso de derrame o incendio, seguir los procedimientos del Plan de Contingencia 
7. Reportar inmediatamente al interventor ambiental cualquier derrame o contaminación de 

producto. 
Para esto debe existir una planilla de reporte y autorización del llenado de combustible. 
Deberá colocarse material de polietileno que cubra el área donde se va a llevar a cabo algún 
mantenimiento correctivo a la maquinaria pesada (engrase y chequeo de los niveles de aceite). En 
este caso se debe avisar a la Supervisión de Obra delegada del día y lugar donde tuvo lugar y las 
causas que lo motivaron. 
El responsable de la obra deberá reportar y limpiar los derrames de combustibles, aceites y 
sustancias tóxicas. Si hay derrames accidentales sobre el suelo, deben removerse de forma 
inmediata y avisar a la Supervisión de Obra. En el caso que este derrame exceda un volumen 
aproximado de 5 litros, debe retirarse el suelo afectado y tratarse como residuo especial/peligroso. 
Volúmenes pequeños derramados pueden recogerse con materiales sintéticos absorbentes, trapos, 
aserrín, o arena. La limpieza final del sitio puede hacerse con agua y detergente. 
El almacenamiento mínimo diario permitido en la a zona de instalación del campamento de obra 
debe acordarse con la autoridad competente. Los tanques que contengan combustibles o 
lubricantes se almacenarán retirados de cualquier edificación, idealmente, a una distancia mayor a 
6 metros. El almacenamiento de combustibles o lubricantes se hará en recipientes metálicos con 
las tapas provistas de cierre con resorte, o en tanques plásticos. Deberán estar debidamente 
identificados con la sustancia que contiene y llevar letreros preventivos de “inflamable” y “no 
fumar”. 
Cuando se elaboran concretos in situ, se requiere algunas veces la aplicación de sustancias químicas 
que necesitan de medidas de manejo. 
Debe hacerse un inventario, previo a la iniciación de labores, de los productos químicos 
clasificándolos según el tipo y el grado de riesgos físicos y para la salud que posee su uso. 
Toda sustancia inflamable debe estar debidamente protegida, resguardada y almacenada bajo 
condiciones de seguridad (como que el sitio de almacenamiento impermeabilizado debe asegurar 
una capacidad de contención no menor al 110% en relación con el recipiente de mayor volumen a 
ser almacenado en ella), y restringida de acuerdo con su uso, incompatibilidades químicas y grado 
de peligrosidad. Todos los productos químicos llevarán una etiqueta para facilitar la información 
esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban 
observarse para los trabajadores. 
Las personas encargadas de manipular los productos químicos deberán cuidar que cuando estos se 
transfieran a otros recipientes, se conserve su identificación y todas las precauciones de seguridad 
industrial y salud ocupacional que se deben tomar, de acuerdo con el Plan correspondiente. 
Será obligatorio que en la obra se tengan las fichas técnicas de seguridad (Material Safety Data 
Sheet - MSDS) de los productos químicos que sigan las directivas indicadas en el “libro púrpura” del 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos-SGA 5ta 
Edición y dentro del entrenamiento de inducción se den a conocer a sus empleados. Estas fichas 
deben contener información esencial detallada sobre su identificación, su proveedor, su 
clasificación, su peligrosidad, las medidas de precaución y los procedimientos de emergencia. De 
tales fichas se constituirá un registro que deberá ser accesible a todos los trabajadores interesados 
y sus representantes. 
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Implementar procedimientos para la descontaminación segura de equipos que han contenido 
productos químicos, utilizando métodos que neutralicen residuos químicos antes de su retirada o 
reciclaje. 
Realizar capacitaciones sobre manejo seguro de sustancias químicas y explosivos, procedimientos 
de emergencia, y uso correcto de EPP. 

Monitoreo y Cumplimiento 

Indicadores 

• Porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas a las instalaciones y 
procedimientos de gestión de sustancias químicas.  

 
Monitoreo 
 

• Planillas de registro de capacitación de personal clave en manejo de sustancias químicas. 

• Planillas de registro de sustancias químicas almacenadas en obra. 

• Planillas de reporte y autorización de llenado de combustible. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

Porcentaje de cumplimiento en las 
inspecciones realizadas a las instalaciones y 
procedimientos de gestión de sustancias 
químicas. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 16: Manejo de Demoliciones  

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 16: Manejo de Obras de Demolición  

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Contaminación por manejo inadecuado de los residuos 
generados en obra durante los trabajos de demolición. 

Medidas de Gestión 

Se considerarán las siguientes medidas específicas: 

- Una vez generado el material producto de la demolición, se debe separar y clasificar con el fin de 
reutilizar el material que se pueda y el sobrante deberá ser retirado. 

- Con el propósito de minimizar las emisiones de material particulado, se debe mantener cubierto 
el material acopiado o en su defecto hacer humectaciones como mínimo una vez al día. 

- Los escombros no deben ser apilados por más de 24 horas en el frente de obra o en la vía pública, 
pues de esta forma se busca disminuir los riesgos de accidentes viales y molestias a la población. 

- Deberán ser transportados a sitios autorizados por la autoridad local para su disposición final.  

- Deberá señalizarse la zona de aproximación donde se realiza la recolección de escombros, esto 
se hará con conos y barricadas colocadas 50 metros antes. La zona de recolección de escombros 
no debe ocupar más de un carril y debe estar apoyada con auxiliares de tráfico. 

- Se prohíben las demoliciones nocturnas. 
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- En caso de que los procesos de demolición detecten la presencia de suelos contaminados o 
residuos peligrosos, se deben suspender dichos procesos hasta que la Dirección de Obra 
determine el curso de acción a seguir. 

- Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo completo de acuerdo 
con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, además dando 
cumplimiento a las normas de seguridad industrial con el propósito de prevenir accidentes y 
afectaciones por exposiciones prolongadas a los diferentes factores de riesgo. 

- Los volúmenes de escombros no superiores a 5 m3, podrán almacenarse en contenedores 
móviles, para luego ser transportados a los sitios de disposición final autorizados. 

- Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales producto de 
las actividades constructivas del proyecto, con excepción de los casos en los cuales la zona verde 
esté destinada a zona dura de acuerdo con los diseños del proyecto. 

- En lo posible, se debe buscar la reutilización de materiales en la obra, o en obras externas 
validadas por las autoridades competentes. Los materiales sobrantes por recuperar almacenados 
temporalmente en los frentes de trabajo no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o 
vehicular, deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. La 
protección de los materiales se hace con elementos tales como plástico, lonas impermeables o 
mallas, asegurando su permanencia, o mediante la utilización de contenedores móviles de baja 
capacidad de almacenamiento, con una altura máxima que no sobrepase los 2 metros de altura. 

- La contratista deberá contratar contenedores para la disposición y transporte de estos residuos. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Volumen de residuos áridos y excedentes de construcción gestionados de acuerdo con los 

estándares definidos / Volumen total de residuos áridos y excedentes de construcción 

generados por el proyecto. 

Monitoreo 

• Registros de generación y retiro de residuos para disposición final de demolición / áridos  

• Evidencia del certificado de la empresa acreditada para hacer la disposición final de 
residuos de demolición. 

• Registro de autorización del uso de explosivos. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

 

Volúmenes por tipo de residuos de 
demolición gestionados de acuerdo con los 
requisitos estándares 
definidos / Volúmenes totales por tipo de  
residuos generados por el proyecto. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 
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Efectos socioambientales que se desea prevenir o 
corregir: 

Accidentes e incidentes que afecten la 
seguridad y salud ocupacional y comunitaria 

Medidas de Gestión 

Será responsabilidad de la Contratista constatar con la periodicidad conveniente el cumplimiento 
de los Requerimientos y Procedimientos de las normas aplicables según la legislación vigente, así 
como de buenas prácticas internacionalmente reconocidas (lineamientos de la Corporación 
Financiera Internacional, y Sistema de Gestión de Riesgo de la norma ISO 45001:2018), 
manteniendo un profesional o equipo de profesionales asesores en la materia. 
 
Medidas de Conducción 
En las vías públicas, se deberá elaborar y aplicar un plan de manejo de tránsito, delimitando las 
rutas de acceso de los vehículos que ingresan y retiran material, y las comunicaciones y avisos de 
lugar con los afectados y las instituciones relacionadas.  
Con el fin de minimizar la ocurrencia de posibles accidentes asociados al uso de maquinaria y 
equipos, se deberá demarcar las zonas de trabajo, y limitar la operación al personal capacitado y 
autorizado. 
Se deberá contar con identificación clara de todos los elementos dispuestos, además de carteleras 
y avisos formativos, como herramienta pedagógica permanente. 
El almacenamiento de materiales en espacios públicos deberá cumplir con lo dispuesto en el 
Programa de Instalación de Obras y Montaje de campamento de obra.  
Se deberán crear procedimientos y capacitaciones para la manipulación de equipos y accesorios 
con restos de productos químicos. 
 
Subprograma de Higiene y Seguridad  
Este programa está formado por un conjunto de actividades que se encargan de la identificación, 
evaluación y control de aquellos factores que se originan en los lugares de trabajo y que pueden 
causar perjuicio o enfermedades a la salud o al bienestar de trabajadores/as y/o a la ciudadanía en 
general. Por ello se debe empezar con un reconocimiento detallado de los factores de riesgos en 
cada puesto de trabajo y al número de trabajadores/as expuestos a cada uno de ellos. 
El Factor de Riesgo es toda condición ambiental, susceptible de causar daño a la salud y/o al proceso 
cuando no existen o fallan los mecanismos de control. 
Se deberán realizar las siguientes actividades para cumplir con el programa: 

- Realizar previo al inicio de las actividades cada día un reconocimiento de los riesgos por actividad, 
“análisis de trabajo seguro – ATS”, e informar a trabajadores/as de las medidas de control y las 
coordinaciones que deberán implementarse para mitigar los riesgos identificados. 

- Realizar charlas de seguridad de 5 minutos cada día previo al inicio de los trabajos. Los temas 
serán programados en función de los riesgos de las actividades realizadas según avances de 
obras. En estas charlas se comunicará a todo el personal sobre actos y condiciones inseguras 
detectadas en el día anterior, y sobre las causas fundamentales de cualquier accidente que haya 
ocurrido. 

- Procedimientos para la realización de las actividades en forma segura. 

- Establecer protocolos de pausas por calor y suspensión por mal tiempo. 

- Comprobar e inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de 
riesgos (por ejemplo, equipos para la protección contra incendios). 

- Aplicación de las hojas de seguridad de productos peligrosos (MSDS). 
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- Proveer los Elementos de protección personal (EPP) adecuados necesarios a todos los 
trabajadores/as de la obra. 

- Delimitar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de circulación y 
señalizar salidas, salidas de emergencia, zonas de protección, sectores peligrosos de las máquinas 
y demás instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro. 

- El contratista debe garantizar el servicio de un baño por cada 15 trabajadores/as, al igual que la 
existencia de un baño cada 150 metros en obras lineales y su correspondiente mantenimiento. 

- Ubicar un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP en óptimas condiciones de 
limpieza. 

- Realizar y dar a conocer el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

- Controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos, aplicando las normas 
de saneamiento básico. 

- Asegurar que el personal que opera equipo esté licenciado. 

- Formar el personal en Medio Ambiente, Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 
Se definen como actividades de alto riesgo las siguientes:  

- Trabajo en Alturas 

- Trabajo en Caliente: Soldadura eléctrica, oxiacetilénica, trabajo con llama abierta, etc. 

- Trabajo con circuitos o equipos eléctricos 

- Traslados de maquinaria 

- Mantenimiento de maquinaria 

- Levantamiento mecánico de cargas  

- Trabajos en andamios. 

- Trabajos que requieran la manipulación de productos químicos, explosivos o manipulación de 
equipos de almacenamiento de productos gaseosos, o manipulación de materiales con asbestos. 

- Trabajos en zonas de tráfico vehicular activo.  

 
El contratista debe asegurar que no se puede realizar una labor de alto riesgo si no se cuenta con 
un procedimiento de trabajo para la actividad, que incluya: 

- El permiso de trabajo del personal correspondiente, donde se debe tener en cuenta si el personal 
está capacitado para la labor; 

- Listas de verificación; 

- El análisis de riesgo;  

- Los responsables de cada acción; 

- Los recursos; y 

- Los monitoreos de cumplimiento. 

 
Elementos de Protección Personal (EPP), Herramientas y Equipos 
Los elementos de protección personal (EPP) son de uso obligatorio y el interventor exigirá el uso de 
estos en las obras de acuerdo con los riesgos de cada actividad. 
El contratista es responsable de proveer el EPP y de llevar a cabo una inducción a sus trabajadores-
as sobre los tipos de EPP existentes, el uso apropiado, las características y las limitaciones de los 
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EPP. Estos elementos son de uso individual y no intercambiable cuando las razones de higiene y de 
practicidad así lo aconsejen (ejemplo chaleco reflectivo, protección auditiva tipo espumas, 
tapabocas, botas etc.). La inducción se realizará después de cumplir con los requisitos de inscripción 
a la empresa y antes de empezar a trabajar en los frentes de obras. 
Los EPP que se suministrarán deberán cumplir con las especificaciones de seguridad mínimas y no 
se dejará trabajar a ningún empleado si no porta todos los EPP exigidos. 
Se hará una verificación diaria para que el personal porte en perfectas condiciones los Elementos 
de Protección Personal. Esta será una de las condiciones para poder iniciar el trabajo diario. El 
interventor tendrá la obligación de controlar la utilización de los EPP y su buen estado. 
Se dispondrá por parte del contratista de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP 
en óptimas condiciones de limpieza. 
 
Trabajo en altura 
Todo trabajo en altura (mayor a 2 metros) deberá contar con procedimientos de trabajo 
previamente aprobados por los especialistas de seguridad e higiene de la empresa contratista. 
Las personas trabajadoras que realicen tareas en altura, es decir a más de 2 metros de altura, 
deberán usar en forma permanente desde el inicio de la tarea hasta su finalización todos los EPP 
obligatorios para trabajo en altura: arnés de seguridad con cola de vida amarrada a punto fijo, casco 
de seguridad con mentonera y botines de seguridad. Asimismo, deberán contar con capacitación 
para trabajos en altura. 
 
Subprograma de Salud Ocupacional 
Este subprograma agrupa los requerimientos básicos legales y del sector que toda empresa debe 
cumplir en cuanto al área de Salud Ocupacional antes de toda contratación. Las características de 
los requerimientos están determinadas por las normas legales vigentes. 
 
Subprograma Medicina Preventiva del Trabajo 
El objetivo principal de este subprograma es la promoción, prevención y control de la salud de las 
personas trabajadoras, protegiéndolas de los factores de riesgos ocupacionales; situándolos en un 
sitio de trabajo en la obra de acuerdo con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolos en 
aptitud de producción de trabajo. 
Las actividades principales en el Subprograma de Medicina Preventiva del Trabajo son: 

- Todo el personal previo a su ingreso debe contar con seguro médico activo. 

- Aquellos trabajadores/as que vayan a ser destinados a actividades de alto riesgo (trabajos en 
altura, soldadura, etc.) deberán cumplir con los requisitos de la reglamentación vigente. 

- Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, juntamente con el subprograma de higiene 
y seguridad industrial, que incluirán como mínimo: 

o Accidentes de trabajo. 
o Enfermedades profesionales. 
o Enfermedades zoonóticas (murciélagos, roedores, etc.) 
o Panorama de riesgos. 

- Desarrollar actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y 
educación en salud a trabajadores/as del proyecto, en coordinación con el subprograma de 
Higiene y Seguridad Industrial. 

- Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y establecer las medidas 
preventivas y correctivas necesarias. 
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- Comunicar a la gerencia de la obra sobre los programas de salud de trabajadores/as y las medidas 
aconsejadas para la prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

- Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 

- Llevar a cabo visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos relacionados con la 
patología laboral, emitiendo informes a la gerencia de la obra, con el objeto de establecer los 
correctivos necesarios. 

- Trazar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades 
relacionadas o agravadas por el trabajo en la obra. 

- Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de personas 
trabajadoras e investigar las posibles relaciones con sus actividades. 

- Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad temporal y 
permanente parcial. 

- Elaborar y presentar a la dirección de la obra, para su aprobación, los Subprogramas de Medicina 
Preventiva y del Trabajo y ejecutar el plan aprobado. 

 
Subprograma de Salud y Seguridad de la Comunidad  
Este subprograma aborda los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de las comunidades 
afectadas por el proyecto, en particular, a los alumnos/as y plantel educativo y personal trabajando 
en los Centros Educativos a intervenir. 
La contratista deberá evaluar los riesgos e impactos del proyecto sobre la salud y seguridad de las 
comunidades afectadas, incluidas aquellas personas que por sus circunstancias particulares sean 
vulnerables. Asimismo, deberá proponer medidas de mitigación de conformidad con la jerarquía de 
mitigación. 
Para esto, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• Planificación de obras fuera del horario escolar, siempre que eso fuera posible. 

• Control del ruido y polvo mediante el uso de maquinaria con silenciadores, pantallas 
acústicas, etc. 

• Diseño y seguridad de infraestructura y equipos: tener en cuenta los riesgos de seguridad 
para terceros y para las comunidades donde se desarrollan las obras; elementos 
estructurales serán diseñados y construidos por profesionales certificados. 

• Tráfico y seguridad vial (ver Programa de Seguridad Vial y Ordenamiento del Tránsito) – en 
las inmediaciones de las obras 

• Designar personal de seguridad o vigilancia, en coordinación con las autoridades de los CE, 
para monitorear de forma permanente el acceso y permanencia del personal externo 
durante la ejecución de la obra. 

• Implementar un sistema de registro e identificación para los trabajadores afectados a las 
obras en los CE, que permita su rápida identificación por parte del personal de 
seguridad/vigilancia y el personal escolar. 

• Gestión segura del acceso y circulación dentro del recinto escolar, con vallado adecuado y 
definición de rutas seguras para estudiantes y docentes. En lo posible, separar el acceso del 
personal afectado a la obra, del utilizado por los alumnos, el cuerpo docente y el personal 
que trabaje en los CE. 

• Servicios ecosistémicos: los impactos del proyecto en hábitats naturales pueden generar 
riesgos e impactos adversos en la salud y seguridad de las comunidades afectadas 

• Manejo y seguridad de materiales peligrosos (ver también Programa de Manejo de 
Sustancias Químicas, Programa de Gestión de Residuos y Programa de Gestión de 
Efluentes) 



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 256 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 17: Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria 

• Preparación y respuesta ante emergencias (ver también Plan de Contingencias) 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Accidentabilidad: Índice de frecuencia de accidentes (IF): Número de accidentes por mes 
por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas por mes. 

• Accidentabilidad: Índice de accidentes graves (IG): Número de accidentes graves por mes 
por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas por mes. 

• Accidentabilidad: Índice de accidentes mortales (IM): Número de accidentes mortales por 
mes por 200,000 / Número de total de horas hombres trabajadas por mes. 

 
Monitoreo 

• Planillas de registro de accidentes en obra (incluyendo incapacitantes, mortales). 

• Planillas de registro de seguro médico de personal. 

• Planillas de registro de entrega de EPP. 

• Planillas de registro de capacitación en uso de EPP. 

• Planillas de certificación en uso de maquinaria específica. 

• Permisos de trabajos para tareas críticas. 

• Planillas de registro de horas trabajadas. 

• Procedimientos de seguridad para tareas críticas. 

• Análisis de riesgos y listas de verificación para trabajos críticos. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

IF menor o igual a 4 

IG menor o igual a 1 

IM igual a 0 (cero) 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

 

Programa 18: Plan de Seguridad Vial y Manejo de Tránsito 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 18: Plan de Seguridad Vial y Manejo de Tránsito 

Efectos socioambientales que se desea prevenir o 
corregir: 

Accidentes de tránsito que pudieran afectar 
a los trabajadores y la comunidad. 

Medidas de Gestión 

El objetivo del Programa es regular y ordenar la circulación vehicular y peatonal en las zonas de 
obra, gestionando el movimiento de vehículos, maquinarias y personas en los espacios públicos 
afectados, para evitar accidentes de tránsito y minimizar molestias a la población circundante. 

Las medidas que deberán contemplarse en el Programa serán como mínimo las siguientes: 

- Elaborar y ejecutar un Plan de Seguridad Vial y Manejo del Tránsito, aprobado por la Supervisión 
de Obra, en coordinación y consulta con la autoridad municipal o departamental competente en 
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materia de tránsito, previo al inicio de las actividades, alineado con el Reglamento General de 
Tránsito y Seguridad Vial. 

- Trazar recorridos de transporte de materiales y definir horarios de circulación de vehículos de 
carga y maquinaria priorizando horarios de baja densidad vehicular, de acuerdo con las 
disposiciones locales sobre circulación de maquinaria pesada. 

- Implementar la señalización preventiva, restrictiva e informativa de obras, incluyendo: i) señales 
verticales reglamentarias y preventivas, ii) señales temporales de advertencia de obras, iii) 
delimitación de zonas de trabajo mediante barreras, cintas reflectivas o dispositivos de 
canalización, iv) señalización luminosa en horarios nocturnos o de baja visibilidad, conforme a la 
categoría de la vía, v) mantener en obra personal señaleros o banderilleros, debidamente 
capacitados y equipados con chalecos de alta visibilidad y dispositivos manuales de señalización, 
para el control del tránsito vehicular y peatonal durante los turnos de trabajo. 

- Instalar dispositivos físicos de seguridad (vallas, conos, barreras tipo jersey, mallas de advertencia 
y cartelería luminosa) para la delimitación de áreas de obra, cruce de peatones, y desvíos 
vehiculares, garantizando el cumplimiento de las distancias mínimas de advertencia y protección 
establecidas en las normas nacionales. 

- Garantizar accesos seguros para peatones y para propiedades privadas afectadas, incluyendo la 
instalación de pasos peatonales provisionales, rampas temporales o puentes peatonales, cuando 
sea necesario, conforme a la obligación de garantizar la libre circulación y seguridad de los 
peatones. 

- Definir, señalizar y mantener en condiciones adecuadas las rutas de entrada y salida de la obra, 
asegurando que los accesos estén correctamente habilitados, sean visibles y permitan la 
circulación segura de vehículos y peatones. 

- Habilitar y señalizar adecuadamente desvíos provisionales de tránsito vehicular y peatonal en 
caso de ocupación de calzadas o aceras, comunicando anticipadamente a la comunidad y a las 
autoridades competentes los desvíos y restricciones de paso. 

- Controlar y reducir la velocidad de circulación en las zonas de obra, mediante la instalación de 
señalización reglamentaria de límite de velocidad, dispositivos de reducción de velocidad (p.ej., 
barriles, conos, lomadas temporales) y presencia de personal señalero, conforme a lo dispuesto 
en la normativa de tránsito y seguridad vial nacional. 

Notas adicionales de cumplimiento 

- Cualquier ocupación temporal de la vía pública deberá contar con autorización expresa de las 
autoridades locales (distrito o dirección departamental de tránsito correspondiente). 

- Toda señalización temporal debe cumplir los requerimientos de material reflectivo y tamaño 
reglamentario para garantizar la visibilidad, según la categoría de la vía (rural o urbana). 

- El contratista será responsable de restaurar las condiciones normales de circulación y de retirar 
toda la señalización temporal al finalizar los trabajos. 

- Garantizar en todo momento la libre circulación por los carriles de emergencia y accesos 
operativos de uso institucional o sanitario. 

Monitoreo y cumplimiento 
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Indicadores 

• Señalización: Número de frentes de obra señalizadas de acuerdo con el plan de gestión / 
Número de frentes de obras abiertos en el Proyecto. 

• Accidentes de tránsito: Número de accidentes viales por la ejecución del Proyecto 
 
Monitoreo 

• Planillas de registro de señalización adecuada para obra 

• Planilla de registro de accidentes de tránsito 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

100% de frentes de obra señalizados de 
acuerdo con el presente Programa 

0 accidentes de tránsito relacionados con el 
proyecto. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 
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Efectos socioambientales que se desea 
prevenir o corregir: 

Discriminación, desigualdad de oportunidades, 
acoso, violencia sexual y de género, intimidación, 
falta de respeto, agresiones físicas y verbales, 
trabajo infantil, trabajo forzoso, exclusión de mano 
de obra local, y riesgos laborales derivados de malas 
prácticas de contratación. 

Medidas de Gestión 

Este procedimiento tiene como objetivo principal garantizar que las actividades laborales 
generadas por los proyectos no solo cumplan con los estándares legales y normativos, sino también 
asegurar la creación de oportunidades laborales justas, equitativas y que respeten los derechos de 
todos los trabajadores. 

Este procedimiento se basa en principios de inclusión social, promoción de la igualdad de género y 
protección de los derechos laborales, alineándose con las mejores prácticas internacionales y los 
compromisos del BID en materia de responsabilidad social. Se rige bajo los principios de igualdad, 
oportunidad y trato justo garantizando que no se tomarán decisiones de empleo basándose en 
características personales ajenas a los requisitos inherentes al puesto de trabajo, absteniéndose de 
discriminar en ningún aspecto de la relación de empleo, tales como reclutamiento y contratación, 
remuneración (salarios y prestaciones), condiciones de trabajo y términos de empleo, acceso a 
capacitación, asignación de puestos, promoción, despido o jubilación y prácticas disciplinarias. 

A continuación, se presentan las directrices, lineamientos y contenidos mínimos para la gestión 
laboral y las condiciones de trabajo a ser cumplido por la contratista principal, los trabajadores de 
la cadena de suministros y las empresas involucradas. Se destaca que los procedimientos de gestión 
laboral en relación a riesgos laborales y salud ocupacional se abordan en un programa particular 
denominado “Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria”. 
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Este Procedimiento aplica a: 

• Trabajadores/as contratados: Trabajadores/as contratados por firma/s consultora/s 
contratada/s por los proyectos requeridos/as para el desarrollo de estudios de diagnóstico 
y evaluación, y de las obras previstas en cada proyecto. Son personas contratadas a través 
de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto21 

durante un tiempo considerable donde ese tercero ejerce control continuo sobre el trabajo, 
las condiciones de trabajo y el trato del trabajador en relación con el Proyecto. 

• Trabajadores/as de la cadena de suministro principal:22 Proporcionan bienes y materiales 
al Proyecto, donde el proveedor ejerce un control sobre este trabajador para el trabajo, las 
condiciones de trabajo y el trato al trabajador. 

Medidas de prevención y mitigación en las zonas de instalación de faenas / frentes de obra 

- Asegurar que las instalaciones de faena estén dimensionadas de acuerdo con el número de 
personas trabajadoras, cumpliendo con la normativa nacional. 

- Implementar condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el personal. 

- Garantizar que el personal reciba capacitación en: 

- No discriminación. 

- Prevención de violencia basada en género. 

- Prevención del trabajo infantil y forzoso (según los define la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

- Prevención de la discriminación y/o violencia hacia personas de comunidades originarias, grupos 
vulnerables y trabajadores migrantes. 

- Informar al personal sobre los canales disponibles para denuncias, quejas y reclamos. 

 
Subprograma de contratación del personal 

- La/s contratista/s procurará/n abordar su proceso de contratación con perspectiva de género, 
procurando hacer efectiva la igualdad de oportunidades para varones y mujeres. 

- No se contratará personal con antecedentes penales vinculados con delitos sexuales, acoso 
sexual, prostitución forzada y trata de personas con el fin de proteger la integridad de la 
población vinculada a la obra. 

- El contratista procurará priorizar la mano de obra local calificada y no calificada, especialmente 
de las localidades beneficiarias de las obras y localidades aledañas. 

- La no discriminación requiere que la empresa contratista no tome decisiones relacionadas con el 
empleo basadas en características personales (como género, raza, origen étnico, social e 
indígena, religión, opinión política, nacionalidad, discapacidad y orientación sexual) que no estén 
relacionadas con los requisitos labores. Las mismas no pueden afectar la igualdad de 
oportunidades o tratamiento en el empleo. 

- La/s empresa/s contratista/s deberá/n elaborar e implementar un Código de Conducta y brindar 
las capacitaciones para su conocimiento y comprensión. Al final de este Programa se presenta el 
contenido propuesto para el código de conducta. Este Código está orientado a asegurar vínculos 
respetuosos y armónicos en el ámbito laboral en el que se desarrollarán las obras, de manera de 

 
21 Las funciones medulares del Proyecto son las correspondientes a los procesos de construcción, producción y servicios que 
resultan esenciales para una actividad específica, sin los cuales esta no podría continuar. 
22 Los proveedores primarios o principales son aquellos que, de manera continua, suministran bienes o materiales esenciales 
para las funciones medulares del Proyecto. 
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asegurar un ambiente de trabajo libre de discriminación y/o violencia por razones de género, 
identidad de género, orientación sexual, identidad cultural, religión, origen étnico o nacional, 
afiliación sindical, discapacidad o cualquier otra discriminación tipificada en la legislación vigente. 

 
Medidas durante la ejecución de obras civiles 

- Capacitar al personal sobre sus derechos laborales y mecanismos de reclamo disponibles. 

- Establecer protocolos claros y confidenciales para la atención de violencia basada en género en 
el ámbito laboral. 

- Coordinar con instituciones locales especializadas en violencia de género para derivar y 
acompañar casos, según corresponda. 

 
Protocolos y procedimientos para atender casos de violencia de género durante el ciclo de vida 
del Proyecto 
La/s Contratista/s deberán elaborar un Plan de Prevención y Respuesta a la Violencia de Género, el 
cual establecerá procedimientos de reporte, protocolo de respuestas a conductas inaceptables y 
medidas de rendición de cuentas internas ante situaciones de violencia de género en el marco de 
los proyectos. Este Plan deberá tomar como referencia la Guía para la prevención y atención de la 
violencia basada en género en los proyectos, elaborada por la Unidad de Soluciones Ambientales y 
Sociales (VPS/ESG) del BID23. El Organismo Ejecutor o la contratista puede decidir aprobar una 
Política específica sobre AEyAS (Abuso, Explotación y Acoso Sexual) o integrar estos principios en 
una Política institucional ya existente sobre igualdad de género, responsabilidad social, o similar. 

Este Plan debe contener como mínimo: 

1) un Mecanismo de Reclamación del proyecto para recibir, registrar y gestionar quejas y reclamos, 
incluyendo los relacionados con AEyAS (Abuso, Explotación y Acoso Sexual). La función principal de 
este mecanismo es recibir y registrar la alegación de AEyAS y, si es necesario, derivar a la víctima a 
los servicios de atención de VBG (Violencia Basada en Género) disponibles en la zona del proyecto. 
Por lo general, el mecanismo en sí no investiga las denuncias; la investigación y eventual sanción 
recaen en el empleador del trabajador denunciado, siguiendo un Protocolo de Atención a 
Denuncias. 

Considerando que la VBG suele estar silenciada debido a la culpabilización de las víctimas, la 
desconfianza en su testimonio, la minimización de la gravedad de lo sucedido, la estigmatización y 
el riesgo de represalias, el diseño y la implementación del Mecanismo de Reclamación deben 
basarse en los siguientes principios: 

• La seguridad de las víctimas y el respeto por sus derechos y decisiones deben ser siempre 
la máxima prioridad. 

• Se debe garantizar la confidencialidad para proteger la privacidad de todos los implicados. 
• Se permitirá la presentación de denuncias de forma anónima. 
• Debe haber canales de denuncia accesibles, seguros y confidenciales, que pueden incluir 

teléfonos, WhatsApp, correos electrónicos, buzones físicos, o contacto con representantes 
sindicales, RRHH, supervisores o puntos focales designados para AEyAS. 

• El personal encargado del mecanismo debe estar capacitado para recibir y documentar 
denuncias de forma empática, no acusatoria y respetuosa. 

 
23 https://publications.iadb.org/es/guia-para-la-prevencion-y-atencion-de-la-violencia-basada-en-genero-en-los-proyectos 
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• Se debe mantener un registro de las denuncias, asegurando la confidencialidad al no incluir 
información personal de la víctima, el supuesto agresor o los testigos, y guardando estos 
registros de forma separada. 

• Se debe informar a la víctima sobre obligaciones legales de denuncia (ej., abuso sexual a 
menores) y respetar su decisión si la ley local no lo exige. 

• Se debe informar a la víctima sobre los servicios de apoyo a víctimas de VBG existentes y, 
si lo solicita, derivarla y acompañarla durante el proceso. 

• Si la víctima consiente en una investigación formal, el mecanismo iniciará el proceso según 
el Protocolo de Respuesta a Denuncias. Si no desea una denuncia formal, el caso puede 
cerrarse, aunque se pueden realizar indagaciones para fortalecer la seguridad laboral. 

• Se debe mantener un registro documentado de las denuncias, la atención brindada y la 
resolución del caso. 

La empresa contratista que reciba una denuncia de AEyAS debe informar de inmediato al OE, quien 
a su vez notificará al BID en un plazo máximo de 10 días. Es fundamental que el mecanismo se 
difunda ampliamente entre los trabajadores y las comunidades para que sus usuarios potenciales 
conozcan su existencia y funcionamiento. 

2) un Protocolo de Respuesta a Denuncias, el cual define cómo se gestionan e investigan las 
denuncias de AEyAS y cómo se aplican las medidas disciplinarias pertinentes. Tanto el OE como la 
empresa contratista del supuesto agresor participan en la gestión de estas denuncias. Se 
recomienda revisar y adaptar los procedimientos internos existentes para cumplir con los requisitos 
del BID. 

El Protocolo de Respuesta a Denuncias debe especificar al menos: 

• El proceso de valoración e investigación de las denuncias, con plazos y responsables 
claramente definidos. 

• Los requisitos de confidencialidad, incluyendo protocolos de consentimiento y divulgación 
de información. 

• Posibles medidas de protección para la seguridad de la víctima. 
• El rango de sanciones aplicables a quienes infrinjan el Código de Conducta por actos de 

AEyAS. 
La implementación del Protocolo requiere la formación de un Comité interno para gestionar las 
denuncias de AEyAS. Las funciones de este Comité incluyen: 

• Evaluar e investigar las denuncias. 
• Recomendar medidas administrativas y/o disciplinarias si se verifica la comisión de un acto 

de AEyAS. 
• Sugerir medidas para fortalecer los planes de prevención y respuesta al AEyAS del proyecto, 

Agencia Ejecutora y/o contratistas. 
• Supervisar el cumplimiento de las sanciones. 
• Activar medidas de protección para las víctimas, garantizando que no sufran represalias. 

La aplicación de sanciones disciplinarias es responsabilidad de la empresa contratante del infractor. 
Estas sanciones deben ser proporcionales a la gravedad del acto y conformes con la legislación 
laboral local, los convenios de la industria y el contrato de empleo del trabajador. Es importante 
señalar que estas sanciones disciplinarias son independientes de las posibles sanciones penales que 
pueda imponer el sistema judicial nacional si el acto constituye un delito y la víctima decide 
presentar una denuncia penal. 

En términos generales, el proceso de investigación y respuesta a una denuncia de AEyAS sigue los 
siguientes pasos: 

• Recepción de la denuncia a través del Mecanismo de Reclamación. 
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• Investigación confidencial y rápida por parte del Comité interno, entrevistando por 
separado a las partes involucradas (sin confrontación para evitar revictimización). En casos 
de denuncias anónimas, el Comité debe indagar con la información disponible para 
implementar medidas correctivas y preventivas. 

• Elaboración de un informe de investigación con las conclusiones. 
• Recomendación de sanciones por parte del Comité, si se verifica el AEyAS, considerando la 

gravedad y frecuencia, y registrándolo en el expediente del trabajador. 
• Comunicación separada a ambas partes sobre los resultados de la investigación y la sanción 

aplicada. 
• Registro documental de la denuncia, la investigación y la sanción. 

Muchas instituciones y empresas ya cuentan con protocolos para el acoso sexual laboral, los cuales 
pueden servir de base y ser adaptados para cumplir con las políticas del BID. 

3) la Identificación de Servicios Especializados de Atención a Víctimas. 

Durante la fase de preparación del proyecto, se debe realizar un mapeo inicial de actores 
institucionales y organizaciones especializadas en atención a VBG en el ámbito local. Este mapeo 
debe incluir centros de atención integral, líneas de ayuda, refugios, apoyo psicológico, asesoría 
legal, servicios médicos, policía y servicios especializados para niños, niñas y adolescentes víctimas. 
Durante la ejecución del proyecto, este mapeo debe ser completado y actualizado. Si no hay 
servicios locales, se deben identificar entidades en las localidades más cercanas. 

Además de identificar estos servicios, se recomienda establecer comunicación con estas entidades 
para compartir conocimientos e invitarlas a impartir talleres de capacitación al personal del 
proyecto. Esta coordinación de actividades puede fortalecer los lazos de cooperación para cuando 
se requiera su apoyo en casos de violencia. 

Se deberá realizar una Identificación de Servicios Especializados de Atención a Víctimas, a los fines 
de identificar a nivel departamental/municipal los sitios especializados para brindar apoyo y 
orientación a víctimas que viven situaciones de violencia basada en género.  

Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos Laborales 
• La empresa contratista debe establecer un mecanismo accesible y confidencial para que el 

personal pueda presentar quejas, reclamos y sugerencias. 
• Este sistema debe: 
• Estar claramente difundido entre todo el personal. 
• Permitir el anonimato si fuera necesario. 
• Contar con canales presenciales (libros de quejas, buzones) y digitales. 
• Tener un procedimiento definido y transparente para la resolución de conflictos. 
• Asegurar el registro y seguimiento de cada caso hasta su resolución. 

El Programa cuenta con un Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (MGQR)24, y a la vez el 
Procedimiento de Gestión de Empleo del Programa, dispone de un mecanismo en simultáneo que 
tiene como objetivo arbitrar los medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes 
exclusivamente de los trabajadores/as vinculados/as a los proyectos del Programa (consultas, 
reclamos, quejas, sugerencias), y responder a las mismas a fin de solucionarlas, y de anticipar 
potenciales conflictos. Las características de este mecanismo se presentan en el PPPI del Programa.  

 
24 Consultar el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI). Documento elaborado separadamente de esta EASE en 
el marco de la preparación del Programa UR-L1216. 
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Asimismo, las personas trabajadoras podrán recurrir directamente ante sede judicial, aplicándose 
el sistema general vigente en el país con base en lo previsto por la Constitución Nacional; y también 
podrán presentarse reclamos a través del Tribunal de la Familia, o de la Fiscalía o Ministerio Público. 

En adición a los canales mencionados precedentemente, queda disponible el Mecanismo 
Independiente de Consulta e Investigación del BID (MICI). 

El acceso al MICI no depende de que se haya agotado el recurso ofrecido por el MGQR del Programa. 
Todos los procesos del MICI, incluidos los requisitos de procedimiento para presentar una 
reclamación, están regulados por la Política del MICI, disponible en su sitio web. 

Los demandantes también pueden ponerse en contacto con el MICI por correo electrónico a través 
de mechanism@iadb.org para obtener información adicional. 

 

Modelo de Código de Conducta Estándar para Trabajadores/as 

Somos la empresa Contratista [ingrese el nombre de la empresa Contratista]. Hemos firmado un 
contrato con [ingrese el nombre del empleador] para [introducir la descripción de actividades según 
el puesto, consultoría, construcción o supervisión de obra, trabajo como obrero calificado, vigilante, 
auxiliar de obra, otro]. 

Estas actividades se llevarán a cabo en [indicar el sitio y otros lugares donde se llevarán a cabo las 
intervenciones]. Nuestro contrato nos obliga a implementar medidas para abordar los riesgos 
ambientales y sociales relacionados con las actividades laborales asignadas, incluyendo los riesgos 
de explotación sexual, abuso y acoso sexuales. 

Este Código de Conducta forma parte de nuestras medidas para hacer frente a los riesgos 
ambientales y sociales relacionados con la consultoría/obra [………………………] del Proyecto [indicar 
el proyecto], a ejecutarse en el marco del Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo 
Educativo (UR-L1216). 

Se aplica a todo nuestro personal a nivel gerencial, administrativo o técnico, trabajadores/as y otros 
empleados/as en el Sitio de Obras u otros lugares donde se están llevando a cabo las Obras. 
También se aplica al personal de cada subcontratista y a cualquier otro personal que nos apoye en 
la ejecución de las Obras. Todas estas personas se conocen como "Personal del Contratista " y están 
sujetas a este Código de Conducta. 

Este Código de Conducta identifica el comportamiento que requerimos de todo el Personal del 
Contratista y del organismo ejecutor. 

Nuestro lugar de trabajo es un entorno donde no se tolerarán comportamientos inseguros, 
ofensivos, abusivos o violentos y donde todas las personas deben sentirse cómodas planteando 
problemas o preocupaciones sin temor a represalias. 

El Personal del Contratista deberá: 

1. llevar a cabo sus deberes de manera competente y diligente; 

2. cumplir con este Código de Conducta y todas las leyes, regulaciones y otros requisitos 
aplicables, incluidos los requisitos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de otro 
personal del contratista y cualquier otra persona; 

3. mantener un entorno de trabajo seguro que incluye: 

• garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, los equipos y los procesos bajo el 
control de cada persona sean seguros y sin riesgo para la salud; 
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• usar el equipo de protección personal requerido; 

• utilizar medidas apropiadas relativas a sustancias y agentes químicos, físicos y biológicos; y 

• seguir los procedimientos operativos de emergencia aplicables. 

4. reportar situaciones de trabajo que él / ella cree que no son seguros o saludables y alejarse 
de las situaciones de trabajo que razonablemente cree que representan un peligro inminente 
y grave para su vida o salud; 

5. no utilizar la violencia y tratar a otras personas con respeto, y no discriminar contra grupos 
específicos como mujeres, trabajadores migrantes, niños y niñas y personas discapacitadas; 

6. no participar en acoso sexual, lo que significa avances sexuales no deseados, solicitudes de 
favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual con el personal del 
contratista o del Empleador; 

7. no participar en la Explotación Sexual, lo que significa cualquier abuso real o intentado de 
posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza, con fines sexuales, incluyendo, pero 
no limitado a, beneficiarse monetaria, social o políticamente de la explotación sexual de otro. 
En las operaciones/proyectos financiados por el Banco, la explotación sexual se produce 
cuando el acceso a los servicios de Bienes, Obras, Consultoría o No Consultoría financiados por 
el Banco se utiliza para extraer ganancias sexuales; 

8. no participar en abuso sexual, lo que significa la intrusión física real o amenazada de 
naturaleza sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas; 

9. no participar en ninguna forma de actividad sexual con personas menores de 18 años, 
excepto en caso de matrimonio preexistente; 

10. completar los cursos de capacitación relevantes que se impartirán en relación con los 
aspectos ambientales y sociales del Contrato, incluidos los asuntos de salud y seguridad, 
explotación y abuso sexual (EAS) y acoso sexual (AS); 

11. denunciar violaciones de este Código de Conducta; y 

12. no tomar represalias contra cualquier persona que reporte violaciones de este Código de 
Conducta, ya sea a nosotros o al Empleador, o que haga uso del Mecanismo de Gestión de 
Quejas para el Personal del Contratista o el Mecanismo de Gestión de Quejas del Programa. 

13. En casos especiales como hallazgos fortuitos, se debe capacitar sobre el valor patrimonial 
de lugares, objetos para el país. Evitando el saqueo por descuido o falta de vigilancia. 

 

LEVANTAR PREOCUPACIONES 

Si alguna persona observa comportamientos que cree que pueden representar una violación de 
este Código de Conducta, o que de otra manera le conciernen, debe plantear el problema con 
prontitud. Esto se puede hacer de cualquiera de las siguientes maneras: 

1. Contacto [introduzca el nombre del Experto Social del Contratista con experiencia relevante 
en el manejo de casos de explotación sexual, abuso y acoso sexuales, o si dicha persona no es 
requerida bajo el Contrato, otra persona designada por el Contratista para tratar estos asuntos] por 
escrito en esta dirección [escribir dirección de contacto] o por teléfono en [escribir número 
telefónico] o en persona en [lugar de contacto]. 
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2. Llame a [escribir número telefónico] para comunicarse con la línea directa del contratista y 
deje un mensaje. 

La identidad de la persona se mantendrá confidencial, a menos que se informe de las denuncias 
necesarias según la legislación nacional. Las quejas o denuncias anónimas también pueden ser 
presentadas y se les dará toda la debida y apropiada consideración. Nos tomamos en serio todos 
los informes de posibles mala conducta e investigaremos y tomaremos las medidas apropiadas. 
Proporcionaremos recomendaciones cálidas a proveedores de servicios que pueden ayudar a 
apoyar a la persona que experimentó el supuesto incidente, según corresponda. No habrá 
represalias contra ninguna persona que plantee una preocupación de buena fe por cualquier 
comportamiento prohibido por este Código de Conducta. Dicha represalia sería una violación de 
este Código de Conducta. 

 

CONSECUENCIAS DE VIOLAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA 

Cualquier violación de este Código de Conducta por parte del Personal puede resultar en 
consecuencias graves, hasta e incluyendo la terminación y posible remisión a las autoridades 
legales. 

 

PARA PERSONAL CONTRATADO: 

He recibido una copia de este Código de Conducta escrito en un idioma que comprendo. Entiendo 
que, si tengo alguna pregunta sobre este Código de Conducta, puedo contactar [ingrese el nombre 
de Persona(s) de contacto del contratista con experiencia relevante (incluyendo casos de 
explotación sexual, abuso y acoso en el manejo de esos tipos de casos de casos)] solicitando una 
explicación. 

Nombre del personal: [insértese el nombre] 

Firma: [insértese la firma] 

Fecha: [día / mes / año] 

 

Contrafirma del representante autorizado del Contratista: 

Firma: [insértese la firma] 

Fecha: [día / mes / año] 
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 Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Porcentaje de personal local contratado sobre el total. 

• Porcentaje de mujeres contratadas. 

• Número de personas capacitadas en el Código de Conducta / Número de trabajadores-as 
total del proyecto 

• Número de denuncias laborales recibidas y resueltas. 

• Número de sesiones de capacitación realizadas en igualdad de oportunidades y 
prevención de violencia / Número de capacitaciones en igualdad de oportunidades y 
prevención de violencia planificadas 

 
Monitoreo 

• Planilla de registro de contrataciones laborales (incluyendo fecha de ingreso, 
modalidad de contrato, duración, función, y categoría -local / no local; mujer / 
varón-) 

• Registro firmado de recepción y comprensión del Código de Conducta por parte 
del personal. 

• Planilla de registro de capacitaciones laborales y sociales. 

• Planilla de recepción de quejas laborales y acciones correctivas. 

• Planilla de control de subcontratistas y su personal. 

Etapa del 
Proyecto 
en que se 

aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 
A ser indicado por el 

contratista en su oferta 
Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
Mas del 70% de la mano de obra es local.  
El 100% del personal fue capacitado en Código de 
Conducta 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 20: Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad 

aledaña al proyecto y personal de obra 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 20: Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la 

comunidad aledaña al proyecto y personal de obra 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Falta de conocimiento sobre el rol del personal y comunidad 
aledaña en la preservación, protección y conservación del 
ambiente y la seguridad ocupacional en el ejercicio de sus 
funciones.  

Medidas de Gestión 
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Capacitación Ambiental: 
Para llevar a cabo la capacitación, se realizarán reuniones informativas previas al inicio de la obra y, 
luego de comenzada la misma, reuniones de intercambio y entrenamiento con contenidos 
ajustados a los requerimientos de los distintos trabajos con implicancia ambiental, y simulacros de 
accionar en situaciones de emergencia.  
La planificación y ejecución de la capacitación se llevará a cabo bajo la supervisión de los 
profesionales responsables de seguridad, higiene y medio ambiente de la Contratista, junto con la 
participación del equipo de ambiental y social de pre y pos-ocupación y/o el equipo de supervisión 
de obra. Para la instrumentación de este Programa se preverá el desarrollo de al menos una reunión 
informativa, de intercambio y de entrenamiento en cada uno de los siguientes temas: 

• Seguridad vial. 

• Inducción básica en protección ambiental. 

• Control de la potencial contaminación ambiental del medio natural: aire, suelo, agua 
subterránea. 

• Evaluación y control de riesgos. Seguridad de las personas.  

• Contingencias Ambientales: derrames, desmoronamientos, explosiones, etc. 

• Prevención y Control de Incendios. 

• Gestión Integral de Residuos. 

• Resguardo y manejo de las especies vegetales presentes en el entorno inmediato. 

• Manejo seguro de sustancias químicas. 

• Código de Conducta de la Empresa y Temas de Género. 
 
Código de Conducta 
El Contratista deberá elaborar e implementar un Código de Conducta del Personal de obra que se 
incluirá en los contratos de trabajo (Contratista y Subcontratistas). El Contratista deberá tomar las 
medidas y precauciones necesarias a fin de evitar la generación de conflictos de género, sociales, 
políticos, culturales o raciales, y para prevenir tumultos o desórdenes por parte del personal de 
obra y empleados contratados por ellos o por sus Subcontratistas, así como para la preservación 
del orden, la protección de los habitantes y la seguridad de los bienes públicos y privados dentro el 
área de influencia del proyecto.  
Este Código prohíbe el acoso, la violencia o la explotación, y el racismo. El mismo, deberá ser 
aplicado durante la jornada laboral y fuera de la misma, por todas las personas involucradas en el 
proyecto. 
Se aplicarán sanciones, multas o despidos por el incumplimiento o infracción de las normas de 
conducta establecidas, según su grado de gravedad. 
Todo el personal de obra, sin importar su nivel de jerarquía deberá asistir a las charlas y 
capacitaciones sobre el Código. 
El contratista deberá instrumentar durante el desarrollo de la obra para la totalidad del personal 
afectado a los trabajos, al menos dos actividades sobre no discriminación y equidad de género, 
centradas en las siguientes temáticas: 1) Explotación sexual de niños/as y adolescentes con 
inclusión de consecuencias laborales y penales; y 2) Relacionamiento entre hombres y mujeres a 
nivel laboral. 
Para las actividades mencionadas se deberá presentar previamente para su aprobación por la 
Dirección de Obra, un Plan de actuación donde figuren en forma detallada los responsables de su 
implementación, forma de trabajo y cronograma. Al finalizar las actividades deberá presentarse un 
informe de evaluación de estas.  
La empresa contratista deberá implementar, en un período de tiempo a convenir con la Dirección 
de Obra, un protocolo de acoso laboral sexual. 
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En adición, la zona del campamento de obra deberá contar con gabinetes higiénicos y vestuarios 
para personas de ambos sexos, adecuadamente instalados y señalizados, o gabinetes 
independientes con la debida privacidad y de uso mixto. Este requerimiento se deberá cumplir 
tanto para las instalaciones del personal de la empresa como para los locales destinados para la 
Dirección de Obra. 
 
Modelo de Código de Conducta Estándar para Trabajadores/Trabajadoras 
Se puede tomar de referencia el Modelo de Código de Conducta estándar para trabajadores que se 
presenta en el Programa de Procedimiento de Gestión de Empleo. 
 
Educación y concientización a la comunidad aledaña: orientado a vecinos, organizaciones sociales 
e instituciones locales que puedan verse directa o indirectamente afectadas por las obras. 
- Jornadas de educación ambiental en centros comunitarios, instituciones educativas y espacios 
barriales. 
- Mecanismos de diálogo e intercambio, como reuniones informativas, buzones de sugerencias o 
puntos de contacto comunitario. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Capacitaciones: Número de capacitaciones por mes realizadas en materia ambiental, social 
y de higiene y seguridad / Número de capacitaciones en materia ambiental, social y de 
higiene y seguridad planificadas por mes. 

• Capacitaciones de personal: Número de trabajadores por mes capacitados en materia 
ambiental, social y de higiene y seguridad / Número de trabajadores total de la obra por 
mes. 

Monitoreo 

• Planillas de registros de capacitación ambiental de personal de obra. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por el 
contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono  

Indicadores de éxito 
100% de capacitaciones planificadas realizadas 

90% de los trabajadores capacitados 
mensualmente 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 21: Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 21: Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias 

Efectos socioambientales que se desea 
prevenir o corregir: 

Pérdidas humanas, económicas y ambientales 
asociadas a una situación de emergencia; y 
protección de zonas de interés social, patrimonial, 
económico y ambiental localizadas en el área de 
influencia del proyecto. 

Medidas de Gestión 
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El Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias está dividido en dos partes: Plan Estratégico 
y Plan de Acción. 
A su vez, se presenta un subprograma de respuesta ante desastres naturales.  
Plan Estratégico 
Estrategias de Prevención y Control de Emergencias: Las estrategias para la prevención y el control 
de emergencias se definen como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la 
evaluación de riesgos asociados a las actividades de construcción del proyecto, buscando evitar la 
ocurrencia de eventos indeseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el ambiente y en 
general el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos ocurran.  
 
Responsabilidades del Contratista:  
Cumplir y hacer cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e instrucciones 
sobre salud, higiene y seguridad ocupacional, para lo cual deberá: 

- Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. 

- Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo. 

- Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos en el PGASE. 

- Desarrollar programas de mejoramiento de las condiciones y procedimientos de trabajo 
tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la ejecución de labores. 

- Adelantar campañas de capacitación y concientización a los trabajadores en lo relacionado con 
la práctica de la Salud y Seguridad Ocupacional. 

- Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de eliminarlos, adoptando 
métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con la naturaleza del riesgo. 

- Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo, 
así como los existentes en el medio laboral en que actúan, e indicarle la manera correcta de 
prevenirlos. 

- Asegurar que el diseño, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de equipos e 
instalaciones al servicio de la empresa, estén basados en las normas, procedimientos y 
estándares de seguridad aceptados por la Supervisión de Obra. 

- Establecer programas de mantenimiento periódico y preventivo de maquinaria, equipos e 
instalaciones locativas. 

- Facilitar la práctica de inspecciones e investigaciones que, sobre condiciones de salud 
ocupacional, realicen las autoridades competentes. 

- Difundir y apoyar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la empresa mediante 
programas de capacitación, para prevenir, eliminar, reducir y controlar los riesgos inherentes a 
sus actividades dentro y fuera del trabajo. 

- Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios y adecuados 
según el riesgo a proteger y de acuerdo con recomendaciones de Seguridad Industrial, teniendo 
en cuenta su selección de acuerdo con el uso, servicio, calidad, mantenimiento y reposición. 

- Definir el plan de respuestas ante las posibles emergencias que puedan ocurrir en el Proyecto, 
incluyendo los protocolos y las estrategias específicas de acción, y comunicarlo a los trabajadores 
y mantener registro de éstos, realizando simulacros de respuestas de los protocolos definidos. 

- Disponer de los recursos y materiales necesarios para la respuesta ante las emergencias. 
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- Formar el equipo de implementación del plan de emergencia y definir sus responsabilidades 
(brigadas de emergencias: evacuación y rescate, primeros auxilios, control de incendio, 
verificación y conteo). 

 
Responsabilidades de Trabajadores/as: 

- Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en 
actos inseguros para sí mismo o para sus compañeros, equipos, procesos, instalaciones y medio 
ambiente, cumpliendo las normas establecidas en este reglamento y en los programas del plan 
de manejo ambiental. 

- Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su cargo, a fin de 
detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado oportunamente a su jefe inmediato 
para que ese proceda a corregir cualquier falla humana, física o mecánica o riesgos del medio 
ambiente que se presenten en la realización del trabajo. 

- Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para el desempeño de 
su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los equipos a su cargo. 

- No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, estupefacientes o 
alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o permanecer bajo los efectos de dichas 
sustancias en los sitos de trabajo. 

- Los trabajadores que operan máquinas equipos con partes móviles no usarán: ropa suelta, 
anillos, argollas, pulseras, cadenas, relojes, etc., y en caso de que usen el cabello largo lo 
recogerán con una cofia o redecilla que lo sujete totalmente. 

- Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de seguridad y los 
equipos de protección personal que la empresa suministra y conservar el orden y aseo en los 
lugares de trabajo y servicios. 

- Colaborar y participar activamente en los programas de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales programados por la empresa, o con la autorización de ésta. 

- Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones que violen las normas de 
seguridad y que atenten contra la integridad de quien los ejecuta, sus compañeros de trabajo y 
bienes de la empresa. 

- El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir las disposiciones y 
normas de Tráfico internas y de las autoridades correspondientes, en la ejecución de su labor. 

- Proponer actividades que promuevan la Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. 

- Implementar las acciones definidas en los protocolos y estrategias de acción ante emergencias. 

- Participar de las brigadas de emergencias que la contratista defina, y colaborar en la 
implementación del Plan de respuesta a emergencias. 

 
Prevención y control de Incendios: El Contratista debe prevenir y/o controlar incendios en su sitio 
de trabajo y hará uso de sus equipos y extintores en caso de ser necesario. La primera persona que 
observe el fuego deberá dar la voz de alarma. Se deben seguir los siguientes pasos en caso de 
incendio: 

- Combatir el fuego con los extintores más cercanos. 

- Suspender el suministro de la energía en el frente de obra. 

- Suspender de inmediato el suministro de combustibles. 

- Llamar a los bomberos. 
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Control de Emergencias por Explosión o Incendio: Cerrar o detener la operación en proceso, e iniciar 
la primera respuesta con los extintores dispuestos en el área. 
Notificar al jefe de Seguridad del contratista para que active el Plan de Emergencia. El jefe de 
Seguridad Industrial deberá asegurar la llegada de equipos y la activación de grupos de apoyo 
(bomberos, especialistas en explosiones, y demás), y suministrar los medios para facilitar su labor. 
Acciones generales para el control de incendios o explosiones: 

- Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, la causa, la magnitud, 
las consecuencias, las acciones a seguir y el apoyo necesario para el control. 

- Solicitar apoyo externo para el control del evento cuando sea necesario, e iniciar los 
procedimientos de control con los recursos disponibles (primera respuesta). 

- Suministrar los medios para mantener comunicación permanente (radios o teléfonos). 

 
Derrumbe o deslizamiento: 

- Ante la ocurrencia de un derrumbe o signos evidentes de deslizamiento en el área de trabajo, se 
debe activar el protocolo de evacuación inmediata. El jefe de seguridad frente dará la señal de 
evacuación, y el personal se dirigirá a zonas seguras previamente identificadas y señalizadas, 
siguiendo las rutas de escape establecidas en el plan. 

- Una vez evacuado el personal, el área deberá ser aislada mediante señalización física (cintas de 
seguridad, conos, carteles) para evitar el ingreso de personal o maquinaria. Se notificará de 
inmediato al responsable ambiental del proyecto, al supervisor de seguridad y a Protección Civil 
o la municipalidad correspondiente, para la evaluación técnica del sitio. 

 
Plan de Evacuación: Se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las 
personas en peligro protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento a lugares de 
menor riesgo. Los procedimientos por seguir son: 

- Identificar previamente las rutas de evacuación más seguras, considerando calles laterales, 
veredas o espacios libres cercanos. 

- Confirmar la existencia real de la emergencia antes de iniciar la evacuación. 

- Verificar rápidamente el número de personas presentes en el frente de obra al momento de la 
emergencia. 

- Priorizar la evacuación de personas heridas, con movilidad reducida o en mayor riesgo. 

- Iniciar las labores básicas de control de la emergencia en paralelo a la evacuación, siempre que 
sea seguro hacerlo. 

- Brindar asistencia inmediata a quien lo requiera durante el desplazamiento. 

- Utilizar rutas alternas si las principales se encuentran bloqueadas. 

- Mantener comunicación permanente entre los responsables de emergencia y el jefe de 
Seguridad Industrial. 

- Asegurar la protección de herramientas, maquinaria liviana y materiales críticos en caso de ser 
viable sin poner en riesgo la integridad de las personas. 

- Las evacuaciones deberán coordinarse previamente con las unidades educativas y respetar los 
protocolos de seguridad institucional (si aplica). 

Acciones posteriores a la evacuación: 
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- Verificar que todas las personas presentes en el área de obra hayan sido evacuadas. 

- Elaborar un breve reporte del evento, incluyendo observaciones sobre fallas o dificultades 
durante la evacuación. 

- Prestar los primeros auxilios básicos en el sitio seguro a las personas lesionadas. 

- En caso de lesiones graves, coordinar el traslado inmediato al centro de atención médica más 
cercano, utilizando las rutas previamente definidas. 

 
Acciones en caso de daño a redes de servicios públicos:  
En caso de daños de redes de servicios públicos se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
Cuando la emergencia sea un escape de gas, se deberá manejar como una de las emergencias más 
serias por la potencialidad de que se desencadenen consecuencias graves tales como explosiones, 
incendios y nubes tóxicas, entre otras. En este caso se tratará de acordonar el área para evitar la 
entrada de fuentes potenciales de ignición. Si es de día o de noche, se abstendrán de actuar 
interruptores de luces o similares y exigirán que se apague cualquier máquina de combustión 
interna cercana, y se dará aviso inmediato a la empresa proveedora del combustible. 
Cuando la emergencia sea la ruptura de una tubería de agua potable, aguas residuales domésticas, 
redes eléctricas, redes telefónicas, se dará aviso inmediato a las empresas de acueducto, energía y 
la telefónica respectivamente. 
 
Acciones en caso de accidentes de tránsito:  

- Se debe establecer contacto inmediato con las autoridades locales de tránsito mediante los 
canales de comunicación previamente definidos, para garantizar la atención oportuna del evento 
y la gestión adecuada de la vía.  

- Mientras llegan las autoridades competentes, el personal de obra debe instalar señalización 
temporal (conos, vallas, balizas) para desviar o ralentizar el tránsito vehicular, protegiendo a las 
víctimas y evitando nuevos incidentes. 

- Ante la ocurrencia de un accidente vial en el área de obra, se debe restringir de inmediato el 
acceso y movimiento de maquinaria y vehículos pesados, a fin de reducir riesgos adicionales para 
los trabajadores y el tránsito público. 

- Se deberá contar con un esquema preliminar de rutas alternativas o desvíos de tránsito, 
identificado en la etapa de planificación, para ser habilitado temporalmente en caso de bloqueo 
de la vía principal debido a accidentes viales. 

- El contratista deberá designar y capacitar a personal como primer respondiente en accidentes 
viales, con conocimientos básicos en atención inicial de víctimas, control de tránsito en 
emergencia y uso de equipos de respuesta (extintores, señalización temporal). 

- Todo accidente de tránsito deberá ser documentado mediante un parte de incidente vial, 
incluyendo descripción del evento, croquis, fotografías, testigos y demás elementos necesarios. 
El reporte será compartido con la Supervisión de Obra y las autoridades pertinentes. 

 
Acciones en caso de derrames o fugas de sustancias químicas (combustibles, aceites, lubricantes, 
etc.) 
Antes: 

- Colocar recipientes o utilizar zonas impermeabilizadas para el trasiego de aceites, pinturas, 
diluyentes u otros materiales inflamables.  
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- Cada frente de obra debe contar con kits antiderrame que incluyan paños absorbentes, guantes, 
recipientes, y dispersantes, con reemplazo semestral de materiales. 

- Verificar las válvulas de cierre de combustible de equipos y recipientes.  

- Debe haber equipos contra incendios disponibles en frentes de obra. 

 
Durante el episodio: 

- Recopilar con materiales absorbentes el combustible derramado para evitar contaminar al suelo.  

- Al presenciar un derrame, interrumpir de inmediato la fuente de derrame, apagando el surtidor 
o dispensador, cerrando llaves de paso, apagando el equipo.  

- Impedir y cerrar el acceso de vehículos y personas en la zona de derrame. Igualmente debe 
impedirse el encendido de un vehículo en la zona. 

- Interrumpir el fluido eléctrico en la zona del derrame, según sea su magnitud.  

- No permitir que el derrame llegue a los drenajes pluviales, ríos o fuentes potables, para ello se 
puede usar tierra, barra de arena, material absorbente, entre otros.  

 
Después del episodio: 

- Realizar inventarios de combustibles y lubricantes, con lo que se determinaría la cantidad 
derramada.  

- Realizar la limpieza del área afectada.  

- Monitorear la presencia de gases en el ambiente, para determinar atmósferas inflamables que 
pueden ocasionar explosiones o intoxicaciones en las zonas de trabajo.  

- Reanudar las actividades seguras, según el reporte de los daños y de estado de equipos y 
maquinaria en uso. 

 
Plan de Acción 
A continuación, se presenta el plan de acción y toma de decisiones a seguir en caso de presentarse 
una emergencia asociada al proyecto. 
Reporte de Incidente y Evaluación de la Emergencia: Cualquier persona que detecte la ocurrencia 
de un incidente, debe reportarlo inmediatamente al jefe de Seguridad Industrial del proyecto. De 
acuerdo con la información suministrada por la persona que reporta el incidente en cuanto a la 
ubicación y cobertura del evento, el jefe de Seguridad Industrial procederá de inmediato a avisar al 
director de Obra y se desplazará al sitio de los acontecimientos para realizar una evaluación más 
precisa de los hechos. Con base en dicha evaluación se determinará la necesidad o no de activar el 
Plan de Emergencia y a la vez el Nivel de atención requerido. 
Procedimiento de Notificaciones: El procedimiento de notificaciones define los canales por medio 
de los cuales las personas encargadas de dirigir y coordinar el Plan de Emergencia se enteran de los 
eventos y ponen en marcha el plan. 
En caso de ser necesaria la activación del Plan de Emergencia, se alertará de inmediato a las 
empresas públicas de la Municipalidad para que presten el apoyo necesario o para que estén listas 
a asumir la dirección y coordinación de la emergencia en caso de que ésta supere la capacidad de 
respuesta de los recursos con que cuenta el Contratista. 
Convocatoria y Ensamblaje de las Brigadas de Respuesta: En el momento de ser activado el Plan de 
Emergencia, el Supervisor de Seguridad Industrial quien tiene a su cargo dentro del Plan la 
Coordinación de las Brigadas de Emergencia, se debe encargar de convocar y reunir a todas las 
personas que conforman dichas brigadas. 
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Cada persona que hace parte de las diferentes brigadas de respuesta debe conocer sus funciones 
dentro del Plan y realizarlas según la organización preestablecida en los programas de capacitación 
y entrenamiento. 
Selección de la Estrategia Operativa Inmediata: Las áreas en las que se pueden presentar 
emergencias o contingencias corresponden a los escenarios identificados en la evaluación de 
riesgos incluida en este plan. Las estrategias operativas inmediatas por emplear se deben 
seleccionar de acuerdo con el escenario en que se presente la emergencia y el evento que la 
ocasione. Durante el desarrollo de la emergencia se deben realizar acciones de vigilancia y 
monitoreo del evento que la ocasiona y proyecciones acerca del comportamiento de este. Con base 
en las proyecciones realizadas, se deben identificar posibles zonas adicionales de afectación y el 
nivel de riesgo existente sobre cada una de ellas. Una vez identificadas dichas zonas, se debe dar la 
voz de alerta y se deben adelantar acciones para proteger las áreas amenazadas. 
Una vez controlada la emergencia o contingencia el coordinador de la emergencia (jefe de 
Seguridad Industrial) elaborará un informe final sobre la misma. Dicho informe deberá ser 
oficializado por el director del plan (director del Proyecto) y entregado a la Supervisión de Obra 
antes de una semana de terminadas las labores de control de la emergencia. La Supervisión de Obra 
por su parte remitirá copia de dicho informe al VMT y demás entidades interesadas. 
El informe final de la contingencia o emergencia deberá contener como mínimo lo siguiente: 

• Fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a la persona responsable. 

• Fecha y hora de finalización de la emergencia. 

• Localización exacta de la emergencia. 

• Origen de la emergencia. 

• Causa de la emergencia. 

• Áreas e infraestructura afectadas. 

• Comunidades afectadas. 

• Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control de la 
emergencia, descripción de medidas de prevención, mitigación, corrección, monitoreo y 
restauración aplicadas. 

• Apoyo necesario (solicitado/obtenido). 

• Reportes efectuados a otras entidades. 

• Estimación de costos de recuperación, descontaminación. 

• Formato de documentación inicial de una contingencia o emergencia. 

• Formato de la evaluación de la respuesta a una contingencia o emergencia. 

• Formato de la evaluación ambiental de una contingencia o emergencia. 
 
Subprograma de Respuesta ante Desastres Naturales 
Se deberán considerar las siguientes acciones:  

• Identificación de Riesgos Locales: Evaluar amenazas frecuentes en Uruguay (inundaciones, 
tormentas, vientos fuertes, incendios, sismos) en el área de la obra y en el entorno escolar. 

• Diseño Resiliente: Incorporar criterios constructivos seguros (estructuras reforzadas, 
sistemas de drenaje, salidas de emergencia) que reduzcan la vulnerabilidad de las escuelas. 

• Plan de Emergencia: Establecer protocolos de evacuación, puntos de encuentro seguros y 
roles de respuesta para trabajadores y futuros usuarios de la escuela. 

• Capacitación y Simulacros: Realizar entrenamientos periódicos con personal de obra y luego 
con la comunidad educativa para fortalecer la preparación ante emergencias. 

• Sistema de Alerta y Comunicación: Definir canales claros (sirenas, altavoces, mensajes) para 
informar de manera rápida a estudiantes, docentes y familias. 
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• Coordinación Institucional: Mantener articulación con la Dirección Nacional de Emergencias 
(SINAE) y autoridades locales para garantizar respuesta efectiva. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Capacitaciones de las brigadas: Número de brigadas de emergencias capacitadas / 
Número de brigadas de emergencias definidas en el plan de preparación y respuesta ante 
emergencias. 

• Simulacros: Número de simulacros realizados / Número de simulacros programados. 

Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 
A ser indicado por el 

contratista en su oferta 
Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 
100% de brigadas capacitadas 

100% de simulacros realizados 

Responsable de la Implementación de la 
Medida 

Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual  

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra  

 

Programas Sociales 

Programa 22: Plan de información y participación comunitaria / Consulta y Disponibilidad de 

Información 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 22:  Plan de Información y participación comunitaria / Consulta y Disponibilidad de 

Información 

Efectos socioambientales que se desea prevenir o 
corregir: 

Desinformación del público con respecto al 
avance y tareas del proyecto. 

Medidas de Gestión 

El Programa de Información y Participación Comunitaria debe implementarse a lo largo del ciclo del 
Proyecto. En el área de intervención se deberá instalar uno o más carteles informativos del 
Proyecto, que contengan como mínimo: i) Fecha de inicio y de finalización de cada afectación, y ii) 
información acerca del mecanismo de recepción de quejas y reclamos (ver Plan de Participación de 
las Partes Interesadas). 

Se pondrán a disposición de la población medios de contacto (email, teléfono y WhatsApp, junto 
con una interfase web y buzón de sugerencias y quejas en cada frente de obra) mediante la cual la 
población pueda hacer llegar sus reclamos, quejas y sugerencias. Todos los comentarios deberán 
ser analizados y deberán tener una respuesta rápida. El buzón físico deberá ubicarse en un sitio 
seguro y accesible, próximo a cada frente de obra, con señalización visible 

La Contratista implementará un programa de comunicación con la comunidad cercana al área 
afectada por los trabajos, informándose las restricciones de paso y peligros. El acceso de la 
información facilitará el acceso igualitario, fomentando la equidad de género, a todos los sectores 
sociales interesados. Para estas comunicaciones, se utilizarán, tanto modalidad puerta a puerta 
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Información 

como distribución de folletería. Se publicarán avisos breves en redes sociales municipales o radios 
locales para cortes de tránsito o alertas comunitarias. 

Por último, de corresponder, se difundirá con una anticipación de 3 días, los cortes de servicios 
públicos programados como parte de las tareas de la obra. 

En el caso de afectaciones temporales sobre actividades económicas formales o informales durante 
la construcción, se coordinará con los afectados para garantizar el desplazamiento de actividades 
temporal y su posterior restablecimiento a los sitios originales. Asimismo, se buscará optimizar el 
cronograma de obra para minimizar las disrupciones. 

La ANEP establecerá una modalidad de vinculación con la comunidad y actores sociales afectados 
por el desarrollo de la Obra que a continuación se citan (sin perjuicio de aquellos que pudiesen 
surgir como involucrados a futuro): 

• Comercios ubicados en las áreas de influencia directa de los frentes de obra  

• Centros educativos cercanos (escuelas, jardines de infantes, liceos). 

• Centros de salud cercanos (dispensarios, clínicas barriales). 

• Transporte comercial, transporte público y usuarios de la vía pública (peatones, ciclistas, 
conductores particulares)  

• Residentes y frentistas directamente afectados por obras sobre veredas o calzadas. 

Previo al inicio de ejecución de las obras, la Contratista deberá acordar con la autoridad local las 
posibles alteraciones a la circulación. Del mismo modo, deberá señalizar las salidas normales y de 
emergencias necesarias para casos de posibles emergencias, según normas referidas al tema. Todos 
los vehículos utilizados para el transporte de material extraído en obra deberán cumplir con las 
reglamentaciones de tránsito, tara, permiso de transporte de carga y toda otra reglamentación que 
atiendan el caso. 

Se procurará que la circulación de camiones de obra se realice en horarios distintos a las entradas 
y salidas de los estudiantes a los centros educativos, a los fines de evitar afectaciones al tránsito y 
entorpecimiento del normal funcionamiento de los centros educativos en lo que refiere su gestión 
de ingreso y salida de personal y los alumnos. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 
 Gestión de quejas: Número de quejas gestionadas de acuerdo con los mecanismos 

definidos / Número de quejas presentadas en el Proyecto 

Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 

100% de quejas gestionadas 
adecuadamente durante el mes según el 
mecanismo definido sobre el total de quejas 
generadas. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 
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Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Riesgo a que se generen conflictos entre trabajadores/as 
contratados y la población local, e incluso afectaciones 
directas sobre la misma, como producto de conductas 
inadecuadas del personal 

Medidas de Gestión 

A fin de asegurar la creación y mantención de un ambiente de trabajo positivo y libre, de: 
discriminación por características étnicas, raciales, de género, identidad de género, orientación 
sexual, o religión; violencia, en particular de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; y 
trabajo infantil, se establecen las siguientes medidas de mitigación:  

- promover la reducción de la afluencia de trabajadores/as ajenas a la zona de intervención a 
través de la contratación de mano de obra local, en todo momento que esto sea posible  

- garantizar que se cumpla un régimen laboral que permita a las personas trabajadoras tener 
horarios de trabajo y descanso de acuerdo con lo establecido en los convenios de trabajo; 

- evaluar el nivel de riesgo vinculado la afluencia de trabajadores/as. 

- acorde al nivel de riesgo identificado, se deberá incorporar en la gestión interna de la contratista 
todas las medidas para la mitigación de los riesgos identificados. 

- Implementar un Código de Conducta25 para el todo el personal directo e indirecto de manera tal 
asegurar la creación y mantención de un ambiente de trabajo libre de discriminación y/o violencia 
por razones de género, identidad de género, orientación sexual, identidad cultural o religión. 

- Planificar espacios de capacitación sobre el cumplimiento de la legislación vigente y la adopción 
del código de conducta formal relacionado con el comportamiento de todo el personal. 

Ante un caso de denuncia de violencia de género la contratista avisará a los organismos ejecutores 
y de manera inmediata se podrá en contacto con las autoridades locales expertas en la materia, 
como así también se hará uso de las herramientas disponibles a nivel local y nacional para garantizar 
el tratamiento adecuado de la persona víctima de violencia con asesoramiento específico. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 
 Cantidad de personal contratado por la contratista 
 Cantidad de Mano de Obra Local Contratada (% sobre el total del personal) 
 Código de conducta para todo el personal involucrado. 
 Cantidad de capacitaciones brindadas y % de asistencia  

 
Monitoreo 

 Planilla de control de contratos 
 Código de Conducta enviado y firmado por la empresa y los empleados 
 Capacitaciones al personal y listado de asistencias 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de Acción Correctivo 

Incumplimiento Acción Responsable Fecha 
Indicador de 
Cumplimiento 

Recursos  

      

      

Preparación X Alta 

 
25 Se adjunta modelo en el PGE (Procedimiento de Gestión de Empleo) que forma parte del PGASE. 
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Etapa del 
Proyecto en 

que se 
aplica: 

Construcción X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada Abandono X 

Indicadores de éxito % de cumplimiento de medidas de mitigación 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 24: Coordinación con Proveedores de Servicios 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

Programa 24: Coordinación con Proveedores de Servicios 

Efectos socioambientales que se 
desea prevenir o corregir: 

Prevenir afectaciones a las redes de servicios públicos 
existentes y minimizar interrupciones de servicios a la 
población. 

Medidas de Gestión 

El Programa deberá considerar como mínimo las siguientes medidas: 
Coordinación previa con prestadores de servicios públicos 

- Previo al inicio de cualquier actividad de excavación, cimentación o instalación de elementos en 
proximidad de calzadas o aceras, el Contratista deberá solicitar y revisar los planos actualizados 
de infraestructura subterránea y aérea existentes (agua potable, alcantarillado, electricidad, 
telecomunicaciones y fibra óptica, entre otros), proporcionados por las entidades prestadoras de 
servicios o autoridades competentes. Dichos planos deberán mantenerse disponibles en la obra 
para consulta del personal técnico y de supervisión. En caso de no contar con información precisa 
o actualizada, el Contratista deberá realizar verificaciones preliminares mediante inspección 
física o prospección manual antes de ejecutar excavaciones profundas o perforaciones, a fin de 
evitar daños accidentales. 

- Coordinar con las empresas responsables de los servicios para: definir los puntos de acceso a 
agua y electricidad en zonas de apoyo (si corresponde). 

- Solicitar permisos o autorizaciones necesarias para conexiones temporales a las redes públicas. 

- Definir procedimientos en caso de afectación accidental a redes. 

Procedimientos para el consumo de agua y electricidad 
Gestionar el consumo de agua y electricidad en la zona de apoyo operativo mediante: 

- Contrato de servicios temporales con prestadores autorizados. 

- Uso de sanitarios portátiles que no requieran conexión permanente. 

- Uso de generadores autónomos si la conexión a red no fuera posible o viable. 

Procedimientos para cortes de tránsito y uso del espacio público 

- Gestionar autorizaciones necesarias ante las autoridades de tránsito locales para ocupación 
temporal de calzadas o aceras, conforme a lo previsto en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. 

- Coordinar los desvíos y cortes parciales con la autoridad de tránsito, garantizando la previa 
notificación a la comunidad afectada. 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 

• Número de incidentes por daños a redes públicas  
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Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 

Preparación X 
Costo 

estimado 

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Efectividad 
esperada 

Alta Construcción X 

Abandono X 

Indicadores de éxito 0 incidentes por daños a redes públicas. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

Programa 25: Procedimiento en caso de descubrimientos fortuitos y Protección al Patrimonio 

Cultural 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
Programa 25: Procedimiento en caso de descubrimientos fortuitos y Protección al Patrimonio 

Cultural 

Efectos socioambientales que se desea prevenir o 
corregir: 

Destrucción del patrimonio histórico, 
cultural, arqueológico y paleontológico. 

Medidas de Gestión 

Este Programa se implementará durante todo el período que se desarrollen estas tareas. Se 
realizará un seguimiento permanente, en busca de elementos arqueológicos, en toda el área de 
intervención directa del proyecto. 

En caso de encontrar algún bien de posible interés arqueológico, el constructor deberá disponer de 
forma inmediata la suspensión de las actividades que pudieran afectar la zona. Se deberá dejar 
vigilancia en el área de los yacimientos arqueológicos con el fin de evitar los posibles saqueos. Toda 
actuación posterior debe seguir los siguientes lineamientos. 

Se deberá plantear, de ser necesario, una nueva alternativa sobre los diseños del proyecto como, 
por ejemplo, abrir nuevos frentes de trabajo. De ser necesario se pondrá vigilancia armada para la 
protección del patrimonio. 

Se deberá enviar una muestra representativa del material recolectado a la autoridad nacional 
competente que desee conservarlo en fidecomiso. Se deberá enviar una copia de las certificaciones 
de entrega a dicho instituto, al igual que una copia del informe final. 

Se debe aplicar una labor de salvamento a los vestigios culturales que aparezcan durante la apertura 
de zanjas, remoción de tierra, excavaciones, etc. El salvamento se hará en el menor tiempo posible, 
pero respetando al máximo el contexto de los vestigios arqueológicos. Éste debe ser realizado por 
un o una arqueólogo reconocido y bajo Supervisión. El o la arqueólogo hará una inspección para 
determinar cuándo y dónde se pueden reiniciar las labores. Al culminar las obras, se elaborará un 
informe final que detalle la cantidad y tipo de material rescatado, el cual será entregado a la 
autoridad competente. 

Se debe consultar con la autoridad competente sobre la entrega de los materiales arqueológicos y 
especificar en el informe el lugar donde éstos reposan (acta o constancia de entrega). 

Monitoreo y cumplimiento 

Indicadores 
 Número de recursos arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto y 

gestionados conforme a los procedimientos definidos / Número de recursos 
arqueológicos y culturales encontrados en el proyecto. 

Preparación X Costo 
estimado 

Efectividad 
esperada 

Alta 
Construcción X 
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Etapa del 
Proyecto en 

que se aplica: 
Abandono  

A ser indicado por 
el contratista en su 

oferta 

Indicadores de éxito 

Número de recursos arqueológicos y 
culturales encontrados en el proyecto y 
gestionados conforme a los procedimientos 
definidos / Número de recursos 
arqueológicos y culturales encontrados en 
el proyecto. 

Responsable de la Implementación de la Medida Director de Obra 

Periodicidad de Fiscalización del grado de 
Cumplimiento y Efectividad de la Medida 

Mensual 

Responsable de la Fiscalización Inspección de Obra 

7.5 PGASE para Fase Operativa 

La siguiente Tabla delinea los requisitos mínimos que debe cumplir el Plan de Gestión Ambiental y 

Social para la Fase Operativa.  

Durante la Fase Operativa, ANEP será el encargado del mantenimiento de los Centros Educativos a 

construir o ampliar/reformar, y será responsable de la preparación e implementación de un PGAS, en 

armonía con su política ambiental y sistema de gestión ambiental y social, y con los lineamientos a 

continuación. 
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Tabla 60 – PGASE para la Fase Operativa 

Plan / Programa Impacto a Evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y Cumplimiento, 

Registros 
Supervisión 

Programa de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Riesgos laborales 

Cumplimiento de la normativa 
nacional y local vigente en las tareas 
de mantenimiento de los centros 
educativos. 

ANEP 
Incidencia de accidentes 
ocupacionales 

Autoridad de 
Aplicación 

Programa de 
Cantinas 

Saludables 

Riesgos sanitario-
alimentarios por 
intoxicaciones o 

infecciones derivadas 
de la manipulación 

inadecuada de 
alimentos. 

- Cumplimiento de Circular N°5/24 y 
aplicación del “Manual para 
Cantinas Saludables” que incluye 
medidas de higiene, preservación 
de alimentos, claves para una 
alimentación saludable y guía 
alimentaria para la población 
uruguaya26. 
- Capacitaciones en Buenas 
Prácticas de Manufactura al 
personal de cantinas (realizadas por 
el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE). 

Escuelas 

Número de eventos de 
intoxicaciones o infecciones 
Registro de capacitaciones en 
Buenas Prácticas de Manufactura 
del personal de cantinas. 

ANEP 

Plan de 
Contingencias 

Mala gestión de 
contingencias 
ambientales / 
ocupacionales 

El Plan de Contingencias está 
dividido en dos partes: Plan 
Estratégico y Plan de Acción. El Plan 
Estratégico define la estructura y la 
organización para la atención de 
emergencias, las funciones y 
responsabilidades de las personas 
encargadas de ejecutar el plan, los 
recursos necesarios, y las 
estrategias preventivas y operativas 
a aplicar en cada uno de los posibles 

ANEP 

Número de accidentes 
ambientales y de seguridad 
gestionados de acuerdo con el 
procedimiento definido / 
Número total de accidentes 
ambientales y de salud ocurridos 
en el proyecto. 

Autoridad de 
Aplicación 

 
26 https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones-direcciones/secretaria-administrativa/circulares/2024/Circular%205-24.pdf 
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Plan / Programa Impacto a Evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y Cumplimiento, 

Registros 
Supervisión 

escenarios (ejemplo, incendios), 
definidos a partir de la evaluación 
de los riesgos asociados a la 
construcción. El Plan de Acción por 
su parte, establece los 
procedimientos a seguir en caso de 
emergencia. 

Plan de Gestión 
de Riesgos de 

Desastres 
Naturales 

Daños por ocurrencia 
de desastres 

naturales 

El Plan de Gestión de Riesgos de 
Desastres Naturales (PGRD) deberá 
ser preparado para cada centro 
educativo que así lo requiera según 
la preclasificación, y deberá estar 
alineado a la normativa nacional.  
El PGRD establecerá lineamientos 
para minimizar o controlar los daños 
por desastres naturales en las 
instalaciones de los centros 
educativos, y los procedimientos y 
planes de respuesta para atender en 
forma oportuna, eficiente y con los 
recursos necesarios, los eventos de 
desastres. 
En la etapa operativa, la ANEP es 
responsable de liderar la gestión del 
riesgo de desastres naturales, 
preparando Planes para aquellos 
nuevos centros educativos que así 
lo requieran. 
Para ello, definirá protocolos de 
actuación y respuesta en función de 
los niveles del evento (afectación 

ANEP 

Número de eventos (ocurrencias 
de desastres naturales) 
gestionados de acuerdo con el 
procedimiento definido / 
Número total de eventos 
(ocurrencias de desastres 
naturales) ocurridos  

Autoridad de 
Aplicación 
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Plan / Programa Impacto a Evitar Medidas de Mitigación Mínimas Responsable 
Indicadores y Cumplimiento, 

Registros 
Supervisión 

mínima, afectación media, 
afectación de magnitud o 
completa). Los protocolos deberán 
definir: 

• Mecanismos de 
coordinación entre 
organismos. 

• Definición de un Comité de 
Respuesta y de mecanismos 
de comunicación 
apropiados para dicho 
Comité. 

• Requerimientos de 
comunicación a la 
comunidad y señal de alerta 

• Necesidades de asistencia 
de personas según nivel de 
afectación. 

• Registro y documentación 
de los eventos. 

• Atención de la post-
emergencia – Plan de 
Acción. 

• Seguimiento y control de la 
post-emergencia.  
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7.6 Presupuesto del PGASE 

En la Tabla 61 se incluyen los costos estimados, cronogramas y responsables del seguimiento de los 

Planes de Gestión Ambiental y Social. 

Tabla 61 - Costos, Cronogramas y Responsables de la implementación del PGAS 

Medida Descripción 
Costo 

estimado  
Cronograma Responsable 

Incorporación de cláusulas 
socioambientales a 
pliegos de licitación 

Incorporación de 
requerimientos 
socioambientales 
en los pliegos de 
licitación. 

(incluido en el 
presupuesto 

operativo OE) 

A la finalización 
del proyecto 

ejecutivo 
ANEP 

Obtención de permisos 
ambientales 

Gestión de 
licencias 
ambientales ante 
las autoridades 
de aplicación – si 
aplica. 

(incluido en el 
presupuesto 

operativo OE) 

A la finalización 
del proyecto 

ejecutivo 
ANEP 

Implementación de 
Medidas de mitigación y 
Programas del PGAS a 
nivel constructivo 

Preparación del 
PGAS a nivel 
constructivo e 
implementación 
durante la 
construcción del 
proyecto; 
monitoreo 
socioambiental 
de obra. 

2% del monto 
de la obra 

para proyectos 
Tipología I y II 

Desde inicio de 
obra hasta 
finalización 

Contratista 

El costo para la implementación de las medidas de mitigación y programas del PGASE es referencial. 

Para el caso del PGAS a nivel constructivo, la empresa contratista, como responsable contractual de 

su preparación e implementación, utilizará una estimación de costos basándose en su experiencia, 

estructura de costos, y los diseños finales a nivel de ingeniería de detalle. 

El costo indicado no constituye un elemento prescriptivo de obligación contractual, ya que la 

implementación del PGASc se monitorea exclusivamente en términos de su desempeño 

(resultados), y no en función de los insumos utilizados (recursos invertidos por la contratista). No 

obstante, el porcentaje mínimo de fondos a destinar a la gestión socioambiental del Proyecto nunca 

debe ser inferior al 1% del monto total de cada proyecto. 
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8. Conclusión y Viabilidad Socioambiental del Programa 

Esta EASE evaluó los impactos y riesgos ambientales y sociales asociados al Programa de Apoyo a la 

Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216).  

El análisis de impactos y riesgos se enfocó en las interacciones entre las actividades del Programa y los 

componentes del medio físico, biológico y socioeconómico susceptibles de ser afectados. 

Como es habitual en obras de estas características, existen potenciales impactos y riesgos, 

principalmente en la fase constructiva, tales como impactos negativos por ocurrencia de accidentes 

(ocupacionales, viales, comunitarios); molestias por emisiones, ruido y vibraciones; interrupción 

temporal de servicios públicos; contaminación por mala gestión de residuos; y contaminación de 

suelos por derrames accidentales. 

Estos impactos negativos de la fase constructiva son acotados en el tiempo (ocurren durante el 

período de obra), y sólo afectan al área de influencia directa de los proyectos. Para ello, se prevé la 

aplicación de medidas de mitigación adecuadas, detalladas en el Capítulo 6 de esta EASE, y de buenas 

prácticas constructivas, que garanticen el cumplimiento de la normativa nacional y local, y del Marco 

de Política Ambiental y Social del BID. 

En su fase operativa, la ejecución del Programa tiene un impacto social positivo, determinado por el 

incremento de acceso a la oferta educativa, y las mejores condiciones edilicias derivadas de las obras 

de rehabilitación y construcción de Centros Educativos. 

Por lo expuesto, los impactos y riesgos negativos de la fase constructiva de los proyectos se consideran 

mitigables y aceptables. Los impactos positivos, por su parte, se materializarán a lo largo de la vida útil 

de los centros educativos a construir o ampliar/reformar, estimada en al menos 40 años. Por ello, se 

concluye que la operación es viable, sin riesgos o impactos socioambientales negativos significativos 

no mitigables. 

 

Recomendaciones Estratégicas 

En base en la evaluación y las conclusiones presentadas, se formularon las siguientes 

recomendaciones estratégicas para el Programa:  

• Fortalecimiento de la Capacidad Institucional: es fundamental asegurar la capacidad del 

Organismo Ejecutor y de los equipos responsables de la gestión socioambiental del Programa. 

Se deberá asignar un/a especialista para la gestión ambiental y social de las intervenciones, 

para lo cual se requiere prever el presupuesto necesario en sus costos de operación. 

• Planificación y Diseño: asegurar el cumplimiento de los Criterios de Elegibilidad 

Socioambiental del Programa, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales 

y Sociales (ETAS), y los documentos de licitación y contratos con los Contratistas. 

• Implementación efectiva de los Planes de Gestión: se debe garantizar que los Contratistas 

elaboren PGASc individuales de alta calidad y los implementen rigurosamente durante las 

fases de construcción. La supervisión por parte de la ANEP y el monitoreo por parte del BID 

son cruciales para verificar el cumplimiento. Se debe enfatizar la aplicación de medidas 

específicas para la gestión de residuos, sustancias químicas, seguridad, y la gestión de mano 

de obra. 
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• Análisis de Riesgo de Desastres Naturales: considerando que el riesgo de inundabilidad es un 

factor importante por evaluar en la ejecución de obras de infraestructura, los proyectos deben 

contemplar en las etapas de planificación y diseño características constructivas y tecnológicas 

acordes a las características de cada región. En este sentido, se recomienda desarrollar el Paso 

3 del análisis de riesgo de desastres, en base a la Metodología de evaluación del riesgo de 

desastres y cambio climático para proyectos del BID (2019).  

• Mantener la Participación y Canales de Quejas: sostener un proceso continuo de 

participación y comunicación con las partes interesadas a lo largo de todo el ciclo del proyecto. 

Asegurar la plena operatividad y accesibilidad del Mecanismo de Gestión de Quejas y 

Reclamos (MGQR) para la comunidad y los trabajadores, garantizando una respuesta 

adecuada y documentada a las preocupaciones. 

• Establecer un Sistema de Monitoreo y Reporte Robusto: desarrollar e implementar 

indicadores de desempeño claros y medibles para cada programa del PGAS. Asegurar la 

recolección sistemática de datos, la elaboración de informes periódicos completos y el 

seguimiento de las acciones correctivas. 

• Hábitat Crítico: si bien se estima sea poco probable, considerando el posible solapamiento de 

los sitios de intervención con figuras de protección tales como KBAs, IBAs, etc. los proyectos 

deben contar con un análisis de hábitat crítico y si fuera necesario, realizar un Plan de Acción 

de Biodiversidad.  

La implementación diligente de estas recomendaciones permitirá que el Programa UR-L1216 alcance 

sus objetivos de desarrollo promoviendo al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental y social, en 

cumplimiento con los más altos estándares y normativas aplicables. 
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eBird: [https://ebird.org/home] 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF): [https://www.gbif.org/en/] 

Gobierno de Uruguay – Catálogo de Datos Abiertos: [https://catalogodatos.gub.uy/] 

iNaturalist: [https://www.inaturalist.org/] 

INE – Instituto Nacional de Estadística: [https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/] 

https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/publicaciones/inundabilidad-infraestructura-educativa-publica-uruguay
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/publicaciones/inundabilidad-infraestructura-educativa-publica-uruguay
https://www.ambiente.gub.uy/oan/documentos/DIGITAL-INFORME-DEL-ESTADO-DEL-AMBIENTE-2024-1.5.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/regiones-hidrograficas-1
http://www.augm-cadr.org.ar/archivos/7mo-coloquio/mesa_7/20080349.pdf
https://dgrn.mgap.gub.uy/js/visores/coneat/
https://birdsoftheworld.org/bow/home
https://www.inaturalist.org/sites/network
https://www.inaturalist.org/
https://www.gub.uy/instituto-nacional-estadistica/
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Instituto Uruguayo de Meteorología INUMET: [https://www.inumet.gub.uy/] 

IUCN Red List: [https://www.iucnredlist.org/] 

Key Biodiversity Area: [https://www.keybiodiversityareas.org/] 

Mapas de Uruguay: [https://mapasdeuruguay.com/] 

Observatorio Ambiental Nacional: [https://www.ambiente.gub.uy/oan/] 

SIBUy: [https://sibuy.ambiente.gub.uy/] 

SINAE – Sistema Nacional de Emergencias: [https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias] 

UN Water: [https://www.sdg6data.org/es] 

Vida Silvestre Uruguay; [https://vidasilvestre.org.uy/] 

Visualizador Geológico Minero (DINAMIGE): 
[https://visualizadorgeominero.dinamige.gub.uy/Dinamige_MVC2/] 

https://www.timeanddate.com/weather/%4011820872/climate?utm 

VECIR Dr. Alberto Gallinal Herber: [ https://www.gub.uy/mevir/] 

Municipios de Uruguay, Chuy: [https://www.municipio.uy/municipio-chuy.html ] 

Climate & weather Averages in Chuy, Uruguay: 

[https://www.timeanddate.com/weather/%4011820872/climate ] 

 

 

 

 

 

https://www.iucnredlist.org/
https://www.ambiente.gub.uy/oan/
https://sibuy.ambiente.gub.uy/
https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/
https://www.sdg6data.org/es
https://www.timeanddate.com/weather/%4011820872/climate?utm
https://www.gub.uy/mevir/
https://www.municipio.uy/municipio-chuy.html
https://www.timeanddate.com/weather/%4011820872/climate
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Anexos 
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Anexo 1. Ficha de Elegibilidad y Tipología de Proyecto  

 1.A Cuestionario de Criterios de Elegibilidad Socio Ambiental  

Criterio  Sí/No - Justificación  

Impactos Significativos  
¿El proyecto tiene el potencial de causar impactos 
negativos significativos? Un impacto negativo 
significativo ocurre si: i) se extiende en una amplia 
área geográfica, ii) Es permanente u ocurre en un 
amplio periodo de tiempo, y iii) Es de alta 
intensidad o magnitud.  

(en caso de ser positiva la respuesta, el 
proyecto no es elegible para ser financiado 

por el Programa)  

Hábitats Naturales Críticos  
¿El proyecto interviene hábitats naturales críticos? 
¿El proyecto tiene el potencial de causar impactos 
negativos significativos sobre hábitats naturales 
y/o Hábitats naturales críticos (áreas protegidas o 
en proyecto de serlo, o áreas de alta diversidad 
biológica – humedales, hábitats de especies 
endémicas o en peligro de extinción)?  

(en caso de ser positiva la respuesta, el 
proyecto no es elegible para ser financiado 

por el Programa)  

Sitios y/o Patrimonio Cultural Crítico  
¿El proyecto tiene el potencial de causar impactos 
significativos sobre la propiedad o bienes 
culturales (por ejemplo, sitios religiosos, 
arqueológicos, paleontológicos, entre otros)?  

(en caso de ser positiva la respuesta, el 
proyecto no es elegible para ser financiado 

por el Programa)  

Reasentamiento Involuntario  
¿Genera el proyecto la relocalización o pérdida de 
hogares?  

(no son elegibles proyectos que requieran el 
reasentamiento de personas)  

Afectación a medios de vida  
¿Genera el proyecto la pérdida de medios de 
subsistencia de personas para un número 
significativo de personas?  

(no son elegibles proyectos que causen 
impactos negativos significativos a medios  

de vida)  

 1.B. Otros Impactos Relevantes  

Criterio  Sí/No - Justificación  

Riesgo de Desastres Naturales 
Localización  del  proyecto  en zonas 
de inundación fluvial u otros riesgos de desastres 
naturales no mitigables.  

Determinar si se requerirá análisis de riesgo 
de desastre según metodología BID.  

En caso de requerir y si se determina de 
riesgo alto, no es elegible el proyecto. 

Afectación a Medios de Vida  
¿Hay afectación a medios de subsistencia como 
consecuencia de las obras del proyecto? 
(actividades económicas establecidas, actividades 
económicas informales). 

Detallar si el proyecto causará impactos 
adversos relacionados a afectaciones de 
medios de vida o actividades económicas.  
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 1.A Cuestionario de Criterios de Elegibilidad Socio Ambiental  

Criterio  Sí/No - Justificación  

Afectación de Activos  
¿Se requieren expropiaciones para la implantación 

del proyecto?  

Realizar un análisis de titularidad de predios. 
En caso de requerirse la adquisición de 
terrenos, se debe presentar información que 
asegure que fue un proceso libre de 
negociación y en buena fe.  

Otros riesgos e impactos salientes    

Otras observaciones / comentarios    

 

 

2.  Tipología Ambiental  

Tipología del Proyecto de acuerdo con acciones a realizar:  

Tipología I  

Tipología II 

Requerimientos de Estudios/Planes según requisitos del PGASE: si el Proyecto se clasifica como 

Tipología I y II, requiere de la realización de un AAS (ver contenidos mínimos en Anexo 3) y un PGAS. 

Si el Proyecto clasificado como Tipología II implica únicamente adecuaciones menores, se requiere 

completar la Ficha Ambiental y Social (ver Anexo 2). Se incluirá el PGASE como anexo de los 

documentos de licitación a los fines de que la empresa contratista elabore el PGAS-c. 

Requerimientos de Consulta Pública:  

Determinar, en base a la tipología del Proyecto, si es necesaria la realización de una instancia de 
consulta y participación con partes afectadas e interesadas.  
Tipología I: requieren de un proceso de consulta pública significativa con partes interesadas y 
afectadas.  
 Tipología II: requieren la socialización del proyecto, pero no requieren de la realización de evento 

de consulta pública.  

Completó:  

Fecha:  

Revisó:  

Fecha:  
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Anexo 2. Ficha Ambiental y Social (FAS)  

FICHA AMBIENTAL Y SOCIAL (FAS)  

Denominación del Proyecto:    

Municipio/Departamento:    

Ubicación georreferenciada del Proyecto:    

Completó la ficha:   [Indicar organismo y nombre] 

Fecha en que la Ficha fue consensuada:    

1. Descripción y características generales del Proyecto  

Descripción breve (no más de 2 páginas) del Proyecto que se evalúa. Explicitar: (tipo de obra, principales actividades y productos, mapa 
o croquis de implantación, beneficiarios, otra información que pueda ser relevante para la identificación de riesgos e impactos.  

Información general del Proyecto  Información/ Comentarios  

Monto estimado:    

Plazo estimado y duración de los trabajos de 
construcción:    

Extensión del área de influencia directa:    
Especificar si se trata de una construcción nueva 
(nuevo centro educativo), u obras vinculadas a 
ampliación de infraestructura y/o reparaciones o 
rehabilitaciones de centros existentes:  

  

¿Quién realizaría la inspección de la obra?    

2. Descripción del entorno de implantación del Proyecto  

Descripción breve del entorno antrópico y ambiental del Proyecto (No más de dos páginas). Explicitar: tipo de obra, cercanía a cuerpos 
de agua, si la traza/terreno pasa por sobre una arboleda, si la traza/terreno afecta alguna reserva natural, existencia de basurales en 
la traza /terreno sus cercanías, existencia de industrias, ferrocarriles, autopistas, gasoductos o líneas de alta tensión, conflictos 
ambientales identificados, identificación de grupos vulnerables, etc. Se espera que este punto se enfoque en identificar y explicar las 
características del entorno ambiental y antrópico que puedan complejizar la gestión socioambiental de la obra.  

Descripción visual. En esta sección se deben identificar mediante fotografías los aspectos del ambiente biofísico y antrópico que pueden 
afectar la obra y/o que caracterizan el entorno de implantación del Proyecto.  

Fotografía Nro.  Observaciones  

(1)  (1)  

(2)  (2)  

(n)  (n)  

3. Riesgos  

Identificar los riesgos asociados a la gestión ambiental y social del proyecto y sus medidas de mitigación.  



EASE/PGASE – Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-L1216) 

Página 295 

4. Definiciones para la gestión socioambiental del Proyecto    

¿Según la autoridad de aplicación, es necesario 
tramitar el licenciamiento ambiental / permisos 
para la ejecución del proyecto?  

 -      

Organismo encargado de gestionar el 
licenciamiento socioambiental del proyecto ante la 
autoridad de aplicación  

 -      

Socializaciones del Proyecto y procesos 
participativos que será necesario realizar durante la 
construcción u operación 

    

Área responsable de la realización de la/s 
socializaciones/procesos participativos a realizar 
durante la construcción  

    

5. Programas del PGAS aplicables    

Programas del PGAS Aplicables  

- Plan de Monitoreo ambiental 
- Cumplimiento legal, permisos y habilitaciones  
- Plan de instalación de obras 
- Manejo de pasivos ambientales y sociales  
- Desmovilización y restauración. Cierre de campamentos de obra  
- Plan de Control de Erosión y Sedimentación 
- Plan de Control de Emisiones, Ruido y Vibraciones 
- Manejo de flora, áreas verdes y fauna  
- Plan de Manejo de Aguas Residuales y Calidad de los Efluentes Domésticos y No-

Domésticos. 
- Plan de Manejo de Escombros y Residuos Sólidos No Peligros y Peligrosos 
- Plan de Uso Eficiente y Protección de Recursos (Agua, aire, suelo) 
- Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático 
- Gestión de movimientos de suelos y excavaciones  
- Control de Plagas y Vectores  
- Plan de Manejo de Materiales Peligrosos 
- Manejo de demoliciones 
- Plan de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria 
- Plan de Seguridad Vial y Manejo de Tránsito 
- Código de Conducta y Procedimiento de Gestión de Empleo 
- Plan de capacitación, educación y concientización ambiental y social a la comunidad 

aledaña al proyecto 
- Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias 
- Plan de información y participación comunitaria /Consulta y Disponibilidad de 

Información 
- Programa de contratación de mano de obra local 
- Coordinación con proveedores de servicios por red  
- Procedimiento en caso de descubrimientos fortuitos y Protección al Patrimonio Cultural 
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Anexo 3. Contenido Mínimo del Análisis Ambiental y Social 

o Evaluación Ambiental y Social 

A continuación, se listan los contenidos mínimos a ser desarrollados en las Evaluaciones o Estudios 

Ambientales y Sociales de los proyectos a ser financiados en el marco del Programa: 

 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. Identificar el proyecto que será evaluado, y explicar los arreglos de 

ejecución. 

 

CAPITULO 2: ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Descripción del Programa, Objetivos. 

Descripción del Proyecto, Obras Propuestas y Análisis de Alternativas. 

Se deberá incluir una breve descripción de los principales componentes del proyecto propuesto, un 

enunciado sobre su necesidad y los objetivos que buscará alcanzar, el organismo implementador, 

describir el estado actual y el cronograma, y la identificación de cualquier otro proyecto relacionado.  

Se deberá incluir un análisis de alternativas que contemple la adopción de tecnologías, materiales y 

opciones rentables y técnicamente viables con bajas emisiones de carbono para evitar y reducir las 

emisiones de GEI durante la construcción y la operación del proyecto 

También se incluirá una descripción de las actividades de preparación de otros proyectos (ej. análisis 

legal, análisis institucional, análisis económico, evaluación social, estudios de línea de base). 

Proveer una breve descripción de las partes relevantes del proyecto, usando mapas (a una escala 

apropiada) cuando sea necesario, e incluyendo, entre otras cosas, la siguiente información: 

localización; diseño general; tamaño, capacidad, etc.; actividades previas a la construcción; 

actividades de construcción; cronograma; contratación de personal y apoyo; instalaciones y servicios; 

actividades de operación y mantenimiento; inversiones requeridas fuera del sitio; y tiempo de vida 

útil. 

 

CAPITULO 3: MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: Marco Legal Nacional y local aplicable. Marco de 

Política Ambiental y Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Marco Institucional. 

Describir las leyes, regulaciones y estándares pertinentes que regulen la calidad ambiental, la salud y 

la seguridad, la protección de áreas sensibles, la protección de especies amenazadas y sus hábitats, 

emplazamientos, control del uso de la tierra, aspectos de gestión social, etc., a nivel nacional y local, 

y las Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID aplicables. La descripción debe destacar su 

aplicabilidad en el proyecto. 

 

CAPITULO 4: LINEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL: Descripción del Medio Natural, Descripción del 

Medio Social, Características generales del área de influencia directa e indirecta del proyecto, 

Características sociodemográficas, Conflictos socioambientales en el área de influencia del Proyecto. 

Se deberán especificar los límites del área de estudio para la evaluación y cualquier área adyacente o 

posiblemente afectada que debe ser considerada con respecto a los impactos particulares. Esta 

delimitación será luego la base para definir el alcance de las áreas de influencia directa e indirecta del 

proyecto. 
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Recopilar, evaluar y presentar información de línea de base sobre las características ambientales 

relevantes del área de estudio. Incluir información sobre cualquier cambio anticipado antes de que 

comience el proyecto. Esta información debe estar referida al área de influencia del proyecto. 

Respecto de la información que posea un alcance espacial mayor, se alienta que solo sea utilizada en 

relación directa con el proyecto. Se sugiere evitar información general o estadísticas no conectadas 

con el objeto del estudio. 

a) Medio físico: geología; topografía, suelos; clima; calidad del aire del ambiente; agua 

superficial y subterránea, hidrología; fuentes existentes de emisiones de aire; descargas de 

aguas contaminadas existentes; y calidad del agua. 

b) Medio biológico: flora; fauna; especies raras o amenazadas; hábitats sensibles, incluyendo 

parques y reservas; sitios naturales con importancia para la conservación, etc.; especies de 

importancia comercial; y especies con potencial de causar molestias, vectores o peligrosas. 

c) Medio socioeconómico. Población; uso de la tierra; actividades de desarrollo planificadas; 

estructura de la comunidad; empleo; distribución del ingreso, bienes y servicios; recreación; 

salud pública; patrimonio cultural; pueblos indígenas/tribales; y costumbres, aspiraciones y 

actitudes. 

 

CAPITULO 5: IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS DEL PROYECTO. Valoración 

de riesgos e Impactos, Matriz de Riesgos e Impactos Asociados al Proyecto, Descripción de los 

impactos asociados al Proyecto. 

En este análisis, se describirán y analizarán todos los impactos potenciales significativos del proyecto, 

distinguiendo entre impactos negativos y positivos, directos e indirectos, acumulativos, e inmediatos 

y de largo plazo. Se identificarán los impactos que sean inevitables o irreversibles. Siempre que sea 

posible, describir los impactos cuantitativamente, en términos de costos y beneficios ambientales, 

asignando valores económicos cuando sea factible. Caracterizar el alcance y la calidad de los datos 

disponibles, explicando las deficiencias de información significativa y cualquier incertidumbre 

asociada a las predicciones del impacto. Realizar un análisis de riesgos de acuerdo con la metodología 

BID27.  

 

CAPITULO 6: PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL. Contexto y objetivos del PGAS, roles y 

responsabilidades en la gestión socioambiental del proyecto, Programas y medidas de mitigación. 

Desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para mitigar los Impactos Negativos y 

Potenciar los Impactos Positivos. Recomendar medidas factibles y costo- efectivas para prevenir o 

reducir los impactos negativos significativos a niveles aceptables y potenciar los impactos positivos. 

Estimar los impactos y los costos de dichas medidas, y los requerimientos institucionales y de 

capacitación para implementarlas. Detallar los lineamientos del PGAS a ser desarrollado en detalle por 

la contratista, incluyendo programas de trabajo propuestos, estimaciones de presupuesto, 

cronogramas, requerimientos de personal y capacitación, y otros servicios de apoyo necesarios para 

implementar las medidas de mitigación. Explicar cómo el proyecto cumplirá con los requerimientos 

del Banco y con los requerimientos ambientales y sociales de las normas de desempaño ambiental y 

social aplicables, en los casos que sea relevante. 

 
27 Banco Interamericano de Desarrollo. Metodología de evaluación de riesgo de desastres y cambio climático para proyectos 
del BID (2019). 
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El PGAS también debe detallar el mecanismo de gestión de reclamos y participación ciudadana. Por 

último, debe detallar los requerimientos de informes por parte de la empresa contratista, y los 

lineamientos de inspecciones por parte del ejecutor. 

 

CAPITULO 7: CONSULTA PÚBLICA: Antecedentes de socialización, participación en el marco del 

Programa, Eventos a realizar, Destinatarios, Fecha de presentación y sede, Características del evento, 

Registro de la actividad, Responsables. Asistir en la Coordinación Inter-Agencias y la 

Consulta/Participación Pública/ONGs. Asistir en la coordinación del AA/EAS con otras agencias 

gubernamentales, para obtener la visión de las ONGs locales y de los grupos afectados, y en mantener 

un archivo de las reuniones y otras actividades, comunicaciones, y comentarios y su disposición acerca 

del proyecto. 

 

CAPITULO 8: CONCLUSIONES. Conclusiones. Viabilidad ambiental y social del proyecto. 

 

CAPITULO 9: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
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Anexo 4. Modelo de Especificaciones Técnicas Ambientales 

y Sociales (ETAS) 

Estas Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) establecen las obligaciones de las 

empresas contratistas en materia ambiental, social y de higiene y seguridad, a fin de prevenir, 

minimizar, mitigar o compensar los impactos negativos detectados para la ejecución de las obras, y 

cumplir con la normativa vigente. 

Las ETAS determinan el personal clave con el que deberá contar la empresa contratista, los permisos 

ambientales y autorizaciones que podría necesitar, el Plan de Gestión Ambiental y Social Constructivo 

(PGASc) que deberá ejecutar y dar seguimiento, y los informes ambientales y sociales que deberá 

presentar. 

Personal Clave 

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales y sociales, 

incluyendo higiene y seguridad y riesgos del trabajo, debiendo contar dentro de su personal con 

profesionales habilitados para tal fin.  

Para ello, deberá presentar con su oferta el Currículum Vitae y matrícula profesional de los 

profesionales que asumirán los roles de Responsable Ambiental y Social (RAS) y de Responsable en 

Higiene y Seguridad (RHS). 

Las características de los perfiles profesionales requeridos para hacer efectivos los Programas 

Ambientales y las Medidas de Mitigación confeccionadas para el presente Proyecto se presentan a 

continuación. 

Responsable Ambiental y Social (RAS) 

El Contratista designará a un profesional universitario titulado y matriculado como Responsable 

Ambiental y Social (RAS), quien tendrá a su cargo la planificación, ejecución, monitoreo y seguimiento 

de los compromisos y requerimientos ambientales durante todas las etapas del proyecto. El RAS 

deberá contar con al menos cinco (5) años de experiencia comprobada en funciones similares en obras 

de infraestructura en contextos socioambientales equivalentes. 

Entre sus responsabilidades y funciones se incluyen: 

• Implementar y hacer seguimiento del Plan de Gestión Ambiental y Social constructivo (PGASc). 

• Efectuar las presentaciones requeridas a la empresa contratista por los marcos legales y 

reglamentarios (permisos y autorizaciones que correspondan), ante las autoridades 

nacionales y/o departamentales, según corresponda, y ser el responsable de su cumplimiento 

durante todo el desarrollo de la obra. 

• Elaborar y actualizar los Informes Ambientales de Seguimiento, incluyendo indicadores clave 

de cumplimiento. 

• Coordinar y liderar la implementación de las medidas de prevención y mitigación de impactos 

ambientales. 

• Actuar como interlocutor técnico entre el contratista y la Inspección Ambiental del Comitente, 

las autoridades ambientales y los actores territoriales. 
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• Coordinar con el Responsable de Higiene y Seguridad la gestión de riesgos ambientales y de 

seguridad relacionados con derrames, contaminación de fuentes hídricas y presencia de fauna 

peligrosa. 

• Supervisar las medidas de restauración ambiental post-obra, incluyendo reforestación con 

especies nativas, si corresponde. 

• Coordinar la implementación del Plan de Participación de Partes interesadas (PPPI), 

incluyendo consultas, acuerdos previos y medidas específicas de inclusión y protección de 

derechos. 

• Liderar la implementación de las estrategias de comunicación comunitaria. 

• Asegurar el funcionamiento del Mecanismo de Quejas y Reclamos, garantizando que sea 

accesible, confiable, y que cuente con protocolos culturalmente adecuados. 

• Actuar como enlace entre el contratista, las autoridades locales, las organizaciones 

representativas de las comunidades o particulares afectados y la Supervisión Social del 

Comitente. 

• Desarrollar actividades de información, sensibilización y fortalecimiento de capacidades con 

las comunidades locales sobre la obra, sus riesgos y beneficios, en formatos adecuados al 

contexto sociocultural. 

• Elaborar y mantener actualizados los registros de interacciones comunitarias, reportes 

sociales e indicadores de percepción y conflictividad social. 

El Contratista podrá reemplazar el RAS por otro profesional que posea iguales o mejores antecedentes 

que el reemplazado. Para ello deberá presentar el currículum y las constancias de los principales 

antecedentes del nuevo RAS a los efectos de su aprobación por la Inspección Ambiental y Social. 

Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) 

El Contratista designará un profesional universitario matriculado con experiencia específica en la 

gestión de salud ocupacional y seguridad en obras civiles, con al menos cinco (5) años de experiencia 

en ambientes de trabajo similares. 

Entre sus responsabilidades y funciones se incluyen: 

• Efectuar las presentaciones pertinentes a su área y solicitar los permisos correspondientes, 

ante las autoridades nacionales y/o locales, según corresponda siendo el responsable de su 

cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. 

• Elaborar, implementar y hacer seguimiento de los programas del PGASc relacionados a su área 

como el Programa de Seguridad y Salud ocupacional, el Programa de Capacitación 

Socioambiental, el Procedimiento de Gestión de Empleo, etc. 

• Garantizar la capacitación periódica del personal en temas de primeros auxilios, trabajo en 

altura, manejo de maquinaria, protocolos de evacuación, etc. 

• Supervisar la correcta dotación y uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y equipos de 

seguridad. 

• Coordinar inspecciones internas y auditorías en materia de seguridad y salud ocupacional, 

manteniendo registros detallados y actualizados. 
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• Investigar todos los incidentes, accidentes y cuasi accidentes laborales, elevando informes con 

recomendaciones y planes de mejora. 

• Diseñar e implementar un protocolo específico para la atención de emergencias incluyendo 

coordinación con servicios de salud locales, brigadas de emergencia y planes de evacuación. 

• Coordinar con el RAS para gestionar riesgos que puedan tener impactos cruzados, tales como 

derrames de combustibles, conflictos comunitarios con riesgos físicos, condiciones sanitarias 

en los campamentos, entre otros. 

Permisos Ambientales 

El Contratista deberá gestionar y obtener los permisos ambientales y operacionales de utilización, 

aprovechamiento o afectación de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra. 

Entre los permisos que podría necesitar obtener se mencionan los siguientes (lista no taxativa): 

• Permisos de ocupación de la vía pública. 

• Permisos de construcción. 

• Permiso de disposición de efluentes. 

• Permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos. 

• Autorización para retiro de árboles. Permiso de disposición de materiales de destronques, 

podas, desmalezamientos y excavaciones. 

• Disposición de residuos sólidos comunes. 

• Autorización de la instalación del obrador. 

• Suministro de energía eléctrica a la empresa proveedora del servicio. 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 

permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan 

las autoridades competentes. 

Plan de Gestión Ambiental y Social 

El Contratista deberá considerar el Análisis Ambiental y Social (AAS) o la Ficha Ambiental y Social (FAS), 

y cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) desarrollado para el Proyecto, el cual forma 

parte de estas ETAS.  

El Contratista deberá, considerar la Evaluación y Análisis Ambiental y Social (AAS) correspondiente y 

cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) desarrollado específicamente para el 

proyecto. Para proyectos de Tipología II que contemplen adecuaciones menores, deberá considerar la 

Ficha Ambiental y Social (FAS) y tomar como referencia el PGASE, que formará parte de las ETAS.  

El Contratista deberá, antes de iniciar las obras, presentar el PGAS de nivel constructivo para su 

aprobación por parte del OE. Este PGAS de nivel constructivo deberá cumplimentar la totalidad de los 

requerimientos establecidos en estas ETAS, y por las normas y legislación vigentes al momento de la 

ejecución de las obras. 

Lineamientos del PGASc 

[adjuntar los lineamientos del PGASc – Anexo 5] 
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Informes Ambientales y Sociales 

La Contratista debe establecer y mantener los registros ambientales, sociales y de salud y seguridad 

ocupacional a fin de proveer evidencia de conformidad con los requerimientos legales y de las NDAS 

del BID. 

Los registros ambientales y sociales deben permanecer legibles, prontamente identificables y 

recuperables.  

La Contratista elaborará un informe mensual escrito para presentar a la inspección de obra designada 

por el OE (que puede ser una sección del informe de certificación de obra), que describa el estado de 

todas las acciones ambientales y sociales del proyecto. El contenido mínimo del informe deberá 

incluir: 

1) Avance de la ejecución de obra 

2) Personal socioambiental de la empresa 

3) Descripción general del estado de cumplimiento de los programas del PGASc 

4) Valores de indicadores legales, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, y sociales 

5) Principales hallazgos de temas ambientales, sociales y de seguridad e higiene (positivos y 

negativos) para el período 

6) Resumen de accidentes ocurridos 

7) Resumen de quejas y reclamos recibido y su estado de gestión.  

8) Principales obstáculos en la implementación de las actividades ambientales y sociales del 

proyecto 

9) Plan de acción correctivo de ESHS del proyecto 

10) Conclusiones  

11) Apéndice 1: Registro fotográfico 

12) Apéndice 2: Reportes detallados de accidentes del proyecto 

Al finalizar las obras, la contratista deberá entregar un informe final ambiental y social donde se 

incorpore toda la información correspondiente a la implementación del PGASc, incluyendo los 

registros de implementación de planes y programas, y un informe de evaluación de los indicadores 

ambientales y sociales considerados en las distintas etapas del ciclo del proyecto. 
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Anexo 5. Índice Orientativo del Plan de Gestión Ambiental y 

Social a Nivel Constructivo 

 

1. Portada, incluyendo: 

• Nombre y lugar del Proyecto y del Programa 

• Nombre de la Obra 

• Firma contratista 

• Fecha de preparación del PGASc 

• Representante ambiental de la empresa (responsable por implementación del PGAS): 

nombre y firma 

• Control de versiones: tabla indicando fecha de revisión, responsable de preparación, 

fecha y responsable de aprobación, y cambios principales de la versión. 

 

2. Tabla de Contenidos, incluyendo todos los anexos 

 

3. Introducción: 

• Objetivo y alcance del PGAS 

• Datos de la empresa, obra, ubicación y comitente 

• Política ambiental, social, de calidad y seguridad y salud ocupacional de la empresa 

• Código de Conducta para empleados de la empresa, que incluya entre otros temas, la 

prohibición explícita de conductas de acoso o violencia contra las mujeres y niños y 

niñas de la comunidad, y empleadas de la empresa. 

• Profesional responsable por la implementación del PGASc (nombre, datos de 

contacto) 

• Definiciones de términos técnicos y siglas utilizados a lo largo del PGASc. 

 

4. Descripción del Proyecto 

• Objetivo y componentes de la obra 

• Alcance y memoria descriptiva de la obra, métodos constructivos 

• Descripción básica de particularidades a nivel ambiental y social en los sitios de obra 

 

5. Normativa legal de referencia, aplicable al proyecto 

 

6. Identificación de riesgos e impactos ambientales, sociales y de seguridad y salud 

ocupacional en la fase constructiva 

 

7. Medidas de Mitigación. Las medidas de mitigación identificadas deben incluir: 

• Impacto o riesgo que atienden 

• Indicadores de monitoreo y seguimiento 

• Valores de niveles de desempeño meta 

• Acciones correctivas en caso de desvíos 

• Cronograma (cuándo se activan las medidas, duración) 
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8. Programas de Gestión Ambiental del PGAS detallados (a nivel constructivo) – como mínimo, 

este capítulo debe incluir todos los programas listados en el PGAS específico, y cualquier otro 

Programa que se considere necesario para la ejecución del Proyecto. 

 

9. Implementación y Operación 

• Recursos requeridos para la implementación del PGASc (presupuesto, materiales, 

equipos y recursos humanos). 

• Roles: organigrama funcional de obra, función de cada puesto clave en cuanto a la 

responsabilidad del PGASc (director de Obra, responsable Ambiental, responsable de 

Salud y Seguridad Ocupacional, Supervisores y Encargados, Personal Operativo, 

Subcontratistas y Proveedores). 

• Documentación: lineamientos de preparación, revisión, aprobación y archivo de 

documentos referidos a la gestión ambiental y social del proyecto. 

 

10. Supervisión operacional 

• arreglos y responsabilidades para el monitoreo de la implementación del PGASc 

• disparadores o cronograma de revisión periódica del PGASc 

• control y mediciones: medidas de control a implementar 

• evaluación de cumplimiento: valores límites aceptados, criterios 

• Requisitos de reporte de no conformidades, acciones preventivas, mitigativas, 

correctivas, compensatorias 

• verificación de ejecución y eficacia de acciones preventivas, mitigativas, correctivas, 

compensatorias 

• Requisitos de informes 

• Control de registros 

• Auditorías 

• Informes de indicadores de cumplimiento del PGAS por contratista. 

 

11. Anexos 

• Procedimientos ambientales 

• Planillas modelo de registro y control 

• Planilla modelo de Auditorías Ambientales y Sociales internas 
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Anexo 6. Marco de Gestión de Riesgo de Desastres 

Naturales 

Para cumplir con los requerimientos de la NDAS 4 del BID, los proyectos deberán incluir una evaluación 

de forma simplificada y cualitativa los riesgos relacionados con amenazas naturales que puedan 

afectar a nivel estructural u operativo al proyecto.  

Asimismo, deberán evaluar los riesgos que el proyecto podría generar sobre la comunidad, los bienes 

y el ambiente debido a fallas en sus componentes, incluyendo aquellos riesgos naturales preexistentes 

sobre las comunidades y el entorno, que el proyecto podría incrementar. 

Como resultado de la evaluación, cada proyecto se calificará con un grado de riesgo global (alto, medio 

o bajo), y se definirán medidas de mitigación apropiadas para gestionar los riesgos identificados y 

reducirlos a niveles aceptables. 

El análisis de riesgo de desastres se realizará en todos los casos siguiendo los lineamientos de la 

Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático para proyectos del BID (2019). 

La evaluación requerida en el marco de la evaluación ambiental de cada proyecto corresponderá al 

Paso 3 de dicha Metodología.  

Normativa Aplicable 

Las principales normativas aplicables a la gestión de riesgos que tiene influencia en el Proyecto 

analizado son: 

• Política Nacional de Cambio Climático. La Política Nacional de Cambio Climático tiene como 

objetivo general promover la adaptación y mitigación en la República Oriental del Uruguay 

(en adelante: Uruguay) ante el desafío del cambio climático. 

• Decreto No. 238/009. Crea el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y 

Variabilidad. Se establece el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad, 

a los efectos de coordinar y planificar las acciones públicas y privadas necesarias para la 

prevención de los riesgos, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Asimismo, se crea 

el Grupo de Coordinación y la Comisión Asesora. 

• Decreto No. 79/010. Amplía el art. 2º del Decreto del Poder Ejecutivo, incluyendo al Grupo de 

Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad, al 

Ministerio de Economía y Finanzas. Se incluye al Grupo de Coordinación del Sistema Nacional 

de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Norma de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) 4 de Salud y Seguridad de la Comunidad, y 

Metodología para la Evaluación del Riesgo de Desastre y Cambio Climático (BID, 2019) que 

brinda un marco claro y práctico para la adecuada consideración de estos riesgos en los 

proyectos. 

Metodología de Referencia 

Como se mencionó anteriormente, la metodología empleada para esta evaluación es la presentada 

por el BID en su documento “Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático 

para Proyectos del BID” (BID, 2019), que se basa en tres pilares fundamentales: 
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• Identificación de amenazas y vulnerabilidades: identificar los peligros naturales que pueden 

afectar un proyecto, así como las características físicas, sociales y económicas que lo hacen 

vulnerable a esos peligros. 

• Evaluación del riesgo: estimar la probabilidad de que ocurra un evento adverso y las 

consecuencias que este podría tener sobre los proyectos. 

• Gestión del riesgo: implementar medidas para reducir el riesgo de desastres y cambio 

climático, como, por ejemplo, medidas de prevención, mitigación y preparación. 

La Metodología del BID es flexible y permite ajustar su aplicación de acuerdo con las necesidades de 

cada tipo de proyecto, e incluye diversas fases y pasos donde los esfuerzos y los recursos guardan 

relación con los niveles de riesgo. Los pasos considerados en la Metodología del BID se presentan a 

continuación. 

 

Figura 79 – Metodología de evaluación del riesgo de desastres y cambio climático. Fuente: BID 

(2019). 

La aplicación de la estructura metodológica planteada por el BID se realizó para cumplimentar los 

siguientes puntos: 
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• Cumplimiento con el mandato esencial de la Política sobre no financiar proyectos que 

aumenten el riesgo social, económico o ambiental en términos absolutos con respecto a la 

línea de base.  

• Considerar el riesgo como una variable integral, que contemple tanto los impactos en la propia 

operación como los impactos del proyecto sobre las comunidades aledañas, considerando la 

posible exacerbación de riesgos a estas.  

• Mejoramiento de los procesos y productos que se obtienen del screening y la clasificación (las 

Evaluaciones de Riesgo de Desastres y Cambio Climático - ERD) y los Planes de Gestión del 

Riesgo de Desastres y Cambio Climático - PGRD mediante el fortalecimiento del marco 

conceptual, posibilitando un proceso escalable, desarrollando herramientas y 

recomendaciones concretas y realizando pruebas piloto de la Metodología junto con los 

diversos sectores del Banco. 

Procedimiento 

De acuerdo con la Metodología del BID, para cumplir con el desarrollo de un análisis cualitativo 

simplificado del riesgo deben realizarse los siguientes pasos: 

• Paso 1: Exposición a Amenazas: se identifican las amenazas actuales y futuras, y se determina 

el nivel de exposición de los proyectos para cada una de ellas. 

• Paso 2: Criticidad y vulnerabilidad: se determina el nivel de vulnerabilidad y criticidad 

considerando el potencial de pérdidas y daños que se producirían por las actividades del 

proyecto en caso de falla en relación con las condiciones físicas, ambientales y 

socioeconómicas de referencia existentes. 

• Paso 3: Evaluación del riesgo: se desarrolla un análisis simplificado y cualitativo del riesgo del 

proyecto considerando los pasos anteriores y la información disponible sobre el diseño y el 

entorno. 

A continuación, se presentan los lineamientos generales para efectuar cada uno de los tres Pasos 

mencionados.  

Contenido de la Evaluación Cualitativa Simplificada 

Amenazas 

La evaluación de riesgos de cada proyecto debe comenzar con una etapa de identificación sistemática 

de las amenazas naturales y climáticas presentes en el área de influencia del proyecto. Esta etapa 

permite reconocer cuáles son las amenazas relevantes según la ubicación geográfica y las condiciones 

ambientales del sitio, sentando las bases para la clasificación preliminar del riesgo.  

Los riesgos naturales en Uruguay están fundamentalmente vinculados a amenazas relacionadas con 

eventos meteorológicos y climáticos extremos. Dentro de las amenazas naturales de mayor ocurrencia 

encontramos las originadas en desviaciones importantes de la precipitación respecto a sus valores 

normales (sequías, inundaciones), regímenes de temperatura extremos (heladas, olas de calor), y 

fenómenos atmosféricos de micro a meso escala como granizo, tornados, turbonadas y rayos. 

Asociado a los eventos extremos de precipitación y temperaturas, se encuentran las amenazas 

asociadas a incendios forestales.  
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Para una caracterización detallada de las amenazas de cada proyecto se recomienda consultar las 

siguientes fuentes de información (sin limitarse a ellas): 

• SINAE – Sistema Nacional de Emergencias 

• MIRA – Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones 

• ThinkHazard! (GFDRR/Banco Mundial). 

• Informes del Grupo Banco Mundial (2022) y del BID (IDB-TN-01771, 2019). 

Análisis de Criticidad y Vulnerabilidad 

La criticidad se refiere al nivel de importancia que tiene una estructura o sistema dentro de un 

contexto más amplio, determinado por la escala y el tipo de servicios o funcionalidades que ofrece. La 

vulnerabilidad, por otro lado, se refiere a las características intrínsecas que determinan la 

susceptibilidad de una estructura o sistema a sufrir daños. 

Este paso del análisis busca mejorar el entendimiento sobre la criticidad y los niveles de vulnerabilidad 

del proyecto, complementando el análisis previo para obtener una clasificación representativa del 

riesgo de desastres y cambio climático, centrada en la operación del proyecto y no solo en las 

amenazas. El objetivo principal es profundizar en las características del proyecto para determinar su 

vulnerabilidad frente a amenazas naturales y la criticidad de interrumpir o cancelar los servicios, así 

como los beneficios que proporciona. Este enfoque, diseñado de manera ascendente (bottom-up), 

busca evaluar a nivel de proyecto la respuesta y la vulnerabilidad estimadas de la infraestructura 

frente a posibles daños. 

Para este análisis, la calificación (asignación) del nivel de criticidad se considera que depende 

exclusivamente de las características del punto analizado, sin considerar la influencia de los agentes 

amenazantes (que están siendo considerados en el punto anterior).  

La Metodología del BID plantea la evaluación de la criticidad y vulnerabilidad a través de tres 

dimensiones principales relacionadas con 1) los posibles impactos negativos que la falla de las 

infraestructuras contempladas en el proyecto podría en los servicios que las obras brindan, 2) los 

posibles impactos negativos que estas fallas podrían ocasionar en el entorno y/o la población, y 3) la 

vulnerabilidad propia de cada infraestructura, según su complejidad y envergadura.  

En relación con estas tres dimensiones, la Metodología del BID establece criterios guía para facilitar 

su análisis. Estos criterios se presentan a través de gráficos que ilustran la interacción de las tres 

dimensiones, que fueron desarrollados para ciertas tipologías de obra (las más frecuentes y típicas en 

materia de provisión de servicios esenciales). El grado de criticidad global de cada obra se define como 

la categoría más alta obtenida entre las tres dimensiones.  

Para evaluar los proyectos, debe considerarse el cubo de criticidad para para obras de 

establecimientos educativos que se expone a continuación. 
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Figura 80 – Gráfico de criticidad para obras de Edificios Públicos28  

De acuerdo con la metodología del BID, la evaluación de la criticidad de un proyecto se realiza 

considerando tres dimensiones: (i) sus características físicas, como la complejidad y la envergadura de 

la infraestructura; (ii) su interacción con el entorno, evaluando tanto la incidencia del proyecto sobre 

el ambiente como las restricciones impuestas por este; y (iii) la funcionalidad de los servicios que 

presta, particularmente su contribución a servicios esenciales, la cobertura poblacional beneficiaria y 

la conectividad territorial. Cada dimensión se clasifica en niveles de criticidad baja, moderada o alta, 

adoptándose como resultado final el nivel más alto entre ellas, en aplicación de un criterio 

conservador.  

Narrativa 

De acuerdo con la Metodología del BID, para los proyectos que presentan una criticidad moderada y 

alta es necesario desarrollar una evaluación cualitativa del nivel de riesgo a través de una narrativa 

adecuada. 

Esta narrativa tiene por objetivo identificar, analizar y describir los principales factores de riesgo que 

podrían afectar el desempeño de un proyecto de infraestructura, considerando su ubicación, diseño 

preliminar, función dentro del sistema territorial y las amenazas naturales a las que está expuesto. Se 

trata de una evaluación estructurada que no requiere modelación cuantitativa, pero sí un 

razonamiento técnico riguroso y basado en la evidencia disponible. Su finalidad es determinar si el 

riesgo residual —una vez consideradas las medidas de mitigación propuestas— es aceptable o si es 

necesario avanzar hacia etapas más detalladas de análisis (Paso 4 o 5). 

 
28 Metodología de Evaluación del Riesgo de Desastres y Cambio Climático. 
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En el caso de infraestructuras edilicias como las analizadas, la narrativa debe atender especialmente 

a amenazas hidrológicas como inundaciones. También deben considerarse factores como la 

vulnerabilidad estructural de componentes ante eventos de tormentas y vientos fuertes. 

Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático 

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) es un instrumento técnico que forma parte del 

diseño y planificación de los proyectos, cuyo objetivo es anticipar, prevenir, reducir y manejar los 

riesgos derivados de amenazas naturales y del cambio climático que puedan afectar la infraestructura 

durante su ciclo de vida. Su propósito no es solo evitar daños físicos, sino también asegurar la 

continuidad operativa del proyecto y proteger a las personas, los servicios y el entorno asociado. 

En términos prácticos, el PGRD de cada proyecto debe abordar los riesgos identificados en el proceso 

de evaluación del riesgo, abarcando las necesidades de estudios técnicos, criterios de diseño y 

medidas estructurales y no estructurales que permiten adaptar la infraestructura a su entorno de 

riesgo.  

Para proyectos como infraestructura edilicia, esto puede implicar la necesidad de desarrollar estudios 

geotécnicos para garantizar la estabilidad del terreno, análisis hidrológicos para definir cotas seguras 

frente a crecientes, etc.  

El PGRD también debe identificar la necesidad de acciones de preparación y respuesta, como planes 

de contingencia operativa, sistemas de mantenimiento post evento y mecanismos de alerta temprana.  

El nivel de detalle de la información disponible de cada proyecto y la suficiencia del PGRD contribuirán 

a determinar el nivel de riesgo residual, y a definir si se requiere (o no) avanzar hacia una evaluación 

más detallada. El contenido mínimo del PGRD deberá incluir las medidas de mitigación identificadas 

para cada tipo de amenaza relevada, detallando su tipología (estructural/no estructural), plazos de 

implementación (corto/mediano/largo), etapa de aplicación (construcción/operación), responsables 

(consultores, operadores de la infraestructura) y actividades de seguimiento y monitoreo. 
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Anexo 7. Guía de Adquisiciones de Componentes Solares 

Disposiciones aplicables en las invitaciones a Licitar, Instrucciones a los Licitantes y 

Requisitos de Calificación 

Invitación a Licitar 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Desempeño sobre Trabajo 

Forzoso y una Declaración sobre Trabajo Forzoso. 

 
Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

Las IAL deberán incluir entre la lista de documentos que integran la oferta: la Declaración sobre 

Trabajo Forzoso usando el formulario incluido en la sección específica de este Anexo.  
 

Requisitos de Calificación29  

Declaración sobre desempeño pasado en materia de Trabajo Forzoso: se exigirá que el Licitante, los 

Subcontratistas, proveedores y / o fabricantes propuestos por el Licitante declaren cualquier contrato 

en el que hayan sido suspendidos o se haya rescindido, y/u otros medios contractuales aplicados, 

incluyendo el cobro por un Contratante de una garantía de cumplimiento, por motivos de 

incumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso en los últimos cinco años.  

La documentación requerida consiste en el Formulario Adjunto: Declaración de Desempeño sobre 

Trabajo Forzoso. 

 

  

 
29  Sujeto al tipo de proceso, los requisitos de calificación deberán incluirse en el documento de licitación 

pertinente. 
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Declaración De Desempeño Sobre Trabajo Forzoso30 

 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, Subcontratista/proveedor/fabricante que proporcione 

paneles y/o componentes solares propuestos por el Licitante]. 

Nombre del Licitante: [ingresar el nombre completo] 
Fecha: [ingresar día, mes y año] 

Subcontratista/proveedor/fabricante [ingresar el nombre completo] 
No. y Título de la SDO: [ingresar el número y el nombre de la SDO] 

Página [ingresar el número de página] de [ingresar el número total de páginas] páginas 

Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso 

de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación 

Nosotros:  

 (a) no hemos sido suspendidos o nuestros contratos rescindidos, y/o tampoco se han aplicado otros medios 

como ser el cobro por un Contratante de una garantía de cumplimiento por razones de incumplimiento 

de las obligaciones sobre trabajo forzoso en los últimos cinco años. [Si se declara (a) indique N/A en (b) 

abajo]. 

 (b) hemos sido suspendidos o nuestros contratos rescindidos, y/o se nos han aplicado otros medios 

contractuales, incluyendo el cobro por un Contratante de la garantía de cumplimiento, por razones de 

incumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso en los últimos cinco años. Los detalles se indican 

seguidamente: 

Año         Identificación Contrato      Nombre Contratante    Razones por la suspensión, resolución o remedio contractual incluyendo cobro 

de la garantía de cumplimiento  

-            -                                    -                                     -                               

 (c) [Si (b) arriba aplica, adjuntar la evidencia con la que se demuestra que ahora se dispone de adecuada 

capacidad para cumplir con las obligaciones sobre Trabajo Forzoso.] 

Declaramos que todas las informaciones y declaraciones que hacemos en este formulario son 

veraces, y aceptamos que cualquier tergiversación contenida en este formulario podría conducir a 

nuestra descalificación por el Contratante y/o sanciones por el Banco.   

Nombre del Licitante / Subcontratista / proveedor / fabricante 

_________________________________________________________________________ 

Nombre de la persona autorizada para firmar a nombre del Licitante / Subcontratista / proveedor /fabricante 

__________________________________________________________________________________________

__________ 

Cargo de la persona que firma a nombre del Licitante / Subcontratista / proveedor /fabricante 

__________________________________________________________________________________________

__________ 

Firma de la persona arriba indicada ____________________________________________ 

 
30  El Anexo usa los términos "SDO" y "licitante". Estos términos deben ser ajustados dependiendo del proceso de 

adquisiciones empleado, por ejemplo, "SDP", " proponente", "postulante". 
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Fecha de la firma el día __________________________de ___________________, 

________________________________ 

Firma del representante autorizado del Licitante / Subcontratista / proveedor /fabricante 

Firma: 

__________________________________________________________________________________________

_ 

Fecha de la firma, el ___________________ día de ___________________, _______________________ 
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Declaración sobre Trabajo Forzoso 

 

Fecha: _______________ SDO No.: _____________________ 

Alternativa No.: _______________ 

Nombre del Contrato: _______________ 

 

A: __________________________________________________________ 

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que, si se nos adjudica el Contrato, nosotros, incluidos 

nuestros subcontratistas y proveedores / fabricantes, estamos obligados a cumplir con las 

obligaciones contractuales sobre Trabajo Forzoso. En ese sentido, nosotros:  

8. aceptamos que no habrá Trabajo Forzoso entre el personal, trabajadores y cualquier otra 
persona empleada o contratada por nosotros;  

9. aceptamos que el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o 
contratada, será contratada en condiciones laborales que cumplan con las obligaciones 
contractuales establecidas en el Contrato;  

10. incluiremos en nuestros contratos con los subcontratistas / proveedores / fabricantes de 
[paneles solares] [componentes del panel solar] obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso 
entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada 
por el subcontratista / proveedor / fabricante; 

11. incluiremos en nuestros contratos con Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles 
solares] [componentes de paneles solares], que los Subcontratistas / proveedores / 
fabricantes la obligación de prevenir el Trabajo Forzoso en todos los contratos que ejecuten 
con sus proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares]; 

12. supervisaremos a nuestros Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] 
[componentes de paneles solares] sobre la implementación de las obligaciones para prevenir 
el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona 
empleada o contratada por ellos; 

13. exigiremos a nuestros Subcontratistas que supervisen a sus proveedores / fabricantes de 
[paneles solares] [componentes de paneles solares] sobre la implementación de las 
obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y 
cualquier otra persona empleada o contratada por ellos; 

14. exigiremos a nuestros Subcontratistas/proveedores/fabricantes que nos notifique 
inmediatamente sobre cualquier incidente de Trabajo Forzoso; 

15. notificaremos inmediatamente al Contratante sobre cualquier incidente de Trabajo Forzado 
en el sitio o en las instalaciones de los Subcontratistas/proveedores/fabricantes de [paneles 
solares] [componentes de paneles solares]; 

16. incluiremos en los informes de progreso periódicos que se presenten de conformidad con el 
contrato, detalles suficientes sobre nuestro cumplimiento de las obligaciones de trabajo 
forzoso, incluidos nuestros subcontratistas / proveedores / fabricantes; y nosotros 
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17. confirmamos que los subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] 
[componentes de paneles solares] para este contrato son (o es probable que lo sean):  

[Proporcione los nombres de cada empresa, dirección, nombre del contacto, dirección del 

contacto, correo electrónico y el enlace al sitio web de la empresa]  

O BIEN 

Confirmamos que aún no hemos finalizado los arreglos con los subcontratistas / proveedores / 

fabricantes de paneles y/o componentes solares, pero cuando conozcamos los nombres, direcciones, 

contactos principales, direcciones de correo electrónico y enlace al sitio web, estos datos se 

proporcionarán al Contratante, antes de firmar el contrato, con la documentación apropiada que 

demuestre al Contratante el cumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso para su aprobación. 

EN CORRESPONDENCIA 

Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de cómo se cumplen o se cumplirán estas obligaciones 

contractuales. 

Si (d) anterior es aplicable, adjunte evidencia de cómo se cumplen o se cumplirán estas obligaciones 

contractuales. 

Si (e) es aplicable, adjunte evidencia de cómo se llevará a cabo la supervisión / diligencia debida (por 

ejemplo, los protocolos de inspección, el uso de agentes de inspección, la frecuencia de las 

inspecciones, ejemplos de informes previos de inspección de fábrica / trabajo, etc.). 

Si (f) anterior es aplicable, adjunte evidencia de cómo los Subcontratistas llevarán a cabo esta 

supervisión / diligencia debida (como sus protocolos de inspección, el uso de agentes de inspección, 

la frecuencia de las inspecciones, ejemplos de informes previos de inspección de fábrica / condiciones 

de trabajo, etc.). 

Declaramos que toda la información y manifestaciones hechas en este Formulario son veraces, y 

aceptamos que cualquier tergiversación contenida en este Formulario puede dar lugar a nuestra 

descalificación por parte del Contratante y / o sanciones por parte del Banco. 

Nombre del Licitante ________________________________________ 

Nombre de la persona autorizada para firmar a nombre del Licitante 

__________________________________________________________________________________________

___ 

Cargo de la persona que firma arriba indicada ________________ 
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Cláusulas Contractuales Fortalecidas Para Tratar Trabajo Forzoso 

 

Incluir la siguiente cláusula del contrato de trabajo forzoso / reemplace cualquier otra cláusula del 

contrato de trabajo forzoso en su totalidad por lo siguiente: 

 

El Contratista, incluyendo sus Subcontratistas / proveedores / fabricantes, no deberán emplear ni 

ordenar trabajo forzoso. El trabajo forzoso consiste en cualquier trabajo o servicio, no realizado 

voluntariamente, que se exige a un individuo bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye cualquier 

tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo esclavo, trabajo en régimen de servidumbre 

o acuerdos similares de contratación laboral. 

No se empleará ni contratará a ninguna persona que haya sido objeto de trata de personas. La trata 

de personas se define como el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas 

mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño, 

abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr 

el consentimiento de una persona que tenga control sobre otra, con fines de explotación. 

En este sentido, el Contratista deberá: 

(a)  incluir en los contratos con los Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] 

[componentes de paneles solares], obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, 

empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por el Subcontratista / 

proveedor / fabricante; 

(b) incluir en los contratos con los Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] 

[componentes de paneles solares], que los Subcontratistas / proveedores / fabricantes incluyan la 

obligación de prevenir el trabajo forzoso en todos los contratos que celebren con sus proveedores 

/ fabricantes de [ paneles solares] [componentes de paneles solares]; 

(c)  supervisar a los Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de 

paneles solares] sobre la implementación de las obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso 

entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por 

ellos; 

(d)  exigir a los Subcontratistas que supervisen a sus proveedores / fabricantes de [paneles solares] 

[componentes de paneles solares] sobre la implementación de las obligaciones para prevenir el 

Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o 

contratada por ellos; 

(e)  exigir a sus Subcontratistas / proveedores / fabricantes que notifiquen inmediatamente al 

Contratista de cualquier incidente de Trabajo Forzoso; 

(f)  notificar inmediatamente al Contratante cualquier incidente de trabajo forzoso en el sitio o en las 

instalaciones de los subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes 

de paneles solares]; y 

(g)  incluir en los informes de progreso periódicos que se presenten de conformidad con el contrato, 

detalles suficientes sobre su cumplimiento de las obligaciones de trabajo forzoso, incluidos sus 

subcontratistas / proveedores / fabricantes. 
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Anexo 8. Lineamientos para la Elaboración de un Plan de 

Acción de Biodiversidad (PAB) 

De acuerdo con la Política de Medio Ambiente del BID y sus NDAS, los proyectos financiados por el 

Banco deben evaluar y gestionar adecuadamente sus impactos en la biodiversidad. Estos lineamientos 

enfatizan la necesidad de contar con un Plan de Acción para la Biodiversidad (PAB) en proyectos que 

puedan tener un efecto importante en hábitats naturales, incluyendo hábitats naturales críticos. 

El PAB, elaborado por un Consultor Especialista en Biodiversidad, es un documento que debe 

identificar y documentar los compromisos, estrategias y acciones específicas para gestionar (evitar, 

minimizar, rehabilitar y, si es necesario, compensar) los impactos y riesgos potenciales de los 

proyectos a ejecutar en el marco del Programa de Apoyo a la Ampliación del Tiempo Educativo (UR-

L1216), en cumplimiento con la NDAS6 del BID y las mejores prácticas internacionales. 

Objetivos del PAB 

Un PAB tiene como objetivo documentar los compromisos y estrategias del cliente para abordar los 

impactos del proyecto sobre la biodiversidad, incluyendo los requisitos legales, de política y los 

objetivos de conservación. Debe delinearse claramente su ámbito de aplicación y objetivos. Bajo la 

NDAS 6, el PAB debería tener la finalidad manifiesta de evitar toda pérdida neta de biodiversidad y 

demostrar cómo se logrará, idealmente buscando aumentos netos donde sea viable, especialmente 

en hábitats naturales. Para hábitats críticos, el objetivo es lograr aumentos netos en los valores por 

los que fue designado el hábitat crítico.  

El Consultor responsable de elaborar el PAB deberá: 

• Revisar y complementar la evaluación de impacto ambiental (EIA) y/o el análisis ambiental 

existente del proyecto, enfocándose en los efectos sobre la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, incluyendo impactos directos, indirectos y acumulativos. 

• Identificar, caracterizar y priorizar las características fundamentales de la biodiversidad 

(incluyendo especies, hábitats naturales y críticos, procesos ecológicos) y los servicios 

ecosistémicos relevantes en el área de influencia del proyecto, basándose en la información 

de línea base existente y, si es necesario, proponer y realizar estudios complementarios. 

• Evaluar los riesgos para la biodiversidad asociados con el proyecto, considerando la gravedad 

espacial y temporal de los impactos, la irremplazabilidad y vulnerabilidad de las características 

de biodiversidad, y la probabilidad del impacto. 

• Proponer e integrar medidas de gestión basadas en la jerarquía de mitigación (evitar, 

minimizar, rehabilitar) para abordar los impactos y riesgos identificados. 

• Evaluar la necesidad de medidas de compensación (offsets) para los impactos residuales 

significativos en hábitats naturales, si los hubiera, y formular un plan de compensación si es 

aplicable. 

• Desarrollar un plan de monitoreo detallado para evaluar la efectividad de las medidas de 

gestión y el estado de las características fundamentales de la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos prioritarios a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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• Definir los mecanismos de implementación del PAB, incluyendo roles, responsabilidades, 

necesidades de fortalecimiento de capacidad y estimación presupuestaria. 

• Documentar el proceso de participación de las partes interesadas relevantes (incluyendo 

comunidades locales, autoridades gubernamentales, ONG) en la elaboración del PAB. 

Alcances del PAB 

El PAB deberá abordar los siguientes componentes principales: 

• Ámbito de aplicación y objetivos: Definir claramente el alcance geográfico (área de influencia 

ecológica, que puede extenderse más allá de la huella del proyecto y no coincidir con límites 

políticos), las actividades del proyecto cubiertas por el PAB, y los objetivos específicos 

alineados con los requisitos de conservación del BID y las leyes nacionales. Deberá demostrar 

cómo se evitará la pérdida neta de biodiversidad. 

• Marco legal y de política: Resumir la legislación nacional y local pertinente para la 

conservación de la biodiversidad en Uruguay y sus departamentos, los acuerdos ambientales 

multilaterales aplicables, y las políticas del BID. Identificar la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad31 y otros planes regionales o locales relevantes. 

• Resumen de la línea base de biodiversidad y servicios ecosistémicos: Sintetizar la información 

disponible sobre las características fundamentales de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos prioritarios en el área de influencia, basándose en estudios previos, bases de 

datos y consultas con especialistas y partes interesadas locales. Identificar hábitats 

modificados, naturales y, si aplica, hábitats naturales críticos según los criterios del BID. 

Mapear la distribución de hábitats y especies relevantes. Identificar los servicios 

ecosistémicos prioritarios, quiénes son sus beneficiarios (incluyendo comunidades locales), y 

de cuáles depende el proyecto. 

• Identificación y evaluación de impactos y riesgos: Presentar un resumen de los impactos y 

riesgos directos, indirectos y acumulativos significativos del proyecto en las características 

fundamentales de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos identificados, incluyendo 

riesgos por amenazas naturales y cambio climático. Utilizar un enfoque cualitativo o 

cuantitativo para estimar la magnitud de los impactos. Considerar específicamente los 

impactos en los ecosistemas protegidos, humedales, especies y en particular, aves 

amenazadas. 

• Análisis de brechas científicas: Identificar y describir las incertidumbres y brechas de 

información en la línea base y la evaluación de impactos, y cómo se abordará esta 

incertidumbre (por ejemplo, mediante estudios adicionales, el principio de precaución, 

manejo adaptativo). 

• Estrategias de gestión de impactos y riesgos (Plan de Manejo de Biodiversidad): Describir las 

medidas de gestión propuestas basadas en la jerarquía de mitigación. Detallar las acciones 

para evitar (ej. optimización de diseño y ubicación de la infraestructura para evitar hábitats 

sensibles), minimizar (ej. manejo de residuos, procedimientos para evitar derrames, manejo 

de vegetación, control de acceso), y rehabilitar/restaurar áreas afectadas. Las medidas deben 

ser prácticas y apropiadas para el contexto local. El PAB puede hacer referencia a planes 

 
31 https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/politicas-y-gestion/es-estrategia-nacional-biodiversidad  
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detallados en el PGAS o presentarlos como secciones anexas. Deberán incluir medidas para 

prevenir la introducción y dispersión de especies invasoras. Se destaca que, para proyectos en 

hábitats críticos, la NDAS 6 exige agotar todos los esfuerzos para evitar impactos a través de 

la localización fuera de ellos. Si la ubicación dentro del hábitat crítico es inevitable, se debe 

demostrar que no existe ningún impacto adverso medible en los valores de biodiversidad por 

los cuales fue designado el hábitat crítico. 

• Estrategias de compensación (Offsetting): Si, tras aplicar la jerarquía de mitigación, existen 

impactos residuales significativos en hábitats naturales, evaluar y proponer medidas de 

compensación que resulten en una ganancia neta o al menos no pérdida neta de 

biodiversidad. Las medidas de compensación deben ser adicionales a las acciones de 

conservación existentes y asegurar financiamiento a largo plazo. Deben planificarse e iniciarse 

preferiblemente antes de que ocurran los impactos. Se destaca que la NDAS 6 no acepta la 

compensación (offsets) como medida para mitigar impactos en los valores de biodiversidad 

para los cuales se han designado hábitats críticos, sino que se deben lograr aumentos netos 

(ganancias netas) mediante evitación, minimización u otras medidas como la reducción de 

amenazas o la mejora del hábitat existente. 

• Proceso de participación de las partes interesadas: Documentar el proceso de consulta y 

participación llevado a cabo durante la preparación del PAB, incluyendo la identificación de 

las partes interesadas relevantes (comunidades locales, autoridades ambientales, ONG 

locales/regionales). Resumir las principales inquietudes y recomendaciones recibidas y cómo 

se han abordado. Describir el plan de comunicación y consulta continua durante la 

implementación del PAB. 

• Mecanismos de implementación: Detallar la estructura organizacional, funciones y 

responsabilidades del Organismo Ejecutor, contratistas, supervisores y otras entidades 

relevantes para la implementación del PAB. Describir los requerimientos de personal clave 

(biólogos, sociólogos, etc.) y las necesidades de fortalecimiento de capacidad y capacitación 

específica para el personal del proyecto y los contratistas en temas de gestión de 

biodiversidad. Incluir un cronograma y un presupuesto detallado para todas las actividades 

del PAB, incluyendo la implementación de medidas, monitoreo y fortalecimiento de 

capacidad. Identificar las fuentes de financiamiento. 

• Supervisión, evaluación y presentación de informes: Describir el plan de monitoreo detallado, 

incluyendo los indicadores de desempeño seleccionados para medir la efectividad de las 

medidas de mitigación y el estado de las características fundamentales de la biodiversidad (ej. 

estado de hábitats, abundancia/presencia de especies clave, conectividad del paisaje). Los 

indicadores deben ser cuantificables y medibles. Definir la metodología de muestreo, la 

frecuencia, los sitios (incluyendo posibles áreas de control), y cómo se recolectarán, 

gestionarán, analizarán y usarán los datos. Describir cómo se utilizará la información del 

monitoreo para el manejo adaptativo del proyecto. Establecer un sistema de presentación de 

informes periódico (internos y para el BID) y cómo se difundirán los resultados clave a las 

partes interesadas. 

Calificaciones del consultor 

El consultor (firma o equipo) a cargo de elaborar el PAB deberá contar con experiencia comprobada 

en: 
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• Evaluaciones de impacto ambiental y social de proyectos de infraestructura, preferiblemente 

en el sector urbanístico. 

• Estudios de biodiversidad y servicios ecosistémicos en bosques ribereños, serranos y 

quebradas, específicamente en Uruguay. 

• Diseño e implementación de planes de gestión ambiental y social y planes de acción para la 

biodiversidad conforme a estándares internacionales (ej. Normas de Desempeño de la CFI, 

políticas del BID). 

• Evaluación de hábitats naturales y críticos. 

• Diseño de programas de monitoreo de biodiversidad. 

• Procesos de participación de partes interesadas. 

• Análisis espacial y manejo de bases de datos geográficas. 
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